








URBANIZACIÓN DE LOS TERRENOS ANEJOS A LA 





























1.1-INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO 
 
A finales del año 2000 comenzaron las obras de ampliación de la dársena de 
Escombreras, habiéndose ejecutado a día de hoy en su totalidad los diques sur, 
perimetral y suroeste; además de esto se ha terminado el atraque para BB.TT. y la 
Terminal de graneles sólidos. Las obras llevadas a cabo han generado una gran 
superficie (mas de 500.000 m2), la cual ha de ser urbanizada ya que en la zona se tiene 
previsto realizar concesiones a distintas empresas, que necesitan ciertos servicios para 
su implantación. 
 
El objeto de este proyecto, es definir las obras necesarias para urbanizar y ordenar 
los accesos a la nueva Terminal de Escombreras, así como establecer unos servicios 
mínimos como los que a continuación se expondrán, los cuales favorezcan la 
implantación de diferentes industrias en los terrenos anejos a la ampliación. 
 
 
1.2-DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 
 
En la elaboración de este proyecto no se ha tenido en cuenta la operación de 
movimiento de tierras, ya que se habrán proyectado y realizado con anterioridad a la 
redacción de este proyecto, dejando toda la superficie a urbanizar a la cota -0,6 m sobre 
cota de coronación. 
 
Así mismo al ser una obra realizada sobre terreno anteriormente no existente, ya 
que la ampliación de Escombreras es terreno ganado al mar, no se consideran servicios 
existentes en la zona a los que afecte el proyecto. 
 
Este proyecto contempla por tanto las siguientes actuaciones: 
 
• Ejecución de los viales 
 
Se llevarán a cabo un total de 6.551,23 metros de viales, los cuales se proyectan 




El firme se apoya sobre una base de 50 cm de zahorra artificial, y consiste en una 
capa de 6 cm de G-20 y otra de 4 cm de s-20 como capa de rodadura provisional durante 
los primeros meses de explotación. En el futuro se reforzará el firme con una capa de 
rodadura definitiva, no incluyéndose dicha acción en este proyecto. 
 
El que se presenta a continuación es un esbozo de los diferentes viales que se 




- 1 y 2  Serán sendas rotondas de radio interior 13 metros que tendrán 
como objetivo el distribuir cómodamente el trafico en ambas zonas que se 
consideran las dos de mayor carga estructural de desplazamientos. En 
ambas se plantea así mismo que el alumbrado estará a tresbolillo. 
- 3  La rotonda número 3, será menor que las anteriores, teniendo esta un 
radio interior de 8 metros. El objeto de la realización de esta rotonda, es el 
de que los vehículos grandes puedan cambiar el sentido, debido a que una 
vez que entran en el dique suroeste, no pueden maniobrar. 
- A, B, C, D, E  Estos viales, que tendrán longitudes variables, destacan 
porque serán los únicos que dispondrán de alumbrado a un solo lado, en 
todos ellos hacia el interior de la urbanización. 
- F  Se considera el vial F como característico, y representativo del resto 
de los viales, que aunque presentan longitudes variables, poseen el 




• Red de evacuación de aguas pluviales 
 
Dados los usos a los que se van a destinar las parcelas resultantes de la 
urbanización, no se proyecta red de saneamiento, por lo que únicamente existe una red 
de evacuación de aguas pluviales. Las aguas que captan los viales y las parcelas que 
estos delimitan, han de ser evacuadas al mar, obligando a la instalación completa de 




Como se puede apreciar a simple vista, existen seis puntos de evacuación, 
numerados en el anterior dibujo del 1 al 6. Ha sido necesaria además la implantación de 
160 pozos en los puntos bajos, intersecciones, y en su defecto a una distancia máxima 
de 40 metros. 
 
Para el calculo se ha tomado la intensidad pluviométrica de referencia de 75mm/h 
establecida en el plan parcial de la ciudad de Cartagena. El material elegido para el 
diseño de la red es polietileno, ya que el vertido se realizara en el sumidero 1 a la cota 
+0,6m, y en los demás a la +1m y existe la posibilidad de la entrada de agua de mar 
dentro de la red. Las ventajas principales que ofrece la tubería de polietileno son su alta 
resistencia a la agresividad del agua de mar y sus uniones soldadas, evitando el 
problema de lavado de finos en las juntas. Los diámetros empleados para el saneamiento 
son 500mm, 800mm y 1000mm. 
 
Además destacar que en el diseño se han establecido pendientes muy ligeras, que 
oscilan entre el 0,35 y el 0,6 %. Por ultimo añadir que para el calculo de los caudales y 




• Red de alumbrado público 
 
Para el alumbrado público, se ha considerado una partida alzada para la redacción 
del correspondiente proyecto industrial y su legalización. Se ha realizado una 
estimación de la separación de las luminarias, obteniendo una distancia máxima de 27 
metros para una altura de báculo de 9 metros. Las luminarias seleccionadas son del tipo 
Onyx2 a las que se les instalaran lámparas de vapor de sodio de 150 w. La conexión a la 
línea eléctrica, se realiza mediante una línea de sección 3x50 + 1x54,6 Al, que parte del 
CT BASTARRECHE, entronca con la primera arqueta de alumbrado del vial A, y llega 
a uno de los cuadros generales de mando, el cual conecta con los demás cuadros 
generales, de los que a su vez nacen las líneas de alumbrado de todos los viales. 
 
• Instalación de agua potable 
 
Para la disposición de la red de agua potable, se ejecutará una tubería de fundición 
dúctil con junta Standard, de 300mm de diámetro a una profundidad de 1 metro bajo la 
acera, separado de la línea de bordillo 15cm. Se dispondrá de válvulas de mariposa en 
los puntos altos en que se considere necesario, se dispondrá arquetas de 51x51x80. Se 
realizará la conexión a la red general de agua potable mediante tubería de fundición 
DN300. 
 
• Redes de media y baja tensión 
 
Para la red de media tensión se dejan enterrados 6 tubos de 200mm de diámetro a 
una profundidad de 1,24m bajo la acera, separados de la línea de bordillo 1,9m. 
 
La red de baja tensión, consta de otros seis tubos de 160mm, a una profundidad de 
70cm y retranqueada con respecto al bordillo una distancia de 1m. 
 
Se dispondrá para ambas redes de arquetas de 70x70x60 para registro o cruce de 
calzadas, además de placas señalizadoras y protectoras de líneas eléctricas en PVC. 
 
• Instalación de comunicaciones 
 
Se instalarán 6 tubos de PVC de 110mm de diámetro nominal por los cuales se 
distribuirán los servicios de comunicación, telefonía, y fibra óptica, los cuales se 
distribuirán mediante arquetas tipo D para conducciones telefónicas.  
 
• Señalización vial 
 
Por ultimo se llevará a cabo la elaboración de la señalización vial, la cual constará 
de la señalización vertical y horizontal adecuada, y marcas viales sobre cada uno de los 







1.3-PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
En función de las características de las obras a realizar se estima un plazo de 
ejecución de 18 meses. 
 
1.4-NÚMERO MAXIMO DE TRABAJADORES 
 
En función de las características de las obras se estima que el numero máximo de 
trabajadores al mismo tiempo será de 23. 
 
1.5-REVISIÓN DE PRECIOS 
 
Aunque el plazo de ejecución de la obra es superior a 12 meses, y se podría llevar 
a cabo una revisión de precios, no se llevará a cabo, ya que se considera que los 
materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para la elaboración de este proyecto 




Aplicando los precios calculados a las unidades de obra proyectadas, se obtiene un 
presupuesto de ejecución material de SEIS MILLONES CIENTO DOS MIL 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y OCHO CENTIMOS  
(6.102.891,68 €), a los que se incrementa en un 19% de gastos generales y beneficio 
industrial, que nos da un presupuesto de inversión de SIETE MILLONES DOSCIENTOS 
SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON DIEZ CENTIMOS 
(7.262.441,10 €), y añadiendo el 16% del I.V.A., resulta un presupuesto de ejecución por 
contrata de OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS 
TREINTA Y UN EUROS CON SESENTA Y SIETE CENTIMOS ( 8.424.431,67 €) 
 
1.7-DOCUMENTOS DE QUE CONSTA ESTE PROYECTO 
 
Documento nº 1.- MEMORIA Y ANEJOS 
    
   Anejo nº 1: Calculo de la red de pluviales 
   Anejo nº 2: Alumbrado público 
   Anejo nº 3: Justificación de precios 
   Anejo nº 4: Estudio básico de seguridad y salud 
 
Documento nº 2.- PLANOS 
 
   Plano nº 1 : Situación 
   Plano nº 2: Definición de viales 
   Plano nº 2.1:  Sección tipo de viales  
   Plano nº 3: Cuencas de drenaje de pluviales 
   Plano nº 3.1: Definición de la red de pluviales 
   Plano nº 3.2: Sección tipo de pozos 
   Plano nº 4: Definición de alumbrado 
   Plano nº 4.1: Sección tipo de luminaria 
   Plano nº 5: Instalación de abastecimiento 
   Plano nº 6: Instalación de fibra óptica, comunicaciones y telefonía 
 
   Plano nº 7: Instalación de baja tensión 
   Plano nº 8: Instalación de media tensión 
   Plano nº 9: Señalización vial 
 
Documento nº 3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS  
 
Documento nº 4.- PRESUPUESTO 
 
   Mediciones 
   Cuadro de precios nº 1 
   Cuadro de precios nº 2 
   Presupuesto parcial 




Con lo expuesto en la presenta memoria y el resto de documentos de este Proyecto, 
consideramos el mismo correctamente redactado y cumpliendo los requisitos 
reglamentarios, por lo que se somete a la aprobación de la Superioridad. 
 
     Cartagena, Junio de 2.008 
 


























ANEJO Nº 1 















ANEJO 1. CALCULO DE LA RED DE PLUVIALES 
 
1 - INTRODUCCIÓN 
 
Como ya se menciono al comienzo de la memoria, las obras de movimiento de 
tierras ya se han llevado a cabo. Para poder evacuar las aguas pluviales se han diseñado 
seis redes ramificadas, de las cuales la que desemboca en el sumidero 1 lo hace en el 
dique en talud a la cota 0.6m, y las otras 5, lo hacen en los diques verticales a la cota +1 
para no romper los cajones. El material elegido para las conducciones es el polietileno, 
dada su alta resistencia a la agresividad del agua marina y a que sus juntas son soldadas. 
Los diámetros obtenidos en los cálculos para esta red son 500mm, 800mm y 1000mm. 
Se han previsto 160 pozos en los puntos bajos, intersecciones y en su defecto a una 
distancia máxima de 40m. 
 
2 - FORMULACIÓN 
 













2 1Q1v  
siendo, 
v: Velocidad del fluido (m/s) 
Q: Caudal (m3/s)  
n: Coeficiente de Manning.  
Rh: Radio hidráulico (m) 
I: Pendiente de la conducción (m/m) 
Ah: Sección de fluido (m2) 
Se ha empleado el coeficiente n = 0.013. La velocidades máxima y mínima han 
sido 2,68 m/s y 0.71 m/s respectivamente, con objeto de reducir la erosión en el interior 
del tubo y evitar la acumulación de sedimentos. Para ello, las pendientes de las 
conducciones deben estar comprendidas entre el 0.35 % y el 0,6 %. 
 
Para calcular el caudal de pluviales a evacuar, se ha aplicado el método racional 
con la fórmula: 
360
AICQ ⋅⋅=  
donde,  
Q: Caudal máximo previsible en la sección de desagüe en estudio, en m3/s 
C: Coeficiente de escorrentía 
I: Intensidad de lluvia máxima previsible para un periodo de retorno dado, en mm/h 
(correspondiente a una precipitación de duración igual al tiempo de concentración) 
A: Superficie de la cuenca, en Ha 
 
La intensidad de lluvia máxima elegida es la establecida en el Plan Parcial de la 
ciudad de Cartagena y corresponde a 75 mm/h. El coeficiente de escorrentía ha sido 0.5, 
ya que se espera un drenaje del terreno importante. Las superficies de las cuencas se 
muestran en el croquis de abajo. 
 
2 – DISEÑO DE LA INSTALACIÓN 
 
Determinación de las cuencas: Para una correcta distribución de los caudales que 
aportará cada pozo a la red general, se ha realizado un reparto de la superficie en nueve 
cuencas, obteniendo el caudal de cada pozo como resultado de la división del “caudal 
máximo previsible” entre el número de pozos de dicha cuenca. En el siguiente gráfico 















DN500 Circular 495.0 
DN800 Circular 793.0 
DN1000 Circular 992.0 
 
Tal y como se puede observar, se ha considerado un diámetro interior levemente 
menor del indicado por el fabricante como medida se seguridad y para compensar la 
ovalización de la tubería. 
 
Situación y Listado de pozos: A continuación se muestra un croquis con la 









Red número 1 
Pozo Caudal Aportado (l/s) Cota de pozo (m.s.n.m.) 
1,00 31,26 2,95 
2,00 31,26 2,86 
3,00 31,26 2,70 
4,00 31,26 2,54 
5,00 31,26 2,48 
6,00 31,26 2,32 
7,00 31,26 2,25 
8,00 79,93 2,09 
9,00 79,93 2,38 
10,00 79,93 2,23 
11,00 79,93 2,07 
12,00 79,93 1,91 
13,00 79,93 1,71 
14,00 79,93 1,53 
15,00 47,23 1,35 
16,00 47,23 1,17 
17,00 47,23 0,99 
18,00 35,02 3,43 
19,00 35,02 3,37 
20,00 35,02 3,45 
21,00 35,02 3,37 
22,00 35,02 3,23 
23,00 35,02 3,06 
24,00 41,70 2,92 
25,00 41,70 2,97 
26,00 41,70 3,01 
27,00 41,70 2,90 
28,00 41,70 2,76 
29,00 41,70 2,73 
30,00 41,70 2,55 
31,00 25,80 2,37 
32,00 25,80 2,19 
33,00 25,80 2,61 
34,00 25,80 2,57 
35,00 25,80 2,39 
36,00 25,80 2,21 
37,00 25,80 2,03 
38,00 25,80 1,89 
39,00 25,80 1,71 
40,00 47,23 1,53 
41,00 47,23 1,35 
42,00 47,23 1,17 
43,00 47,23 0,99 
44,00 47,23 0,81 
sm1 NA 0,60 
 
Red número 2 
Pozo Caudal Aportado (l/s) Cota de pozo (m.s.n.m.) 
45,00 46,29 2,11 
46,00 46,29 1,95 
47,00 46,29 1,79 
48,00 46,29 1,63 
49,00 46,29 1,54 
50,00 32,53 1,38 
51,00 32,51 2,33 
52,00 32,51 2,23 
53,00 32,51 2,02 
54,00 32,51 1,92 
55,00 32,51 1,74 
56,00 32,53 1,56 
57,00 32,53 1,38 
58,00 32,53 1,74 
59,00 32,53 1,56 
60,00 32,53 1,38 
61,00 32,53 1,20 
62,00 32,53 1,06 
sm2 NA 1,00 
 
Red número 3 
Pozo Caudal Aportado (l/s) Cota de pozo (m.s.n.m.) 
63,00 15,71 1,55 
64,00 15,71 1,39 
65,00 15,71 1,53 
66,00 15,71 1,50 
67,00 15,71 1,36 
68,00 15,71 1,24 
69,00 25,68 2,61 
70,00 25,68 2,69 
71,00 25,68 2,61 
72,00 25,68 2,66 
73,00 25,68 2,61 
74,00 25,68 2,45 
75,00 25,68 2,29 
76,00 19,49 2,11 
77,00 19,49 2,02 
78,00 19,49 1,97 
79,00 19,49 1,78 
80,00 19,49 1,60 
81,00 21,03 1,42 
82,00 21,03 1,24 
83,00 21,03 1,06 
sm3 NA 1,00 
 
Red número 4 
Pozo Caudal Aportado (l/s) Cota de pozo (m.s.n.m.) 
84,00 34,44 1,82 
85,00 34,44 1,75 
86,00 34,44 1,59 
87,00 12,17 1,43 
88,00 12,17 1,27 
89,00 39,61 2,27 
90,00 39,61 2,11 
91,00 39,61 1,95 
92,00 39,61 1,79 
93,00 39,61 1,63 
94,00 39,61 1,56 
95,00 12,17 1,36 
96,00 12,17 1,27 
97,00 39,01 1,95 
98,00 39,01 1,77 
99,00 39,01 1,59 
100,00 39,01 1,41 
101,00 12,17 1,28 
102,00 12,17 1,09 
sm4 NA 1,00 
 
Red número 5 
Pozo Caudal Aportado (l/s) Cota de pozo (m.s.n.m.) 
103,00 19,10 3,42 
104,00 19,10 3,16 
105,00 19,10 3,42 
106,00 19,10 3,26 
107,00 19,10 3,05 
108,00 60,64 2,82 
109,00 60,64 2,66 
110,00 60,64 2,50 
111,00 60,64 2,67 
112,00 60,64 2,50 
113,00 60,64 2,66 
114,00 60,64 2,50 
115,00 60,64 2,34 
116,00 60,64 2,18 
117,00 60,64 2,00 
118,00 51,85 2,40 
119,00 51,85 2,18 
120,00 51,85 2,06 
121,00 51,85 2,00 
122,00 51,85 1,92 
123,00 48,89 1,68 
124,00 48,89 1,56 
125,00 17,64 3,05 
126,00 17,64 2,91 
127,00 17,64 2,82 
128,00 50,23 2,59 
129,00 50,23 2,73 
130,00 50,23 2,59 
131,00 50,23 2,45 
132,00 50,23 2,36 
133,00 50,23 2,20 
134,00 41,44 2,04 
135,00 41,44 2,04 
136,00 41,44 1,88 
137,00 41,44 1,82 
138,00 41,44 1,69 
139,00 41,44 1,56 
140,00 48,89 1,40 
sm5 NA 1,00 
 
 
Red número 6 
Pozo Caudal Aportado (l/s) Cota de pozo (m.s.n.m.) 
141,00 17,64 2,94 
142,00 30,63 2,78 
143,00 30,63 2,62 
144,00 30,63 2,46 
145,00 30,63 2,30 
146,00 30,63 2,16 
147,00 40,28 2,06 
148,00 40,28 1,94 
149,00 40,28 1,94 
150,00 40,28 1,78 
151,00 40,28 1,72 
152,00 40,28 1,56 
153,00 31,79 2,59 
154,00 31,79 2,42 
155,00 31,79 2,26 
156,00 31,79 2,10 
157,00 76,88 1,88 
158,00 76,88 1,72 
159,00 76,88 1,56 
160,00 76,88 1,40 
sm6 NA 1,00 
 
A continuación se presentan las tablas a partir de las cuales se han calculado las 
curvas de descarga asi como dichas curvas. Las curvas se calcularon para los tres 
diámetros posibles y para las pendientes de 0,35%, 0,4%, 0,45% y 0,6%.  
 
Para D = 1000 
Y (m) Y/D R/Ro A/Ao A (m2) R (m) R^2/3 Q (l/s) (S=0,35) Q (l/s) (S=0,4) Q (l/s) (S=0,45) Q (l/s) (S=0,6)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,05 0,05 0,16 0,03 0,02 0,04 0,12 10,23 10,94 11,60 13,39 
0,10 0,10 0,29 0,05 0,04 0,07 0,17 30,06 32,14 34,09 39,36 
0,15 0,15 0,40 0,09 0,07 0,10 0,21 67,84 72,52 76,92 88,82 
0,20 0,20 0,51 0,14 0,11 0,13 0,25 124,07 132,64 140,69 162,45 
0,25 0,25 0,61 0,20 0,15 0,15 0,28 199,72 213,51 226,46 261,49 
0,30 0,30 0,71 0,25 0,19 0,17 0,31 274,94 293,92 311,75 359,98 
0,35 0,35 0,80 0,31 0,24 0,20 0,34 363,40 388,49 412,05 475,80 
0,40 0,40 0,88 0,37 0,28 0,22 0,36 463,59 495,60 525,66 606,99 
0,45 0,45 0,94 0,43 0,33 0,23 0,38 572,87 612,43 649,58 750,07 
0,50 0,50 1,00 0,50 0,39 0,25 0,39 694,18 742,11 787,13 908,90 
0,55 0,55 1,06 0,57 0,44 0,26 0,41 822,72 879,52 932,87 1077,19 
0,60 0,60 1,12 0,64 0,49 0,28 0,43 950,80 1016,45 1078,11 1244,89 
0,64 0,65 1,16 0,70 0,54 0,29 0,44 1065,27 1138,83 1207,91 1394,77 
0,69 0,70 1,19 0,75 0,58 0,30 0,44 1169,31 1250,05 1325,88 1530,99 
0,74 0,75 1,21 0,80 0,62 0,30 0,45 1261,20 1348,28 1430,07 1651,30 
0,79 0,80 1,22 0,86 0,66 0,30 0,45 1363,25 1457,38 1545,78 1784,92 
0,84 0,85 1,21 0,91 0,70 0,30 0,45 1434,62 1533,67 1626,70 1878,36 
0,89 0,90 1,19 0,95 0,73 0,29 0,44 1476,98 1578,96 1674,74 1933,82 
0,94 0,95 1,14 0,98 0,75 0,28 0,43 1477,22 1579,22 1675,01 1934,14 



















Para D = 800 
Y (m) Y/D R/Ro A/Ao A (m2) R (m) R^2/3 Q (l/s) (S=0,35) Q (l/s) (S=0,4) Q (l/s) (S=0,45) Q (l/s) (S=0,6)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,04 0,05 0,16 0,03 0,01 0,03 0,10 5,63 6,02 6,38 7,37 
0,08 0,10 0,29 0,05 0,02 0,06 0,15 16,55 17,69 18,76 21,67 
0,12 0,15 0,40 0,09 0,04 0,08 0,18 37,34 39,92 42,34 48,89 
0,16 0,20 0,51 0,14 0,07 0,10 0,22 68,29 73,01 77,44 89,42 
0,20 0,25 0,61 0,20 0,10 0,12 0,24 109,93 117,52 124,65 143,93 
0,24 0,30 0,71 0,25 0,12 0,14 0,27 151,33 161,78 171,60 198,14 
0,28 0,35 0,80 0,31 0,15 0,16 0,29 200,02 213,83 226,80 261,89 
0,32 0,40 0,88 0,37 0,18 0,17 0,31 255,17 272,79 289,34 334,10 
0,36 0,45 0,94 0,43 0,21 0,19 0,33 315,32 337,09 357,54 412,86 
0,40 0,50 1,00 0,50 0,25 0,20 0,34 382,10 408,48 433,26 500,28 
0,44 0,55 1,06 0,57 0,28 0,21 0,35 452,84 484,11 513,48 592,91 
0,48 0,60 1,12 0,64 0,31 0,22 0,37 523,34 559,48 593,42 685,22 
0,52 0,65 1,16 0,70 0,34 0,23 0,38 586,35 626,84 664,86 767,72 
0,56 0,70 1,19 0,75 0,37 0,24 0,38 643,62 688,06 729,79 842,69 
0,59 0,75 1,21 0,80 0,40 0,24 0,39 694,20 742,13 787,15 908,92 
0,63 0,80 1,22 0,86 0,42 0,24 0,39 750,37 802,18 850,84 982,46 
0,67 0,85 1,21 0,91 0,45 0,24 0,39 789,65 844,17 895,38 1033,89 
0,71 0,90 1,19 0,95 0,47 0,23 0,38 812,96 869,10 921,81 1064,42 
0,75 0,95 1,14 0,98 0,48 0,23 0,37 813,10 869,24 921,97 1064,60 










































































Para D = 500 
Y (m) Y/D R/Ro A/Ao A (m2) R (m) R^2/3 Q (l/s) (S=0,35) Q (l/s) (S=0,4) Q (l/s) (S=0,45) Q (l/s) (S=0,6)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,02 0,05 0,16 0,03 0,00 0,02 0,07 1,60 1,71 1,82 2,10 
0,05 0,10 0,29 0,05 0,01 0,04 0,11 4,71 5,03 5,34 6,17 
0,07 0,15 0,40 0,09 0,02 0,05 0,13 10,63 11,36 12,05 13,91 
0,10 0,20 0,51 0,14 0,03 0,06 0,16 19,44 20,78 22,04 25,45 
0,12 0,25 0,61 0,20 0,04 0,08 0,18 31,29 33,45 35,47 40,96 
0,15 0,30 0,71 0,25 0,05 0,09 0,20 43,07 46,04 48,83 56,39 
0,17 0,35 0,80 0,31 0,06 0,10 0,21 56,92 60,85 64,55 74,53 
0,20 0,40 0,88 0,37 0,07 0,11 0,23 72,62 77,63 82,34 95,08 
0,22 0,45 0,94 0,43 0,08 0,12 0,24 89,74 95,93 101,75 117,49 
0,25 0,50 1,00 0,50 0,10 0,12 0,25 108,74 116,25 123,30 142,37 
0,27 0,55 1,06 0,57 0,11 0,13 0,26 128,87 137,77 146,13 168,74 
0,30 0,60 1,12 0,64 0,12 0,14 0,27 148,94 159,22 168,88 195,01 
0,32 0,65 1,16 0,70 0,13 0,14 0,27 166,87 178,39 189,21 218,48 
0,35 0,70 1,19 0,75 0,14 0,15 0,28 183,17 195,81 207,69 239,82 
0,37 0,75 1,21 0,80 0,15 0,15 0,28 197,56 211,20 224,01 258,67 
0,40 0,80 1,22 0,86 0,17 0,15 0,28 213,55 228,29 242,14 279,60 
0,42 0,85 1,21 0,91 0,18 0,15 0,28 224,73 240,24 254,81 294,23 
0,45 0,90 1,19 0,95 0,18 0,15 0,28 231,36 247,34 262,34 302,92 
0,47 0,95 1,14 0,98 0,19 0,14 0,27 231,40 247,38 262,38 302,97 































































A partir de estas curvas de descarga que se han presentado, se pueden calcular los 
calados con los caudales para las distintas pendientes, y así comprobar que en ningún 
momento se entre en carga, y se siga manteniendo el desagüe por gravedad. Se presenta 
a continuación el listado de tramos entre pozos: 
 
Tramos Pte (%) Long (m) Q (l/s) Dn (mm) Area (m2) Calado (mm) Velocidad (m/s)
1->2 0,40 23,70 31,26 500,00 0,036 119,47 0,86 
2->3 0,40 40,00 62,51 500,00 0,060 175,69 1,04 
3->4 0,40 40,00 93,77 500,00 0,081 219,82 1,15 
4->5 0,40 14,45 125,02 500,00 0,102 257,59 1,23 
5->6 0,40 40,00 156,28 500,00 0,120 293,61 1,30 
6->7 0,45 15,83 187,54 500,00 0,133 319,71 1,41 
7->8 0,45 40,00 218,79 500,00 0,151 363,33 1,45 
8->12 0,45 40,00 298,72 800,00 0,185 322,65 1,62 
9->10 0,40 38,62 79,93 500,00 0,072 201,11 1,11 
10->11 0,40 40,00 159,86 500,00 0,123 297,82 1,30 
11->12 0,40 40,00 239,79 500,00 0,175 419,81 1,37 
12->13 0,45 44,53 618,44 800,00 0,324 489,69 1,91 
13->14 0,45 40,00 698,37 800,00 0,357 535,91 1,95 
14->15 0,45 40,00 778,30 800,00 0,391 588,64 1,99 
15->16 0,45 40,00 825,53 800,00 0,413 618,65 2,00 
16->17 0,45 40,00 872,76 800,00 0,437 653,92 2,00 
17->44 0,45 40,00 919,99 800,00 0,468 710,96 1,97 
18->19 0,35 19,34 35,02 500,00 0,042 131,59 0,84 
19->22 0,35 40,00 70,03 500,00 0,068 193,92 1,02 
20->21 0,35 24,60 35,02 500,00 0,042 131,59 0,84 
21->22 0,35 40,00 70,03 500,00 0,068 193,92 1,02 
22->23 0,40 40,87 175,09 500,00 0,132 317,48 1,33 
23->24 0,40 40,00 210,10 500,00 0,153 369,48 1,37 
24->28 0,40 40,00 251,81 800,00 0,170 303,09 1,48 
25->28 0,35 59,50 41,70 500,00 0,047 145,63 0,89 
26->27 0,35 29,79 41,70 500,00 0,047 145,63 0,89 
27->28 0,35 40,00 83,40 500,00 0,078 213,59 1,07 
28->29 0,40 9,16 418,62 800,00 0,252 401,82 1,66 
29->30 0,40 40,00 460,32 800,00 0,271 423,68 1,70 
30->31 0,40 40,00 502,02 800,00 0,289 445,57 1,74 
31->32 0,40 40,00 527,82 800,00 0,300 459,14 1,76 
32->37 0,40 40,00 553,61 800,00 0,311 472,71 1,78 
33->34 0,45 10,00 25,80 500,00 0,030 105,92 0,85 
34->35 0,45 40,00 51,59 500,00 0,050 152,84 1,03 
35->36 0,45 40,00 77,39 500,00 0,067 191,11 1,15 
36->37 0,45 40,00 103,18 500,00 0,088 231,58 1,18 
37->38 0,45 30,84 682,59 800,00 0,351 526,27 1,95 
38->39 0,45 40,00 708,38 800,00 0,361 542,02 1,96 
39->40 0,45 40,00 734,18 800,00 0,372 558,13 1,97 
40->41 0,45 40,00 781,41 800,00 0,393 590,78 1,99 
41->42 0,45 40,00 828,64 800,00 0,414 620,58 2,00 
42->43 0,45 40,00 875,86 800,00 0,439 656,68 2,00 
43->44 0,45 40,00 923,09 800,00 0,470 738,92 1,96 
44->sm1 0,60 34,67 1843,08 1000,00 0,689 824,48 2,68 
 
Tramos Pte (%) Long (m) Q (l/s) Dn (mm) Area (m2) Calado (mm) Velocidad (m/s)
45->46 0,40 40,00 46,29 500,00 0,048 148,91 0,96 
46->47 0,40 40,00 92,58 500,00 0,080 218,21 1,15 
47->48 0,40 40,00 138,86 500,00 0,110 273,51 1,26 
48->49 0,40 21,96 185,15 500,00 0,138 331,35 1,34 
49->50 0,40 40,00 231,44 500,00 0,168 402,52 1,38 
50->61 0,45 40,00 263,97 500,00 0,184 461,24 1,43 
51->52 0,45 22,11 32,51 500,00 0,036 118,30 0,90 
52->53 0,45 47,67 65,03 500,00 0,059 173,92 1,10 
53->54 0,45 22,10 97,54 500,00 0,080 217,38 1,22 
54->55 0,45 40,00 130,06 500,00 0,100 254,83 1,30 
55->56 0,45 40,00 162,57 500,00 0,119 290,14 1,37 
56->57 0,45 40,00 195,11 500,00 0,137 329,64 1,42 
57->61 0,45 40,00 227,64 500,00 0,156 376,20 1,46 
58->59 0,45 40,00 32,53 500,00 0,036 118,30 0,91 
59->60 0,45 40,00 65,07 500,00 0,059 173,92 1,10 
60->61 0,45 40,00 97,60 500,00 0,080 217,38 1,22 
61->62 0,45 30,74 621,75 800,00 0,325 491,52 1,91 
62->sm2 0,45 13,43 654,28 800,00 0,339 509,58 1,93 
 
Tramos Pte (%) Long (m) Q (l/s) Dn (mm) Area (m2) Calado (mm) Velocidad (m/s)
63->64 0,40 40,00 15,71 500,00 0,022 85,68 0,72 
64->67 0,35 8,88 31,42 500,00 0,039 124,03 0,81 
65->66 0,35 10,56 15,71 500,00 0,023 88,53 0,69 
66->67 0,35 40,00 31,42 500,00 0,039 124,03 0,81 
67->68 0,45 26,52 78,55 500,00 0,068 192,73 1,16 
68->83 0,45 40,00 94,26 500,00 0,078 213,20 1,21 
69->74 0,40 40,00 25,68 500,00 0,031 108,58 0,82 
70->71 0,40 20,02 25,68 500,00 0,031 108,58 0,82 
71->74 0,40 40,00 51,36 500,00 0,034 114,48 1,53 
72->73 0,40 13,98 25,68 500,00 0,031 108,58 0,82 
73->74 0,40 40,00 51,36 500,00 0,034 114,48 1,53 
74->75 0,40 40,30 154,08 500,00 0,119 291,07 1,29 
75->76 0,40 43,24 179,76 500,00 0,135 323,69 1,34 
76->77 0,40 22,02 199,25 500,00 0,146 352,03 1,36 
77->78 0,40 14,74 218,74 500,00 0,159 382,17 1,38 
78->79 0,45 42,04 238,24 500,00 0,163 390,67 1,46 
79->80 0,45 40,00 257,73 500,00 0,178 430,33 1,45 
80->81 0,45 40,00 277,22 800,00 0,175 309,52 1,59 
81->82 0,45 40,00 298,25 800,00 0,184 322,38 1,62 
82->83 0,45 40,00 319,28 800,00 0,194 334,61 1,64 
83->sm3 0,45 12,57 340,31 800,00 0,204 346,83 1,67 
 
Tramos Pte (%) Long (m) Q (l/s) Dn (mm) Area (m2) Calado (mm) Velocidad (m/s)
84->85 0,40 17,43 34,44 500,00 0,039 125,71 0,88 
85->86 0,40 40,00 68,89 500,00 0,064 185,10 1,07 
86->87 0,40 40,00 103,33 500,00 0,088 231,77 1,18 
87->88 0,40 40,00 115,51 500,00 0,096 246,59 1,21 
88->102 0,40 44,72 127,68 500,00 0,103 260,64 1,24 
89->90 0,40 40,00 39,61 500,00 0,043 135,86 0,92 
90->91 0,40 40,00 79,22 500,00 0,071 200,14 1,11 
91->92 0,40 40,00 118,82 500,00 0,098 250,46 1,21 
92->93 0,40 40,00 158,43 500,00 0,122 296,09 1,30 
93->94 0,45 16,52 198,04 500,00 0,139 333,57 1,43 
94->95 0,45 43,47 237,65 500,00 0,163 389,86 1,46 
95->96 0,45 20,01 249,82 500,00 0,171 410,99 1,46 
96->102 0,45 40,00 261,99 500,00 0,182 444,35 1,44 
97->98 0,45 40,00 39,01 500,00 0,041 130,29 0,95 
98->99 0,45 40,00 78,01 500,00 0,067 191,98 1,16 
99->100 0,45 40,00 117,02 500,00 0,092 240,28 1,27 
100->101 0,45 27,90 156,02 500,00 0,115 283,01 1,36 
101->102 0,45 41,96 168,19 500,00 0,122 296,25 1,38 
102->sm4 0,45 20,72 570,03 800,00 0,304 464,20 1,87 
 
 
Tramos Pte (%) Long (m) Q (l/s) Dn (mm) Area (m2) Calado (mm) Velocidad (m/s)
103->104 0,4 40 19,10 500 0,025 94,59 0,76 
104->107 0,4 26,81 38,20 500 0,042 133,08 0,91 
105->106 0,4 40 19,10 500 0,025 94,59 0,76 
106->107 0,4 53,19 38,20 500 0,042 133,08 0,91 
107->108 0,4 58,21 95,49 500 0,082 222,15 1,16 
108->109 0,4 40 156,13 500 0,120 293,43 1,30 
109->110 0,4 40 216,76 500 0,158 379,30 1,37 
110->115 0,4 40 277,40 800 0,183 320,04 1,52 
111->112 0,4 43,37 60,64 500 0,059 172,88 1,04 
112->115 0,4 40 121,27 500 0,099 253,28 1,22 
113->114 0,4 40 60,64 500 0,059 172,88 1,04 
114->115 0,4 40 121,27 500 0,099 253,28 1,22 
115->116 0,4 40 580,57 800 0,323 488,22 1,80 
116->117 0,4 42,71 641,21 800 0,350 524,76 1,83 
117->123 0,4 82,06 701,84 800 0,377 565,21 1,86 
118->119 0,45 48,27 51,85 500 0,050 153,24 1,03 
119->121 0,45 40 103,69 500 0,084 224,98 1,23 
120->121 0,45 40 51,85 500 0,050 153,24 1,03 
121->122 0,45 40 207,38 500 0,144 346,09 1,44 
122->123 0,45 50,63 259,23 500 0,180 435,27 1,44 
123->124 0,4 28,85 1009,96 1000 0,488 592,85 2,07 
124->140 0,4 40 1058,84 1000 0,507 612,38 2,09 
125->126 0,35 40 17,64 500 0,025 93,94 0,71 
126->127 0,35 27,6 35,27 500 0,042 132,12 0,84 
127->128 0,35 64,54 52,91 500 0,056 166,07 0,95 
128->131 0,35 40 103,14 500 0,092 240,21 1,12 
129->130 0,35 40 17,64 500 0,025 93,94 0,71 
130->131 0,35 40 35,27 500 0,042 132,12 0,84 
131->132 0,4 22,91 188,65 500 0,140 336,32 1,35 
132->133 0,4 40 238,88 500 0,174 417,93 1,37 
133->134 0,4 40 289,11 800 0,188 327,27 1,53 
134->136 0,4 40 330,55 800 0,209 352,82 1,58 
135->136 0,4 40 41,44 500 0,045 139,45 0,93 
136->137 0,4 15,55 413,43 800 0,249 399,09 1,66 
137->138 0,4 32,6 454,86 800 0,268 420,82 1,70 
138->139 0,4 31,85 496,30 800 0,287 442,56 1,73 
139->140 0,4 40 537,74 800 0,304 464,36 1,77 
140->sm5 0,45 89,02 1645,47 1000 0,715 862,58 2,30 
 
Tramos Pte (%) Long (m) Q (l/s) Dn (mm) Area (m2) Calado (mm) Velocidad (m/s)
141->142 0,40 40,00 17,64 500,00 0,024 90,74 0,74 
142->143 0,40 40,00 48,26 500,00 0,050 152,21 0,97 
143->144 0,40 40,00 78,89 500,00 0,071 199,70 1,11 
144->145 0,40 40,00 109,52 500,00 0,092 239,31 1,19 
145->146 0,40 34,78 140,15 500,00 0,111 275,00 1,26 
146->147 0,40 23,38 170,78 500,00 0,129 311,92 1,32 
147->148 0,40 28,31 211,07 500,00 0,154 371,03 1,37 
148->150 0,40 40,00 251,35 800,00 0,169 302,78 1,48 
149->150 0,40 40,00 40,28 500,00 0,044 137,19 0,92 
150->151 0,40 16,65 331,92 800,00 0,210 353,66 1,58 
151->152 0,40 40,00 372,20 800,00 0,229 376,35 1,62 
152->160 0,40 40,00 412,49 800,00 0,249 398,60 1,66 
153->154 0,40 43,32 31,79 500,00 0,037 120,51 0,86 
154->155 0,40 40,00 63,57 500,00 0,061 177,26 1,05 
155->156 0,40 40,00 95,36 500,00 0,082 221,97 1,16 
156->157 0,40 56,06 127,15 500,00 0,103 260,03 1,23 
157->158 0,40 40,00 204,02 500,00 0,149 359,70 1,37 
158->159 0,40 40,00 280,90 800,00 0,184 322,20 1,52 
159->160 0,00 40,00 357,78 800,00 0,222 368,34 1,61 
160->sm6 0,45 87,87 847,15 800,00 0,423 632,10 2,00 
 
Conclusión: Tal y como se puede ver en los listados anteraores, todos los tramos 
de la red general de pluviales, cumplen los parámetros de diseño establecidos, resultado 
correcto el diseño seleccionado. Dadas las pequeñas pendientes de diseño existentes, se 
deberá prestar especial cuidado en las cotas de las conducciones durante la fase 
constructiva, para evitar la existencia de tramos en contra pendiente. 
 
Cartagena, junio de 2008 


























ANEJO Nº 2 
















ANJO 2. RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 
 
1 - INTRODUCCIÓN 
 
 El alumbrado que figura en el proyecto es el que indica la experiencia en viales 
similares dentro de la Autoridad Portuaria, no obstante, se deberá realizar un proyecto, 
que será visado en el correspondiente Colegio Oficial y tramitar su legalización en 
industria.  
 
 Dicho proyecto deberá contener los estudios eléctricos y fotométricos precisos y 
asegurar que se cumple la normativa vigente en dichos apartados. Debe incluir los 
cruces de calzadas, el cuadro general de mando y el entronque con el centro de 
transformación “CT BASTARRECHE”. 
 
Para una primera aproximación del calculo de distancias entre luminarias, ya sea a 
tresbolillo o unilateral, se ha utilizado el programa de calculo dialux, que además de 
proporcionarnos estos datos, nos da la tipología de luminaria mas adecuada, junto con 
las características que ha de cumplir. 
 
A continuación se presentan los cálculos realizados por el programa, los cuales 
incluyen: 
 
- Estudio de características para el alumbrado unilateral, incluyendo potencia 
de la lámpara a instalar, inclinación del saliente, altura del báculo, 
separación de luminarias, longitud del brazo... 
 
- Estudio de características para el alumbrado a tresbolillo, incluyendo 
potencia de la lámpara a instalar, inclinación del saliente, altura del báculo, 
separación de luminarias, longitud del brazo... 
 
 
- Vista en 3D de la situación de las luminarias a tresbolillo. 
 
- Renderizado en colores falsos para indicar los lux en los diferentes puntos 
de la vía. 
 
- Vista en alzado de la situación de las luminarias a tresbolillo 
 
- Renderizado en colores falsos para indicar los lux en los diferentes puntos 











Como se puede ver en la hoja de los cálculos realizados, será la Onyx 2/vidrio 
curvado/1419/sap-T/150/Standard. 
 
A continuación presentamos el diagrama polar / cartesiano y la curva de 






Así mismo se presenta a continuación un esquema básico de las características de 





La luminaria Onyx 2 ha sido especialmente diseñada para la iluminación de vías 
de circulación rodada, ya sean carreteras, calles de ciudades o urbanizaciones. 
 
Su estética y las posibilidades de fijación sobre báculo, brazo mural o columna 
recta le dotan de una gran universalidad de utilización, permitiendo su integración en el 
entorno. 
 
La luminaria se compone de dos piezas, denominadas raqueta o cuerpo y capó 
respectivamente, articuladas entre si sobre uno de los lados y cerrando entre ellas 
mediante un resorte de presión, cuyo accionamiento permite el acceso al interior por 
simple giro del capó sobre la raqueta. 
 
En el interior del aparato, depositados sobre la raqueta, están el bloque óptico y la 
placa soporte de los auxiliares eléctricos. 
 
La fijación de la luminaria puede ser vertical u horizontal, mediante una pieza 
basculante de inyección de aluminio, que lleva dos tornillos de presión que son  los que 
aprietan sobre el tubo del báculo o columna de sustentación. 
 
Cartagena, junio de 2008 









 Viales / Datos de planificación
Perfil de la vía pública
Factor mantenimiento: 0.80
Calzada 1 (Anchura: 7.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 
0.070) 




Luminaria:                                         Onyx 2/Vidrio curvado/1419/SAP-T/150/Estandar
Flujo luminoso de las luminarias: 17000 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 480 cd/klm
con 80°: 115 cd/klm
con 90°: 1.40 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas 
aptas para el funcionamiento).
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G2. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 
Potencia de las luminarias: 150.0 W
Organización:                                 Bilateral desplazado
Distancia entre mástiles: 54.000 m
Altura de montaje (1): 9.000 m
Altura del punto de luz: 9.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.000 m
Inclinación del brazo (3):                  5.0 °
Longitud del brazo (4): 1.500 m
Organización:                                  Unilateral 
Distancia entre mástiles:                   27.000 m 
Altura de montaje (1):                        9.000 m 
Altura del punto de luz:                      9.000 m 
Saliente sobre la calzada (2):            0.000 m 
Inclinación del brazo (3):                   5.0 °
Longitud del brazo (4):                      1.500 m 







Calle 2 / Rendering (procesado) en 3D







Calle 2 / Rendering (procesado) de colores falsos
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Calle 2 / Rendering (procesado) en 3D







Calle 2 / Rendering (procesado) de colores falsos
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DIALux 4.5 by DIAL GmbH Página 1
 Cuadro de mano de obra  Página 1
 Num. Código Denominación de la mano de obra Precio Horas   Total
 
             
             
 1 U01AA501 Cuadrilla A 33,40 13927,57 Hr 465180,78
             
             
 2 U01AA502 Cuadrilla B 32,37 207,50 Hr 6716,78
             
             
 3 U01FY625 Oficial esp.inst. eléctrica 16,50 92,00 Hr 1518,08
             
             
 4 U01AA006 Capataz 14,78 579,68 Hr 8567,64
             
             
 5 U01AA007 Oficial primera 14,14 19738,49 Hr 279102,20
             
             
 6 U01AA008 Oficial segunda 13,34 158,20 Hr 2110,39
             
             
 7 U01AA010 Peón especializado 12,72 11701,89 Hr 148848,08
             
             
 8 U01AA011 Peón ordinario 12,61 12702,03 Hr 160172,58
             
             
 9 U01FY627 Peón especi.inst. eléctrica 12,40 92,00 Hr 1140,86
             
     Total mano de obra: 1.073.357,38
 
Cuadro de maquinaria  Página 1
Num. Código Denominación de la maquinaria Precio Cantidad Total
 
          
          
1 U39BK205 Planta asfáltica en caliente 214,56 261,72 Hr 56154,99
          
          
2 U39AI012 Equipo extend.base,sub-bases 40,18 327,56 Hr 13161,42
          
          
3 U39AI008 Extendedora aglomerado 39,85 261,72 Hr 10429,61
          
          
4 U39AH027 Camión bañera de 25 tm. 33,72 230,93 Hr 7786,99
          
          
5 U39AC007 Compactador neumát.autp.100cv 29,73 261,72 Hr 7780,98
          
          
6 U39AA002 Retroexcavadora neumáticos 25,61 386,72 Hr 9903,88
          
          
7 U39AM005 Camión bituminador 130 cv 24,35 131,02 Hr 3190,45
          
          
8 U39AH025 Camión bañera 200 cv 23,63 1965,37 Hr 46441,67
          
          
9 U39AE001 Compactador tandem 22,99 261,72 Hr 6016,98
          
          
10 U37OE001 Grua automovil 20,07 724,22 Hr 14535,06
          
          
11 U39AH024 Camión basculante 125cv 17,50 127,09 Hr 2224,01
          
          
12 U39AF001 Camión grua 3 Tm. 15,63 334,71 Hr 5231,50
          
          
13 U39AC006 Compactador neumát.autp. 60cv 13,74 655,12 Hr 9001,39
          
          
14 U39AG005 Barredora autopropulsada 12,14 65,51 Hr 795,32
          
          
15 U39AH003 Camión 5 tm 9,10 41,50 Hr 377,65
          
          
16 U39AP001 Marcadora autopropulsada 6,20 6,55 Hr 40,62
          
          
17 U39AG001 Barredora nemát autropopulsad 6,20 72,06 Hr 446,79
          
    Total maquinaria: 193.519,30
 
 Cuadro de materiales Página 1
 Num. Código Denominación del material Precio Cantidad Total
 
 1 U05DC002 Pozo registro PE DN>800mm  2.150,00 63,00 
 
Ud 135450,00
 2 U05DC001 Pozo registro PE DN>500mm 1.870,06 97,00 Ud 181395,82
 3 U37PE400 Válvula de mariposa DN=300 mm 1.125,70 24,00 Ud 27016,80
       
 4 U37VY100 Columna de 10 m. 628,71 226,00 Ud 142088,46
       
 5 U37YQ105 Armario monobloque 584,83 4,00 Ud 2339,32
       
 6 U99AA004 Apoyo tipo H-400 galvanizados en caliente de 9 metros de 
altura incluyendo toma de tierra 
 
   




       
 7 U37VY050 Luminaria S.A.P. 150 W 491,00 226,00 Ud 110966,00
       
 8 U39DA002 Betún asfáltico B 60/70 291,11 618,89 Tm 180166,44
       
 9 U37YQ145 Reloj astronómico digital 260,39 4,00 Ud 1041,56
       
 10 U37PC401 Reductor manual DN=300 mm. 194,73 24,00 Ud 4673,52
       
 11 U39DE008 Emulsión bituminosa ECI 175,00 65,51 Tm 11464,65
       
 12 U39DE003 Ligante emulsión ECR-0 165,00 65,51 Tm 10809,53
       
 13 U39GI130 Tub corrugada PE DN1000 mm int., según DIN 16961. modelo PPA 







       
 14 U39VF061 Señal reflectante ø=90 cm nivel 2 149,66 43,00 Ud 6435,38
       
 15 U39GI110 Tub corrugada PE DN800 mm int., según DIN 16961. modelo PPA 






       
 16 U04CA001 Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 103,58 32,76 Tm 3392,88
       
 17 U37VY101 Saliente de 1m. 95,80 226,00 Ud 21650,80
       
 18 U39GI100 Tub corrugada PE DN500 mm int., según DIN 16961. modelo PPA 







       
 19 U04MA510 Hormigón HM-20/P/40/ I central 78,30 283,82 M3 22223,42
       
 20 U04MA501 Hormigón HM-20/P/20/ I central 78,30 1929,10 M3 151048,83
       
 21 U39VF013 Señal tipo P L=90 cm.reflecta nivel 2 74,00 40,00 Ud 2960,00
       
 22 U37YQ150 Relé diferencial de 63 A 72,42 4,00 Ud 289,68
       
 23 U39GS001 Codo de PVC D=100 mm 68,11 226,00 Ud 15392,86
       
 24 U37OE014 Tub. Fundición ductil D=300, incluso p.p. de piezas 





       
 25 U04MA310 Hormigón HM-15/P/40 central 62,12 5,59 M3 347,25
       
 26 U37YQ110 Contactor de 60 A 50,88 4,00 Ud 203,52
       
 27 U05DC015 Cerco y tapa de fundición 39,07 160,00 Ud 6251,20
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 28 U37YQ140 Pequeño material de conexión 35,50 4,00 Ud 142,00
       
 29 U37YQ115 Contactor de 20 A 33,18 4,00 Ud 132,72
       
 30 U37HA005 Rejilla de fundición 29,18 292,00 Ud 8520,56
       
 31 U37UA050 Cono asimétrico 27,56 160,00 Ud 4409,60
       
 32 U39BH110 Encofrado metálico 20 puestas 23,88 406,80 M2 9714,38
       
 33 U37YQ120 Interruptor para mando manual 23,17 4,00 Ud 92,68
       
 34 U37YQ125 Interruptor para mando 63 A 21,27 4,00 Ud 85,08
       
 35 U37YQ130 Interruptor magnetoterm. 40 A 19,76 4,00 Ud 79,04
       
 36 U04AA001 Arena de río (0-5mm) 17,43 2477,75 M3 43187,15
       
 37 U39CE002 Zahorra artificial ZA-20 12,50 37669,57 M3 470869,66
       
 38 U39GN001 Tapa de fundición 400x400 11,95 226,00 Ud 2700,70
       
 39 U05DA070 Tapa H-A y cerco met 70x70x6 11,45 285,00 Ud 3263,25
       
 40 U37YQ135 Interruptor magnetoterm. 30 A 10,56 4,00 Ud 42,24
       
 41 U39CQ002 Arido silíceo mezclas bitum. 8,83 14656,41 Tm 129416,11
       
 42 U39VM003 Poste tubo galvaniz.80x40x2mm 7,51 270,50 Ml 2031,46
       
 43 U37SA221 Tubería E-C, clase R, D=20 cm. 6,83 1652,00 Ml 11283,16
       
 44 U25AG308 Tub.presión 10 Kg/cm2 110 mm. 5,67 53094,60 Ml 301046,38
       
 45 U37DC001 Baldosa cemento 30x30 relieve 5,06 32756,15 M2 165746,12
       
 46 U37CE003 Bordillo SÓLIDO RIGOLA 35x25x30  3,93 13102,46 Ml 51492,67
       
 47 U39CA001 Arena amarilla 2,43 1512,47 Tm 3675,30
       
 48 U39VA002 Pintura marca vial acrílica 2,00 471,69 Kg 943,38
       
 49 U39ZV050 Perno de anclaje 1,72 904,00 Ud 1554,88
       
 50 U39GK015 Tubo PVC corrug.D=110mm. 1,58 748,00 Ml 1181,84
       
 51 U37YA050 Placa señalizadora 1,58 13102,46 Ml 20701,89
       
 52 U37SE308 Tubería canalización diám. 160 mm 1,37 106189,20 Ml 145479,20
       
 53 U39GK010 Tubo PVC corrugado =100 mm 1,35 36801,92 Ml 49682,59
       
 54 U39VZ001 Esferitas de vidrio N.V. 1,00 314,46 Kg 314,46
       
 55 U06GD010 Acero corru.elabor.y colocado 0,73 287,30 Kg 209,73
       
 56 U10DA001 Ladrillo cerámico 24x12x7 0,07 44678,00 Ud 3127,46
       
 57 U39SA001 Ladrillo hueco sencillo 0,07 16950,00 Ud 1186,50
  Total materiales: 3.593.758,96
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Precios descompuestos  
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    1  Urbanización   
           
           
1.1 D36CE010 Ml Ml. Bordillo prefabricado de hormigón de 20x22 cm., sobre solera de
hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 de 10 cm. de espesor, incluso 
excavación necesaria, colocado. 
   
  U01AA010 0,200 Hr Peón especializado 12,72 2,54
  A01JF006 0,030 M3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 68,86 2,07
  U37CE003 1,000 Ml Bordillo SÓLIDO RIGOLA 35x25x30 3,93 3,93
  A02AA510 0,040 M3 HORMIGÓN H-200/40 elab. obra 87,03 3,48
  %3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 12,02 0,36
      Precio total por Ml  . 12,38
           
           
1.2 D36DC010 M2 M2. Acera de loseta hidraúlica en relieve, de 30x30 cm., sobre solera de
hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 20 mm. y 10 cm. de espesor, i/junta de 
dilatación. 
   
  U01AA501 0,300 Hr Cuadrilla A 33,40 10,02
  A02AA510 0,100 M3 HORMIGÓN H-200/40 elab. obra 87,03 8,70
  U37DA000 1,000 Ud Junta de dilatación/m2. acera 0,13 0,13
  U37DC001 1,000 M2 Baldosa cemento 30x30 relieve 5,06 5,06
  U04CA001 0,001 Tm Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 103,58 0,10
  %3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 24,01 0,72
      Precio total por M2  . 24,73
           
           
1.3 D38GA115 M3 M3. Zahorra artificial, incluso extensión y compactación en formación de
bases. 
   
  U01AA006 0,005 Hr Capataz 14,78 0,07
  U01AA011 0,050 Hr Peón ordinario 12,61 0,63
  U39CE002 1,150 M3 Zahorra artificial ZA-20 12,50 14,38
  U39AI012 0,010 Hr Equipo extend.base,sub-bases 40,18 0,40
  U39AH025 0,060 Hr Camión bañera 200 cv 23,63 1,42
  U39AC006 0,020 Hr Compactador neumát.autp. 60cv 13,74 0,27
  %3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 17,17 0,52
      Precio total por M3  . 17,69
           
           
1.4 D38GG210 M2 M2. Emulsión catiónica ECI en riego de imprimación. i/ barrido y
preparación de la superficie. 
   
  U01AA006 0,001 Hr Capataz 14,78 0,01
  U01AA011 0,001 Hr Peón ordinario 12,61 0,01
  U39AG005 0,001 Hr Barredora autopropulsada 12,14 0,01
  U39AM005 0,001 Hr Camión bituminador 130 cv 24,35 0,02
  U39DE008 0,001 Tm Emulsión bituminosa ECI 175,00 0,18
  %3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 0,23 0,01
      Precio total por M2  . 0,24
           
           
1.5 D38GG130 M2 M2. Emulsión tipo ECR-0 en riego de curado y adherencia i/ barrido y
preparación de la superficie. 
   
  U01AA006 0,001 Hr Capataz 14,78 0,01
  U01AA011 0,001 Hr Peón ordinario 12,61 0,01
  U39AM005 0,001 Hr Camión bituminador 130 cv 24,35 0,02
  U39AG001 0,001 Hr Barredora nemát autropopulsad 6,20 0,01
  U39DE003 0,001 Tm Ligante emulsión ECR-0 165,00 0,17
  %3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 0,22 0,01
      Precio total por M2  . 0,23
           
           
1.6 D38GJ405 Tm Tm. Mezcla bituminosa en caliente tipo G-20 incluso betún y filler,   
Precios descompuestos  
           
Nº Código Ud Descripción Total
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totalmente extendida y compactada. 
  U01AA006 0,017 Hr Capataz 14,78 0,25
  U01AA007 0,083 Hr Oficial primera 14,14 1,17
  U01AA010 0,067 Hr Peón especializado 12,72 0,85
  U39CQ002 0,965 Tm Arido silíceo mezclas bitum. 8,83 8,41
  U39DA002 0,035 Tm Betún asfáltico B 60/70 291,11 10,19
  U39BK205 0,017 Hr Planta asfáltica en caliente 214,56 3,65
  U39AI008 0,017 Hr Extendedora aglomerado 39,85 0,68
  U39AE001 0,017 Hr Compactador tandem 22,99 0,39
  U39AC007 0,017 Hr Compactador neumát.autp.100cv 29,73 0,51
  U39AH027 0,015 Hr Camión bañera de 25 tm. 33,72 0,51
  %3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 26,61 0,80
      Precio total por Tm  . 27,41
           
           
1.7 D38GJ705 Tm Tm. Mezcla bituminosa en caliente tipo S-20 incluso betún y filler,
totalmente extendida y compactada. 
   
  U01AA006 0,017 Hr Capataz 14,78 0,25
  U01AA007 0,083 Hr Oficial primera 14,14 1,17
  U01AA010 0,067 Hr Peón especializado 12,72 0,85
  U39CQ002 0,952 Tm Arido silíceo mezclas bitum. 8,83 8,41
  U39DA002 0,048 Tm Betún asfáltico B 60/70 291,11 13,97
  U39BK205 0,017 Hr Planta asfáltica en caliente 214,56 3,65
  U39AI008 0,017 Hr Extendedora aglomerado 39,85 0,68
  U39AE001 0,017 Hr Compactador tandem 22,99 0,39
  U39AC007 0,017 Hr Compactador neumát.autp.100cv 29,73 0,51
  U39AH027 0,015 Hr Camión bañera de 25 tm. 33,72 0,51
  %3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 30,39 0,91
      Precio total por Tm  . 31,30
Precios descompuestos  
           
Nº Código Ud Descripción Total
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    2  Drenaje   
           
           
2.1 D36HA005 Ud Ud. Sumidero de calzada de 30x40cm. de hormigón HM-20 N/mm2.  para
desagüe de pluviales, incluso conexión a la red general de saneamiento. 
   
  U01AA007 2,000 Hr Oficial primera 14,14 28,28
  U01AA010 4,000 Hr Peón especializado 12,72 50,88
  U37HA005 1,000 Ud Rejilla de fundición 29,18 29,18
  U37SA221 5,000 Ml Tubería E-C, clase R, D=20 cm. 6,83 34,15
  A02AA510 0,162 M3 HORMIGÓN H-200/40 elab. obra 87,03 14,10
  A01JF006 0,050 M3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 68,86 3,44
  %3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 160,03 4,80
      Precio total por Ud  . 164,83
           
           
2.2 D36UA008 Ud Ud. Pozo de registro prefabricado de polietileno un diámetro interior de
100 cm. y una altura total de pozo de hasta 1,6 m., incluso cono asimetrico 
de remate final de 60 cm. de altura o placa de hormigón con cerco y tapa, 
incluso sellado del encaje de las piezas machiembradas, recibido de pates 
y tapa de 60 cm. 
   
  U01AA502 1,100 Hr Cuadrilla B 32,37 35,61
  U05DC001 1,000 Ud Pozo registro PE DN=500mm 1.870,06 1.870,06
  U37UA050 1,000 Ud Cono asimétrico 27,56 27,56
  U05DC015 1,000 Ud Cerco y tapa de fundición 39,07 39,07
  A01JF006 0,012 M3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 68,86 0,83
  U37OE001 0,090 Hr Grua automovil 20,07 1,81
  %3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 1.974,94 59,25
      Precio total por Ud  . 2.034,19
           
           
2.3 D36UA010 Ud Ud. Pozo de registro prefabricado de polietileno un diámetro interior de
120 cm. y una altura total de pozo de hasta 2,1 m., incluso cono asimetrico 
de remate final de 60 cm. de altura o placa de hormigón con cerco y tapa, 
incluso sellado del encaje de las piezas machiembradas, recibido de pates 
y tapa de 60 cm. 
   
  U01AA502 1,600 Hr Cuadrilla B 32,37 51,79
  U05DC002 1,000 Ud Pozo registro PE DN≥800mm 2.150,00 2.150,00
  U37UA050 1,000 Ud Cono asimétrico 27,56 27,56
  U05DC015 1,000 Ud Cerco y tapa de fundición 39,07 39,07
  A01JF006 0,016 M3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 68,86 1,10
  U37OE001 0,120 Hr Grua automovil 20,07 2,41
  %3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 2.271,93 68,16
      Precio total por Ud  . 2.340,09
           
           
2.4 D36VL050 Ud Ud. Acometida  de pluviales a la red general válida para conexionar una o
dos parcelas de la urbanización, hasta una longitud de ocho metros, en 
cualquier clase de terreno, incluso excavación mecánica, tubo de 
acometida de 200 mm., relleno y apisonado de zanja con tierra procedente 
de la excavación, limpieza y transporte de tierras sobrantes a vertedero. 
   
  U01AA007 3,500 Hr Oficial primera 14,14 49,49
  U01AA011 3,500 Hr Peón ordinario 12,61 44,14
  U37SA221 8,000 Ml Tubería E-C, clase R, D=20 cm. 6,83 54,64
  A01JF006 0,005 M3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 68,86 0,34
  %3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 148,61 4,46
      Precio total por Ud  . 153,07
           
           
2.5 D38VD100 Ml Ml. Tubería corrugada de polietileno, de 500 mm. de diámetro, modelo PPA
& KRAH perfil PR-34-1.2 o similar, i/p.p. medios auxiliares, piezas 
especiales, asiento de 10 cm arena, colocada, soldada, probada y 
posterior relleno de zanja. 
   
Precios descompuestos  
           
Nº Código Ud Descripción Total
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  U01AA501 0,260 Hr Cuadrilla A 33,40 8,68
  U39AF001 0,030 Hr Camión grua 3 Tm. 15,63 0,47
  D02HF305 2,000 M3 EXCAV.MECÁN. ZANJAS 12,59 25,18
  U39GI100 1,000 Ml Tub corrugada PE DN500 mm int., según 
DIN 16961. 
79,50 79,50
  %3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 113,83 3,41
      Precio total por Ml  . 117,24
           
           
2.6 D38VD110 Ml Ml. Tubería corrugada de polietileno, de 800 mm. de diámetro, modelo PPA
& KRAH perfil PR-42-1.9 o similar, i/p.p. medios auxiliares, piezas 
especiales, asiento de 10 cm arena, colocada, soldada, probada y 
posterior relleno de zanja. 
   
  U01AA501 0,780 Hr Cuadrilla A 33,40 26,05
  D02HF305 3,000 M3 EXCAV.MECÁN. ZANJAS 12,59 37,77
  U39AF001 0,110 Hr Camión grua 3 Tm. 15,63 1,72
  U39GI110 1,000 Ml Tub corrugada PE DN800 mm int., según 
DIN 16961. 
118,90 118,90
  %3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 184,44 5,53
      Precio total por Ml  . 189,97
           
           
2.7 D38VD130 Ml Ml. Tubería corrugada de polietileno, de 1000 mm. de diámetro, modelo
PPA & KRAH perfil PR-54-4.5 o similar, i/p.p. medios auxiliares, piezas 
especiales, asiento de 10 cm arena, colocada, soldada, probada y 
posterior relleno de zanja. 
   
  U01AA501 1,000 Hr Cuadrilla A 33,40 33,40
  U39AF001 0,150 Hr Camión grua 3 Tm. 15,63 2,34
  D02HF305 4,000 M3 EXCAV.MECÁN. ZANJAS 12,59 50,36
  U39GI130 1,000 Ml Ml. Tub corrugada PE DN1000 mm int., 
según DIN 16961 
162,52 162,52
  %3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 248,62 7,46
      Precio total por Ml  . 256,08
Precios descompuestos  
           
Nº Código Ud Descripción Total
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    3  Instalación de agua potable   
           
           
3.1 D36OE025 Ml Ml. Tubería de fundición dúctil de D=300 mm., con junta Standar, incluso
p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama de arena de 25 cm., 
rasanteo de la misma, colocación de la tubería, macizos de hormigón en 
codos, relleno de arena de 15 cm., y terminación de relleno con tierra 
procedente de excavación, colocada. 
   
  U01AA501 0,150 Hr Cuadrilla A 33,40 5,01
  U37OE001 0,080 Hr Grua automovil 20,07 1,61
  D02HF305 0,682 M3 EXCAV.MECÁN. ZANJAS 12,59 8,59
  U04AA001 0,280 M3 Arena de río (0-5mm) 17,43 4,88
  U04AA005 0,102 M3 Relleno 8,43 0,84
  U37OE014 1,000 Ml Tub. Fundición ductil D=300 i p.p. Piezas 
esp. 
64,15 64,15
  %3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 84,24 2,53
      Precio total por Ml  . 86,77
           
           
3.2 D36PE400 Ud Ud. Válvula de mariposa con disco de acero inoxidable con bridas y
acoplamiento para tubería de fundición de 300 mm., provista de reductor 
manual, modelo BV-05-2 de BELGICAST o similar, PN 16, DN = 300 mm., i/ 
dado de anclaje y accesorios, colocada y probada. 
   
  U01AA501 7,500 Hr Cuadrilla A 33,40 250,50
  U37PE400 1,000 Ud Válvula de mariposa DN=300 mm 1.125,70 1.125,70
  U37PC401 1,000 Ud Reductor manual DN=300 mm. 194,73 194,73
  A02AA510 0,477 M3 HORMIGÓN H-200/40 elab. obra 87,03 41,51
  %3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 1.612,44 48,37
      Precio total por Ud  . 1.660,81
           
           
3.3 D36RA005 Ud Ud. Arqueta de registro de 51x51x80cm. realizada con fábrica de ladrillo
macizo de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento 1/6, 
enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm2.  y 
tapa de hormigón armado, excavación y relleno posterior del trasdós. 
   
  U01AA007 3,500 Hr Oficial primera 14,14 49,49
  U01AA010 7,000 Hr Peón especializado 12,72 89,04
  A02AA510 0,120 M3 HORMIGÓN H-200/40 elab. obra 87,03 10,44
  A01JF006 0,100 M3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 68,86 6,89
  A01JF002 0,004 M3 MORTERO CEMENTO 1/2 101,28 0,41
  U06GD010 1,700 Kg Acero corru.elabor.y colocado 0,73 1,24
  U10DA001 62,000 Ud Ladrillo cerámico 24x12x7 0,07 4,34
  %3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 161,85 4,86
      Precio total por Ud  . 166,71
           
           
3.4 D36ZZ999 PA Partida alzada a justificar de conexión a la red general de agua potable
formada por una conducción de polietileno alta densidad DN300, 
entronque con red existente y conexión con tuberia de fundición DN300, 
incluso excavación y posterior relleno, juntas, piezas especiales y medios 
auxiliares. 
   
      Sin descomposición   4.000,00
      Precio total redondeado por PA  . 4.000,00
Precios descompuestos  
           
Nº Código Ud Descripción Total
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    4  Instalación de media y baja tensión   
           
           
4.1 D36ZA040 Ud Ud. Arqueta 70x70x60 cm. libres, para registro o cruce de calzada en red
de B.T. o M.T., i/ excavación, solera de 10 cm. de hormigón H-100, alzados 
de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscado interiormente con mortero 
de cemento, con cerco y tapa cuadrada 70x70 en hormigón. 
   
  U01AA007 2,500 Hr Oficial primera 14,14 35,35
  U01AA010 1,250 Hr Peón especializado 12,72 15,90
  A02AA510 0,150 M3 HORMIGÓN H-200/40 elab. obra 87,03 13,05
  A01JF002 0,030 M3 MORTERO CEMENTO 1/2 101,28 3,04
  U05DA070 1,000 Ud Tapa H-A y cerco met 70x70x6 11,45 11,45
  U10DA001 120,000 Ud Ladrillo cerámico 24x12x7 0,07 8,40
  %3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 87,19 2,62
      Precio total redondeado por Ud  . 89,81
           
           
4.2 D36ZA050 Ml Ml. Suministro y puesta en obra de placa señalizadora y protectora de
líneas eléctricas, en PVC de color amarillo con inscripción según norma 
de Compañía. 
   
  U01AA007 0,010 Hr Oficial primera 14,14 0,14
  U01AA011 0,010 Hr Peón ordinario 12,61 0,13
  U37YA050 1,000 Ml Placa señalizadora 1,58 1,58
  %3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 1,85 0,06
      Precio total redondeado por Ml  . 1,91
           
           
4.3 D36ZB035 Ml Ml. Canalización para red de baja tensión bajo acera o en cruces con seis
tubos de PVC de D=160 mm., con alambre guía, reforzado con hormigón 
HM-20/P/20/ I N/mm2., y resto de zanja con arena, según norma de 
Compañía, sin incluir cables, incluso cama de arena, excavación y 
rellenado de zanja. 
   
  U01AA007 0,500 Hr Oficial primera 14,14 7,07
  U01AA011 0,500 Hr Peón ordinario 12,61 6,31
  D02HF105 0,423 M3 EXCAV. MECÁN. ZANJAS INSTAL. T.F. 9,79 4,14
  U04AA001 0,100 M3 Arena de río (0-5mm) 17,43 1,74
  U04AA005 0,103 M3 Relleno 8,43 0,84
  U37SE308 6,000 Ml Tubería canalización diám. 160 mm 1,37 8,22
  A02FA500 0,060 M3 HORM. HM-20/P/20/ I CENTRAL 78,30 4,70
  %3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 30,44 0,91
      Precio total redondeado por Ml  . 31,35
           
           
4.4 D36ZB055 Ml Ml. Canalización para red de media tensión bajo acera o en cruces con
seis tubos de PVC de D=200 mm., con alambre guía, reforzado con 
hormigón HM-20/P/20/ I N/mm2., y resto de zanja con arena, según norma 
de Compañía, sin incluir cables, incluso cama de arena, excavación y 
rellenado de zanja. 
   
  U01AA007 0,500 Hr Oficial primera 14,14 7,07
  U01AA011 0,500 Hr Peón ordinario 12,61 6,31
  U04AA001 0,280 M3 Arena de río (0-5mm) 17,43 4,88
  U04AA005 0,436 M3 Relleno 8,43 3,68
  D02HF105 0,936 M3 EXCAV. MECÁN. ZANJAS INSTAL. T.F. 9,79 9,16
  U37SE308 6,000 Ml Tubería canalización diám. 160 mm 1,37 8,22
  A02FA500 0,120 M3 HORM. HM-20/P/20/ I CENTRAL 78,30 9,40
  %3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 40,16 1,20
      Precio total redondeado por Ml  . 41,36
Precios descompuestos  
           
Nº Código Ud Descripción Total
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    5  Instalación alumbrado público   
           
           
5.1 D36YC015 Ml Ml. Canalización para red de alumbrado con cuatro tubos de PVC de
D=100 mm., con alambre guía, según norma de Compañía, sin incluir 
cables, incluso cama de arena, excavación y relleno. 
   
  U01AA007 0,130 Hr Oficial primera 14,14 1,84
  U01AA011 0,260 Hr Peón ordinario 12,61 3,28
  U39GK010 4,000 Ml Tubo PVC corrugado =100 mm 1,35 5,40
  U39CA001 0,160 Tm Arena amarilla 2,43 0,39
  U39AA002 0,040 Hr Retroexcavadora neumáticos 25,61 1,02
  U39AH024 0,013 Hr Camión basculante 125cv 17,50 0,23
  %3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 12,16 0,36
      Precio total redondeado por Ml  . 12,52
           
           
5.2 D36YC020 Ml Ml. Canalización para red de alumbrado en cruces de calzada con tubos de 
PVC de D=100 mm., con alambre guía, reforzado con hormigón HM-20/P/20 
y resto de zanja con arena según norma de Compañía, sin incluir cables, 
incluso cama de arena, excavación y relleno de zanja. 
  
  U01AA007 0,200 Hr Oficial primera 14,14 2,83
  U01AA011 0,200 Hr Peón ordinario 12,61 2,52
  U39GK015 2,000 Ml Tubo PVC corrug.D=110mm. 1,58 3,16
  U39CA001 0,108 Tm Arena amarilla 2,43 0,26
  U04MA510 0,160 M3 Hormigón HM-20/P/40/ I central 78,30 12,53
  U39AA002 0,050 Hr Retroexcavadora neumáticos 25,61 1,28
  U39AH024 0,020 Hr Camión basculante 125cv 17,50 0,35
  %3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 22,93 0,69
      Precio total redondeado por Ml  . 23,62
           
           
5.3 D36ZA040 Ud Ud. Arqueta 70x70x60 cm. libres, para registro o cruce de calzada en red
de B.T. o M.T., i/ excavación, solera de 10 cm. de hormigón H-100, alzados 
de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscado interiormente con mortero 
de cemento, con cerco y tapa cuadrada 70x70 en hormigón. 
   
  U01AA007 2,500 Hr Oficial primera 14,14 35,35
  U01AA010 1,250 Hr Peón especializado 12,72 15,90
  A02AA510 0,150 M3 HORMIGÓN H-200/40 elab. obra 87,03 13,05
  A01JF002 0,030 M3 MORTERO CEMENTO 1/2 101,28 3,04
  U05DA070 1,000 Ud Tapa H-A y cerco met 70x70x6 11,45 11,45
  U10DA001 120,000 Ud Ladrillo cerámico 24x12x7 0,07 8,40
  %3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 87,19 2,62
      Precio total redondeado por Ud  . 89,81
           
           
5.4 D36YL015 Ml Ml. Cable conductor de 0.6-1 kv. de 4x6 mm2, colocado.   
  U01FY625 0,010 Hr Oficial esp.inst. eléctrica 16,50 0,17
  U01FY627 0,010 Hr Peón especi.inst. eléctrica 12,40 0,12
  U37YO015 1,000 Ml Cable de .06-1kv 4x6 mm2 2,33 2,33
  %3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 2,62 0,08
      Precio total redondeado por Ml  . 2,70
           
           
5.5 D36YL505 Ud Ud. Cuadro general de maniobra y protección con encendido astronómico
y programable, con seccionador general, disyuntores magnetotérmicos, 
contador tripolar y cortacircuitos, colocado. 
   
  U01AA501 10,000 Hr Cuadrilla A 33,40 334,00
  U37YQ105 1,000 Ud Armario monobloque 584,83 584,83
  U37YQ110 1,000 Ud Contactor de 60 A 50,88 50,88
  U37YQ115 1,000 Ud Contactor de 20 A 33,18 33,18
Precios descompuestos  
           
Nº Código Ud Descripción Total
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  U37YQ120 1,000 Ud Interruptor para mando manual 23,17 23,17
  U37YQ125 1,000 Ud Interruptor para mando 63 A 21,27 21,27
  U37YQ130 1,000 Ud Interruptor magnetoterm. 40 A 19,76 19,76
  U37YQ135 1,000 Ud Interruptor magnetoterm. 30 A 10,56 10,56
  U37YQ140 1,000 Ud Pequeño material de conexión 35,50 35,50
  U37YQ145 1,000 Ud Reloj astronómico digital 260,39 260,39
  U37YQ150 1,000 Ud Relé diferencial de 63 A 72,42 72,42
  %3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 1.445,96 43,38
      Precio total redondeado por Ud  . 1.489,34
           
           
5.6 D36YA005 Ud Ud. Cimentación para báculo de 80x80x120 cm., con hormigón HM-20/P/20
con cuatro redondos de anclaje con rosca, i/arqueta de derivación 
adosada a la cimentación de 55x55x60 cm. realizada con fábrica de medio 
pié de ladrillo recibido con mortero de cemento y arena de río, enfoscada 
interiormente, i/tapa de fundición, excavación y retirada de tierras 
sobrantes a vertedero, totalmente terminada. 
   
  U01AA007 0,700 Hr Oficial primera 14,14 9,90
  U01AA008 0,700 Hr Oficial segunda 13,34 9,34
  U04MA510 0,988 M3 Hormigón HM-20/P/40/ I central 78,30 77,36
  U39BH110 1,800 M2 Encofrado metálico 20 puestas 23,88 42,98
  U39BA001 0,988 M3 Excav.zanjas terreno transito 5,34 5,28
  U39GS001 1,000 Ud Codo de PVC D=100 mm 68,11 68,11
  U39ZV050 4,000 Ud Perno de anclaje 1,72 6,88
  U39SA001 75,000 Ud Ladrillo hueco sencillo 0,07 5,25
  U39GN001 1,000 Ud Tapa de fundición 400x400 11,95 11,95
  %3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 237,05 7,11
      Precio total redondeado por Ud  . 244,16
           
           
5.7 D36YG100 Ud Ud. Suministro y montaje de columna FILIA para HESTIA, troncocónica, de
9,00 m. de altura, fabricada en acero AE 235 grado B, según UNE-36080-83, 
acabado en acero galvanizado en caliente según UNE-375050-71, incluso 
pernos de anclaje. 
   
  U01AA007 0,250 Hr Oficial primera 14,14 3,54
  U01AA011 0,250 Hr Peón ordinario 12,61 3,15
  U37VY100 1,000 Ud Columna de 10 m. 628,71 628,71
  U37VY101 1,000 Ud Saliente de 1m. 95,80 95,80
  %3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 731,20 21,94
      Precio total redondeado por Ud  . 753,14
           
           
5.8 D36YG050 Ud Ud. Suministro y montaje de luminaria para alumbrado público en viales,
tipo ONYX 2, de Socelec o similar, con equipo incorporado de 150 W SAP, 
conexionada. 
   
  U01AA007 3,000 Hr Oficial primera 14,14 42,42
  U01AA011 3,000 Hr Peón ordinario 12,61 37,83
  U37VY050 1,000 Ud Luminaria S.A.P. 150 W 491,00 491,00
  %3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 571,25 17,14
      Precio total redondeado por Ud  . 588,39
           
           
5.9 D99AA003 Ml Acometida a la red general electrica, incluyendo colocación de apoyos
tipo H-400 galvanizados en caliente de 9 metros de altura incluyendo toma 
de tierra, tendido de línea aérea trenzada tipo RV-Al de sección 3x50 + 
1x54.6 Al., tensado por cable neutro, conexión en CT BASTARRECHE, 
conexión con arqueta en vial 1, incluso medios auxiliares necesarios, 
totalmente terminada. 
   
  U01AA007 0,333 Hr Oficial primera 14,14 4,71
  U01AA011 0,333 Hr Peón ordinario 12,61 4,20
  U39BA001 0,008 M3 Excav.zanjas terreno transito 5,34 0,04
  U99AA004 0,067 Ud Apoyo tipo H-400 galv. 9 m. 497,00 33,30
  D99AA005 1,050 Ml Linea Trenzada RV-Al 3x50+1x54.6 Al 5,05 5,30
Precios descompuestos  
           
Nº Código Ud Descripción Total
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  U04MA510 0,008 M3 Hormigón HM-20/P/40/ I central 78,30 0,63
  %3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 48,18 1,45
      Precio total redondeado por Ml  . 49,63
           
           
5.10 D99AA001 PA Proyecto y legalización de alumbrado publico con dirección técnica, pago
de tasas, presentación en el colegio oficial y presentación en la Dirección 
General de Industria. 
   
      Sin descomposición   2.375,00
      Precio total redondeado por PA  . 2.375,00
Precios descompuestos  
           
Nº Código Ud Descripción Total
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    6  Instalación de comunicaciones   
           
           
6.1 D36XC020 Ml Ml. Canalización telefónica con seis (6) tubos de PVC de 110 mm. de
diámetro , i/separadores y hormigón HM-20/P/20 en formación de prisma, 
según norma de Compañía, sin incluir cables, incluso excavación y relleno 
de zanjas. 
   
  U01AA007 0,600 Hr Oficial primera 14,14 8,48
  U01AA010 0,600 Hr Peón especializado 12,72 7,63
  U25AG308 6,000 Ml Tub.presión 10 Kg/cm2 110 mm. 5,67 34,02
  D02HF105 0,275 M3 EXCAV. MECÁN. ZANJAS INSTAL. T.F. 9,79 2,69
  U04MA501 0,218 M3 Hormigón HM-20/P/20/ I central 78,30 17,07
  %3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 69,89 2,10
      Precio total redondeado por Ml  . 71,99
           
           
6.2 D36XA020 Ud Ud. Arqueta tipo D, para conducciones telefónicas, totalmente instalada.   
  U37XA020 1,000 Ud Arqueta tipo D 550,00 550,00
  %3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 550,00 16,50
      Precio total redondeado por Ud  . 566,50
Precios descompuestos  
           
Nº Código Ud Descripción Total
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    7  Señalización   
           
           
7.1 D38IA030 Ml Ml. Marca vial reflexiva de 10 cm, con pintura reflectante y microesferas de
vídrio, con máquina autopropulsada. 
   
  U01AA006 0,001 Hr Capataz 14,78 0,01
  U01AA007 0,001 Hr Oficial primera 14,14 0,01
  U01AA011 0,002 Hr Peón ordinario 12,61 0,03
  U39VA002 0,072 Kg Pintura marca vial acrílica 2,00 0,14
  U39VZ001 0,048 Kg Esferitas de vidrio N.V. 1,00 0,05
  U39AG001 0,001 Hr Barredora nemát autropopulsad 6,20 0,01
  U39AP001 0,001 Hr Marcadora autopropulsada 6,20 0,01
  %3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 0,26 0,01
      Precio total redondeado por Ml  . 0,27
           
           
7.2 D38ID162 Ud Ud. Señal reflectante circular D=90 cm. nivel 2, i/p.p. poste galvanizado,
tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente colocada. 
   
  U01AA006 0,200 Hr Capataz 14,78 2,96
  U01AA010 0,400 Hr Peón especializado 12,72 5,09
  U01AA011 1,200 Hr Peón ordinario 12,61 15,13
  U39AH003 0,500 Hr Camión 5 tm 9,10 4,55
  U39VF061 1,000 Ud Señal reflectante ø=90 cm nivel 2 149,66 149,66
  U39VM003 3,500 Ml Poste tubo galvaniz.80x40x2mm 7,51 26,29
  U04MA310 0,130 M3 Hormigón HM-15/P/40 central 62,12 8,08
  %3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 211,76 6,35
      Precio total redondeado por Ud  . 218,11
           
           
7.3 D38ID135 Ud Ud. Señal reflectante triangular nivel 2, tipo P L=90 cm., i/p.p. poste
galvanizado, tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente colocada. 
   
  U01AA006 0,200 Hr Capataz 14,78 2,96
  U01AA010 0,400 Hr Peón especializado 12,72 5,09
  U01AA011 1,200 Hr Peón ordinario 12,61 15,13
  U39AH003 0,500 Hr Camión 5 tm 9,10 4,55
  U39VF013 1,000 Ud Señal tipo P L=90 cm.reflecta nivel 2 74,00 74,00
  U39VM003 3,000 Ml Poste tubo galvaniz.80x40x2mm 7,51 22,53
  U04MA310 0,125 M3 Hormigón HM-15/P/40 central 62,12 7,77
  %3000000 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 132,03 3,96
      Precio total redondeado por Ud  . 135,99
Precios descompuestos  
           
Nº Código Ud Descripción Total
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    8  Seguridad y Salud   
           
           
8.1 S01 Ud Plan de seguridad y salud   
      Sin descomposición   50.743,00
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Autor del Estudio de Seguridad y Salud:
Javier Vindel García
DOCUMENTOS QUE LO INTEGRAN: 
 
I.-   MEMORIA DESCRIPTIVA. 
 
II.- LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS. 
 
III.- MEDICIONES Y PRESUPUESTO. 
 





I .- MEMORIA DESCRITIVA. 
 
II.- LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ESPECIALES LABORALES EN ESTA OBRA. 
 
 2.1. RIESGOS GRAVES DE SEPULTAMIENTO. 
 2.2. RIESGOS DE HUNDIMIENTO. 
 2.3. RIESGOS GRAVES DE CAÍDA DE ALTURA. 
 2.4. RIESGOS POR EXPOSICION A AGENTES QUÍMICOS. 
 2.5. RIESGOS EN MAQUINARIA Y EQUIPOS. 
 2.6. RIESGOS RELATIVOS A LOS MEDIOS AUXILIARES. 
 2.7. MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA. 
 2.8. MEDIOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.   
 
 
III.- MEDICIONES Y PRESUPUESTO. 
 
 


























Por encargo del Promotor de las Obras, y al resultar necesaria la redacción del presente Estudio de 
seguridad para las obras,  obligación legal que viene impuesta por  el RD/1.627/97, por ello con  el presente 
Estudio de Seguridad, se pretenden resolver los problemas relativos a la Seguridad y Salud de los trabajadores 
de la presente obra 
 
Por todo ello una vez designado por el Promotor de las obras, el autor del presente Estudio Básico procede a 
la elaboración del mismo, para una correcta ejecución de la presente obra, con las suficientes medidas 
preventivas, protecciones colectivas, y E.P.I`s a implantar en las obras de: Urbanización de los terrenos anejos 
a la ampliación de Escombreras, que van a construirse en Dársena de Escombreras de Cartagena.  
 
 




DATOS DE LA OBRA. 
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE 
EJECUCIÓN DE  LA OBRA 
Urbanización de los terrenos anejos a la ampliación de 
Escombreras. 
EMPLAZAMIENTO Dársena de Escombreras 
LOCALIDAD Cartagena 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 6.102.891,68 € 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR 
CONTRATA 8.424.431,67 € 
PRESUPUESTO DE SEGURIDAD 49.329,41 € 
PLAZO DE EJECUCIÓN en meses 18 
SUPERFICIE de actuación aproximada 435.000 M2 









DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y SU ENTORNO. 
TOPOGRAFÍA Terreno llano 
TRÁFICO RODADO El propio de la zona de obras 
ACCESOS A LA OBRA Carretera Nacional 343 
ESTUDIO GEOTÉCNICO DEL 
TERRENO No se precisa 
MEDIANERAS COLINDANTES No existen 
SUMINISTRO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA El establecido para la obra en general 
SUMINISTRO DE AGUA 
POTABLE Instalaciones de la Autoridad portuaria de Cartagena 
RED DE SANEAMIENTO No existe 
PROXIMIDAD DE LINEAS 
ELÉCTRICAS Existe red de la que se hará entronque 
OTRAS CONDUCCIONES Existen diversas conducciones de distintas empresas 
CLIMATOLOGÍA Clima Mediterráneo: seco, lluvias esporádicas de naturaleza torrencial. Temperaturas suaves en invierno, altas en verano. Huemedad relativa 90%.
 
OBJETO DEL PRESENTE ESTUDIO DE SEGURIDAD. 
 
Este Estudio de  Seguridad y Salud,  una vez conocidas las actividades de obra que intervienen se redacta 
con el objetivo de establecer las previsiones respecto a la Prevención de riesgos laborales, así como las 
instalaciones preceptivas de Higiene y Bienestar de los trabajadores, y todas aquellas obligaciones establecidas 
en la Ley 31/ 1995. 
 
Servirá para dar unas directrices básicas a la Empresa Constructora, para llevar a cabo sus obligaciones en 
el campo de la Prevención de Riesgos laborales facilitando el desarrollo del PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD,  
bajo el control del Coordinador de Seguridad o de la Dirección Técnica de acuerdo con el Real Decreto 1627/ 97 
del 24 de Octubre de 1.997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en la 
obras de Construcción. 
 
Se pretende con el presente estudio de seguridad, el dar las Medidas Preventivas de los procedimientos de 
trabajo, así como determinar las Protecciones Colectivas, y los Equipos de Protección Individual, que en 
adelante llamaremos E.P.I’s y todo ello como objeto el realizar la obra sin accidentes laborales, ni 
enfermedades profesionales. 
 
La Ley 31/ 1995 de Prevención de Riesgos Laborales (L.P.R.L), cuyo objetivo es la protección de los 
trabajadores frente a riesgos derivados del trabajo, establece entre otras obligaciones que el empresario 
planifique la prevención a partir de una evaluación de riesgos. 
 
Es importante reseñar en primer término, que es responsabilidad del empresario definir y documentar la 
política preventiva de su empresa, mostrando predisposición y actitudes favorables a la puesta en marcha y 
seguimiento de su Plan de Prevención. 
 
Para lo cual se ha basado el presente procedimiento en los principios generales inspiradores de la Ley 31 de 
prevención de riesgos laborales, en su Art. 15 y tomando para ello como un pilar base para el presente estudio 
de Seguridad los siguientes principios de la Acción Preventiva:   
 
1.  El empresario aplicara las medidas que integran el deber general de  prevención, con arreglo a los 
siguientes  principios generales: 
 
a) Evitar los riesgos. 
b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. 
c) Combatir los riesgos en su origen. 
  
  
d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a  la concepción de los puestos de 
trabajo, así como a la elección de  los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras, en 
particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud. 
e) Tener en cuenta la evolución de la técnica. 
f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. 
g) Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organización 
del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el 
trabajo. 
h) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 
i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 
 
2. El empresario tomara en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en materia de 
seguridad y de salud en el momento de encomendarles las tareas. 
 
3. El empresario adoptara las medidas necesarias a fin de garantizar que solo los trabajadores que hayan 
recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico. 
 
4. La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o Imprudencias no temerarias 
que pudiera cometer el trabajador. Para su adopción se tendrán en cuenta los riesgos adicionales que pudieran 
implicar determinadas medidas preventivas, las cuales solo podrán adoptarse cuando la magnitud de dichos 
riesgos sea sustancialmente inferior a la de los que se pretende controlar y no existan alternativas  más 
seguras. 
 
5. Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ámbito de cobertura la 
previsión de riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto de sus trabajadores, los trabajadores 
autónomos respecto a ellos mismos y las sociedades cooperativas respecto a sus socios cuya actividad consista 
en la prestación de su trabajo personal. 
 
A nivel practico, esto nos sugiere que el primer paso de la acción preventiva de las Empresas será evitar 
todos los riesgos que sea posible, para posteriormente evaluar solo aquellos riesgos que no haya sido posible 
evitar. Este punto es sumamente fundamental para establecer la filosofía Preventiva de las Empresas. 
 
Es sumamente importante el tener en cuenta el Art. 14 de la Ley 31 de prevención de riesgos laborales en 
cuanto al DERECHO A LA PROTECCIÓN FRENTE A LOS RIESGOS LABORALES:  
 
1. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de  seguridad y salud en el trabajo. 
 
El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del  empresario de protección de los 
trabajadores frente a los riesgos  laborales. 
 
Este deber de protección constituye, Igualmente, un deber de las Administraciones Públicas respecto del 
personal a su servicio. 
 
Los derechos de información, consulta y participación, formación en materia preventiva, paralización de la 
actividad en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud, en los términos previstos en la 
presente Ley, forman parte del derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y 
salud en el trabajo. 
 
2. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los 
trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. A estos efectos, en el marco de 
sus responsabilidades, el empresario realizara la prevención de los riesgos laborales mediante la adopción de 
cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, con las 
especialidades que se recogen en los artículos siguientes en materia de evaluación de riesgos, información, 
consulta y participación y formación de los trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e 
inminente, vigilancia de la salud, y mediante la constitución de una organización y de los medios necesarios en 
los términos establecidos en el Capitulo IV de la presente Ley. 
 
El empresario desarrollara una acción permanente con el fin de perfeccionar los niveles de protección 
existentes y dispondrá lo necesario para la adaptación de las medidas de prevención señaladas en el párrafo 




3. El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de riesgos 
laborales. 
 
4. Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la  atribución de funciones en materia de 
protección y prevención a  trabajadores o Servicios de la empresa y el recurso al concierto con  entidades 
especializadas para el desarrollo de actividades de  prevención complementaran las acciones del empresario, 
sin que por  ello le eximan del cumplimiento de su deber en esta materia, sin perjuicio de las acciones que 
pueda ejercitar, en su caso, contra cualquier otra persona. 
 
5. El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo  no deberá recaer en modo 
alguno sobre los trabajadores. 
 
El Autor del presente estudio hace constar que es su voluntad la de cumplir con los principios antes 
indicados, y en consecuencia, diseñar cuantos mecanismos preventivos se puedan idear a su leal saber y 
entender, y confía en que si surgiese alguna laguna preventiva, el contratista, a la hora de elaborar el 
preceptivo Plan de Seguridad y Salud, será capaz de detectarlas y presentarlas, para que se analicen en 
conjunto con el Coordinador de Seguridad en fase de ejecución, y darle la mejor solución a adoptar. 
 
También es importante destacar la tecnología y los medios que se utilicen por el contratista al que se 
adjudique la presente obra, se adapte lo máximo posible, con la intención de que el Plan de Seguridad y Salud 
que elabore este, se encaje técnica y económicamente con el presente estudio de seguridad, sin diferencias 
sustanciales con este. 
 
Desde el presente Estudio de Seguridad, se le recuerda al contratista la obligación que tiene de dar la 





Articulo 11. Obligaciones de los contratistas y subcontratistas. 
 
1. Los contratistas y subcontratistas estarán obligados a: 
 
a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 de presente 
Real Decreto. 
b) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud al que se refiere el 
artículo 7. 
c) Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso las 
obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del presente Real 
Decreto, durante la ejecución de la obra. 
d) Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las 
medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 
e) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud 
durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 
 
2. Los contratistas y los subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las medidas 
preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos 
directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. 
Además, los contratistas y los subcontratistas responderán solidariamente de las consecuencias que se 
deriven del incumplimiento  de las medidas previstas en el plan, en los términos del apartado 2 del artículo 42 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
3. Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor no eximirán de sus 
responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 
 
Artículo 12. Obligaciones de los trabajadores autónomos. 
 
1. Los trabajadores autónomos estarán obligados a: 
  
  
a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del presente 
Real Decreto. 
b) Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el anexo IV del presente Real 
Decreto, durante la ejecución de la obra. 
c) Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los trabajadores el 
artículo 29, apartados 1 y 2, de la Lay de Prevención de Riesgos Laborales. 
d) Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividadds empresarialer 
establecidos en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular en 
cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera establecido. 
e) Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/ 1997, de 18 de julio, 
por el que se establecen las disposiciones iínimas de seguridad y salud para la uthlización por los trabajadores 
de los equipks de trabajo. 
f) Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/ 1997, 
de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de sdguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores 
de equipos de protección individual. 
g) Atender laq indicaciones y cumphir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud 
durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 
 
 2. Los trabajadores autónomos deberán cumplir  lo establecido en el plan de seguridad y salud. 
 
Artículo 13. Libro de incidencias. 
 
1. En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud un 
libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto. 
 
2. El libro de incidencias será facilitado por: 
 
a) El Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el plan de seguridad y salud. 
b) La oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras de las 
Administraciones Públicas. 
 
3. El libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no fuera necesaria la designación de 
coordinador, en poder de la dirección facultativa . A dicho libro tendrán acceso la dirección facultativa de la 
obra, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los 
trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las 
Administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo, relacionadas con los 
fines que al libro se le reconocen en el apartado 1. 
 
4. Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de coordinador, la dirección 
facultativa, estarán obligados a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia a la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente deberán notificar las anotaciones en el 
libro al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste. 
 
Artículo 14. Paralización de los trabajos. 
 
1. Sin perjuicio de lo previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 21 y en el artículo 44 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, cuando el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución 
de la obra o cualquier otra persona integrada en la dirección facultativa observase incumplimiento de las 
medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista de ello, dejando constancia de tal incumplimiento en el 
libro de incidencias, cuando éste exista de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 13, y 
quedando facultado para, la seguridad y la salud de los trabajadores, disponer la paralización de los tajos o, en 
su caso, de la totalidad de la obra. 
 
2. En el supuesto previsto en el apartado anterior, la persona que hubiera ordenado la paralización deberá 
dar cuenta a los efectos oportunos a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social correspondiente, a los 
contratistas y, en su caso, a los subcontratistas afectados por la paralización, así como a los representantes de 
los trabajadores de éstos. 
3. Asimismo, lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de la normativa sobre contratos de las 



























COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALER - Condiciones mínimas (Según RD-171/2004 de 
10 de Enero, que desarrodla el artº 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborades) 
 
Definiciones: 
a) Centro de trabajo: cualquier área, edificada o no, en la que los trabajadores deban permanecer o a la 
que deban acceder por razón de su trabajo. 
 
b) Empresario titular del centro de trabajo: la persona que tiene la capacidad de poner a disposición y 
gestionar el centro de trabajo. 
 
c)  Empresario principal: el empresario que contrata o subcontrata con otros la realización de obras o 
servicios correspondientes a la propia actividad de aquél y que se desarrollan en su propio centro de 
trabajo.  
 
Objetivos de la coordinación.  
 
La coordinación de actividades empresariales para la prevención de los riesgos laborales deberá garantizar el 
cumplimiento de los siguientes objetivos:  
 
a) La aplicación coherente y responsable de los principios de la acción preventiva establecidos en el artículo 15 
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, por las empresas concurrentes en 
el centro de trabajo.  
 
b) La aplicación correcta de los métodos de trabajo por las empresas concurrentes en el centro de trabajo.  
 
c) El control de las interacciones de las diferentes actividades desarrolladas en el centro de trabajo, en 
particular cuando puedan generar riesgos calificados como graves o muy graves o cuando se desarrollen en el 
centro de trabajo actividades incompatibles entre sí por su incidencia en la seguridad y la salud de los 
trabajadores.  
 
d) La adecuación entre los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de 
las empresas concurrentes y las medidas aplicadas para su prevención.  
 
CONCURRENCIA DE TRABAJADORES DE VARIAS EMPRESAS EN UN MISMO CENTRO DE TRABAJO:  
 
Deber de cooperación.  
 
1. Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, éstas 
deberán cooperar en la aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales.  
 
El deber de cooperación será de aplicación a todas las empresas y trabajadores autónomos concurrentes en el 
centro de trabajo, existan o no relaciones jurídicas entre ellos.  
 
2. Las empresas deberán informarse recíprocamente sobre los riesgos específicos de las actividades que 
desarrollen en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las otras empresas concurrentes 
en el centro, en particular sobre aquellos que puedan verse agravados o modificados por circunstancias 
derivadas de la concurrencia de actividades.  
 
La información deberá ser suficiente y habrá de proporcionarse antes del inicio de las actividades, cuando se 
produzca un cambio en las actividades concurrentes que sea relevante a efectos preventivos y cuando se haya 
producido una situación de emergencia.  
 
La información se facilitará por escrito cuando alguna de las empresas genere riesgos calificados como graves o 
muy graves.  
 
Cuando, como consecuencia de los riesgos de las actividades concurrentes, se produzca un accidente de 
trabajo, el empresario deberá informar de aquél a los demás empresarios presentes en el centro de trabajo.  
3. Los empresarios a que se refiere el apartado 1 deberán comunicarse de inmediato toda situación de 
emergencia susceptible de afectar a la salud o la seguridad de los trabajadores de las empresas presentes en el 
centro de trabajo.  
 
  
4. La información a que se refiere el apartado 2 deberá ser tenida en cuenta por los empresarios concurrentes 
en el centro de trabajo en la evaluación de los riesgos y en la planificación de su actividad preventiva a las que 
se refiere el artículo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
  
Para ello, los empresarios habrán de considerar los riesgos que, siendo propios de cada empresa, surjan  
o se agraven precisamente por las circunstancias de concurrencia en que las actividades se desarrollan.  
 
5. Cada empresario deberá informar a sus trabajadores respectivos de los riesgos derivados de la concurrencia 
de actividades empresariales en el mismo centro de trabajo en los términos previstos en el artículo 18.1 de la 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.  
 
MEDIOS DE COORDINACIÓN DE LOS EMPRESARIOS CONCURRENTES: 
 
1. En cumplimiento del deber de cooperación, los empresarios concurrentes en el centro de trabajo 
establecerán los medios de coordinación para la prevención de riesgos laborales que consideren necesarios y 
pertinentes en los términos previstos en el capítulo V de del real decreto 171/2004.  
 
2. Al establecer los medios de coordinación se tendrán en cuenta el grado de peligrosidad de las actividades 
que se desarrollen en el centro de trabajo, el número de trabajadores de las empresas presentes en el centro 
de trabajo y la duración de la concurrencia de las actividades desarrolladas por tales empresas.  
 
CONCURRENCIA DE TRABAJADORES DE VARIAS EMPRESAS EN UN CENTRO DE TRABAJO DEL QUE 
UN EMPRESARIO ES TITULAR: 
 
Medidas que debe adoptar el empresario titular.  
 
El empresario titular del centro de trabajo, además de cumplir las medidas establecidas en el capítulo II del RD-
171/2004 cuando sus trabajadores desarrollen actividades en el centro de trabajo, deberá adoptar, en relación 
con los otros empresarios concurrentes, las medidas establecidas en los artículos 7 y 8 del mismo.  
 
Información del empresario titular:  
 
1. El empresario titular deberá informar a los otros empresarios concurrentes sobre los riesgos propios del 
centro de trabajo que puedan afectar a las actividades por ellos desarrolladas, las medidas referidas a 
la prevención de tales riesgos y las medidas de emergencia que se deben aplicar. 
2.  La información deberá ser suficiente y habrá de proporcionarse antes del inicio de las actividades y 
cuando se produzca un cambio en los riesgos propios del centro de trabajo que sea relevante a efectos 
preventivos. 
3.  La información se facilitará por escrito cuando los riesgos propios del centro de trabajo sean calificados 
como graves o muy graves.  
 
Instrucciones del empresario titular.  
 
1. Recibida la información a que se refiere el artículo 4.2,del Rd-171/2004  el empresario titular del centro de 
trabajo, cuando sus trabajadores desarrollen actividades en él, dará al resto de empresarios concurrentes 
instrucciones para la prevención de los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los 
trabajadores de las empresas concurrentes y sobre las medidas que deben aplicarse cuando se produzca una 
situación de emergencia.  
 
2. Las instrucciones deberán ser suficientes y adecuadas a los riesgos existentes en el centro de trabajo que 
puedan afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes y a las medidas para prevenir tales riesgos.  
 
3. Las instrucciones habrán de proporcionarse antes del inicio de las actividades y cuando se produzca un 
cambio en los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las empresas 
concurrentes que sea relevante a efectos preventivos.  
 
4. Las instrucciones se facilitarán por escrito cuando los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan 
afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes sean calificados como graves o muy graves.  
 
Medidas que deben adoptar los empresarios concurrentes.  
 
1. Los empresarios que desarrollen actividades en un centro de trabajo del que otro empresario sea titular 
tendrán en cuenta la información recibida de éste en la evaluación de los riesgos y en la planificación de su 
  
actividad preventiva a las que se refiere el artículo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales.  
 
2. Las instrucciones a que se refiere el artículo 8 dadas por el empresario titular del centro de trabajo  
deberán ser cumplidas por los demás empresarios concurrentes.  
 
3. Los empresarios concurrentes deberán comunicar a sus trabajadores respectivos la información y las 
instrucciones recibidas del empresario titular del centro de trabajo en los términos previstos en el artículo 18.1 
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.  
 
4. Las medidas a que se refieren los apartados anteriores serán de aplicación a todas las empresas y 
trabajadores autónomos que desarrollen actividades en el centro de trabajo, existan o no relaciones 
jurídicas entre el empresario titular y ellos. 
  
CONCURRENCIA DE TRABAJADORES DE VARIAS EMPRESAS EN UN CENTRO DE TRABAJO CUANDO 
EXISTE UN EMPRESARIO PRINCIPAL  
 
Deber de la vigilancia del empresario principal.  
 
1. El empresario principal, además de cumplir las medidas establecidas en los capítulos II y III del real decreto 
171/2004, deberá vigilar el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales por parte de las 
empresas contratistas o subcontratistas de obras y servicios correspondientes a su propia actividad y que se 
desarrollen en su propio centro de trabajo.  
 
2. Antes del inicio de la actividad en su centro de trabajo, el empresario principal exigirá a las empresas 
contratistas y subcontratistas que le acrediten por escrito que han realizado, para las obras y servicios 
contratados, la evaluación de riesgos y la planificación de su actividad preventiva.  
 
Asimismo, el empresario principal exigirá a tales empresas que le acrediten por escrito que han cumplido sus 
obligaciones en materia de información y formación respecto de los trabajadores que vayan a prestar sus 
servicios en el centro de trabajo.  
 
Las acreditaciones previstas en los párrafos anteriores deberán ser exigidas por la empresa contratista, para su 
entrega al empresario principal, cuando subcontratara con otra empresa la realización de parte de la obra o 
servicio.  
 
3. El empresario principal deberá comprobar que las empresas contratistas y subcontratistas concurrentes en su 
centro de trabajo han establecido los necesarios medios de coordinación entre ellas.  
 
4. Lo dispuesto en este apartado se entiende sin perjuicio de lo establecido en el artículo 42.3 del texto 
refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto legislativo 
5/2000, de 4 de agosto.  
 
MEDIOS DE COORDINACIÓN  
 
Relación no exhaustiva de medios de coordinación.  
 
Sin perjuicio de cualesquiera otros que puedan establecer las empresas concurrentes en el centro de trabajo, 
de los que puedan establecerse mediante la negociación colectiva y de los establecidos en la normativa de 
prevención de riesgos laborales para determinados sectores y actividades, se consideran medios de 
coordinación cualesquiera de los siguientes:  
 
a) El intercambio de información y de comunicaciones entre las empresas concurrentes.  
 
b) La celebración de reuniones periódicas entre las empresas concurrentes.  
 
c) Las reuniones conjuntas de los comités de seguridad y salud de las empresas concurrentes o, en su defecto, 
de los empresarios que carezcan de dichos comités con los delegados de prevención.  
 
d) La impartición de instrucciones.  
 
  
e) El establecimiento conjunto de medidas específicas de prevención de los riesgos existentes en el centro de 
trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes o de procedimientos o protocolos 
de actuación.  
 
f) La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos de las empresas concurrentes.  
 
g) La designación de una o más personas encargadas de la coordinación de las actividades preventivas.  
 
Determinación de los medios de coordinación.  
 
1. Recibida la información a que se refieren los capítulos II a IV del real decreto 171/2004, y antes del 
inicio de las actividades, los empresarios concurrentes en el centro de trabajo establecerán los medios 
de coordinación que consideren necesarios y pertinentes para el cumplimiento de los objetivos 
previstos en el artículo 3. 
  
La iniciativa para el establecimiento de los medios de coordinación corresponderá al empresario titular del 
centro de trabajo cuyos trabajadores desarrollen actividades en éste o, en su defecto, al empresario principal.  
 
2. Los medios de coordinación deberán actualizarse cuando no resulten adecuados para el cumplimiento de los 
objetivos a que se refiere el artículo 3.  
 
3. Cada empresario deberá informar a sus trabajadores respectivos sobre los medios de coordinación  
establecidos en los términos previstos en el artículo 18.1 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención 
de Riesgos Laborales.  
 
Cuando los medios de coordinación establecidos sean la presencia de recursos preventivos en el centro de 
trabajo o la designación de una o más personas encargadas de la coordinación de actividades empresariales, se 
facilitarán a los trabajadores los datos necesarios para permitirles su identificación.  
 
Designación de una o más personas encargadas de la coordinación de las actividades preventivas.  
 
1. La designación de una o más personas encargadas de la coordinación de las actividades preventivas se 
considerará medio de coordinación preferente cuando concurran dos o más de las siguientes condiciones: 
  
a) Cuando en el centro de trabajo se realicen, por una de las empresas concurrentes, actividades o procesos 
reglamentariamente considerados como peligrosos o con riesgos especiales, que puedan afectar a la seguridad 
y salud de los trabajadores de las demás empresas presentes.  
 
b) Cuando exista una especial dificultad para controlar las interacciones de las diferentes actividades 
desarrolladas en el centro de trabajo que puedan generar riesgos calificados como graves o muy graves.  
 
c) Cuando exista una especial dificultad para evitar que se desarrollen en el centro de trabajo, sucesiva o 
simultáneamente, actividades incompatibles entre sí desde la perspectiva de la seguridad y la salud de los 
trabajadores.  
 
d) Cuando exista una especial complejidad para la coordinación de las actividades preventivas como 
consecuencia del número de empresas y trabajadores concurrentes, del tipo de actividades desarrolladas y de 
las características del centro de trabajo.  
 
2. Cuando existan razones técnicas u organizativas justificadas, la designación de una o más personas 
encargadas de las actividades preventivas podrá sustituirse por cualesquiera otros medios de coordinación que 
garanticen el cumplimiento de los objetivos a que se refiere el artículo 3 del RD-171/2004.  
 
3. La persona o las personas encargadas de la coordinación de las actividades preventivas serán designadas 
por el empresario titular del centro de trabajo cuyos trabajadores desarrollen actividades en él.  
 
Podrán ser encargadas de la coordinación de las actividades preventivas las siguientes personas:  
 
a) Uno o varios de los trabajadores designados para el desarrollo de las actividades preventivas por el 
empresario titular del centro de trabajo o por los demás empresarios concurrentes, de conformidad con el 
artículo 30 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y con el artículo 12 del 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención.  
 
  
b) Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa titular del centro de trabajo o de las 
demás empresas concurrentes.  
 
c) Uno o varios miembros del servicio de prevención ajeno concertado por la empresa titular del centro de 
trabajo o por las demás empresas concurrentes.  
 
d) Uno o varios trabajadores de la empresa titular del centro de trabajo o de las demás empresas concurrentes 
que, sin formar parte del servicio de prevención propio ni ser trabajadores designados, reúnan los 
conocimientos, la cualificación y la experiencia necesarios en las actividades a que se refiere el apartado 1 del 
RD-171/2004.  
 
e) Cualquier otro trabajador de la empresa titular del centro de trabajo que, por su posición en la estructura 
jerárquica de la empresa y por las funciones técnicas que desempeñen en relación con el proceso o los 
procesos de producción desarrollados en el centro, esté capacitado para la coordinación de las actividades 
empresariales.  
 
f) Una o varias personas de empresas dedicadas a la coordinación de actividades preventivas, que reúnan las 
competencias, los conocimientos y la cualificación necesarios en las actividades a que se refiere el apartado 1 
del RD-171/004.  
 
En cualquier caso, la persona o personas encargadas de la coordinación de actividades preventivas deberán 
mantener la necesaria colaboración con los recursos preventivos de los empresarios concurrentes.  
 
4. Cuando los recursos preventivos de la empresa a la que pertenezcan deban estar presentes en el centro de 
trabajo, la persona o las personas a las que se asigne el cumplimiento de lo previsto en el artículo 32 bis de la 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, podrán ser igualmente encargadas de la 
coordinación de actividades preventivas.  
 
Lo dispuesto en el párrafo anterior sólo será de aplicación cuando se trate de las personas previstas en los 
párrafos a) a d) del apartado anterior y siempre que ello sea compatible con el cumplimiento de la totalidad de 
las funciones que tuviera encomendadas. 
 
Funciones de la persona o las personas encargadas de la coordinación de las actividades 
preventivas. 
  
1. La persona o las personas encargadas de la coordinación de las actividades preventivas tendrán las 
siguientes funciones:  
 
a) Favorecer el cumplimiento de los objetivos previstos en el artículo 3 del RD-171/2004.  
 
b) Servir de cauce para el intercambio de las informaciones que, en virtud de lo establecido en el  RD-
171/2004., deben intercambiarse las empresas concurrentes en el centro de trabajo.  
 
c) Cualesquiera otras encomendadas por el empresario titular del centro de trabajo.  
 
2. Para el ejercicio adecuado de sus funciones, la persona o las personas encargadas de la coordinación  
estarán facultadas para:  
 
a) Conocer las informaciones que, en virtud de lo establecido en del RD-171/2004. deben intercambiarse las 
empresas concurrentes en el centro de trabajo, así como cualquier otra documentación de carácter preventivo 
que sea necesaria para el desempeño de sus funciones.  
 
b) Acceder a cualquier zona del centro de trabajo.  
 
c) Impartir a las empresas concurrentes las instrucciones que sean necesarias para el cumplimiento de sus 
funciones.  
 
d) Proponer a las empresas concurrentes la adopción de medidas para la prevención de los riesgos existentes 
en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores presentes.  
 
3. La persona o las personas encargadas de la coordinación deberán estar presentes en el centro de trabajo 
durante el tiempo que sea necesario para el cumplimiento de sus funciones.  
 
  
4. La persona o personas encargadas de la coordinación de actividades preventivas deberán contar con  
la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones del nivel intermedio.  
 
DERECHOS DE LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES:  
 
Delegados de prevención.  
 
1. Para el ejercicio de los derechos establecidos en el capítulo V de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales, los delegados de prevención o, en su defecto, los representantes legales de 
los trabajadores serán informados cuando se concierte un contrato de prestación de obras o servicios en los 
términos previstos en el artículo 42.4 y 5 yen el artículo 64.1.1.o del texto refundido de la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo.  
 
2. Los delegados de prevención o, en su defecto, los representantes legales de los trabajadores de la  
empresa titular del centro de trabajo cuyos trabajadores desarrollen actividades en el centro de trabajo serán 
consultados, en los términos del artículo 33 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales, y en la medida en que repercuta en la seguridad y salud de los trabajadores por ellos representados, 
sobre la organización del trabajo en el centro de trabajo derivada de la concurrencia de otras empresas en 
aquél.  
1. Los delegados de prevención o, en su defecto, los representantes legales de los trabajadores de la 
empresa titular del centro de trabajo cuyos trabajadores desarrollen actividades en el centro de trabajo 
estarán facultados, en los términos del artículo 36 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales, y en la medida en que repercuta en la seguridad y salud de los 
trabajadores por ellos representados, para: 
  
a) Acompañar a los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en las visitas y verificaciones en el centro de 
trabajo para comprobar el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales en materia de 
coordinación de actividades empresariales, ante los que podrán formular las observaciones que estimen 
oportunas.  
 
b) Realizar visitas al centro de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y control del estado de las 
condiciones de trabajo derivadas de la concurrencia de actividades; a tal fin podrán acceder a cualquier zona 
del centro de trabajo y comunicarse durante la jornada con los delegados de prevención o representantes 
legales de los trabajadores de las demás empresas concurrentes o, en su defecto, con tales trabajadores, de 
manera que no se altere el normal desarrollo del proceso productivo.  
 
c) Recabar de su empresario la adopción de medidas para la coordinación de actividades preventivas; a  
tal fin podrán efectuar propuestas al comité de seguridad y salud para su discusión en éste.  
 
d) Dirigirse a la o las personas encargadas de la coordinación de actividades preventivas para que proponga la 
adopción de medidas para la prevención de los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a 
los trabajadores de las empresas concurrentes.  
 
COMITÉS DE SEGURIDAD Y SALUD: 
 
Los comités de seguridad y salud de las empresas concurrentes o, en su defecto, los empresarios que carezcan 
de dichos comités y los delegados de prevención podrán acordar la realización de reuniones conjuntas u otras 
medidas de actuación coordinada, en particular cuando, por los riesgos existentes en el centro de trabajo que 
incidan en la concurrencia de actividades, se considere necesaria la consulta para analizar la eficacia de los 
medios de coordinación establecidos por las empresas concurrentes o para proceder a su actualización.  
 
Aplicación del Real Decreto 171/2004 en las obras de construcción: 
 
Las obras incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se regirán por lo 
establecido en el citado real decreto. A los efectos de lo establecido en este real decreto, se tendrá en cuenta lo 
siguiente:  
 
a) La información del artículo 7 se entenderá cumplida por el promotor mediante el estudio de seguridad y 
salud o el estudio básico, en los términos establecidos en los artículos 5 y 6 del Real Decreto 1627/1997, de 24 
de octubre.  
 
  
Las instrucciones del artículo 8 se entenderán cumplidas por el promotor mediante las impartidas por el 
coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, cuando tal figura exista; en otro caso, serán 
impartidas por la dirección facultativa.  
 
b) Las medidas establecidas en el capítulo IV para el empresario principal corresponden al contratista definido 
en el artículo 2.1.h) del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.  
 
c) Los medios de coordinación en el sector de la construcción serán los establecidos en Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, y en la disposición adicional decimocuarta de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 
de Prevención de Riesgos Laborales, así como cualesquiera otros complementarios que puedan establecer las 




De conformidad con el artículo 2.2 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, 
los convenios colectivos podrán incluir disposiciones sobre las materias reguladas en RD-171/004. En particular 
en aspectos tales como la información a los trabajadores y sus representantes sobre la contratación y 
subcontratación de obras y servicios o la cooperación de los delegados de prevención en la aplicación y 




Cualquier información o documentación derivada de lo establecido en RD-171/2004, que se formalice por 
escrito formará parte de la documentación a que se refiere el artículo 23 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 
de Prevención de Riesgos Laborales.  
 
Habilitación competencial.  
 
El RD-171/2004, constituye legislación laboral, y se dicta al amparo del artículo 149.1.7.a de la Constitución.  
 
Respecto del personal civil con relación de carácter administrativo o estatutario al servicio de las 
Administraciones Públicas El RD-171/2004 constituye normativa básica al amparo del artículo 149.1.18.a de la 
Constitución.  
 
NOMBRAMIENTO DEL “RECURSO PREVENTIVO”  SEGÚN LA LEY 54/2003 DE REFORMA DEL 
MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 
Por la empresa constructora se nombrará como RECURSO PREVENTIVO al designado en un nombramiento 
anexo y para las fases de obra que se reflejen en dicho nombramiento. 
 
En ese nombramiento se le designará como el “RECURSO PREVENTIVO” presente en el Centro de trabajo, al 
que se refieren los arts. 4º y 7º de la Ley 54/2003 de la Ley de Reforma del Marco Normativo de la Prevención 
de Riesgos Laborales. 
 
La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos, será necesaria en los siguientes casos: 
 
• Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad, 
por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y que 
hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo. 
 
• Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean considerados como peligrosos 
o con riesgos especiales 
 
• Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, 
si las circunstancias del caso así lo exigieran debido a las condiciones de trabajo detectadas. 
 
• Se consideran que pueden ser nombrados RECURSOS PREVENTIVOS los siguientes:  
 
- Uno o varios trabajadores designados de la empresa. 
- Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa 
- Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos concertados por la empresa. 
 
  
• Cuando la presencia sea realizada por diferentes RECURSOS PREVENTIVOS estos deberán de colaborar 
entre sí. 
 
• Todos los RECURSOS PREVENTIVOS deberán tener la capacidad suficiente, disponer de los medios 
necesarios y ser suficientes en número, para vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas, 
debiendo permanecer en el centro de trabajo durante el tiempo en que se mantenga la situación que 
determine su presencia. 
 
• No obstante el empresario podrá asignar la presencia de forma expresa a uno o varios trabajadores de 
la empresa que, sin formar parte del servicio de prevención propio, ni ser trabajadores designados, 
reúnan los conocimientos, la cualificación y la experiencia necesarios en las actividades o procesos, y 
que además cuenten con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones de 
nivel básico. 
 
• La preceptiva presencia de recurso preventivos se aplicará a cada contratista 
 
• Así mismo estos tendrán como objeto vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en el plan de 
seguridad y salud en el trabajo y comprobar la eficacia de las mismas. 
 
• Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de las obligaciones del Coordinador de seguridad y salud en 
fase de ejecución 
 
Todos los trabajadores que se encuentren en la obra deberán antes de iniciar sus tareas, ser informados por 
el RECURSO PREVENTIVO de que este él es el encargado de vigilar que se cumpla el Plan de seguridad y salud 
de la obra y de que deben de obedecer siempre sus instrucciones y en cada momento. 
  
 
OBJETIVOS QUE SE PERSIGUEN. 
 
Es evidente que la evaluación de riesgos en las obras de construcción y en su caso su expresión 
documentada, el  Estudio de seguridad o el Plan de seguridad y Salud, no puede seguir de forma estricta el 
procedimiento de evaluación de riesgos previsto en el Reglamento de los Servicios de Prevención, máxime si se 
tiene en cuenta que en el momento de la elaboración del Estudio y del  Plan de Seguridad y Salud , no hay 
trabajadores y que los riesgos que se han de identificar y/o evaluar no son riesgos reales, sino riesgos 
potenciales, dados tanto por el Estudio de Seguridad y Salud como por el conocimiento de los sistemas propios 
de ejecución de obra que aporta la empresa de construcción. 
 
Debido a ello, así como al dinamismo propio de las obras, la evaluación de riesgos deberá de estar sometida 
a una constante actualización, para lo que los documentos a utilizar deberán ser de características tales que 
permitan una rápida, fácil y eficaz identificación y evaluación de los riesgos, y en su caso la determinación de 
las medidas preventivas más adecuadas. 
 
Por todo ello se han tenido en cuenta en la realización del presente Estudio los siguientes conceptos: 
 
Como objetivos específicos podremos enunciar los siguientes: 
 
- Determinar los peligros existentes en los puestos de trabajo, evitar los que sean posibles, a fin de 
establecer las medidas que deben de tomarse para preservar la salud y la seguridad de los trabajadores. 
 
- Poder efectuar una elección lo más adecuada posible de los equipos de trabajo, los preparados o sustancias 
químicas empleados, el acondicionamiento de los lugares de trabajo, los sistemas de organización, etc. 
 
- Confirmar que la valoración de los riesgos, las medidas preventivas, los métodos de trabajo son los que 
aseguran el mayor nivel de protección posible para los trabajadores. 
METODOLOGIA EMPLEADA PARA LA REALIZACION DE LA IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS 
 
Tradicionalmente, la identificación de las condiciones de trabajo en las obras de construcción se ha venido 
realizando basándose en la experiencia y buena practica de los profesionales que la llevaban a cabo. 
 
Por ello la metodología para el control  de dichas condiciones, que se presenta  en  este trabajo, va dirigida 
a identificar los peligros existentes, en cualquier obra en ejecución, así como poder facilitar la Planificación 
posterior y realización de controles periódicos, para detectar situaciones potencialmente peligrosas, además de 
servir de ayuda, tanto para la redacción de las sucesivas evaluaciones continuas de riesgos en la obra,  así 
como para la implantación y seguimiento del  Plan de Seguridad, y del Plan de Prevención. 
 
Básicamente, la metodología del método de la identificación de riesgos propuesta, se divide en las siguientes 
fases: 
 
- Recogida previa de datos de la empresa. 
- Identificación de peligros y estimación del riesgo. 
- Mediadas Preventivas a seguir, Protecciones Colectivas a disponer, y Equipos de Protección Individual a 
usar obligatoriamente. 
 
Es importante tener en cuenta que las evaluaciones de riesgos, que posteriormente se realicen, con 
independencia del enfoque que se adopte,  solo podrán ser realizadas por personal profesionalmente 
competente, debiendo ser consultadas e invitadas a participar en su planificación y desarrollo, empresarios 
directivos y trabajadores.  
 
PROTECCIÓN COLECTIVA, E.P.I ‘S, Y SEÑALIZACIONES A UTILIZAR EN LA OBRA: 
 
Todos ellos se describen en las Fichas anexas, y en el estado de mediciones y presupuesto del presente 




PRESUPUESTO DE SEGURIDAD, PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA NECESARIA. 
 
* Plazo de Ejecución: 
El plazo de ejecución previsto desde la iniciación hasta su terminación completa es de 18  meses.  
CÁLCULO DEL Nº DE JORNADAS TOTALES DE LA OBRA. 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LA 
OBRA 6.102.891,68  Euros 
PRESUPUESTO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD 49.329,41  Euros 
%  Del coste de la Mano de Obra: 20,00 1.073.357,38  Euros 
Cómputo anual de horas de cada trabajador 
según convenio 1.760,00 Horas/ año 
Precio medio Hora/ Trabajador 13,85 Euros/ hora 
Nº Medio de trabajadores 22,77 Trabajador 





OBLIGATORIEDAD DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD O DEL ESTUDIO BÁSICO DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS.  
 
Según el Art. 4 del RD /1627 de 24 de Octubre: 
 
1. El promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio de 
seguridad y salud en los proyectos de obras en que se den alguno de los supuestos siguientes: 
 
a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 75 millones 
de pesetas. 
b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más de 
20 trabajadores simultáneamente. 
c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal suma de los días de trabajo del total 
de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 
d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 
 
2. En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos previstos en el apartado anterior, el 
promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio básico de seguridad 
y salud. 
 
Por lo cual ante los datos de forma previa y calculados anteriormente, debemos de considerar que nos 
encontramos ante un Estudio de Seguridad y Salud. 
 
  





Antes de proceder al  Vallado del perímetro de la parcela según planos y antes del inicio de las mismas, se 
establecerán accesos cómodos y seguros, tanto para personas como para los vehículos y maquinaria. Siempre 
que sea posible se separarán por medio de barandillas la calzada de circulación de vehículos de las del 





Se procederá al cerramiento perimetral de la obra, de tal forma que con ello se impida el paso de personas y 
vehículos ajenos a la misma. 
  Las condiciones del vallado deberán ser las descritas en mediciones y presupuesto del presente estudio. 






• De modo general, se contemplará la siguiente señalización en la obra, si bien en cada caso se dispondrá 
de la adecuada en función de las situaciones no prevista y que puedan ir surgiendo en cada momento. 
• En la obra se instalará un cartel con los teléfonos de interés más usuales e importantes, que se puedan 
utilizar en caso de accidente o incidentes en el recinto de la propia obra. Dicho cartel deberá de estar en un 
sitio visible y junto al teléfono, para poder hacer uso del mismo, si fuera necesario, en el menor tiempo posible. 
• En las entradas del personal a la obra se instalarán las siguientes señalizaciones: 
- Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra. 
-  Obligatoriedad del uso del Casco en el recinto  de la obra. 
-  Obligatorio el uso de Calzado de seguridad. 
-  Prohibido aparcar en la zona de entrada de vehículos. 
-  Cartel anunciador de los riesgos que se pueden encontrar en la obra. 
 
 
• Así como todas aquellas que se reflejan en las fichas adjuntas del presente Estudio de Seguridad y Salud. 
 
En los cuadros eléctricos, tanto en el cuadro general como en los secundarios o auxiliares, se colocará la 
señal de riesgo eléctrico. 
 
Se señalizará con cinta balizadora, en aquellas zonas que exista riesgo, tales como en zanjas, vaciados, 
terraplenados, forjados sin desencofrar, y colocar la señalización de riesgo de caída  a distinto nivel, hasta  la 
completa instalación de la protección perimetral, con elementos resistentes y suficientemente rígidos. 
 
En las zonas donde exista peligro de caída a distinto nivel, y en las bases de grúas torre se utilizarán señales 
de peligro de caídas a distinto nivel y señal de obligación del uso del cinturón de seguridad con arnés. 
 
En aquellas zonas donde pueda existir un riesgo de incendio por almacenamiento de material combustible, 
se colocará señal de prohibido hacer fuegos y de fumar. 
 
Se colocará próximo a la ubicación del botiquín de primeros auxilios, la señal correspondiente para poder ser 
fácilmente localizado visualmente. 
 
En todas las zonas donde se ubiquen extintores, se colocará la señalización correspondiente de donde se 
encuentra el extintor, para poder localizarlo rápidamente en caso necesario. 
 
En los trabajos superpuestos o solapados en distintos niveles, y en operaciones de desencofrado se colocará 
la señal de riesgo de caída de objetos por desplome o por manipulación. 
 
En todas las zonas de acopios de materiales, se colocará señal del riesgo de caída al mismo nivel, o choques 
contra objetos inmóviles. 
CUADRO ELÉCTRICO PRINCIPAL DE OBRA: 
   
Se dotará de  un espacio para la ubicación del Armario de acometida general en la que se tendrá en cuenta 
el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, con las señalizaciones de riesgo eléctrico. 
 
LOCALES PROVISIONALES DE HIGIENE Y BIENESTAR. 
 
En función del número máximo de operarios que se puedan encontrar en fase de obra, vamos a determinar 
la superficie y elementos necesarios para estas instalaciones. En nuestro caso la mayor presencia de personal 
simultaneo se consigue con 23 trabajadores, lo cual nos da la idea de los problemas que plantea el movimiento 
concentrado y simultaneo de personas, y que exigen una cierta intimidad en relación con otras personas, todas 
estas circunstancias nos condicionan su diseño, lo cual nos va a dar una mejora importante en el orden y la 
limpieza, sí como en el aseo eficiente en los trabajadores. 
 
 
Se ubicarán las Casetas provisionales de obra que se describen en las mediciones y presupuesto  para las 
funciones necesarias de  Servicios higiénicos capaces de absorber las necesidades de unas 23 personas en la 
fase de obra que tengamos un máximo de trabajadores que será según el anterior cuadro de coincidencia de 
operarios, y nos  cubrirán  toda las fases de ejecución de obra. 
 
 
Para ello el presente Estudio de Seguridad se basa en la Legislación vigente en el RD/486/97 de condiciones 
mínimas de seguridad en los lugares de trabajo, dándoles al menos a los trabajadores un trato casi igualitario 
de confort y calidad con el resto de personal de oficinas, pudiendo con ello realizar de forma digna, sus 
necesidades fisiológicas, así como reuniones sindicales, o de formación, información y divulgativas, tan solo con 
retirar el mobiliario. 
Nº TRABAJADORES MÁXIMO COINCIDENTES EN 1 MES: 23 Trabajadores 
ASEOS Y VESTUARIOS. 
Nº de Inodoros (1 Retrete/ 25 Trabajadores) 1 Unidades 
Nº de Lavabos (1 Lavabo/ 10 Trabajadores) 3 Unidades 
Nº de Duchas (1 Ducha/ 10 Trabajadores) 3 Unidades 
Superficie Vestuario y/ o Aseo (2m2/1 trabajador) 46 M2 
Nº de Espejos (40x60cm) (1 Espejo/ 25 Trabajadores) 1 Unidades 
Nº Calentadores de Agua 1 Unidades 
COMEDOR. 
Nº de Grifos en pileta (1 Ud/ 10 Trabajadores) 3 Unidades 
Superficie mínima del comedor (2 m2/ 1 Trabajador) 46 M2 
Nº de calienta comidas (1 Ud/ 50 Trabajadores) 1 Unidades 
VESTUARIOS. 
Nº Taquillas (1 Ud/ 1 Trabajador) 23 Unidades 
Todas las instalaciones se mantendrán limpias, por lo que se organizará un servicio de limpieza para que 
diariamente sean barridas y fregadas con los medios necesarios. 
 
Todos los residuos deberán de permanecer en cubos o contenedores de basura, y retirados diariamente. 
 
- COMEDOR: Estará dotado de las Mesa y Bancos descritos en el presupuesto del estudio, también 
dispondrá de una zona para calentar la comida y lavatorio. 
 
- VESTUARIOS: Los vestuarios estarán provistos de asientos y taquillas individuales, con llave, para guardar 
la ropa y el calzado. Según  el Anexo IV, del RD. 1627/ 97. 
 
Se instalara un BOTIQUÍN de primeros auxilios con el contenido mínimo indicado por la legislación vigente, y 
un extintor de polvo seco polivalente de eficacia 13 A.(6 Kg.). 
 




INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS. 
 
Antes de iniciar los trabajos se  consultaran por la empresa adjudicataria de las obras, sobre las posibles 
interferencias con los servicios afectados antes de proceder al movimiento de tierras, analizando la existencia 
de conducciones de gas, agua, eléctricas, fibra óptica. Cables coaxiales, así como cualquier otra que pueda 
afectar o interferir con riesgos para realizar la obra, las cuales han sido reflejadas en el apartado 1º DATOS 




Para la consecución de la buena ejecución de la obra, y en evitación de accidentes, se tomarán una serie de 
medidas que atenúen los efectos de la obra sobre el trafico. 
 
En la medida de los posible y mientras duren las obras, está previsto que la actuación del  contratista así 
como los diversos  subcontratistas y autónomos, mantendrán en buen estado las vías de transito rodado y 
peatonales con el objetivo de evitar los posibles accidentes. Cuando se vaya a restringir el acceso de peatones 
con motivo de las obras, está prevista la señalización de las otras vías alternativas. 
 
Para ello se prevé que por  la empresa contratista se utilizará  personal debidamente formado en la 
regulación del tráfico rodado, y así mismo se les dará la debida formación e información para con su  deber de 
cumplir con todos aquellos requisitos de la legislación vigente en materia de regulación del tráfico rodado. 
 
Así mismo en el presente Estudio de Seguridad, se prevén, las soluciones técnicas para resolver las entradas 
y salidas a las propiedades que pudiesen rodear  la zona de las obras y donde se prestará con especial atención 
a la seguridad de terceros o transeúntes. 
 
Así mismo se prevé que antes de iniciar las obras, el uso previsto del control y regulación del tráfico rodado, 
deberá acordarse previamente con las Autoridades competentes y con la Policía Local. 
 
VEHÍCULOS, MAQUINAS Y MEDIOS AUXILIARES A UTILIZAR. 
 
En el presente Estudio de seguridad se adjuntan en fichas, aquellas medidas preventivas o procedimientos 
específicos para el manejo y  empleo de todos los vehículos, máquinas, y medios auxiliares que vayan a 
utilizarse durante la ejecución de la obra. 
 




El contratista  obtendrá para la redacción del  Plan de Seguridad, de las diferentes empresas de servicios y 
del departamento cartográfico municipal, los planos que indican la ubicación exacta de todos los servicios 
existentes en el área de actuación de la presente obra, para ser considerados en el diseño. En aquellos en que 
no ha sido posible su localización se utilizarán cuantos detectores sean necesarios para poder mantener el 
riesgo controlado, marcando en el suelo de forma visible, antes de comenzar cualquier excavación o 
perforación. 
 
 No obstante, cabe destacar que la información recogida, debería considerarse tan solo como indicativa, no 
pudiéndose garantizar la exactitud, integridad o corrección de la información facilitada por otras fuentes.  
 
En el presente Estudio de seguridad en las fichas adjuntas se implantan sistemas o procedimientos de 
perforación, excavación, y construcción seguros en todas sus facetas, independientemente de la profundidad y 
características de la fase a realizar. Dichos procedimientos será revisada su implantación durante el transcurso 




CIRCULACIÓN PEATONAL Y DE VEHÍCULOS AJENOS A LA OBRA. 
 
El recinto de la obra o de los tajos, estarán perfectamente delimitados mediante vallado perimetral o con 
balizamientos, en toda el aérea de influencia, para que no pueda ser flanqueada por personal o vehículos 
ajenos a la obra. 
 
  
En aquellos tajos que puedan generar caídas de objetos desde alturas superiores, se tendrá que disponer de 
marquesinas, o viseras de protección lo suficientemente rígidas, en su defecto se acotará la zona de riesgo 
señalizándola, para impedir el acceso en dichas aéreas de riesgo. 
 
Los obstáculos situados en la obra deberán de estar balizados y señalizados. 
 
El Contratista declarará antes de iniciar la presente obra que tiene concertado un Seguro de responsabilidad 
Civil. 
 
Todas las señalizaciones de los accesos a la obra deberán de ser normalizadas (Según UNE e ISO), y 
ajustadas a lo establecido en el RD. 1403/ 86, sobre señalización de seguridad en los centros y lugares de 
trabajo. 
 
CIRCULACIÓN DEL PERSONAL DE OBRA. 
 
Todas las zonas de paso o circulación de los trabajadores estarán dotadas de iluminación suficiente. 
 
Todas las conducciones u obstáculos situados a menos de 2,00 m de altura, estarán señalizadas, para evitar 
el riesgo de choque contra objetos inmóviles. 
 
No podrán existir zonas de paso entre paramentos verticales inferiores a 60 cm. 
 
Las zonas de paso sobre zanjas y/ o desniveles deberán de disponer de pasarelas mínimas de 0,60 m de 
ancho y con barandillas de protección. 
 
Los accesos fijos a distintos niveles de la obra dispondrán de escaleras con peldañeádo amplio, sólido y 
estable, y además dotados de barandillas o redes, cerrando los laterales. 
 
Las zonas de paso  estarán permanentemente libres de obstáculos  y expeditas.  
 
Las zonas de previsible caída de objetos en su manipulación o transporte, estarán perfectamente acotadas 
con balizamientos, y señalizando el riesgo. 
 
CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DE OBRA. 
 
Antes de abrir al paso la circulación de vehículos en la obra se comprobará el buen estado del firme, en 
cuanto a blandones, terraplenes, rellenos y terrenos posiblemente afectados por la climatología. 
 
Los cables eléctricos y mangueras de todo tipo,  estarán situadas a una cota de más de 5,00 m de altura en 
las zonas de paso de vehículos. 
 
La circulación de los trabajadores y de los vehículos estará perfectamente diferenciada, y acotada. 
 




INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE OBRA. 
 
Previa la petición del suministro a la empresa suministradora, donde se indique el punto de entrega de 
suministro de energía, se procederá al montaje de la instalación eléctrica provisional de la obra. 
 
Desde el punto de enganche dado por la compañía suministradora, que se prevé que sea aéreo, se instalará 
el cuadro principal o general de contadores y el de automáticos desde éste punto partirán las líneas secundarias 
a los diferentes servicios demandados en la obra. 
 
A.- RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES. 
 
• Heridas punzantes en manos. 
• Los derivados de caídas de tensión en la instalación por sobrecarga (abuso o incorrecto calculo de la 
instalación). 
• Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 
  
• Mal comportamiento de las tomas de tierra (picas que anulan los sistemas de protección del cuadro 
general, incorrecta instalación). 
• Caídas al mismo nivel. 
• Caídas a distinto nivel. 
• Quemaduras. 
• Incendios. 
• Electrocución; contactos eléctricos directos  e indirectos derivados esencialmente de: 
 
- Trabajos con tensión. 
- Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que esta efectivamente interrumpida o que no puede 
conectarse inopinadamente. 
- Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección de la toma de tierra en particular. 
 
B.- MEDIDAS PREVENTIVAS: 
 
SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA  CONTACTOS INDIRECTOS. 
 
Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección elegido es el de 
Puesta a Tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto, Interruptores diferenciales. 
 
NORMAS DE PREVENCIÓN PARA LOS CABLES. 
 
 Todos los conductores utilizados serán aislados de tensión nominal de 1000 voltios como mínimo y sin 
defectos apreciables (rasgones, repelones y asimilables). No se admitirán tramos defectuosos en este sentido. 
 
• El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica que ha de soportar en 
función del cálculo realizado para la maquinaria e iluminación prevista. 
• Los hilos tendrán la funda protectora aislante y sin defectos apreciables, (rasgones, repelones u otros). 
• La distribución general desde el cuadro general de la obra a los cuadros secundarios o de planta, se 
efectuará mediante manguera antihumedad. 
• Los empalmes definidos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizadas estancas. 
 
 El tendido de cables y mangueras, se realizara a una altura mínima de 2 m. en los lugares peatonales y 
de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento, aunque es preferible enterrar los cables 
eléctricos en los pasos de vehículos. 
 
 Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutaran mediante conexiones normalizadas 
estancos antihumedad. 
 
• Las mangueras de suministro a los cuadros de cada planta discurrirán por el hueco de las escaleras. 
• El trazado de las mangueras de suministro a las plantas, deberá de ir colgado a una altura sobre el 
pavimento de 2,00 m, para evitar caídas al mismo nivel. 
• Aquellas mangueras de alargadera, que por ser muy provisionales y de muy corta estancia, pueden 
llevarse tendidas por el suelo, serán arrimadas a los paramentos verticales. 
• Las mangueras de alargadera provisional, se empalmarán mediante conexiones normalizadas estancas y 
antihumedad o con fundas aislantes termoretráctiles. 
 
NORMAS DE PREVENCIÓN PARA LOS INTERRUPTORES. 
 
 Se ajustaran expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
 Los interruptores se instalaran en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de entrada con 
cerradura de seguridad, y estarán señalizadas. 
 
• Las cajas de interruptores tendrán adherida en su puerta una señal normalizada, avisadora del riesgo 
“PELIGRO: RIESGO ELÉCTRICO“. 
• Las cajas de interruptores deberán de estar colgadas siempre de paramentos verticales o de pies 
derechos. 
 
NORMAS DE PREVENCION PARA LOS CUADROS ELÉCTRICOS. 
 
 Serán metálicos o de PVC de tipo para la intemperie, con puerta y cerradura de seguridad (con llave), 
según norma UNE-20324. 
  
 
 Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras eficaces como 
protección adicional. 
 
 Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 
 
 Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie, en numero 
determinado según el calculo realizado. (Grado de protección recomendable IP. 447). 
 
• Los cuadros eléctricos dispondrán de una señal normalizada de “PELIGRO, RIESGO ELÉCTRICO“. 
• Se colgarán de tableros de madera o bien de pies derechos, y siempre en su base un palet de madera 
como aislante. 
• Los cuadros eléctricos deberán de disponer tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas 
para intemperie, en número determinado, según el cálculo que realice. 
 
 Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar que permita dejarlas sin 
tensión cuando no hayan de ser utilizadas. 
 
 Los circuitos generales estarán protegidos con interruptores automáticos o magnetotérmicos, y  
disyuntores Diferenciales de 300 mA  (Maquinaria),  30mA (Alumbrado). 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS PARA LAS TOMAS DE ENERGÍA. 
 
• Las tomas de corriente de los cuadros eléctricos, se realizarán desde los cuadros de distribución, mediante 
clavijas normalizadas blindadas protegidas, contra contactos directos. Esta norma es extensiva a todas las 
tomas del cuadro general y cuadro de distribución. 
 
• Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o  pequeña herramienta. 
 
• La tensión siempre estará en la clavija hembra nunca en la macho, para evitar los contactos directos. 
 
NORMAS DE PREVENCIÓN PARA LAS TOMAS DE TIERRA. 
 
 La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en la Instrucción MIBT.039 
del vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, así como todos aquellos aspectos especificados en la 
Instrucción MI.BT.023 mediante los cuales pueda mejorarse la instalación. 
 
 Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 
 
 El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 
 
 La toma de tierra en una primera fase se efectuara a través de una pica o placa a ubicar junto al 
cuadro general. 
 
  El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde. Se prohíbe 
expresamente utilizarlo para otros usos. Únicamente podrá utilizarse conductor o cable de cobre desnudo de 35 
mm de sección como mínimo en los tramos enterrados horizontalmente y que serán considerados como 
electrodo artificial de la instalación. 
 
• Se instalarán tomas de tierra independientemente en los siguientes casos: 
  
         *-  Carriles para estancia o desplazamiento de máquinas. 
         *- Carriles para desplazamientos en ascensores o montacargas. 
 
• La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar del hincado de la pica, placa o conductor, 
agua de forma periódica. 
 
• Las tomas de tierra de cuadros eléctricos generales distintos, serán independientes eléctricamente. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS CIRCUITOS. 
 
• Los interruptores automáticos se instalarán en todas las líneas de toma de corriente de los cuadros de 
distribución y de alimentación a todas las máquinas, aparatos y/ o herramientas eléctricas. 
  
• Los circuitos generales estarán también protegidos con interruptores. 
• Las instalaciones provisionales de obra, las de primeros auxilios y comedores, vestuarios y aseos, estarán 
protegidas también por interruptores automáticos  magnetotérmicos. 
• Toda la maquinaria eléctrica y todas las líneas estarán protegida por un disyuntor diferencial. 
 
• Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo al R.E.B.T con las sensibilidades siguientes: 
 
            * - Alimentación maquinaria ...............................................................300 mA 
            * -        “                    “             con mejora del nivel seguridad...........  30 mA    
            *- Para las instalaciones eléctricas de no portátil.................................. . 30 mA 
 
NORMAS DE PREVENCIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO. 
 
 Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectaran a la red general de tierra mediante el 
correspondiente conductor de protección. Los aparatos de alumbrado portátiles, excepto los utilizados con 
pequeñas tensiones, serán de tipo protegido contra los chorros de agua. 
 
 (Grado de protección recomendable IP.447). 
 
 La iluminación de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre "pies derechos" firmes. 
 
 Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros. 
 
NORMAS DE SEGURIDAD DE APLICACIÓN DURANTE EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE 
LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE OBRA. 
 
 El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, y preferentemente en posesión del 
carnet profesional correspondiente. 
 
 Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el momento en el que se 
detecte un fallo, momento en el que se la declarara "fuera de servicio" mediante desconexión eléctrica y el 
cuelgue del rotulo correspondiente en el cuadro de gobierno. 
 
 Se prohíben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una reparación se 
desconectara la maquina de la red eléctrica, instalando en el lugar de conexión un letrero visible, en el que se 
lea:         
 
   "NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED". 
 




C).-MEDIOS DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS ELÉCTRICOS. 
 
 Los cuadros eléctricos de distribución, se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso. 
 
 Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional se cubrirán con viseras contra 
la lluvia, y se pondrá un palet de madera en su base para que el operario esté aislado. 
 
 * Los Postes Provisionales de colgar las mangueras eléctricas no se ubicarán a menos de 2 m. (como 
norma general), del borde de la excavación, carretera y asimilables. 
 
 Se comprobará el estado de penetración en el terreno antes de ejecutar ninguna operación de subida 
para mover líneas, deberán  tener un mínimo de (80 cm) enterrados, y se efectuará siempre por 
INSTALADORES AUTORIZADOS cualquier maniobra que se requiera. 
 
 Las LINEAS Eléctricas de acometidas de obra, al igual que los Cuadros se realizarán conforme 
indicaciones de la Compañía suministradora, bajo Proyecto de Ingeniero Industrial, Visado y pasado para su 
revisión por el Ministerio de Industria. 
 
 Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con las cerraduras de seguridad de 





EN EL ALMACENAMIENTO DE LA OBRA: 
 
• En el almacenamiento de productos por oficios distintos se utilizarán recintos separados. Deberán 
separarse claramente los materiales combustibles unos de otros, y todos ellos han de separarse claramente, y 
evitar cualquier tipo de contacto con equipos y canalizaciones eléctricas. Los combustibles líquidos y lubricantes 
estarán en un local aislado, vigilado, y ventilado, con todos sus recipientes cerrados. 
 
• La cantidad de botellas de propano, butano, disolventes, desencofrantes, pinturas , gasolina, gasoil, que se 
tenga que almacenar en la obra será siempre mínima, y se almacenará por separado, en lugar bien ventilado y 
cubierto del sol o temperaturas extremas, y se dispondrá siempre de extintores en los lugares de 
almacenamiento. 
 
EN LA MAQUINARIA. 
 
• En las máquinas tanto fijas como móviles, y accionadas por energía eléctrica, estas tendrán las conexiones 
de corriente bien realizadas, y en los emplazamientos fijos se instalará toma de tierra. 
 
• Todos los desechos, virutas, etc… que se produzcan en la obra, serán retirados con periodicidad diaria. 
 
EN EL TRANSPORTE O MOVIMIENTOS DEL COMBUSTIBLE. 
 
• En las operaciones de trasvase de combustibles, se realizarán con buena ventilación, fuera de zonas de 
influencias de chispas o focos de ignición. Y se  evitarán derrames, teniendo siempre a mano tierra o arena 
para empapar o sofocar. 
 
• En estas operaciones quedará totalmente prohibido fumar o encender todo tipo de llama, y/ o realizar 
operaciones de soldadura. 
 
• Cuando se realicen este tipo de operaciones, se paralizarán todos aquellos motores que estén accionados 
por el combustible que se esté trasvasando. 
 
MEDIOS DE EXTINCIÓN PARA TODOS LOS CASOS. 
 
• En todas las situaciones anteriormente descritas, han de colocarse extintores cuya carga y capacidad 
estarán en consonancia con la proporción del riego de incendio, y en función con la naturaleza del material 
combustible, y con el volumen almacenado, así mismo se  contará con medios  naturales tales como tierra o 
arena, y con la herramienta para extenderla como palas etc… 
 
• En aquellos casos de grandes acopios, almacenamientos o niveles de concentración en el medio elevados , 
así como grandes residuos, desechos de material combustible, se dispondrá de los medios de extinción con 
mangueras de riego que proporcionen la suficiente agua. 
 
• Prohibido terminantemente fumar en operaciones tales como: 
 
       * - Abastecimiento de combustible. 
       * - Preparación de pinturas con disolventes. 
       * - Operaciones de soldadura. 
       * - Pintura a pistola. 













PLAN DE EMERGENCIA. 
 
• Ante la previsión de cualquier posible siniestro en el presente Estudio de Seguridad, se obliga a la empresa 
contratista a la designación de Jefe de 1ª intervención, Jefe de 2ª intervención, así como todas las funciones 
del resto del personal que pueda haber en la obra en cada momento, e incluso se llevarán a cabo las practicas 
o simulacros necesarios que demuestren la eficacia del Plan de Emergencia previsto. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS DE PRIMEROS AUXILIOS. 
 
• Al contratista se le exigirá el impartir cursillos especiales de Socorrismo y primeros auxilios, pudiéndose 
formar monitores de Seguridad o Socorristas. 
 
• En carteles debidamente señalizados, se recordarán las instrucciones a seguir en caso de accidente y 
siempre recordando la obligatoriedad del siguiente principio, en el caso de siniestro o accidente laboral y a 
tener siempre en cuenta y por el siguiente orden de actuación: 
 
P . A . S 
 
* - 1º - PROTEGER 
 
(Utilice siempre las medidas de protección colectiva y E.P.I’s, antes de cualquier otra actuación, recuerde 
que muchos compañeros suyos han muerto por actuar con precipitación sin protegerse de lo que a 
continuación puede ocurrirle a UD)                
 
* - 2º - AVISAR   
                
(Avise del siniestro o accidente  a aquellos teléfonos anteriormente citados de : Policía Municipal, Guardia 
Civil, Centro asistencial más próximo, Servicio de Ambulancias de su localidad) . Recuerde que cuanto antes 
avise, su compañero estará mejor atendido en manos de profesionales.                          
 
* - 3º - SOCORRER    
 
(Una vez realizadas las dos medidas anteriores, intente socorrer, dentro de sus posibilidades, y no olvide 
que usted no es un Facultativo de la Medicina, por tanto no intente  mover al herido, observe primero sus 
constantes vitales, arrópelo con una manta, no le dé bebidas alcohólicas, disperse a la gente de su alrededor, 
transmítale al herido toda la calma posible, en caso de ser necesario la respiración boca a boca solicite de quien 




En la presente obra se dispondrá siempre de un botiquín para primeros auxilios con el material descrito en 
las mediciones y presupuesto, el cual deberá de estar en lugar bien señalizado, para un uso rápido y eficaz del 




El contratista se obligará a realizar un reconocimiento médico previo, a todo el personal que cada empresa 
contrate por primera vez, el cual se repetirá anualmente, en el caso de que la obra dure más de un año. 
 
Estos reconocimientos se realizarán en base a las aptitudes físicas y psíquicas que cada trabajador pueda 
resultar especialmente sensible al trabajo que vaya a desarrollar. 
 
TABLÓN DE ANUNCIOS DE SEGURIDAD Y SALUD: 
 
Se prevé la existencia de un tablón de anuncios de dimensiones 1,00* 0,80 m colocado en la zona de 
entrada a oficinas, en el que se dará exclusiva información de temas referidos a la Seguridad y Salud; en el cual 
los Delegados de Prevención y la empresa puedan divulgar fácilmente todas aquellas medidas preventivas, o 
normas para su posterior registro, que sean de utilidad para el trabajador en las situaciones de riesgo en su 
puesto de trabajo, en las cuales se pueda ver identificado. 
  
SISTEMA PARA EL CONTROL DEL NIVEL DE LA EFICACIA E IMPLANTACIÓN DE LA SEGURIDAD 
EN LA OBRA. 
 
El sistema más apropiado parece que deba de ser el de fichas de seguimiento de la Implantación del 
sistema de Gestión, en las cuales se nombrará la persona encargada de su implantación, así como las fechas de 
los controles que realice. 
 
Así mismo en dichas fichas de control, y de información de los riesgos a los trabajadores,  existirán las 
casillas correspondientes, a que el trabajador está informado y conoce los riesgos de su puesto de trabajo, 
dándole conocimiento de las Medidas Preventivas, Protecciones Colectivas y E.P.I’s que tendrá que usar 
obligatoriamente. 
 
En dicho momento de la información de los riesgos al trabajador y previa a acceder a su tarea, se le 
entregarán los E.P.I’s, los cuales deberán de quedar Registrados con la firma y D.N.I del trabajador que los ha 
recibido. 
 
También es importante de advertir que aquellas Protecciones Colectivas y E.P.I’s, que se encuentren en mal 
estado,  serán rechazadas de inmediato. 
 
El contratista además de nombrar a la persona responsable de la implantación. Designará a la cuadrilla de 
Seguridad, así como el nombramiento del señalista de maniobras, así como los documentos de autorización del 
manejo de máquinas, así como aquellos documentos de la designación del Delegado de Prevención, Servicio de 
Prevención, y tener constituido el comité de Seguridad y Salud en su caso. 
 
DEBER DE DAR FORMACIÓN E INFORMACIÓN Y CONSULTA Y PARTICIPACIÓN A LOS 
TRABAJORES. 
 
El Art. 18 de la Ley de prevención de riesgos laborales: INFORMACIÓN, CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE 
LOS TRABAJADORES: 
 
1. A fin de dar cumplimiento al deber de protección establecido en la presente Ley, el empresario 
adoptara las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban todas las informaciones necesarias en 
relación con: 
 
a) Los riesgos para la seguridad y la salud de los TRABAJADORES en el  trabajo, tanto aquellos que 
afecten a la empresa en su conjunto  como a cada tipo de puesto de trabajo o función. 
b) Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables  a los riesgos señalados en el apartado 
anterior. 
c) Las medidas adoptadas de conformidad con lo dispuesto en el  articulo 20 de la presente Ley. 
 
En las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores, la información a que se refiere el 
presente apartado se facilitara por el empresario a los trabajadores a través de dichos representantes; no 
obstante, deberá informarse directamente a cada trabajador de los riesgos específicos que afecten a su puesto 
de trabajo o función y de las medidas de protección y prevención aplicables a dichos riesgos. 
 
2. El empresario deberá consultar a los trabajadores, y permitir su participación, en el marco de todas las 
cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo 
V de la presente Ley. 
 
Los trabajadores tendrán derecho a efectuar propuestas al empresario, así como a los órganos de 
participación y representación previstos en el Capítulo V de esta Ley, dirigidas a la mejora de los niveles de 
protección de la seguridad y la salud en la empresa. 
 
ARTÍCULO 19 (LEY 31 – P.R.L) .- FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES. 
 
1. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba 
una formación teórica y practica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, tanto en el momento de su 
contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración de esta, como cuando se produzcan cambios en las 
funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo. 
 
La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador, 




2. La formación a que se refiere el apartado anterior deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro 
de la jornada de trabajo o, en su defecto, en otras horas pero con el descuento en aquella del tiempo invertido 
en la misma. La formación se podrá impartir por la empresa mediante medios propios o concretándola con 
servicios ajenos, y su coste no recaerá en ningún caso sobre los trabajadores. 
 
ARTÍCULO 33. (LEY 31 – P.R.L) - CONSULTA DE LOS TRABAJADORES. 
 
1. El empresario deberá consultar a los trabajadores, con la debida antelación, la adopción de las 
decisiones relativas a: 
 
a) La planificación y la organización del trabajo en la empresa y la introducción de nuevas tecnologías, en 
todo lo relacionado con las consecuencias que estas pudieran tener para la seguridad y la salud de los 
trabajadores, derivadas de la elección de los equipos, la determinación y la adecuación de las condiciones de 
trabajo y el impacto de los factores ambientales en el trabajo. 
b) La organización y desarrollo de las actividades de protección de la salud y prevención de los riesgos 
profesionales en la empresa, incluida la designación de los trabajadores encargados de dichas actividades o el 
recurso a un servicio de prevención externo. 
c) La designación de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia. 
d) Los procedimientos de información y documentación a que se refieren los artículos 18, apartado 1, y 
23, apartado 1, de la presente Ley. 
e) El proyecto y la organización de la formación en materia preventiva. 
f) Cualquier otra acción que pueda tener efectos sustanciales sobre la seguridad y la salud de los 
trabajadores. 
 
1. En las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores, las consultas a que se refiere el 
apartado anterior se llevaran a cabo con dichos representantes. 
 
ARTÍCULO 34. (LEY 31 - P.R.L) - DERECHOS DE PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN. 
 
1. Los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa en las cuestiones relacionadas con la 
prevención de riesgos en el trabajo. 
En las empresas o centros de trabajo que cuenten con seis o más trabajadores, la participación de estos se 
canalizara a través de sus representantes y de la representación especializada que se regula en este capítulo. 
 
2. A los comités de empresa, a los delegados de personal y a los representantes sindicales les 
corresponde, en los términos que, respectivamente, les reconocen el Estatuto de los Trabajadores, la Ley de 
órganos de Representación del Personal al Servicio de las Administraciones Publicas y la Ley Orgánica de 
Libertad Sindical, la defensa de los intereses de los trabajadores en materia de prevención de riesgos en el 
trabajo. Para ello, los representantes del personal ejercerán las competencias que dichas normas establecen en 
materia de información, consulta y negociación, vigilancia y control y ejercicio de acciones ante las empresas y 
los órganos y tribunales competentes. 
 
3. El derecho de participación que se regula en este capítulo se ejercerá en el ámbito de las 
Administraciones Publicas con las adaptaciones que procedan en atención a la diversidad de las actividades que 
desarrollan y las diferentes condiciones en que estas se realizan, la complejidad y dispersión de su estructura 
organizativa y sus peculiaridades en materia de representación colectiva, en los términos previstos en la Ley 
7/1990, de 19 de Julio, sobre negociación colectiva y participación en la determinación de las condiciones de 
trabajo de los empleados públicos, pudiéndose establecer ámbitos sectoriales y descentralizados en función del 
numero de efectivos y centros. 
Para llevar a cabo la indicada adaptación en el ámbito de la Administración General del Estado, el Gobierno 
tendrá en cuenta los siguientes criterios: 
 
a) En ningún caso dicha adaptación podrá afectar a las competencias, facultades y garantías que se 
reconocen en esta Ley a los Delegados de Prevención y a los Comités de Seguridad y Salud. 
b) Se deberá establecer el ámbito especifico que resulte adecuado en cada caso para el ejercicio de la 
función de participación en materia preventiva dentro de la estructura organizativa de la Administración. Con 
carácter general, dicho ámbito será el de los órganos de representación del personal al servicio de las 
Administraciones Públicas, si bien podrán establecerse otros distintos en función de las características de la 
actividad y frecuencia de los riesgos a que puedan encontrarse expuestos los trabajadores. 
c) Cuando en el indicado ámbito existan diferentes órganos de representación del personal, se deberá 
garantizar una actuación coordinada de todos ellos en materia de prevención y protección de la seguridad y la 
  
salud en el trabajo, posibilitando que la participación se realice de forma conjunta entre unos y otros, en el 
ámbito especifico establecido al efecto. 
 d) Con carácter general, se constituiría un único Comité de Seguridad y Salud en el ámbito de los órganos 
de representación previstos en la Ley de Órganos de Representación del Personal al Servicio de las 
Administraciones Publicas, que estará integrado por los Delegados de Prevención designados en dicho ámbito, 
tanto para el personal con relación de carácter administrativo o  estatutario como para el personal laboral, y 
por representantes de la Administración en numero no superior al de Delegados. Ello no obstante, podrán 
constituirse Comités de Seguridad y Salud en otros ámbitos cuando las razones de la actividad y el tipo y 
frecuencia de los riesgos así lo aconsejen. 
 
DELEGADOS DE PREVENCIÓN: 
Según el artículo 35 de la Ley 31/ 95. 
 
1. Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en 
materia de prevención de riesgos en el trabajo. 
 
2. Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los representantes del personal, en el 
ámbito de los órganos de representación previstos en las normas a que se refiere el artículo anterior, con 
arreglo a la siguiente escala: 
 
De 50 a 100 trabajadores 2 Delegados de Prevención. 
De 101 a 500 trabajadores 3 Delegados de Prevención. 
De 501 a 1000 trabajadores 4 Delegados de Prevención. 
De 1001 a 2000 trabajadores 5 Delegados de Prevención. 
De 2001 a 3000 trabajadores 6 Delegados de Prevención. 
De 3001 a 4000 trabajadores 7 Delegados de Prevención. 
De 4001 en adelante 8 Delegados de Prevención. 
 
En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de Prevención será el Delegado de Personal. En 
las empresas de treinta y uno a cuarenta y nueve trabajadores  habrá un Delegado de Prevención que será 
elegido por y entre los Delegados de Personal. 
 
3. A efectos de determinar el número de Delegados de Prevención se tendrán en cuenta los siguientes 
criterios: 
 
a) Los trabajadores vinculados por contratos de duración determinada superior a un año se computaran 
como trabajadores fijos de plantilla. 
b) Los contratados por termino de hasta un año se computaran según el numero de días trabajados en el 
período de un año anterior a la designación. Cada doscientos días trabajados o fracción se computaran como 
un trabajador mas. 
 
4. No obstante lo dispuesto en el presente articulo, en los Convenios Colectivos podrán establecerse otros 
sistemas de designación de los Delegados de Prevención, siempre que se garantice que la facultad de 
designación corresponde a los representantes del personal o a los propios trabajadores. 
 
Asimismo, en la negociación colectiva o mediante los acuerdos a que se refiere el artículo 83, apartado 3, 
del Estatuto de los Trabajadores podrá acordarse que las competencias reconocidas en esta Ley a los 
Delegados de Prevención sean ejercidas por órganos específicos creados en el propio convenio o en los 
acuerdos citados. Dichos órganos podrán asumir, en los términos y conforme a las modalidades que se 
acuerden, competencias generales respecto del conjunto de los centros de trabajo incluidos en el ámbito de 
aplicación del convenio o del acuerdo, en orden a fomentar el mejor cumplimiento en los mismos de la 
normativa sobre prevención de riesgos laborales. 
 
Igualmente, en el ámbito de las Administraciones Publicas se podrán establecer, en los términos señalados 
en la Ley 7/ 1990, de 19 de Julio, sobre negociación colectiva y participación en la determinación de las 
condiciones de trabajo de los empleados públicos, otros sistemas de designación de los Delegados de 
Prevención y acordarse que las competencias que esta Ley atribuye a estos puedan ser ejercidas por órganos 
específicos. 
  
II.- LOCALIZACION E IDENTIFICACION DE RIESGOS LABORALES ESPECIALES EN OBRA 
    
  2.1. RIESGOS GRAVES DE SEPULTAMIENTO. 
  2.2. RIESGOS GRAVES DE CAÍDA DE ALTURA. 
  2.3. RIESGOS POR EXPOSICIÓN A AGENTES QUÍMICOS. 
  2.4. RIESGOS EN MAQUINARIA Y EQUIPOS. 
  2.5. RIESGOS RELATIVOS A LOS MEDIOS AUXILIARES. 
  2.6. MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA. 
  2.7. MEDIOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.   
 
2.1. RIESGOS GRAVES DE SEPULTAMIENTO. 
 
Cuando se realiza la excavación, al tipo de terreno que nos aparezca, y a las condiciones meteorológicas en 
el momento de la realización de dicha excavación. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECÍFICAS. 
 
 Observar cada mañana el estado de las paredes. 
 No trabajar en tiempo lluvioso. 
 Entibación  en caso necesario durante la excavación y cimentación. 
 
  
2.2. RIESGOS GRAVES DE CAÍDAS DE ALTURA. 
Durante la realización de la excavación.  
 
MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECÍFICAS 
 
 Uso de Cinturón de Seguridad con Arnés. 
 Uso de Barandillas resistentes en perímetro de forjado. 
 Uso de Plataforma de descarga de materiales. 
 
 
2.3. RIESGOS POR EXPOSICIÓN A AGENTES QUÍMICOS. 
Durante la realización de la Cimentación y Estructura, contacto con el cemento.  
 
MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECÍFICAS. 
 
 Uso de Botas de Caña alta, en hormigonado. 
 Uso de Guantes en hormigonado. 
 Uso de gafas en hormigonado. 
 
Durante la realización de la Albañilería y Revestimientos, contacto con cemento y yeso. 
  
 Uso de Guantes en Revestimientos, yesos, cementos, solados y alicatados. 
 Uso de Gafas en revestimientos de yesos y cementos. 
 
Durante la realización de los Lacados y Pinturas, contacto con atmósferas agresivas.  
Uso de Mono de trabajo. 
 Uso de GAFAS protectoras. 
 Uso de Guantes. 
 Uso de Mascarillas con filtros. 
 
  
2.4. RIESGOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS. 
 PALA CARGADORA, usada en cimentación. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECÍFICAS. 
 
 Revisión periódica de la Maquinaría. 
 No permanecer en su radio de giro. 
 Cumplir las especificaciones del fabricante. 
 
GRUA-TORRE, usada como máquina de elevación de Materiales. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECÍFICAS. 
 
 Proyecto Técnico. 
 Revisión periódica de la Maquinaría. 
 No permanecer en su radio de giro, durante el transporte de materiales. 
 Cumplir las especificaciones del fabricante. 
 
2.5 RIESGOS RELATIVOS A  MEDIOS AUXILIARES. 
 
 ANDAMIOS, Borriquetas, Modulares y Suspendidos. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECÍFICAS. 
 
 Estado de uso en buenas condiciones técnicas. 
 Realización de prueba de carga. 
 Uso de Cinturones en trabajos a más de 2,00 m. 




MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECÍFICAS. 
 
 Estado de uso en buenas condiciones técnicas. 
 Cumplir Título II de la Ordenanza de S.H.Trabajo. 
 Uso de Cinturones en trabajos a más de 2,00 m. 
 Cumplir el RD 1215/ 97. Equipos de Trabajo. 
 
 
2.6 MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECÍFICAS. 
 
 Formación - Información a los equipos de trabajo. 
 Marquesina en Primer forjado. 
 Redes con soporte tipo Horca. 
 Redes horizontales. 
 Barandillas resistentes. 
 Extintor en caseta de obra.  




2.7 MEDIOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECÍFICAS. 
 
 Formación - Información a los equipos de trabajo. 
 Uso de EPI con Certificado "CE". 








Con todo lo descrito en la presente Memoria y en el resto de documentos, que integran el presente Estudio 
de Seguridad, quedan suficientemente expuestas, a juicio del autor, las medidas preventivas que inicialmente 
se estiman necesarias para la buena  ejecución de las distintas unidades de obra que integran el presente 
documento. 
 
En el caso de que se realizase alguna modificación del proyecto, o se modificaran sus sistemas 
constructivos, de aquellos que aquí se prevén, se notificarán dichas modificaciones , al objeto de adecuar  el 
Plan de Seguridad  a las Medidas Preventivas, Protecciones Colectivas y E.P.I’s, y realizar en su caso las 
modificaciones necesarias  que se puedan estimar pertinentes en cada momento, con la aprobación previa del 
Coordinador de Seguridad en fase de ejecución. 
 
Por todo lo cual se firma el presente Estudio de Seguridad y Salud, para que conste y surta los efectos 
oportunos que procedan en cualquier momento  
 
 
Cartagena, junio de 2008 
 
 














Riesgos asociados a los distintos apartados que tienen lugar en la 
urbanización de los terrenos anejos a la ampliación de Escombreras
Exposición Un instante=1; Menos de 1 hora=2; Entre 1 y 4 horas=3; Entre 4 y 8 horas=4
1.- Actividades
1.- Movimiento de tierras
Puesto generico Riesgo Exposición
10 Caidas de personal a distinto nivel 2
20 Caidas de personal a mismo nivel 2
30 Caidas de objetos por desplome o derrumbamiento 3
40 Caidas de objetos en manipulación 3
50 Caidas de objetos desprendidos 3
60 Pisadas sobre objetos 2
70 Choques contra objetos inmoviles 2
80 Choques contra objetos moviles 4
90 Golpes por objetos o herramientas 1
100 Proyeccion de fragmentos o partículas 4
120 Atrapamiento por vuelco de maquinaria o vehiculo 3
130 Sobreesfuerzos 1
161-162 Contactos electricos 2
170 Exposición a sustancias nocivas o toxicas 1
220 Accidentes causados por seres vivos 1
211-212-213-214 Incendios 1
230 Atropellos o golpes con vehiculos 4
In itinere 2
2.- Explanación y nivelación de tierras
Puesto generico Riesgo Exposición
10 Caidas de personal a distinto nivel 2
20 Caidas de personal a mismo nivel 2
30 Caidas de objetos por desplome o derrumbamiento 1
40 Caidas de objetos en manipulación 2
50 Caidas de objetos desprendidos 2
60 Pisadas sobre objetos 3
70 Choques contra objetos inmoviles 1
80 Choques contra objetos moviles 4
90 Golpes por objetos o herramientas 1
100 Proyeccion de fragmentos o partículas 4
120 Atrapamiento por vuelco de maquinaria o vehiculo 2
130 Sobreesfuerzos 1
161-162 Contactos electricos 1
170 Exposición a sustancias nocivas o toxicas 3
220 Accidentes causados por seres vivos 1
211-212-213-214 Incendios 1
230 Atropellos o golpes con vehiculos 4
In itinere 2
3.- Excavación de zanjas
Puesto generico Riesgo Exposición
10 Caidas de personal a distinto nivel 3
20 Caidas de personal a mismo nivel 2
30 Caidas de objetos por desplome o derrumbamiento 3
40 Caidas de objetos en manipulación 3
50 Caidas de objetos desprendidos 3
60 Pisadas sobre objetos 3
70 Choques contra objetos inmoviles 2
80 Choques contra objetos moviles 3
90 Golpes por objetos o herramientas 1
100 Proyeccion de fragmentos o partículas 3
120 Atrapamiento por vuelco de maquinaria o vehiculo 3
130 Sobreesfuerzos 1
161-162 Contactos electricos 1
170 Exposición a sustancias nocivas o toxicas 2
220 Accidentes causados por seres vivos 1
211-212-213-214 Incendios 1
230 Atropellos o golpes con vehiculos 3
In itinere 2
4.- Instalación de tuberias en zanjas
Puesto generico Riesgo Exposición
10 Caidas de personal a distinto nivel 2
20 Caidas de personal a mismo nivel 3
30 Caidas de objetos por desplome o derrumbamiento 3
40 Caidas de objetos en manipulación 3
50 Caidas de objetos desprendidos 3
60 Pisadas sobre objetos 3
80 Choques contra objetos moviles 3
90 Golpes por objetos o herramientas 1
110 Atrapamientos por o entre objetos 3
120 Atrapamiento por vuelco de maquinaria o vehiculo 3
130 Sobreesfuerzos 1
161-162 Contactos electricos 1
170 Exposición a sustancias nocivas o toxicas 3
180 Contactos con sustancias causticas-corrosivas 2
220 Accidentes causados por seres vivos 2
211-212-213-214 Incendios 1
230 Atropellos o golpes con vehiculos 2
In itinere 2
2.- Maquinaria
1.- Pala cargadora y retroexcavadora
Puesto generico Riesgo Exposición
10 Caidas de personal a distinto nivel 3
30 Caidas de objetos por desplome o derrumbamiento 1
60 Pisadas sobre objetos 1
70 Choques contra objetos inmoviles 4
80 Choques contra objetos moviles 3
90 Golpes por objetos o herramientas 1
100 Proyeccion de fragmentos o partículas 2
110 Atrapamientos por o entre objetos 1
120 Atrapamiento por vuelco de maquinaria o vehiculo 3
130 Sobreesfuerzos 1
140 Exposición a temperaturas ambientales extremas 2
150 Contactos termicos 1
161-162 Contactos electricos 4
170 Exposición a sustancias nocivas o toxicas 1
180 Contactos con sustancias causticas-corrosivas 1
200 Explosiones 1
211-212-213-214 Incendios 1
230 Atropellos o golpes con vehiculos 3
Otros (causas no traumaticas) 2
In itinere 2
2.- Camión de transporte, camión hormigonera, camión cisterna agua, camión riego asfaltico
Puesto generico Riesgo Exposición
10 Caidas de personal a distinto nivel 3
20 Caidas de personal a mismo nivel 1
30 Caidas de objetos por desplome o derrumbamiento 1
40 Caidas de objetos en manipulación 1
50 Caidas de objetos desprendidos 1
60 Pisadas sobre objetos 1
70 Choques contra objetos inmoviles 3
80 Choques contra objetos moviles 4
100 Proyeccion de fragmentos o partículas 2
110 Atrapamientos por o entre objetos 2
120 Atrapamiento por vuelco de maquinaria o vehiculo 3
140 Exposición a temperaturas ambientales extremas 4
150 Contactos termicos 1
161-162 Contactos electricos 1
170 Exposición a sustancias nocivas o toxicas 1
211-212-213-214 Incendios 2
230 Atropellos o golpes con vehiculos 4
Otros (causas no traumaticas) 1
In itinere 2
3.- Extendedora de productos bituminosos
Puesto generico Riesgo Exposición
10 Caidas de personal a distinto nivel 2
20 Caidas de personal a mismo nivel 3
30 Caidas de objetos por desplome o derrumbamiento 2
40 Caidas de objetos en manipulación 2
60 Pisadas sobre objetos 3
80 Choques contra objetos moviles 4
100 Proyeccion de fragmentos o partículas 4
110 Atrapamientos por o entre objetos 3
120 Atrapamiento por vuelco de maquinaria o vehiculo 4
130 Sobreesfuerzos 1
140 Exposición a temperaturas ambientales extremas 4
150 Contactos termicos 4
161-162 Contactos electricos 1
170 Exposición a sustancias nocivas o toxicas 4
180 Contactos con sustancias causticas-corrosivas 3
200 Explosiones 1
211-212-213-214 Incendios 2
230 Atropellos o golpes con vehiculos 4
Otros (causas no traumaticas) 1
In itinere 2
4.- Pisón mecanico (Compactación de subbases, bases o terrenos)
Puesto generico Riesgo Exposición
10 Caidas de personal a distinto nivel 2
20 Caidas de personal a mismo nivel 3
30 Caidas de objetos por desplome o derrumbamiento 3
60 Pisadas sobre objetos 3
70 Choques contra objetos inmoviles 2
80 Choques contra objetos moviles 4
100 Proyeccion de fragmentos o partículas 4
110 Atrapamientos por o entre objetos 4
130 Sobreesfuerzos 1
170 Exposición a sustancias nocivas o toxicas 4
In itinere 2
5.- Camión Dumper
Puesto generico Riesgo Exposición
10 Caidas de personal a distinto nivel 3
20 Caidas de personal a mismo nivel 3
30 Caidas de objetos por desplome o derrumbamiento 2
40 Caidas de objetos en manipulación 2
50 Caidas de objetos desprendidos 2
60 Pisadas sobre objetos 1
70 Choques contra objetos inmoviles 4
80 Choques contra objetos moviles 4
100 Proyeccion de fragmentos o partículas 3
110 Atrapamientos por o entre objetos 3
120 Atrapamiento por vuelco de maquinaria o vehiculo 4
130 Sobreesfuerzos 1
140 Exposición a temperaturas ambientales extremas 4
150 Contactos termicos 1
161-162 Contactos electricos 1
170 Exposición a sustancias nocivas o toxicas 4
180 Contactos con sustancias causticas-corrosivas 1
211-212-213-214 Incendios 1
230 Atropellos o golpes con vehiculos 4
Otros (causas no traumaticas) 1
In itinere 2
6.- Retro con puntero
Puesto generico Riesgo Exposición
10 Caidas de personal a distinto nivel 3
20 Caidas de personal a mismo nivel 2
30 Caidas de objetos por desplome o derrumbamiento 3
40 Caidas de objetos en manipulación 3
50 Caidas de objetos desprendidos 4
60 Pisadas sobre objetos 3
70 Choques contra objetos inmoviles 3
80 Choques contra objetos moviles 4
90 Golpes por objetos o herramientas 1
100 Proyeccion de fragmentos o partículas 4
110 Atrapamientos por o entre objetos 2
120 Atrapamiento por vuelco de maquinaria o vehiculo 4
130 Sobreesfuerzos 1
140 Exposición a temperaturas ambientales extremas 4
150 Contactos termicos 1
161-162 Contactos electricos 1
170 Exposición a sustancias nocivas o toxicas 4
180 Contactos con sustancias causticas-corrosivas 1
211-212-213-214 Incendios 1
230 Atropellos o golpes con vehiculos 4
Otros (causas no traumaticas) 1
In itinere 2
3.- Medios auxiliares
1.- Entibaciones de madera en zanjas
Puesto generico Riesgo Exposición
10 Caidas de personal a distinto nivel 3
20 Caidas de personal a mismo nivel 3
30 Caidas de objetos por desplome o derrumbamiento 3
40 Caidas de objetos en manipulación 3
60 Pisadas sobre objetos 3
80 Choques contra objetos moviles 1
90 Golpes por objetos o herramientas 1
In itinere 2
Cartagena, junio de 2008
Autor: Javier Vindel García
 
Medidas preventivas, sistemas de protección colectiva y E.P.I.
Exposición Un instante=1; Menos de 1 hora=2; Entre 1 y 4 horas=3; Entre 4 y 8 horas=4
1.- Actividades
Operación: Movimiento de tierras
Equipos utilizados
Pala cargadora, camion basculante, retroexcavadora, camiones, herramientas manuales, vallas y 
señales, gas-oil, grasas y aceites
Riesgo-10-Caidas de personas a distinto nivel Tiempo exposición=2 Calificación--Moderado
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
Las pendientes de las rampas serán 
del 12% en tramos rectos y del 8% 
en tramos curvos. Se mantendran 
limpios de barro o de grasa los 
peldañosy pates de acceso a 
vehiculos. Acceso al vaciado por 
rampa. Acceso del personal por vias 
distintas a las de vehiculos. El ancho 
minimo de las rampas será de 4,5 m.
Vallado zona de obra. Señalizar 
zonas de transito y vias de 
circulación. Hacer resalto en el borde 
exterior de las rampas. Poner tope de
seguridad en vertido de tierras. 
Colocar barandillas resistentes a mas
de 0,6m del borde, para proteccion 
de personas. Pasarela sobre zanja, 
ancho minimo 0,6 m y barandilla, 
igual en acceso a portales. Barandilla 
proteccion de bordes en alturas > de 
2m. Acceder a la excavacion por la 
rampa de acceso. Vallas 
encadenadas tipo "ayuntamiento" 
atadas con 2 vueltas de alambre. 
Colocar palastro de acero para paso 
de vehiculos y maquinas.
Usar casco de seguridad. A 
mas de 2 metros de altura 
utilizar cinturon de 
seguridad con arnes. 
Riesgo-20-Caidas de personas al mismo nivel Tiempo exposición=2 Calificación--Moderado
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
Señalizar y utilizar los accesos. 
Limpiar zonas de paso.
Usar casco de seguridad. 
Usar botas impermeables 
antideslizantes.
Riesgo-30-Caidas objeto por desp. o derrumb. Tiempo exposición=3 Calificación--Tolerable
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
Materiales procedentes de la 
excavación situarlos del borde a más 
de 2,00 metros, en caso contrario 
disponer refuerzo de entibaciones, 
rodapies y topes de protección. Los 
muros de tierra excavados en caso 
de fuertes lluvias serán revisados por 
el Encargado de la constructora, 
antes de reanudar las tareas 
interrumpidas por cualquier causa, 
Utilizar escaleras para acceder a las 
excavaciones, tanto modulares o 
metalicas. Revisar las entibaciones 
antes del comienzo de la jornada. Es 
obligatorio el blindaje de las zanjas 
con profundidad superior a 1,50 m 
cuyos taludes sean menos tendidos 
que los naturales. Instalación de 
blindajes de zanjas ( aluminio o 
Acero ). Señalizar la distancia de 
Usar casco de seguridad.
con el fin de detectar las alteraciones 
del terreno que denoten riesgo de 
desp.
seguridad de la excavación a 2,00 
metros del borde, con una linea de 
yeso o de cal. v.
Riesgo-40-Caidas objeto en manipulación Tiempo exposición=3 Calificación--Tolerable
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
No colocar herramientas cerca de los 
bordes. Guardarlas ordenadamente. 
Comprobar sujección de mangos. 
Limpiar rampa de acceso materiales. 
Limpiar zonas de paso.
Usar guantes y botas de 
agua en zonas humedas. 
Usar Casco de seguridad.
Riesgo-50-Caidas objetos desprendidos Tiempo exposición=3 Calificación--Tolerable
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
Sobrepasar la entibación más de 20 
cm los bordes, para evitar 
desprendimientos. Revisar todos los 
días la excavación para detección de 
grietas. Se prohibe sobrepasar la 
carga máxima de los vehiculos, y 
especificarán la Tara y Carga 
maxima.
Usar calzado de seguridad 
con puntera reforzada.
Riesgo-60-Pisadas sobre objetos Tiempo exposición=2 Calificación--Moderado
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
Usar calzado de seguridad 
contra pinchazos de 
objetos.
Riesgo-70-Choque contra objetos inmoviles Tiempo exposición=2 Calificación--Tolerable
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
Uso obligatorio del casco.
Riesgo-80-Choques contra objetos moviles Tiempo exposición=4 Calificación--Moderado
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
Con máquinas excavadoras, las 
personas estarán a más de 5,00 m, 
señalizarlo, o acotarlo. Las 
maniobras de carga a cuchara de 
camiones, serán dirigidas por el 
Encargado u operario por él 
designado. Queda prohibido 
descansar o dormitar a la sombra de 
camiones o máquinas. Se prohibe la 
marcha atrás de los camiones con la 
caja levantada. Todos los vehiculos 
deberán de disponer de Póliza de 
seguros vigente, con responsabilidad 
Civil ilimitada, los seguros sociales 
del maquinista al día, y las revisiones 
periodicas de la máquina, antes de 
comenzar los trabajos en esta obra. 
Así como mantener al día, el libro de 
Manejar señalización vial. 
Balizamiento luminoso con batería.
Uso obligatorio del Casco. 
Usar chaleco reflectante.
mantenimiento del vehiculo y el 
certificado de revisión acreditado por 
taller homologado. Realizar acceso 
peatonal separado y acotado del 
acceso o circulación de la 
maquinaria.
Riesgo-90-Golpes por objetos o herramientas Tiempo exposición=1 Calificación--Moderado
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
Uso obligatorio del casco. 
Guantes de cuero.
Riesgo-100-Proyección fragmentos o partic. Tiempo exposición=4 Calificación--Moderado
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
Evitar producción de polvo. Regar 
con frecuencia los tajos y cajas de 
los camiones. Si usa martillo 
rompedor no lo deje hincado en el 
terreno, antes de accionar el martillo 
asegurese que el puntero está 
perfectamente sujeto al martillo, si lo 
observa deteriorado pida que se lo 
cambien.
Regar cuando se necesite zona 
rampa y maniobra. Protector auditivo. 
Mascarillas contra polvo. 
Gafas contra proyecciones.
Riesgo-120-Atrap. por vuelco de maq. o vehic. Tiempo exposición=3 Calificación--Tolerable
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
Rampa de acceso de 4 m minimo, y 
bordes señalizados. No sobrecargar 
bordes con materiales o vehiculos 
Realizar un talud minimo de 2/3. En 
vehiculos ligeros su transito será a 
más de 3,00 m, del borde de la 
excavación, en pesados a más de 
4,00 m. Compactar los blandones 
con zahorras en las zonas de paso 
de vehiculos. En maniobras de 
marcha atrás cerca de bordes de 
excavaciones, se dirigirán por un 
señalista. Planificar zona de acopios. 
Vigilar desecación de talud, por si 
fuese necesario disminuir el talud 
previsto. Utilizar la rampa de acceso 
para bajar a la excavación.
Señalizar los riesgos de vuelco, 
colisión y atropello. Colocar 
barandilla protección separada 1 m 
del borde.
Riesgo-130-Sobreesfuerzos Tiempo exposición=1 Calificación--Moderado
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
En excavaciones a mano ponga las 
manos en el tercio posterior del astil 
o palo del pico. En la pala manual 
ponga la mano con la que vá a 
transmitir la fuerza a la hoja de la 
pala sobre el asa superior del astil, la 
Use mono cerrado con 
cremalleras. Faja de 
protección de la cintura. 
Muñequeras bién 
ajustadas.
otra mano sitúela en el tercio inferior 
del astil o palo de la pala. Las 
piernas ligeramente flexionadas. 
Carga por persona en general < 25 
Kg; en mujeres y jovenes < 15 Kg ; y 
en personas entrenadas < 40 kg.
Riesgo-161-162-Contactos electricos Tiempo exposición=2 Calificación--Tolerable
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
Realizar desvío de linea aerea 
electrica, o Corte de tensión. 
Protección de la zona mediante 
apantallado. Mantener distancia de 
seguridad de más de 5,00 metros. 
En presencia de conducciones 
subterraneas imprevistas, paralizar 
de inmediato los trabajos dando 
aviso al jefe de obra, seguirá sus 
instrucciones. No abandone nunca el 
martillo rompedor conectado al 
circuito de presión, cierre la llave del 
circuito, o desconectelo de la red. Si 
se encuentra excavando 
mecanicamente sobre una linea 
electrica puede llegar hasta 1,00 m 
por encima de la linea, a 
continuación lo hará a mano con pico 
hasta encontrar la señalización, a 
partir de aquí se realizará lenta y 
cuidadosamente con pala manual.
Si se utiliza iluminación portatil, será 
con mango aislante, protector y 24 V 
de tensión. Utilizar detectores de 
lineas electricas enterradas.
En caso de lineas electricas 
los E.P.I serán dielectricos.
Riesgo-170-Exposición a sust. nocivas o tox. Tiempo exposición=1 Calificación--Trivial
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
Comprobar ausencia de gases 
nocivos. Tener en obra detectores de 
gases toxicos y combustibles, y 
equipados con prealarma acustica.. 
Regar periodicamente, las cajas de 
los vehiculos, los caminos y las 
zonas de trabajo del movimiento de 
tierras, en evitaciones de polvo.
Riesgo-220-Accident causado por seres vivos Tiempo exposición=1 Calificación--Tolerable
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
No levante piedras o escombros 
directamente con las manos, si lo 
hace utilice guantes de cuero.
Riesgo-211-212-213-214-Incendios Tiempo exposición=1 Calificación--Tolerable
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
Disponer de extintor de polvo 
polivalente en cabinas de vehiculos. 
Si revisa el motor, reposta de 
combustible, o en manipulación de 
baterias prohibido fumar.
Riesgo-230-Atropellos o golpes con vehic. Tiempo exposición=4 Calificación--Moderado
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
Planificar entrada, carga y salida de 
camiones. Maniobra dirigida por 
señalista. Revisar periodicamente los 
organos de accionamiento 
neumático, reflejando la revisión en 
el libro de mantenimiento del 
vehiculo. Todos los vehiculos 
empleados en la obra para relleno y 
compactación estarán dotados de 
bocina automática de marcha atrás. 
Se prohibe transportar personas 
fuera de la cabina de conducción, y 
en el interior en nº superior al de 
asientos.
Colocar señal de peligro indefinido. 
Salida de camiones en zonas 
peatonales. Mantenerse fuera radio 
de acción de maquinas y vehiculos.
Riesgo-In itinere Tiempo exposición=2 Calificación--Tolerable
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
No ingeste alcohol, su jornada 
termina cuando llegue a casa.
Medidas preventivas, sistemas de protección colectiva y E.P.I.
Exposición Un instante=1; Menos de 1 hora=2; Entre 1 y 4 horas=3; Entre 4 y 8 horas=4
1.- Actividades
Operación: Explanación y nivelación de tierras.
Equipos utilizados
Pala cargadora, camion basculante, retroexcavadora, camiones, herramientas manuales, vallas y 
señales, motovolquete, gas-oil, grasas y aceites.
Riesgo-10-Caidas de personas a distinto nivel Tiempo exposición=2 Calificación--Moderado
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
Poner tope de seguridad en vertidos 
de tierras. Colocar barandillas 
resistentes a más de 0,60 m del 
borde, para protección personas. Se 
mantendrán limpios de barro o de 
grasa los peldaños y pates de 
acceso a vehiculos. Vallado zona de 
obra. Acceso del personal vías 
distintas a las de vehiculos. Acotar 
zonas de desplomes de terrenos y 
señalizar para personas y vehiculos. 
Señalizar zonas de transito y vías de 
circulación.
Barandilla proteccion de bordes en 
alturas > de 2m. Acceder a la 
excavacion por la rampa de acceso. 
Vallas encadenadas tipo 
"ayuntamiento" atadas con 2 vueltas 
de alambre. 
Usar casco de seguridad. A 
mas de 2 metros de altura 
utilizar cinturon de 
seguridad con arnes.
Riesgo-20-Caidas de personas al mismo nivel Tiempo exposición=2 Calificación--Moderado
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
Señalizar y utilizar los accesos. 
Limpiar zonas de paso.
Las cabillas ancladas al terreno, 
estarán protegidas con cubre 
protector de P.V.C.
Usar casco de seguridad. 
Usar botas impermeables 
antideslizantes.
Riesgo-30-Caidas objeto por desp. o derrumb. Tiempo exposición=1 Calificación--Tolerable
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
Usar casco de seguridad.
Riesgo-40-Caidas objeto en manipulación Tiempo exposición=2 Calificación--Tolerable
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
Limpiar zonas de paso. Usar guantes y botas de 
agua en zonas humedas. 
Usar Casco de seguridad.
Riesgo-50-Caidas objetos desprendidos Tiempo exposición=2 Calificación--Tolerable
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
Se prohibe sobrepasar la carga Todos los camiones de transporte Usar calzado de seguridad 
máxima de los vehiculos, y 
especificarán la Tara y Carga 
maxima.
dispondrán de lonas de cubrición de 
la caja en el transporte de zahorras, 
tierras , etc...
con puntera reforzada.
Riesgo-60-Pisadas sobre objetos Tiempo exposición=3 Calificación--Moderado
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
Retirar restos punzantes del terreno. Usar calzado de seguridad 
contra pinchazos de 
objetos.
Riesgo-70-Choque contra objetos inmoviles Tiempo exposición=1 Calificación--Tolerable
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
Uso obligatorio del casco.
Riesgo-80-Choques contra objetos moviles Tiempo exposición=4 Calificación--Moderado
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
Los vehiculos de carga y descarga 
estarán dotados de bocina de 
marcha atrás. Las cabinas de los 
vehiculos de extracción, carga y 
descarga, y los de compactación y 
apisonado, estarán provistas de 
protección contra vuelco e 
impactos.Con máquinas 
excavadoras, las personas estarán a 
más de 5,00 metros, señalizarlo o 
acotarlo. Las maniobras de carga a 
cuchara de camiones serán dirigidas 
por un operario designado. Queda 
prohibido descansar o dormitar a la 
sombra de camiones o máquinas. Se 
prohibe la marcha atrás de los 
camiones con la caja levantada. 
Todos los vehiculos deberán de 
disponer de Póliza de seguros 
vigente, con responsabilidad Civil 
ilimitada, los seguros sociales del 
maquinista al día, y las revisiones 
periodicas de la máquina, antes de 
comenzar los trabajos en esta obra. 
Así como mantener al día, el libro de 
mantenimiento del vehiculo y el 
certificado de revisión acreditado por 
taller homologado. Realizar acceso 
peatonal separado y acotado del 
acceso o circulación de la 
maquinaria.
Manejar señalización vial. 
Balizamiento luminoso con batería.
Uso obligatorio del Casco. 
Usar chaleco reflectante.
Riesgo-90-Golpes por objetos o herramientas Tiempo exposición=1 Calificación--Moderado
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
Uso obligatorio del casco. 
Guantes de cuero.
Riesgo-100-Proyección fragmentos o partic. Tiempo exposición=4 Calificación--Moderado
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
Evitar producción de polvo. Regar 
con frecuencia los tajos y cajas de 
los camiones. Si usa martillo 
rompedor no lo deje hincado en el 
terreno, antes de accionar el martillo 
asegurese que el puntero está 
perfectamente sujeto al martillo, si lo 
observa deteriorado pida que se lo 
cambien.
Regar cuando se necesite zona 
rampa y maniobra. Protector auditivo. 
Mascarillas contra polvo. 
Gafas contra proyecciones.
Riesgo-120-Atrap. por vuelco de maq. o vehic. Tiempo exposición=2 Calificación--Tolerable
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
Compactar los blandones con 
zahorras en las zonas de paso de 
vehiculos. En maniobras de marcha 
atrás cerca de bordes de 
excavaciones, se dirigirán por un 
señalista. 
Planificar la zona de acopios. Vigilar 
desecación de taludes, por si fuese 
necesario disminuir el talud previsto. 
Señalizar los riesgos de vuelco, 
colisión y atropello.
Riesgo-130-Sobreesfuerzos Tiempo exposición=1 Calificación--Moderado
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
En excavaciones a mano ponga las 
manos en el tercio posterior del astil 
o palo del pico. En la pala manual 
ponga la mano con la que vá a 
transmitir la fuerza a la hoja de la 
pala sobre el asa superior del astil, la 
otra mano sitúela en el tercio inferior 
del astil o palo de la pala. Las 
piernas ligeramente flexionadas. 
Carga por persona en general < 25 
Kg; en mujeres y jovenes < 15 Kg ; y 
en personas entrenadas < 40 kg.
Use mono cerrado con 
cremalleras. Faja de 
protección de la cintura. 
Muñequeras bién 
ajustadas.
Riesgo-161-162-Contactos electricos Tiempo exposición=1 Calificación--Tolerable
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
Comprobar ante los Organismos 
correspondientes la existencia de 
lineas electricas enterradas, o de 
cualquier otro suministro. Realizar 
desvío de linea aerea electrica, o en 
su caso el " Corte de tensión ". 
Protección de la zona mediante 
apantallado. Mantener distancia de 
seguridad de más de 5,00 metros. 
En presencia de conducciones 
subterraneas imprevistas, paralizar 
de inmediato los trabajos dando 
aviso al jefe de obra, seguirá sus 
instrucciones. No abandone nunca el 
martillo rompedor conectado al 
Utilizar detectores de lineas 
electricas enterradas. En caso de lineas electricas 
los E.P.I serán dielectricos.
circuito de presión, cierre la llave del 
circuito, o desconectelo de la red. Si 
se encuentra excavando 
mecanicamente sobre una linea 
electrica puede llegar hasta 1,00 m 
por encima de la linea, a 
continuación lo hará a mano con pico 
hasta encontrar la señalización, a 
partir de aquí se realizará lenta y 
cuidadosamente con pala manual 
hasta llegar a la linea sin alterar el 
aislamiento.
Riesgo-170-Exposición a sust. nocivas o tox. Tiempo exposición=3 Calificación--Trivial
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
Regar periodicamente, las cajas de 
los vehiculos, los caminos y las 
zonas de trabajo del movimiento de 
tierras, en evitaciones de polvo.
Riesgo-220-Accident causado por seres vivos Tiempo exposición=1 Calificación--Tolerable
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
No levante piedras o escombros 
directamente con las manos, si lo 
hace utilice guantes de cuero.
Riesgo-211-212-213-214-Incendios Tiempo exposición=1 Calificación--Tolerable
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
Disponer de extintor de polvo 
polivalente en cabinas de vehiculos. 
Si revisa el motor, reposta de 
combustible, o en manipulación de 
baterias prohibido fumar.
Riesgo-230-Atropellos o golpes con vehic. Tiempo exposición=4 Calificación--Moderado
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
Planificar entrada, carga y salida de 
camiones. Maniobra dirigida por 
señalista. Revisar periodicamente los 
organos de accionamiento 
neumático, reflejando la revisión en 
el libro de mantenimiento del 
vehiculo. Todos los vehiculos 
empleados en la obra para relleno y 
compactación estarán dotados de 
bocina automática de marcha atrás. 
Se prohibe transportar personas 
fuera de la cabina de conducción, y 
en el interior en nº superior al de 
asientos.
Colocar señal de peligro indefinido. 
Salida de camiones en zonas 
peatonales. Mantenerse fuera radio 
de acción de maquinas y vehiculos.
Riesgo-In itinere Tiempo exposición=2 Calificación--Tolerable
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
No ingeste alcohol, su jornada 
termina cuando llegue a casa.
Medidas preventivas, sistemas de protección colectiva y E.P.I.
Exposición Un instante=1; Menos de 1 hora=2; Entre 1 y 4 horas=3; Entre 4 y 8 horas=4
1.- Actividades
Operación: Excavación de zanjas
Equipos utilizados
Pala cargadora, camion basculante, retroexcavadora, camiones, herramientas manuales, vallas y 
señales, encofrados, eslingas, bateas, escaleras, gas-oil, grasas y aceites, escaleras de mano.
Riesgo-10-Caidas de personas a distinto nivel Tiempo exposición=3 Calificación--Moderado
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
Vallado zona de obra. Acceso del 
personal vías distintas a las de 
vehiculos . Acotar zonas de 
desplomes de terrenos y señalizar 
para personas y
vehiculos. Señalizar zonas de 
transito y vías de circulación. Poner 
tope de seguridad en vertido de 
tierras. Colocar barandillas 
resistentes a más de 0,60 m del 
borde, para protección personas. Se 
mantendrán limpios de barro o de 
grasa los peldaños y pates de 
acceso a vehiculos.
Pasarela sobre zanja, ancho minimo 
0,60 m y barandilla con pasamanos a 
90 cm, barra intermedia y rodapie, y 
en acceso a portales. Barandilla 
protección de bordes en alturas 
mayores a 2,00 m. Acceder a la 
excavación por escaleras de mano, 
que sobresalgan 1,00 metro la 
excavación . Vallas encadenadas 
tipo " Ayuntamiento ", atadas con 2 
vueltas de alambre. Colocar palastro 
de acero para paso de vehiculos y 
máquinas.
Usar casco de seguridad. A 
mas de 2 metros de altura 
utilizar cinturon de 
seguridad con arnes.
Riesgo-20-Caidas de personas al mismo nivel Tiempo exposición=2 Calificación--Moderado
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
Señalizar y utilizar los accesos. 
Limpiar zonas de paso.
Las cabillas ancladas al terreno, 
estarán protegidas con cubre 
protector de P.V.C, sujetada a 
presión en la cabeza de la cabilla.
Usar casco de seguridad. 
Usar botas impermeables 
antideslizantes.
Riesgo-30-Caidas objeto por desp. o derrumb. Tiempo exposición=3 Calificación--Tolerable
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
Materiales procedentes de la 
excavación situarlos del borde a más 
de 2,00 metros, en caso contrario 
disponer refuerzo de entibaciones, 
rodapies y topes de protección. Los 
muros de tierra excavados en caso 
de fuertes lluvias serán revisados por 
el Encargado de la constructora, 
antes de reanudar las tareas 
interrumpidas por cualquier causa, 
con el fin de detectar las alteraciones 
del terreno que denoten riesgo de 
desp.
Utilizar escaleras para acceder a las 
excavaciones, tanto modulares o 
metalicas. Revisar las entibaciones 
antes del comienzo de la jornada. Es 
obligatorio el blindaje de las zanjas 
con profundidad superior a 1,50 m 
cuyos taludes sean menos tendidos 
que los naturales. Instalación de 
blindajes de zanjas ( aluminio o 
Acero ). Señalizar la distancia de 
seguridad de la excavación a 2,00 
metros del borde, con una linea de 
yeso o de cal. v.
Usar casco de seguridad.
Riesgo-40-Caidas objeto en manipulación Tiempo exposición=3 Calificación--Tolerable
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
No colocar herramientas cerca de los 
bordes. Guardarlas ordenadamente. 
Comprobar sujección de mangos. 
Limpiar rampa de acceso materiales. 
Limpiar zonas de paso.
Limpiar zonas de paso. Usar guantes y botas de 
agua en zonas humedas. 
Usar Casco de seguridad.
Riesgo-50-Caidas objetos desprendidos Tiempo exposición=3 Calificación--Tolerable
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
Sobrepasar la entibación más de 20 
cm los bordes, para evitar 
desprendimientos. Revisar todos los 
días la excavación para detección de 
grietas. Se prohibe sobrepasar la 
carga máxima de los vehiculos, y 
especificarán la Tara y Carga 
maxima.
Todos los camiones de transporte 
dispondrán de lonas de cubrición de 
la caja en el transporte de zahorras, 
tierras , etc..
Usar calzado de seguridad 
con puntera reforzada.
Riesgo-60-Pisadas sobre objetos Tiempo exposición=3 Calificación--Moderado
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
Retirar restos punzantes del terreno Usar calzado de seguridad 
contra pinchazos de 
objetos.
Riesgo-70-Choque contra objetos inmoviles Tiempo exposición=2 Calificación--Tolerable
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
Uso obligatorio del casco.
Riesgo-80-Choques contra objetos moviles Tiempo exposición=3 Calificación--Tolerable
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
Los vehiculos de carga y descarga 
estarán dotados de bocina de 
marcha atrás. Las cabinas de los 
vehiculos de extracción, carga y 
descarga, y los de compactación y 
apisonado, estarán provistas de 
protección contra vuelco e impactos. 
Con máquinas excavadoras, las 
personas estarán a más de 5,00 
metros, señalizarlo o acotarlo. Las 
maniobras de carga a cuchara de 
camiones, serán dirigidas por un 
operario designado. Queda prohibido 
descansar o dormitar a la sombra de 
camiones o máquinas. Se prohibe la 
marcha atrás de los camiones con la 
caja levantada. Todos los vehiculos 
deberán de disponer de Póliza de 
seguros vigente, con responsabilidad 
Manejar señalización vial. 
Balizamiento luminoso con batería.
Uso obligatorio del Casco. 
Usar chaleco reflectante.
Civil ilimitada, los seguros sociales 
del maquinista al día, y las revisiones 
periodicas de la máquina, antes de 
comenzar los trabajos en esta obra. 
Así como mantener al día, el libro de 
mantenimiento del vehiculo y el 
certificado de revisión acreditado por 
taller homologado. Realizar acceso 
peatonal separado y acotado del 
acceso o circulación de la 
maquinaria.
Riesgo-90-Golpes por objetos o herramientas Tiempo exposición=1 Calificación--Moderado
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
Uso obligatorio del casco. 
Guantes de cuero.
Riesgo-100-Proyección fragmentos o partic. Tiempo exposición=3 Calificación--Tolerable
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
Evitar producción de polvo. Regar 
con frecuencia los tajos y cajas de 
los camiones. Si usa martillo 
rompedor no lo deje hincado en el 
terreno, antes de accionar el martillo 
asegurese que el puntero está 
perfectamente sujeto al martillo, si lo 
observa deteriorado pida que se lo 
cambien.
Regar cuando se necesite zona 
rampa y maniobra. Protector auditivo. 
Mascarillas contra polvo. 
Gafas contra proyecciones.
Riesgo-120-Atrap. por vuelco de maq. o vehic. Tiempo exposición=3 Calificación--Tolerable
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
En casos de realización de zanjas en 
vaciados ya realizados, rampa de 
acceso de 4 metros como minimo, y 
los bordes señalizados. No 
sobrecargar bordes con materiales o 
vehiculos. Realizar un talud minimo 
de 2/3. Colocar barandilla protección 
separada 1 metro del borde. En 
vehiculos ligeros su transito será a 
más de 3,00 metros del borde de la 
excavación, en pesados a más de 
4,00 metros. Compactar los 
blandones con zahorras en las zonas 
de paso de vehiculos. En maniobras 
de marcha atrás cerca de bordes de 
excavaciones, se dirigirán por un 
señalista. Comprobar todos los dias 
la presión de los neumáticos. No 
abandone la máquina con la cuchara 
izada, dejela apoyada en el suelo, 
pare el motor, ponga el freno y retire 
la llave de contacto.
Planificar la zona de acopios. Vigilar 
desecación de talud, por si fuese 
necesario disminuir el talud previsto. 
Señalizar los riesgos de vuelco, 
colisión y atropello.
Riesgo-130-Sobreesfuerzos Tiempo exposición=1 Calificación--Moderado
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
En excavaciones a mano ponga las 
manos en el tercio posterior del astil 
o palo del pico. En la pala manual 
ponga la mano con la que vá a 
transmitir la fuerza a la hoja de la 
pala sobre el asa superior del astil, la 
otra mano sitúela en el tercio inferior 
del astil o palo de la pala. Las 
piernas ligeramente flexionadas. 
Carga por persona en general < 25 
Kg; en mujeres y jovenes < 15 Kg ; y 
en personas entrenadas < 40 kg.
Use mono cerrado con 
cremalleras. Faja de 
protección de la cintura. 
Muñequeras bién 
ajustadas.
Riesgo-161-162-Contactos electricos Tiempo exposición=1 Calificación--Tolerable
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
Comprobar ante los Organismos 
correspondientes la existencia de 
lineas electricas enterradas, o de 
cualquier otro suministro. Realizar 
desvío de linea aerea electrica, o en 
su caso el " Corte de tensión ". 
Protección de la zona mediante 
apantallado. Mantener distancia de 
seguridad de más de 5,00 metros. 
En presencia de conducciones 
subterraneas imprevistas, paralizar 
de inmediato los trabajos dando 
aviso al jefe de obra, seguirá sus 
instrucciones. No abandone nunca el 
martillo rompedor conectado al 
circuito de presión, cierre la llave del 
circuito, o desconectelo de la red. Si 
se encuentra excavando 
mecanicamente sobre una linea 
electrica puede llegar hasta 1,00 m 
por encima de la linea, a 
continuación lo hará a mano con pico 
hasta encontrar la señalización, a 
partir de aquí se realizará lenta y 
cuidadosamente con pala manual 
hasta llegar a la linea sin alterar el 
aislamiento.
Si se utiliza iluminación portatil, será 
con mango aislante, protector y 24 V 
de tensión. Utilizar detectores de 
lineas electricas enterradas.
En caso de lineas electricas 
los E.P.I serán dielectricos.
Riesgo-170-Exposición a sust. nocivas o tox. Tiempo exposición=2 Calificación--Trivial
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
Comprobar ausencia de gases 
nocivos. Tener en obra detectores de 
gases toxicos y combustibles, y 
equipados con prealarma acustica.. 
Regar periodicamente, las cajas de 
los vehiculos, los caminos y las 
zonas de trabajo del movimiento de 
tierras, en evitaciones de polvo.
Riesgo-220-Accident causado por seres vivos Tiempo exposición=1 Calificación--Tolerable
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
No levante piedras o escombros 
directamente con las manos, si lo 
hace utilice guantes de cuero.
Usar guantes de cuero.
Riesgo-211-212-213-214-Incendios Tiempo exposición=1 Calificación--Tolerable
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
Si revisa el motor, reposta de 
combustible, o en manipulación de 
baterias prohibido fumar.
Disponer de extintor de polvo 
polivalente en cabinas de vehiculos.
Riesgo-230-Atropellos o golpes con vehic. Tiempo exposición=3 Calificación--Tolerable
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
Planificar entrada, carga y salida de 
camiones. Maniobra dirigida por 
señalista. Revisar periodicamente los 
organos de accionamiento 
neumático, reflejando la revisión en 
el libro de mantenimiento del 
vehiculo. Todos los vehiculos 
empleados en la obra para relleno y 
compactación estarán dotados de 
bocina automática de marcha atrás. 
Se prohibe transportar personas 
fuera de la cabina de conducción, y 
en el interior en nº superior al de 
asientos.
Colocar señal de peligro indefinido. 
Salida de camiones en zonas 
peatonales. Mantenerse fuera radio 
de acción de maquinas y vehiculos.
Riesgo-In itinere Tiempo exposición=2 Calificación--Tolerable
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
No ingeste alcohol, su jornada 
termina cuando llegue a casa.
Medidas preventivas, sistemas de protección colectiva y E.P.I.
Exposición Un instante=1; Menos de 1 hora=2; Entre 1 y 4 horas=3; Entre 4 y 8 horas=4
1.- Actividades
Operación: Instalación de tuberias en zanjas
Equipos utilizados
Camion basculante, retroexcavadora, camiones, herramientas manuales, vallas y señales, eslingas, 
escaleras, radial, gas-oil, grasas y aceites.
Riesgo-10-Caidas de personas a distinto nivel Tiempo exposición=2 Calificación--Moderado
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
Vallado zona de obra. Acceso del 
personal vías distintas a las de 
vehiculos . Acotar zonas de 
desplomes de terrenos y señalizar 
para personas y
vehiculos. Señalizar zonas de 
transito y vías de circulación. Poner 
tope de seguridad en vertido de 
tierras. Colocar barandillas 
resistentes a más de 0,60 m del 
borde, para protección personas. 
Pasarela sobre zanja, ancho minimo 
0,60 m y barandilla con pasamanos a 
90 cm, barra intermedia y rodapie, y 
en acceso a portales. Barandilla 
protección de bordes en alturas 
mayores a 2,00 m. Acceder a la 
excavación por escaleras de mano, 
que sobresalgan 1,00 metro la 
excavación . Vallas encadenadas 
tipo " Ayuntamiento ", atadas con 2 
vueltas de alambre. 
Usar casco de seguridad. A 
mas de 2 metros de altura 
utilizar cinturon de 
seguridad con arnes.
Riesgo-20-Caidas de personas al mismo nivel Tiempo exposición=3 Calificación--Moderado
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
Señalizar y utilizar los accesos. 
Limpiar zonas de paso.
Las cabillas ancladas al terreno, 
estarán protegidas con cubre 
protector de P.V.C, sujetada a 
presión en la cabeza de la cabilla.
Usar casco de seguridad. 
Usar botas impermeables 
antideslizantes.
Riesgo-30-Caidas objeto por desp. o derrumb. Tiempo exposición=3 Calificación--Tolerable
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
Los muros de tierra excavados en 
caso de fuertes lluvias serán 
revisados por el Encargado de la 
constructora, antes de reanudar las 
tareas interrumpidas por cualquier 
causa, con el fin de detectar las 
alteraciones del terreno que denoten 
riesgo de desp.
Utilizar escaleras para acceder a las 
excavaciones, tanto modulares o 
metalicas. Revisar las entibaciones 
antes del comienzo de la jornada. Es 
obligatorio el blindaje de las zanjas 
con profundidad superior a 1,50 m 
cuyos taludes sean menos tendidos 
que los naturales. Instalación de 
blindajes de zanjas ( aluminio o 
Acero ). Señalizar la distancia de 
seguridad de la excavación a 2,00 
metros del borde, con una linea de 
yeso o de cal. v.
Usar casco de seguridad.
 
Riesgo-40-Caidas objeto en manipulación Tiempo exposición=3 Calificación--Tolerable
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
No colocar herramientas cerca de los 
bordes. Guardarlas ordenadamente. 
Comprobar sujección de mangos. En 
descarga de tuberias con eslingas, 
estas estarán formadas por dos 
hondillas rematadas en sus extremos 
por dos lazos con casquillos 
electrosoldados y con forrillos 
cuardacabos. Los extremos de las 
hondillas se unirán con lazo a una 
argolla de colgado, los otros 2 
extremos estarán provistos de 
ganchos de cuelgue que se adapten 
a la curvatura del tubo. El angulo de 
las dos hondillas, en la argolla de 
cuelgue será menor de 90 grados. 
En descarga de tubos con uñas, 
estas serán de contrapesado por la 
propia disposición de la carga. Los 
tubos deberán quedar en posición 
inclinada hacia el extremo en el que 
se introduce la uña.
En descarga de tubos con 
balancines, estos se formarán con 
viga de cuelgue en perfil de acero 
laminado con dos orificios a cada 
extremo en el alma, para pasar las 
eslingas que serán iguales a las 
descritas anteriormente. Los 
extremos de las hondillas de cuelgue 
de la viga al gancho, se unirán con el 
lazo a una argolla de cuelgue. Los 
lazos estarán protegidos con 
guardacabos. Los extremos de 
cuelgue de los tubos tendrán 
ganchos adaptados a la curvatura del
tubo. El angulo que formen las dos 
hondillas será menor de 90 grados. 
En el colgado con bragas los tubos 
en el balancin se suspenderán con 
lazo corredizo del extremo de las 
hondillas, y pasandolas por su propio 
gancho, y situandolas a 1/3 de la 
longitud del tubo.
Usar guantes y botas de 
agua en zonas humedas. 
Usar Casco de seguridad.
Riesgo-50-Caidas objetos desprendidos Tiempo exposición=3 Calificación--Tolerable
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
Revisar todos los días la excavación 
para detección de grietas. Se prohibe 
sobrepasar la carga máxima de los 
vehiculos, y especificarán la Tara y 
Carga maxima.
Los acopios de los tubos se 
realizarán, conteniendolos con pies 
derechos clavados en el terreno. No 
mezclar los distintos diametros de los 
tubos en los acopios. La descarga de 
los tubos a forma de presentación en 
la parte superior de la zanja se 
realizará a > 2m
Usar calzado de seguridad 
con puntera reforzada.
Riesgo-60-Pisadas sobre objetos Tiempo exposición=3 Calificación--Moderado
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
Retirar restos punzantes del terreno Usar calzado de seguridad 
contra pinchazos de 
objetos.
Riesgo-80-Choques contra objetos moviles Tiempo exposición=3 Calificación--Tolerable
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
Los vehiculos de carga y descarga 
estarán dotados de bocina de 
marcha atrás. Las cabinas de los 
vehiculos de extracción, carga y 
descarga, y los de compactación y 
Manejar señalización vial. 
Balizamiento luminoso con batería.
Uso obligatorio del Casco. 
Usar chaleco reflectante.
apisonado, estarán provistas de 
protección contra vuelco e impactos. 
Con máquinas excavadoras, las 
personas estarán a más de 5,00 
metros, señalizarlo o acotarlo. Las 
maniobras de carga a cuchara de 
camiones, serán dirigidas por un 
operario designado. Queda prohibido 
descansar o dormitar a la sombra de 
camiones o máquinas. Se prohibe la 
marcha atrás de los camiones con la 
caja levantada. Todos los vehiculos 
deberán de disponer de Póliza de 
seguros vigente, con responsabilidad 
Civil ilimitada, los seguros sociales 
del maquinista al día, y las revisiones 
periodicas de la máquina, antes de 
comenzar los trabajos en esta obra. 
Así como mantener al día, el libro de 
mantenimiento del vehiculo y el 
certificado de revisión acreditado por 
taller homologado. Realizar acceso 
peatonal separado y acotado del 
acceso o circulación de la 
maquinaria.
Riesgo-90-Golpes por objetos o herramientas Tiempo exposición=1 Calificación--Moderado
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
Uso obligatorio del casco. 
Guantes de cuero.
Riesgo-110-Atrapamiento por o entre objetos Tiempo exposición=3 Calificación--Tolerable
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
Los tubos colgados a través del 
gancho de la grua se guiarán 
mediante cuerdas de guía seguras.
Usar guantes de cuero.
Riesgo-120-Atrap. por vuelco de maq. o vehic. Tiempo exposición=3 Calificación--Tolerable
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
No sobrecargar bordes con 
materiales o vehiculos. Colocar 
barandilla protección separada 1 
metro del borde. En vehiculos ligeros 
su transito será a más de 3,00 
metros del borde de la excavación, 
en pesados a más de 4,00 metros. 
Compactar los blandones con 
zahorras en las zonas de paso de 
vehiculos. En maniobras de marcha 
atrás cerca de bordes de 
excavaciones, se dirigirán por un 
señalista. 
Planificar la zona de acopios. 
Riesgo-130-Sobreesfuerzos Tiempo exposición=1 Calificación--Moderado
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
Carga por persona en general < 25 
Kg; en mujeres y jovenes < 15 Kg ; y 
en personas entrenadas < 40 kg.
Use mono cerrado con 
cremalleras. Faja de 
protección de la cintura. 
Muñequeras bién 
ajustadas.
Riesgo-161-162-Contactos electricos Tiempo exposición=1 Calificación--Tolerable
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
Si se utiliza iluminación portatil, será 
con mango aislante, protector y 24 V 
de tensión. 
Riesgo-170-Exposición a sust. nocivas o tox. Tiempo exposición=3 Calificación--Trivial
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
Comprobar ausencia de gases 
nocivos. 
Riesgo-220-Accident causado por seres vivos Tiempo exposición=2 Calificación--Tolerable
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
No levante piedras o escombros 
directamente con las manos, si lo 
hace utilice guantes de cuero.
Usar guantes de cuero.
Riesgo-211-212-213-214-Incendios Tiempo exposición=1 Calificación--Tolerable
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
Disponer de extintor de polvo 
polivalente en cabinas de vehiculos.
Riesgo-230-Atropellos o golpes con vehic. Tiempo exposición=2 Calificación--Tolerable
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
Planificar entrada, carga y salida de 
camiones. Maniobra dirigida por 
señalista. 
Colocar señal de peligro indefinido. 
Salida de camiones en zonas 
peatonales. Mantenerse fuera radio 
de acción de maquinas y vehiculos.
Riesgo-In itinere Tiempo exposición=2 Calificación--Tolerable
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
No ingeste alcohol, su jornada 
termina cuando llegue a casa.
Medidas preventivas, sistemas de protección colectiva y E.P.I.
Exposición Un instante=1; Menos de 1 hora=2; Entre 1 y 4 horas=3; Entre 4 y 8 horas=4
2.- Maquinaria
Operación: Pala cargadora y retroexcavadora
Equipos utilizados
Herramientas manuales, gas-oil, grasas y aceites.
Riesgo-10-Caidas de personas a distinto nivel Tiempo exposición=3 Calificación--Moderado
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
Limpiar accesos a cabinas de barro, 
grasas y aceites. Disponer de 
asideros y peldaños antideslizantes 
de acceso a cabina. Suba y baje 
asiendose con ambas manos. No 
salte nunca de la máquina a no ser 
por peligro inminente para Ud. 
Disponer topes de seguridad de fin 
de recorrido, ante la coronación de 
los cortes como taludes, terraplenes 
etc... Cuando el tren de rodaje es de 
neumaticos trabajar en pendientes 
menores al 30 % en terrenos secos, 
y del 20 % en terrenos húmedos. 
Con tren de rodaje de orugas 
trabajar en pendientes inferiores al 
50 %. No transporte nunca a 
personas en el interior de la cuchara 
bajo ningún concepto.
No transportar personas fuera de 
cabina. No descender saltando
Calzado de seguridad 
antideslizante
Riesgo-30-Caidas objeto por desp. o derrumb. Tiempo exposición=1 Calificación--Tolerable
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
La cabina estará protegida contra 
caidas de objetos ( FOX ).
Riesgo-60-Pisadas sobre objetos Tiempo exposición=1 Calificación--Tolerable
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
Usar calzado de seguridad.
Riesgo-70-Choque contra objetos inmoviles Tiempo exposición=4 Calificación--Moderado
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
El area de trabajo estará vallada y 
señalizada.
Riesgo-80-Choques contra objetos moviles Tiempo exposición=3 Calificación--Tolerable
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
Los espejos retrovisores estarán en Usar chaleco reflectante.
buén estado. Disponer de dispositivo 
luminoso y acustico sobre cabina, 
avisador optico y acustico de marcha 
atrás. Conducir solo por personal 
especializado.
Riesgo-90-Golpes por objetos o herramientas Tiempo exposición=1 Calificación--Moderado
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
Durante el llenado de aire de los 
neumáticos, sitúese detrás de la 
banda de rodadura, apartado del 
punto de conexión, un reventón del 
conducto de goma o de la boquilla de 
llenado de aire puede convertir al 
conjunto en un látigo.
Riesgo-100-Proyección fragmentos o partic. Tiempo exposición=2 Calificación--Tolerable
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
Disponer de resguardo de las partes 
moviles. Cuando maneje aire a 
presión utilice los EPI en esta linea 
indicados.
Mascarilla de filtro 
mecánico. Mono de 
algodón 100*100. Mandil 
de cuero. Guantes de cuero 
y loneta.
Riesgo-110-Atrapamiento por o entre objetos Tiempo exposición=1 Calificación--Tolerable
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
Mantenimientos y reparaciones a 
motor parado. Fuera de trabajo 
bloquear puesta en marcha. Antes 
de iniciar el trabajo compruebe que 
no hay nadie dormitando a la sombra 
de la máquina. Se prohibe el uso de 
vestimentas sin ceñir, cadenas , 
pulseras, pueden engancharse en en 
los salientes.
Bloquear circuito hidraulico durante 
mantenimiento. Apoyar cazo en el 
suelo al bajar de la cabina.
Usar guantes de cuero.
Riesgo-120-Atrap. por vuelco de maq. o vehic. Tiempo exposición=3 Calificación--Tolerable
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
La cabina estará protegida contra 
vuelco de la máquina ( ROPS). Vigile 
la presión de los neumaticos, use la 
presión recomendada por el 
fabricante de la máquina. Durante el 
transporte en vacio se prohibe 
circular con la pala izada. Los 
ascensos o descensos en carga de 
la cuchara se efectuarán siempre 
utilizando marchas cortas, y la 
circulación sobre terrenos desiguales 
se efectuará a velocidad lenta.
Riesgo-130-Sobreesfuerzos Tiempo exposición=1 Calificación--Moderado
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
Carga por persona en general < 25 Use mono cerrado con 
Kg; en mujeres y jovenes < 15 Kg ; y 
en personas entrenadas < 40 kg.
cremalleras. Faja de 
protección de la cintura. 
Muñequeras bién 
ajustadas.
Riesgo-140-Exposicion temp. Amb. extrem. Tiempo exposición=2 Calificación--Trivial
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
La cabina dispondra de aire 
acondicionado
Riesgo-150-Contactos termicos Tiempo exposición=1 Calificación--Trivial
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
No levante la tapa del radiador en 
caliente, los gases desprendidos 
pueden causarle quemaduras. 
Cambie el aceite del motor y del 
sistema hidraulico en frio.
Usar guantes de cuero
Riesgo-161-162-Contactos electricos Tiempo exposición=4 Calificación--Moderado
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
Si debe manipular el sistema 
electrico de la máquina desconecte 
el motor de la batería y extraiga la 
llave de contacto.
En caso de lineas electricas 
los E.P.I serán dielectricos.
Riesgo-170-Exposición a sust. nocivas o tox. Tiempo exposición=1 Calificación--Trivial
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
Humedecer el terreno en previsión 
de polvo. Asegurese de no recibir en 
la cabiba, gases procedentes de la 
combustión, esta precaución se 
extremará en los motores provistos 
de ventilador de aspiración para el 
radiador.
Riesgo-180-Contacto sust caustica-corrosiva Tiempo exposición=1 Calificación--Trivial
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
Evite el tocar el liquido anticorrosión. 
No toque directamente el electrolito 
de la bateria con los dedos, si debe 
hacerlo hagalo con guantes 
impermeables.
Usar guantes y gafas 
contra proyecciones.
Riesgo-200-Explosiones Tiempo exposición=1 Calificación--Tolerable
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
Si debe arrancar la máquina, 
mediante la batería de otra, tome 
precauciones para evitar chispa 
elctrica de los cables. Recuerde que 
los liquidos de las baterias 
desprenden gases inflamables. La 
batería puede explosionar por 
chispas electricas.
Riesgo-211-212-213-214-Incendios Tiempo exposición=1 Calificación--Tolerable
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
Disponer de extintor en cabina, 
timbrado y con las revisiones al día. 
No guarde combustible ni trapos 
grasientos sobre la máquina. Si 
manipula la batería, o abastece de 
combustible, no fume ni acerque 
fuego. Antes de soldar tuberías del 
sistema hidraulico vacielas y 
limpielas de aceite, es inflamable.
Guantes de seguridad 
frente a compuestos 
quimicos.
Riesgo-230-Atropellos o golpes con vehic. Tiempo exposición=3 Calificación--Tolerable
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
Marcar itinerario y zona espera para 
salida vía pública en zona de carg. 
Evitar ingestas de alcohol. No libere 
los frenos de la máquina en posición 
de parada si antes no ha instalado 
los tacos de inmovilización en las 
ruedas. Prohibido abandonar la 
máquina con el motor en marcha. 
Comprobar que no hay riesgo para 
personas antes de poner en 
movimiento.
Salida a via publica en zonas de 
mucha visibilidad.
Riesgo-Otros Tiempo exposición=2 Calificación--Tolerable
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
La cabina estará insonorizada.
Riesgo-In itinere Tiempo exposición=2 Calificación--Tolerable
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
No ingeste alcohol, su jornada 
termina cuando llegue a casa.
Medidas preventivas, sistemas de protección colectiva y E.P.I.
Exposición Un instante=1; Menos de 1 hora=2; Entre 1 y 4 horas=3; Entre 4 y 8 horas=4
2.- Maquinaria
Operación: Camión de transporte, camión hormigonera, camión cisterna agua, camión riego asfaltico
Equipos utilizados
Herramientas manuales, gas-oil, grasas y aceites.
Riesgo-10-Caidas de personas a distinto nivel Tiempo exposición=3 Calificación--Moderado
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
Limpiar accesos a cabinas de barro, 
grasas y aceites. Disponer de 
asideros y peldaños antideslizantes 
de acceso a cabina. Suba y baje 
asiendose con ambas manos. No 
salte nunca de la máquina a no ser 
por peligro inminente para Ud. 
Disponer topes de seguridad de fin 
de recorrido, ante la coronación de 
los cortes como taludes, terraplenes 
etc... Cuando el tren de rodaje es de 
neumaticos trabajar en pendientes 
menores al 30 % en terrenos secos, 
y del 20 % en terrenos húmedos. 
Con tren de rodaje de orugas 
trabajar en pendientes inferiores al 
50 %. No transporte nunca a 
personas en el interior de la cuchara 
bajo ningún concepto.
No transportar personas fuera de 
cabina. No descender saltando 
nunca desde la caja o desde la 
carga. Limpie sus zapatos de barro o 
grasa que pudiera tener en las 
suelas. No trepe a la caja de los 
camiones solicite que le dén 
escaleras de mano.
Calzado de seguridad 
antideslizante
Riesgo-20-Caidas de personas al mismo nivel Tiempo exposición=1 Calificación--Tolerable
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
Usar calzado de seguridad 
con suela reforzada
Riesgo-30-Caidas objeto por desp. o derrumb. Tiempo exposición=1 Calificación--Tolerable
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
La cabina estará protegida contra 
caidas de objetos ( FOX ). En pasos 
de puentes cerciorese de que tiene 
la resistencia necesaria para 
soportar el peso de la máquina 
cargada.
Riesgo-40-Caidas objeto en manipulación Tiempo exposición=1 Calificación--Tolerable
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
Nunca supere la capacidad del 
gancho instalado en camiones gruas. 
Asegúrese de que todos los ganchos 
de los aparejos, eslingas o estrobos, 
Si abandona la cabina del 
camión utilice siempre el 
No supere la capacidad de carga de 
la grua instalada en el camión. Evitar 
el paso del brazo de la grúa con 
carga o sin carga, sobre personas. 
En camiones grúa no realice nunca 
arrastres de carga o tirones 
sesgados. Mantenga a la vista la 
carga. No abandone la máquina con 
cargas suspendidas. Compruebe la 
extensión máxima del brazo del 
camión grúa, no sobrepase el limite 
marcado. Levante una sola carga 
cada vez.
poséen el pestillo de seguridad. Si 
debe guiar las cargas en suspensión 
hágalo mediante cuerdas de control 
seguro de cargas suspendidas 
atadas a ellas. Evite empujarlas 
directamenbte con las manos para 
no tener lesiones.
casco de seguridad.
Riesgo-50-Caidas de objetos desprendidos Tiempo exposición=1 Calificación--Tolerable
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
En camiones de transporte el colmo 
del material a transportar no 
superará una pendiente ideal en todo 
el contorno del 5 %, se cubrirán las 
cargas con una lona, sujeta con 
flejes de sujección.
Usar calzado de seguridad.
Riesgo-60-Pisadas sobre objetos Tiempo exposición=1 Calificación--Tolerable
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
Usar calzado de seguridad.
Riesgo-70-Choque contra objetos inmoviles Tiempo exposición=3 Calificación--Tolerable
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
El area de trabajo estará vallada y 
señalizada.
Riesgo-80-Choques contra objetos moviles Tiempo exposición=4 Calificación--Moderado
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
Los espejos retrovisores estarán en 
buén estado. Disponer de avisador 
de marcha atrá.. Conducir solo por 
personal especializado. Las 
maniobras sin visibilidad serán 
dirigidas por un señalista. En zonas 
de carga y descarga colocar señal de 
penetra Ud en zona de riesgo. 
Respete las señales de trafico 
internas de la obra.
Usar chaleco reflectante.
Riesgo-100-Proyección fragmentos o partic. Tiempo exposición=2 Calificación--Tolerable
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
Disponer de resguardo de las partes 
moviles. En camiones de transporte 




Riesgo-110-Atrapamiento por o entre objetos Tiempo exposición=2 Calificación--Tolerable
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
Mantenimientos y reparaciones a 
motor parado. Fuera de trabajo 
bloquear puesta en marcha. Antes 
de iniciar el trabajo compruebe que 
no hay nadie dormitando a la sombra 
de la máquina. Se prohibe el uso de 
vestimentas sin ceñir, cadenas , 
pulseras, pueden engancharse en en 
los salientes.
Bloquear circuito hidraulico durante 
mantenimiento. Apoyar cazo en el 
suelo al bajar de la cabina.
Usar guantes de cuero.
Riesgo-120-Atrap. por vuelco de maq. o vehic. Tiempo exposición=3 Calificación--Tolerable
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
La cabina estará protegida contra 
vuelco de la máquina ( ROPS). 
Situése siempre a más de 2,00 m del 
borde de excavaciones. Mantener en 
buén estado los caminos de la obra 
de baches y roderas. Prohibido 
realizar vaciados de caja del camión 
con movimientos de avance o 
retroceso del mismo.
Riesgo-140-Exposicion temp. Amb. extrem. Tiempo exposición=4 Calificación--Tolerable
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
La cabina dispondra de aire 
acondicionado
Riesgo-150-Contactos termicos Tiempo exposición=1 Calificación--Trivial
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
No levante la tapa del radiador en 
caliente, los gases desprendidos 
pueden causarle quemaduras. 
Cambie el aceite del motor y del 
sistema hidraulico en frio.
Usar guantes de cuero
Riesgo-161-162-Contactos electricos Tiempo exposición=1 Calificación--Tolerable
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
Si entra en contacto con una linea 
electrica, pida auxilio con la bocina y 
espere recibir instrucciones, no 
intente abandonar la cabina aunque 
el contacto haya cesado, puede sufrir 
lesiones. No permita que nadie toque 
el camión puede estar cargado de 
electricidad.
En caso de lineas electricas 
los E.P.I serán dielectricos.
Riesgo-170-Exposición a sust. nocivas o tox. Tiempo exposición=1 Calificación--Trivial
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
Humedecer el terreno en previsión Cascos protectores 
de polvo. auditivos.
Riesgo-211-212-213-214-Incendios Tiempo exposición=2 Calificación--Tolerable
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
Disponer de extintor en cabina, 
timbrado y con las revisiones al día. 
No guarde combustible ni trapos 
grasientos sobre la máquina. Si 
manipula la batería, o abastece de 
combustible, no fume ni acerque 
fuego. Antes de soldar tuberías del 
sistema hidraulico vacielas y 
limpielas de aceite, es inflamable.
Guantes de seguridad 
frente a compuestos 
quimicos.
Riesgo-230-Atropellos o golpes con vehic. Tiempo exposición=4 Calificación--Moderado
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
Marcar itinerario y zona espera para 
salida vía pública en zona de carg. 
Evitar ingestas de alcohol. 
Comprobar que no hay riesgo para 
personas antes de poner en 
movimiento.
Salida a via publica en zonas de 
mucha visibilidad. Colocar salida de 
peligro en salida de camiones.
Riesgo-Otros Tiempo exposición=1 Calificación--Tolerable
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
La cabina estará insonorizada.
Riesgo-In itinere Tiempo exposición=2 Calificación--Tolerable
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
No ingeste alcohol, su jornada 
termina cuando llegue a casa.
Medidas preventivas, sistemas de protección colectiva y E.P.I.
Exposición Un instante=1; Menos de 1 hora=2; Entre 1 y 4 horas=3; Entre 4 y 8 horas=4
2.- Maquinaria
Operación: Extendedora de productos bituminosos
Equipos utilizados
Vallas y señales, gas-oil, grasas y aceites.
Riesgo-10-Caidas de personas a distinto nivel Tiempo exposición=2 Calificación--Moderado
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
Mantenga limpios de barro o de 
grasa las escaleras y pasarelas de 
seguridad. No transportar personas 
fuera de la cabin. No descender 
saltando. No retire las barandillas de 
protección del la plataforma de 
estancia. No suba ni baje 
apoyandose en los hidraulicos y 
cadenas de rodadura.
Colocar rotulo " SUBA O BAJE DE 
LA MÁQUINA SOLO POR AQUÍ ".
Calzado de seguridad 
antideslizante
Riesgo-20-Caidas de personas al mismo nivel Tiempo exposición=3 Calificación--Moderado
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
Mantenga limpias de restos y 
escombros las zonas de trabajo.
Usar calzado de seguridad 
con suela reforzada
Riesgo-30-Caidas objeto por desp. o derrumb. Tiempo exposición=2 Calificación--Tolerable
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
La cabina estará protegida contra 
caidas de objetos ( FOX ).
Riesgo-40-Caidas objeto en manipulación Tiempo exposición=2 Calificación--Tolerable
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
Si abandona la cabina del 
camión utilice siempre el 
casco de seguridad.
Riesgo-60-Pisadas sobre objetos Tiempo exposición=3 Calificación--Moderado
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
Usar calzado de seguridad.
Riesgo-80-Choques contra objetos moviles Tiempo exposición=4 Calificación--Moderado
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
Los espejos retrovisores estarán en 
buén estado. Disponer de dispositivo 
luminoso y acustico sobre cabina, 
avisador optico y acustico de marcha 
atrás. Conducir solo por personal 
especializado. Se prohibe la estancia 
El area de trabajo estará vallada y 
señalizada con el rotulo " ATENCIÓN 
MÁQUINA PELIGROSA NO SE 
APROXIME ".
Usar chaleco reflectante.
de trabajadores a una distancia 
inferior a 25 metros de la máquina. 
En maniobras de aproximación de 
camiones o bañeras de vertido de 
productos bituminosos se 
coordinarán por señalistas 
designados al efecto. Se prohibe la 
presencia de trabajadores en la linea 
de avance de la máquina y al lado de 
sus orugas durante la marcha. No se 
acerque a la regla vibrante en las 
operaciones de vertido.
Riesgo-100-Proyección fragmentos o partic. Tiempo exposición=4 Calificación--Moderado
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
Disponer de resguardo de las partes 
moviles.
Mascarillas contra polvo. 
Gafas contra proyecciones.
Riesgo-110-Atrapamiento por o entre objetos Tiempo exposición=3 Calificación--Tolerable
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
No realice operaciones de reparación 
o ajuste, con la máquina en 
movimiento, o con el motor en 
marcha. Se prohibe el uso de 
vestimentas sin ceñir, cadenas 
,pulseras, pueden engancharse en 
en los salientes .
Usar guantes de cuero.
Riesgo-120-Atrap. por vuelco de maq. o vehic. Tiempo exposición=4 Calificación--Moderado
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
La cabina estará protegida contra 
vuelco de la máquina ( ROPS). Vigile 
la presión de los neumaticos, use la 
presión recomendada por el 
fabricante de la máquina. Durante el 
transporte en vacio se prohibe 
circular con la pala izada. Los 
ascensos o descensos en carga de 
la cuchara se efectuarán siempre 
utilizando marchas cortas, y la 
circulación sobre terrenos desiguales 
se efectuará a velocidad lenta.
Riesgo-130-Sobreesfuerzos Tiempo exposición=1 Calificación--Moderado
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
Ajuste siempre el asiento a su 
comodidad, para que pueda alcanzar 
bien todos los mandos o controles.
Use mono cerrado con 
cremalleras. Faja de 
protección de la cintura. 
Muñequeras bién 
ajustadas.
Riesgo-140-Exposicion temp. Amb. extrem. Tiempo exposición=4 Calificación--Tolerable
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
Durante las operaciones de vertido 
de asfalto en la tolva de la máquina 
los trabajadores se retirarán de dicha 
zona.
El puesto de mando de la 
extendedora estará dotado de toldo 
de protección de los rayos solares.
Riesgo-150-Contactos termicos Tiempo exposición=4 Calificación--Tolerable
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
No levante la tapa del radiador en 
caliente, los gases desprendidos 
pueden causarle quemaduras. 
Cambie el aceite del motor y del 
sistema hidraulico en frio.
Usar guantes de cuero
Riesgo-161-162-Contactos electricos Tiempo exposición=1 Calificación--Tolerable
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
Si debe manipular el sistema 
electrico de la máquina desconecte 
el motor de la batería y extraiga la 
llave de contacto.
En caso de lineas electricas 
los E.P.I serán dielectricos.
Riesgo-170-Exposición a sust. nocivas o tox. Tiempo exposición=4 Calificación--Tolerable
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
Humedecer el terreno en previsión 
de polvo. 
Para el ruido de la máquina 
y el ambiental, utilice 
cascos protectores 
auditivos.
Riesgo-180-Contacto sust caustica-corrosiva Tiempo exposición=3 Calificación--Trivial
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
No levante la tapa del radiador en 
caliente, los gases pueden causarle 
quemaduras graves. No toque el 
liquido anticorrosión sin guantes. 
Cambie el aceite del motor y del 
sistema hidraulico en frio. No toque 
el electrolito o liquido de la bateria 
sin guantes.
Usar guantes 
impermeables de goma, y 
gafas contra las 
salpicaduras.
Riesgo-200-Explosiones Tiempo exposición=1 Calificación--Tolerable
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
Si debe arrancar la máquina, 
mediante la batería de otra, tome 
precauciones para evitar chispa 
elctrica de los cables. Recuerde que 
los liquidos de las baterias 
desprenden gases inflamables. La 
batería puede explosionar por 
chispas electricas.
Riesgo-211-212-213-214-Incendios Tiempo exposición=2 Calificación--Tolerable
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
Disponer de extintor en cabina, 
timbrado y con las revisiones al día. 
No guarde combustible ni trapos 
grasientos sobre la máquina. Si 
manipula la batería, o abastece de 
combustible, no fume ni acerque 
fuego. Antes de soldar tuberías del 
sistema hidraulico vacielas y 
limpielas de aceite, es inflamable.
Disponga de un extintor de polvo 
quimico o seco en la cabina de la 
máquina.
Guantes de seguridad 
frente a compuestos 
quimicos.
Riesgo-230-Atropellos o golpes con vehic. Tiempo exposición=4 Calificación--Moderado
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
Se prohibe la estancia de 
trabajadores en un radio de acción 
de 5 m de la extendedora. No 
permita nunca la conducción a 
personas ajenas que no esten 
formalmente autorizadas. En 
situación de averia o sem averia 
predictiva no trabaje con la máquina.
Riesgo-Otros Tiempo exposición=1 Calificación--Tolerable
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
La cabina estará insonorizada.
Riesgo-In itinere Tiempo exposición=2 Calificación--Tolerable
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
No ingeste alcohol, su jornada 
termina cuando llegue a casa.
Medidas preventivas, sistemas de protección colectiva y E.P.I.
Exposición Un instante=1; Menos de 1 hora=2; Entre 1 y 4 horas=3; Entre 4 y 8 horas=4
2.- Maquinaria
Operación: Pisón mecanico (Compactación de subbases, bases o terrenos)
Equipos utilizados
Vallas y señales, gas-oil, grasas y aceites.
Riesgo-10-Caidas de personas a distinto nivel Tiempo exposición=3 Calificación--Moderado
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
No se acerque a compactar a 
desniveles de altura superiores a 2 
metros, sin protecciones colectivas.
Barandillas con pasamanos a 90 cm, 
barra
intermedia y rodapie.
Riesgo-20-Caidas de personas al mismo nivel Tiempo exposición=3 Calificación--Moderado
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
Mantenga la zona de compactación 
en orden y limpieza.
Usar calzado de seguridad 
con suela reforzada
Riesgo-30-Caidas objeto por desp. o derrumb. Tiempo exposición=1 Calificación--Tolerable
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
No compacte los bordes de las 
excavaciones a menos de 70 cm.
Riesgo-60-Pisadas sobre objetos Tiempo exposición=1 Calificación--Tolerable
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
Retire siempre los restos de 
materiales punzantes o cortantes.
Usar calzado de seguridad.
Riesgo-70-Choque contra objetos inmoviles Tiempo exposición=4 Calificación--Moderado
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
No compacte junto a elementos 
estructurales sin autorización de su 
encargado.
Riesgo-80-Choques contra objetos moviles Tiempo exposición=3 Calificación--Tolerable
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
Guie siempre el pisón en avance 
hacia el frente, no realice 
desplazamientos laterales, la 
máquina puede descontrolarse. No 
deje el pisón a trabajadores sin 
experiencia. Solicite que se roten a 
los trabajadores en el uso continuado 
del pisón.
Usar chaleco reflectante.
Riesgo-100-Proyección fragmentos o partic. Tiempo exposición=2 Calificación--Tolerable
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
El pisón produce polvo no lo olvide, Usar mascarilla de filtro 
riegue siempre la zona a compactar. mecánico recambiable.
Riesgo-110-Atrapamiento por o entre objetos Tiempo exposición=1 Calificación--Tolerable
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
Asegurese siempre antes de ponerlo 
en marcha de que están montadas 
todas las protecciones como 
carcasas y tapas.
Riesgo-130-Sobreesfuerzos Tiempo exposición=1 Calificación--Moderado
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
Solicite que le roten en el puesto, el 
uso continuado del pisón le puede 
producir lesiones graves de colunna.
Use mono cerrado con 
cremalleras. Faja de 
protección de la cintura. 
Muñequeras bién 
ajustadas.
Riesgo-170-Exposición a sust. nocivas o tox. Tiempo exposición=1 Calificación--Trivial
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
El pisón produce gran ruido, use los 
E.P.I.
Use cascos auriculares, o 
tapones moldeables.
Riesgo-In itinere Tiempo exposición=2 Calificación--Tolerable
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
No ingeste alcohol, su jornada 
termina cuando llegue a casa.
Medidas preventivas, sistemas de protección colectiva y E.P.I.




Vallas y señales, gas-oil, grasas y aceites.
Riesgo-10-Caidas de personas a distinto nivel Tiempo exposición=3 Calificación--Moderado
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
No transportar personas fuera de 
cabina. No descender saltando 
nunca desde la caja o desde la 
carga. Limpie sus zapatos de barro o 
grava que pudiera tener en las 
suelas, siempre antes de subir a la 
máquina. Prohibido subir a los 
laterales de la caja durante las 
operaciones de carga. Limpiar 
accesos a cabinas de barro, grasas y 
aceites. Disponer de asideros y 
peldaños antideslizantes de acceso a 
cabina. No acceda a la máquina 
encaramandose por las ruedas. No 
salte directamente de la máquina a 
no ser por emergenci. Prohibido 
transportar personas en la caja del 
camión.
No trepe a la caja de los camiones 
solicite que le dén escaleras de 
mano. Disponer topes de seguridad 
de fin de recorrido, ante la 
coronación de los cortes como 
taludes, terraplenes etc..
Calzado de seguridad 
antideslizante
Riesgo-20-Caidas de personas al mismo nivel Tiempo exposición=3 Calificación--Moderado
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
Usar calzado de seguridad 
con suela reforzada
Riesgo-30-Caidas objeto por desp. o derrumb. Tiempo exposición=2 Calificación--Tolerable
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
La cabina estará protegida contra 
caidas de objetos ( FOX ). En pasos 
de puentes cerciorese de que tiene 
la resistencia necesaria para 
soportar el peso de la máquina 
cargada.
Riesgo-40-Caidas objeto en manipulación Tiempo exposición=2 Calificación--Tolerable
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
Si abandona la cabina del 
camión utilice siempre el 
casco de seguridad.
 
Riesgo-50-Caidas de objetos desprendidos Tiempo exposición=2 Calificación--Tolerable
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
En camiones de transporte el colmo 
del material a transportar no 
superará una pendiente ideal en todo 
el contorno del 5 %, se cubrirán las 
cargas con una lona, sujeta con 
flejes de sujección.
Riesgo-60-Pisadas sobre objetos Tiempo exposición=1 Calificación--Tolerable
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
Usar calzado de seguridad.
Riesgo-70-Choque contra objetos inmoviles Tiempo exposición=4 Calificación--Moderado
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
En lugares angostos pida la ayuda 
de un señalista. Si durante la 
conducción sufre un reventón de 
neumatico y pierde la dirección, 
mantenga el volante en la dirección 
que el camión tome. Si le falla el 
freno en marcha, introduzca las 
ruedas con cuidado en terrenos 
flojos .
El area de trabajo estará vallada y 
señalizada.
Riesgo-80-Choques contra objetos moviles Tiempo exposición=4 Calificación--Moderado
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
Los espejos retrovisores estarán en 
buén estado. Disponer de avisador 
de marcha atrás. Conducir solo por 
personal especializado. Las 
maniobras sin visibilidad serán 
dirigidas por un señalista. Antes de 
comenzar su jornada compruebe los 
hidraulicos, luces, bocinas, freno, 
neumaticos. Prohibido la estancia de 
trabajadores a menos de 10 m del 
radio de acción del dumper.
En zonas de carga y descarga 
colocar señal de penetra Ud en zona 
de riesgo. Respete las señales de 
trafico internas de la obra. En 
estacionamientos con pendientes, 
colocar calzos, no lo abandone con 
el motor en marcha. Colocar señal de
" PROHIBIDO PASAR ZONA DE
CAMIONES CIRCULANDO ".
Usar chaleco reflectante.
Riesgo-100-Proyección fragmentos o partic. Tiempo exposición=3 Calificación--Tolerable
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales




Riesgo-110-Atrapamiento por o entre objetos Tiempo exposición=3 Calificación--Tolerable
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
Mantenimientos y reparaciones a 
motor parado. Fuera de trabajo 
bloquear puesta en marcha. Antes 
de iniciar el trabajo compruebe que 
no hay nadie dormitando a la sombra 
de la máquina. Se prohibe el uso de 
Bloquear circuito hidraulico durante 
mantenimiento. Apoyar cazo en el 
suelo al bajar de la cabina.
Usar guantes de cuero.
vestimentas sin ceñir, cadenas , 
pulseras, pueden engancharse en en 
los salientes.
Riesgo-120-Atrap. por vuelco de maq. o vehic. Tiempo exposición=4 Calificación--Moderado
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
La cabina estará protegida contra 
vuelco de la máquina ( ROPS). 
Situése siempre a más de 2,00 m del 
borde de excavaciones. Mantener en 
buén estado los caminos de la obra 
de baches y blandones rellenandolos 
y compactandolos con zahorras. 
Prohibido realizar vaciados de caja 
del camión con movimientos de 
avance o retroceso del mismo. Cuide 
siempre de mantener la presión de 
los neumaticos, aconsejada por el 
fabricante, en su llenado situese 
apartado del punto de conexión 
puede reventar el conducto de goma.
Riesgo-130-Sobreesfuerzos Tiempo exposición=1 Calificación--Moderado
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
Ajuste el asiento de forma comoda 
para Ud, y pueda alcanzar todos los 
controles con comodidad.
Use mono cerrado con 
cremalleras. Faja de 
protección de la cintura. 
Muñequeras bién 
ajustadas.
Riesgo-140-Exposicion temp. Amb. extrem. Tiempo exposición=4 Calificación--Tolerable
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
La cabina dispondra de aire 
acondicionado
Riesgo-150-Contactos termicos Tiempo exposición=1 Calificación--Trivial
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
No levante la tapa del radiador en 
caliente, los gases desprendidos 
pueden causarle quemaduras. 
Cambie el aceite del motor y del 
sistema hidraulico en frio.
Usar guantes de cuero
Riesgo-161-162-Contactos electricos Tiempo exposición=1 Calificación--Tolerable
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
Si entra en contacto con una linea 
electrica, pida auxilio con la bocina y 
espere recibir instrucciones, no 
intente abandonar la cabina aunque 
el contacto haya cesado, puede sufrir 
lesiones. No permita que nadie toque 
el camión puede estar cargado de 
electricidad, y el riesgo existe si toca 
En caso de lineas electricas 
los E.P.I serán dielectricos.
la tierra y el camión a la vez. Si 
manipula el sistema electrico 
desconecte el motor y extraiga la 
llave de contact.. Si utiliza otra 
bateria para arrancar la suya, cuide 
de que no salten chispas que 
inflamen los gases de la bateria. No 
circule con la caja levantada puede 
haber lineas electricas aereas.
Riesgo-170-Exposición a sust. nocivas o tox. Tiempo exposición=4 Calificación--Tolerable
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
Humedecer el terreno en previsión 
de polvo. 
Riesgo-180-Contacto sust caustica-corrosiva Tiempo exposición=1 Calificación--Trivial
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
No toque el liquido anticorrosión sin 
guantes.
Usar guantes de goma 
impermeables, y gafas 
contra las salpicaduras.
Riesgo-211-212-213-214-Incendios Tiempo exposición=1 Calificación--Tolerable
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
Disponer de extintor en cabina, 
timbrado y con las revisiones al día. 
No guarde combustible ni trapos 
grasientos sobre la máquina. Si 
manipula la batería, o abastece de 
combustible, no fume ni acerque 
fuego. Antes de soldar tuberías del 
sistema hidraulico vacielas y 
limpielas de aceite, es inflamable.
Guantes de seguridad 
frente a compuestos 
quimicos.
Riesgo-230-Atropellos o golpes con vehic. Tiempo exposición=4 Calificación--Moderado
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
Marcar itinerario y zona espera para 
salida vía pública en zona de carg. 
Evitar ingestas de alcohol. No libere 
los frenos de la máquina en posición 
de parada si antes no ha instalado 
los tacos de inmovilización en las 
ruedas. Prohibido abandonar la 
máquina con el motor en marcha. 
Salida a via publica en zonas de 
mucha visibilidad. Colocar señales 
de peligro en salida de camiones
Riesgo-Otros Tiempo exposición=1 Calificación--Tolerable
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
La cabina estará insonorizada.
Riesgo-In itinere Tiempo exposición=2 Calificación--Tolerable
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
No ingeste alcohol, su jornada 
termina cuando llegue a casa.
Medidas preventivas, sistemas de protección colectiva y E.P.I.
Exposición Un instante=1; Menos de 1 hora=2; Entre 1 y 4 horas=3; Entre 4 y 8 horas=4
2.- Maquinaria
Operación: Retro con puntero
Equipos utilizados
Camione, vallas y señales, gas-oil, grasas y aceites.
Riesgo-10-Caidas de personas a distinto nivel Tiempo exposición=3 Calificación--Moderado
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
Disponer de asideros y peldaños 
antideslizantes de acceso a cabina. 
No acceda a la máquina 
encaramandose por las ruedas, 
cadenas o guardabarros. Suba y 
baje por los lugares previstos. No 
salte directamente de la máquina a 
no ser por emergencia. No 
transportar personas fuera de 
cabina. No descender saltando 
nunca. Limpie sus zapatos de barro 
o grava que pudiera tener en las 
suelas, siempre antes de subir a la 
máquina. No circular o estaccionar a 
menos de 2,00 metros del borde de 
las excavaciones. Durante el 
movimiento de la máquina prohibido 
mantenerse de pie en la misma. 
Limpiar accesos a cabinas de barro, 
grasas y aceites.
Disponer topes de seguridad de fin 
de recorrido, ante la coronación de 
los cortes como taludes, terraplenes 
etc... Si se aproxima a menos de 
2,00 metros del borde de 
excavaciones, blinde la excavación y 
coloque topes firmes de fin de 
aproximación de la máquina.
Calzado de seguridad 
antideslizante
Riesgo-20-Caidas de personas al mismo nivel Tiempo exposición=2 Calificación--Moderado
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
Usar calzado de seguridad 
con suela reforzada
Riesgo-30-Caidas objeto por desp. o derrumb. Tiempo exposición=3 Calificación--Tolerable
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
La cabina estará protegida contra 
caidas de objetos ( FOX ). En pasos 
de puentes cerciorese de que tiene 
la resistencia necesaria para 
soportar el peso de la máquina 
cargada.
Riesgo-40-Caidas objeto en manipulación Tiempo exposición=3 Calificación--Tolerable
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
Si abandona la cabina del 
camión utilice siempre el 
 
casco de seguridad.
Riesgo-50-Caidas de objetos desprendidos Tiempo exposición=4 Calificación--Moderado
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
En camiones de transporte el colmo 
del material a transportar no 
superará una pendiente ideal en todo 
el contorno del 5 %, se cubrirán las 
cargas con una lona, sujeta con 
flejes de sujección.
Riesgo-60-Pisadas sobre objetos Tiempo exposición=3 Calificación--Moderado
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
Usar calzado de seguridad.
Riesgo-70-Choque contra objetos inmoviles Tiempo exposición=3 Calificación--Tolerable
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
En lugares angostos pida la ayuda 
de un señalista. Si durante la 
conducción sufre un reventón de 
neumatico y pierde la dirección, 
mantenga el volante en la dirección 
que tome la máquina. Si le falla el 
freno en marcha, introduzca las 
ruedas con cuidado en terrenos 
flojos.
El area de trabajo estará vallada y 
señalizada.
Riesgo-80-Choques contra objetos moviles Tiempo exposición=4 Calificación--Moderado
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
Los espejos retrovisores estarán en 
buén estado. Disponer de avisador 
de marcha atrás. Conducir solo por 
personal especializado. Las 
maniobras sin visibilidad serán 
dirigidas por un señalista. Antes de 
comenzar su jornada compruebe los 
hidraulicos, luces, bocinas, freno, 
neumatico. Prohibido la estancia de 
trabajadores en el radio de acción de 
la máquina. No dé marcha atrás sin 
un señalista. No trabaje con la 
máquina en situación de averia o 
semiaveria.
En zonas de carga y descarga 
colocar señal de penetra Ud en zona 
de riesgo. Respete las señales de 
trafico internas de la obra. En 
estacionamientos con pendientes, 
colocar calzos, no lo abandone con 
el motor en marcha. Colocar señal de
" PROHIBIDO PASAR , MÁQUINA 
PELIGROSA EN MOVIMIENTO ".
Usar chaleco reflectante.
Riesgo-90-Golpes por objetos o herramientas Tiempo exposición=1 Calificación--Moderado
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
Nunca abandone la máquina sin 
antes apoyar el puntero en el suelo.
Riesgo-100-Proyección fragmentos o partic. Tiempo exposición=4 Calificación--Moderado
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
Cuando utilice aire a presión, relice 
el trabajo apartando al resto de 
Protector auditivo. 
Mascarillas contra polvo 
trabajadores. con filtro mecanico. Mandil 
de cuero y loneta.
Riesgo-110-Atrapamiento por o entre objetos Tiempo exposición=2 Calificación--Tolerable
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
Mantenimientos y reparaciones a 
motor parado. Fuera de trabajo 
bloquear puesta en marcha. Antes 
de iniciar el trabajo compruebe que 
no hay nadie dormitando a la sombra 
de la máquina. Se prohibe el uso de 
vestimentas sin ceñir, cadenas , 
pulseras, pueden engancharse en en 
los salientes.
Bloquear circuito hidraulico durante 
mantenimiento. Apoyar cazo en el 
suelo al bajar de la cabina.
Usar guantes de cuero.
Riesgo-120-Atrap. por vuelco de maq. o vehic. Tiempo exposición=4 Calificación--Moderado
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
La cabina estará protegida contra 
vuelco de la máquina ( ROPS). 
Situése siempre a más de 2,00 m del 
borde de excavaciones. Aleje la 
máquina de terrenos inseguros. 
Mantener en buén estado los 
caminos de la obra de baches y 
blandones rellenandolos y 
compactandolos con zahorras. Cuide 
siempre de mantener la presión de 
los neumaticos, aconsejada por el 
fabricante, en su llenado situese 
apartado del punto de conexión 
puede reventar el conducto de goma. 
Prohibido estacionar el bulldozer a 
menos de 5,00 metros de bordes de 
excavaciones, terraplenes, hoyos, 
etcc... Utilizar marchas cortas en 
descensos o ascensos y en terrenos 
desiguales.
Se señalizarán los bordes de los 
taludes con cinta de balizamiento en 
dos colores, a más de 2,00 metros 
de los bordes.
Riesgo-130-Sobreesfuerzos Tiempo exposición=1 Calificación--Moderado
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
Ajuste el asiento de forma comoda 
para Ud, y pueda alcanzar todos los 
controles con comodidad.
Use mono cerrado con 
cremalleras. Faja de 
protección de la cintura. 
Muñequeras bién 
ajustadas.
Riesgo-140-Exposicion temp. Amb. extrem. Tiempo exposición=4 Calificación--Tolerable
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
La cabina dispondra de aire 
acondicionado
Riesgo-150-Contactos termicos Tiempo exposición=1 Calificación--Trivial
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
No levante la tapa del radiador en Usar guantes de cuero
caliente, los gases desprendidos 
pueden causarle quemaduras. 
Cambie el aceite del motor y del 
sistema hidraulico en frio.
Riesgo-161-162-Contactos electricos Tiempo exposición=1 Calificación--Tolerable
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
Si entra en contacto con una linea 
electrica, pida auxilio con la bocina y 
espere recibir instrucciones, no 
intente abandonar la cabina aunque 
el contacto haya cesado, puede sufrir 
lesiones. No permita que nadie toque 
el camión puede estar cargado de 
electricidad, y el riesgo existe si toca 
la tierra y el camión a la vez. Si 
manipula el sistema electrico 
desconecte el motor y extraiga la 
llave de contact.. Si utiliza otra 
bateria para arrancar la suya, cuide 
de que no salten chispas que 
inflamen los gases de la bateria. No 
circule con la caja levantada puede 
haber lineas electricas aereas.
En caso de lineas electricas 
los E.P.I serán dielectricos.
Riesgo-170-Exposición a sust. nocivas o tox. Tiempo exposición=4 Calificación--Tolerable
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
Humedecer el terreno en previsión 
de polvo. Asegurese de no recibir en 
la cabiba, gases procedentes de la 
combustión, esta precaución se 
extremará en los motores provistos 
de ventilador de aspiración para el 
radiador.
Riesgo-180-Contacto sust caustica-corrosiva Tiempo exposición=1 Calificación--Trivial
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
Evite el tocar el liquido anticorrosión. 
No toque directamente el electrolito 
de la bateria con los dedos, si debe 
hacerlo hagalo con guantes 
impermeables.
Usar guantes y gafas 
contra proyecciones.
Riesgo-211-212-213-214-Incendios Tiempo exposición=1 Calificación--Tolerable
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
Disponer de extintor en cabina, 
timbrado y con las revisiones al día. 
No guarde combustible ni trapos 
grasientos sobre la máquina. Si 
manipula la batería, o abastece de 
combustible, no fume ni acerque 
fuego. Antes de soldar tuberías del 
sistema hidraulico vacielas y 
Guantes de seguridad 
frente a compuestos 
quimicos.
limpielas de aceite, es inflamable.
Riesgo-230-Atropellos o golpes con vehic. Tiempo exposición=4 Calificación--Moderado
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
Marcar itinerario y zona espera para 
salida vía pública en zona de carg. 
Evitar ingestas de alcohol. No libere 
los frenos de la máquina en posición 
de parada si antes no ha instalado 
los tacos de inmovilización en las 
ruedas. Prohibido abandonar la 
máquina con el motor en marcha. 
Comprobar que no hay riesgo para 
personas antes de poner en 
movimiento.
Salida a via publica en zonas de 
mucha visibilidad.
Riesgo-Otros Tiempo exposición=1 Calificación--Tolerable
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
La cabina estará insonorizada.
Riesgo-In itinere Tiempo exposición=2 Calificación--Tolerable
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
No ingeste alcohol, su jornada 
termina cuando llegue a casa.
Medidas preventivas, sistemas de protección colectiva y E.P.I.
Exposición Un instante=1; Menos de 1 hora=2; Entre 1 y 4 horas=3; Entre 4 y 8 horas=4
3.- Medios auxiliares
Operación: Entibaciones de madera en zanjas
Equipos utilizados
Camiones, herramientas manuales, vallas y señales, encofrados, eslingas, bateas, tenazas, escaleras 
de mano, martillo rompedor, pala cargadora, camion basculante, retroexcavadora, camion hormigonera, 
martillo rompedor-picador
Riesgo-10-Caidas de personas a distinto nivel Tiempo exposición=3 Calificación--Moderado
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
No se aproxime a zanjas o pozos sin 
las protecciones colectivas. Suba o 
baje a las zanjas por medio de las 
escaleras de mano
En alturas de zanjas y pozos de más 
de 2,00 metros, proteger con 
barandilla ( pasamanos, barra 
intermedia y rodapié).
Uso del cinturón de 
seguridad con arnés sujeto 
a punto firme, a más de 
2,00 metros de altura.
Riesgo-20-Caidas de personas al mismo nivel Tiempo exposición=3 Calificación--Moderado
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
Mantener orden y limpieza en la 
zona de trabajo.
Usar calzado de seguridad 
con suela reforzada
Riesgo-30-Caidas objeto por desp. o derrumb. Tiempo exposición=3 Calificación--Tolerable
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
En puntales de madera astillados o 
rajados, retirelos y sustituyalos por 
otros nuevos. Efectuar revisiones 
periodicas de su estabilidad y de los 
elementos estructurales de la 
entibación. Garantizar la inmovilidad 
del conjunto con codales u otros 
dispositivos. Vigile los cortes del 
terreno en las operaciones de 
entibado o desentibado.
Usar casco de protección.
Riesgo-40-Caidas objeto en manipulación Tiempo exposición=3 Calificación--Tolerable
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
Acotar las zonas de trabajo en 
zanjas y pozos a entibar para 
posibles caidas de objetos. En la 
descarga de los tablones de madera, 
o tableros de contención cuelguelos 
del gancho mediante eslingas, y 
maneje la carga con cuerdas de guía 
seguras. Prohibida la estancia de 
trabajadores debajo de la carga.
Utilice siempre el casco de 
seguridad.
Riesgo-60-Pisadas sobre objetos Tiempo exposición=3 Calificación--Moderado
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
Retire los clavos desprendidos y los 
restos.
Usar calzado de seguridad.
Riesgo-80-Choques contra objetos moviles Tiempo exposición=1 Calificación--Tolerable
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
Usar chaleco reflectante. 
Uso del casco.
Riesgo-90-Golpes por objetos o herramientas Tiempo exposición=1 Calificación--Moderado
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
Retire o remache los clavos salientes 
de la madera.
Usar guantes de cuero.
Riesgo-In itinere Tiempo exposición=2 Calificación--Tolerable
Medidas preventivas a adoptar Protecciones colectivas Protecciones individuales
No ingeste alcohol, su jornada 
termina cuando llegue a casa.
Cartagena, junio de 2.008
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1. LEGISLACIÓN VIGENTE APLICABLE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. 
 
El presente pliego de condiciones de la obra de Urbanización de terrenos anejos a la ampliación de Escombreras y 
cuyo emplazamiento es: Dársena de Escombreras, en la Localidad de: Cartagena, ha sido redactado por Javier Vindel 
García, ateniéndose a la siguiente legislación vigente: 
  
- LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES, 31/ 95. 
- LEY 54/2003 DE REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
- RD/171/2004 de 30 de Enero por el que se desarrolla el artº 24 de la LEY 31/1995, en MATERIA DE 
COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES 
- REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN, 39/ 97. 
- REAL DECRETO 1627/ 97, DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN. 
- RD. 485/ 97. SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 
- RD. 486/ 1997, NORMAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO. 
- RD. 487/ 97. MANIPULACIÓN DE CARGAS. 
- RD. 488/ 97. EQUIPOS DE PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE DATOS. 
- RD. 664/ 97. PROTECCIÓN SOBRE LOS AGENTES BIOLÓGICOS. 
- RD. 665/ 97. PROTECCIÓN SOBRE AGENTES CANCERÍGENOS. 
- RD. 773/ 97. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 
- RD. 1215/ 97 EQUIPOS DE TRABAJO. 
- ORDENANZA DE TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA DE 28 DE 
AGOSTO DE 1.970, con especial atención a los artículos: 
 
Art. 165 a 176. Disposiciones generales. 
Art. 183 a 291. Construcción en general. 
Art. 334 a 341. Higiene en el trabajo. 
 
- ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES. (BOE 14/03/80) 
- CONVENIO VIGENTE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA REGIÓN. 
- ORDENANZAS MUNICIPALES SOBRE EL USO DEL SUELO Y EDIFICACIÓN. 
 
υ Vallado de Obras. 
υ  Construcciones Provisionales. 
υ  Maquinaria e Instalaciones Auxiliares de Obra. 
υ  Alineaciones y rasantes. 
υ  Vaciados. 
 
- NORMATIVAS DE ESPECIAL CONSIDERACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN. 
- PLIEGO DE CONDICIONES DE ARQUITECTURA. 
- CÓDIGO CIVIL Y PENAL ESPAÑOL. 
- REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN (BOE 09/10/73). 
- REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES (BOE14/06/77). 
- RD. 1435/92, SOBRE MAQUINARIA. (BOE 11/12/92). 
- RD. 2177/96, CONDICIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. NBE-CPI 96. 
- CÓDIGO DE LA CIRCULACIÓN DE 1994 
- REGLAMENTO DE LA CIRCULACIÓN DE 1992 
- LEY DE SEGURIDAD VIAL DE 199O Y MODIFICADA EN 1997 
- LEY DE TRANSPORTE TERRESTRE, Y REGLAMENTO DE LOS TRANSPORTES TERRESTRES. 
- LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA (EL DERECHO A LA VIDA). 
- SE ELEVARA A SU APROBACIÓN AL REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DE LAS EMPRESAS. 
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2. NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. 
 
A tenor de lo dispuesto  en el Art. 30 de la Ley 31/ 95, LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: 
 
1º.- El empresario Principal designará a uno o varios trabajadores para ocupar la actividad de Prevención de 
Riesgos laborales, constituyendo un Servicio de Prevención, o concertará dicho Servicio con una entidad especializada 
ajena a la Empresa. 
 
2º.- Los trabajadores designados tendrán capacidad necesaria, disponer de tiempo y de los medios precisos para 
realizar ésta actividad. 
 
3º.- El Real Decreto 1.627 establece, en el marco de la Ley 31/ 1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales, las disposiciones mínimas de seguridad y de salud aplicables a las obras de construcción. 
 
A . Este Real Decreto no será de aplicación a las industrias extractivas a cielo abierto o subterráneas o por 
sondeos, que se regularán por su normativa específica. 
 
B. Las disposiciones del Real Decreto 39/ 1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención, se aplicarán plenamente al conjunto del ámbito contemplado en el apartado 1, sin perjuicio 
de las disposiciones específicas previstas en el Real Decreto 1.627. 
 
2.1 SERVICIOS DE PREVENCIÓN. 
 
Se entiende como Servicios de Prevención el conjunto de medios humanos y Materiales necesarios para realizar las 
actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada protección de la seguridad y salud de los trabajadores, 
asesorando y asistiendo para ello al empresario, a los trabajadores, y a sus representantes y a los órganos de 
representación especializados (art. 31. LEY 31/95). 
 
2.1.1 INTEGRACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA. 
 
1. La prevención de riesgos laborales, como actuación a desarrollar en el seno de la empresa, deberá integrarse en 
el conjunto de sus actividades y decisiones, tanto en los procesos técnicos, en la organización del trabajo y en las 
condiciones en que éste se preste, como en la línea jerárquica de la empresa, incluidos todos los niveles de la misma. 
 
La integración de la prevención en todos los niveles jerárquicos de la empresa implica la atribución a todos ellos y 
la asunción por éstos de la obligación de incluir la prevención de riesgos en cualquier actividad que realicen u ordenen 
y en todas las decisiones que adopten. 
 
2. Los trabajadores tendrán derecho a participar, en los términos previstos en el capítulo V de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales, en el diseño, la adopción y el cumplimiento de las medidas preventivas. 
 
Dicha participación incluye la consulta acerca de la evaluación de los riesgos y de la consiguiente planificación y 
organización de la actividad preventiva, en su caso, así como el acceso a la documentación correspondiente, en los 
términos señalados en los artículos 33 y 36 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
2.1.2 ACCIÓN DE LA EMPRESA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS. 
 
1. El establecimiento de una acción de prevención de riesgos integrada en la empresa supone la implantación de un 
plan de prevención de riesgos que incluya la estructura organizativa, la definición de funciones, las prácticas, los 
procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para llevar a cabo dicha acción. 
 
2. La puesta en práctica de toda acción preventiva requiere, en primer término, el conocimiento de las condiciones 
de cada uno de los puestos de trabajo, para identificar y evitar los riesgos y evaluar los que no puedan evitarse. 
 
3. A partir de los resultados de la evaluación de los riesgos, el empresario planificará la actividad preventiva cuya 
necesidad ponga aquélla, en su caso, de manifiesto. 
 
4. La actividad preventiva del empresario se desarrollará a través de alguna de las modalidades previstas en el 








1. La organización de los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades preventivas se realizará por el 
empresario con arreglo a alguna de las modalidades siguientes: 
 
a) Asumiendo personalmente tal actividad. 
b) Designando a uno o varios trabajadores para llevarla a cabo. 
c) Constituyendo un servicio de prevención propio. 
d) Recurriendo a un servicio de prevención ajeno. 
 
2. En los términos previstos en el capítulo IV de la Ley 31/ 1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales, se entenderá por servicio de prevención propio el conjunto de medios humanos y materiales de la empresa 
necesarios para la realización de las actividades de prevención, y por servicio de prevención ajeno el prestado por una 
entidad especializada que concierte con la empresa la realización de actividades de prevención, el asesoramiento y 
apoyo que precise en función de los tipos de riesgos o ambas actuaciones conjuntamente. 
 
3. Los servicios de prevención tendrán carácter interdisciplinario, entendiendo como tal la conjunción coordinada de 
dos o más disciplinas técnicas o científicas en materia de prevención de riesgos laborales. 
 
2.1.4 ASUNCIÓN PERSONAL POR EL EMPRESARIO DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA. 
 
1. El empresario podrá desarrollar personalmente la actividad de prevención, con excepción de las actividades 
relativas a la vigilancia de la salud de los trabajadores, cuando concurran las siguientes circunstancias: 
 
a) Que se trate de empresa de menos de seis trabajadores. 
b) Que las actividades desarrolladas en la empresa no estén incluidas en el anexo l del RD- 39/ 1997. 
c) Que desarrolle de forma habitual su actividad profesional en el centro de trabajo. 
d) Que tenga la capacidad correspondiente a las funciones preventivas que va a desarrollar, de acuerdo con lo 
establecido en el capítulo VI, del RD- 39/ 1997. 
 
2. La vigilancia de la salud de los trabajadores, así como aquellas otras actividades preventivas no asumidas 
personalmente por el empresario, deberán cubrirse mediante el recurso a alguna de las restantes modalidades de 
organización preventiva previstas en este capítulo. 
 
2.1.5 DESIGNACIÓN DE TRABAJADORES. 
 
1. El empresario designará a uno o varios trabajadores para ocuparse de la actividad preventiva en la empresa. 
 
Las actividades preventivas para cuya realización no resulte suficiente la designación de uno o varios trabajadores 
deberán ser desarrolladas a través de uno o más servicios de prevención propios o ajenos. 
 
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, no será obligatoria la designación de trabajadores cuando el 
empresario: 
 
a) Haya asumido personalmente la actividad preventiva de acuerdo con lo señalado en el artículo 11 del RD – 39/ 
1997. 
b) Haya recurrido a un servicio de prevención propio. 
c) Haya recurrido a un servicio de prevención ajeno. 
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2.1.6 CAPACIDAD Y MEDIOS DE LOS TRABAJADORES DESIGNADOS. 
 
1. Para el desarrollo de la actividad preventiva, los trabajadores designados deberán tener la capacidad 
correspondiente a las funciones a desempeñar, de acuerdo con lo establecido en el capítulo VI, del RD – 39/ 1997. 
 
2. El número de trabajadores designados, así como los medios que el empresario ponga a su disposición y el 
tiempo de que dispongan para el desempeño de su actividad, deberán ser los necesarios para desarrollar 
adecuadamente sus funciones. 
 
2.1.7 SERVICIO DE PREVENCIÓN PROPIO. 
 
El empresario deberá constituir un servicio de prevención propio cuando concurra alguno de los siguientes 
supuestos: 
 
a) Que se trate de empresas que cuenten con más de 500 trabajadores. 
b) Que, tratándose de empresas de entre 250 y 500 trabajadores, desarrollen alguna de las actividades incluidas 
en el anexo l. 
c) Que, tratándose de empresas no incluidas en los apartados anteriores, así lo decida la autoridad laboral, 
previo informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y, en su caso, de los órganos técnicos en materia 
preventiva de las Comunidades Autónomas, en función de la peligrosidad de la actividad desarrollada o de la 
frecuencia o gravedad de la siniestralidad en la empresa, salvo que se opte por el concierto con una entidad espe-
cializada ajena a la empresa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del RD 39/ 1997. 
 
Teniendo en cuenta las circunstancias existentes, la resolución de la autoridad laboral fijará un plazo, no superior a 
un año, para que, en el caso de que se optase por un servicio de prevención propio, la empresa lo constituya en dicho 
plazo. Hasta la fecha señalada en la resolución, las actividades preventivas en la empresa deberán ser concertadas con 
una entidad especializada ajena a la empresa, salvo de aquellas que vayan siendo asumidas progresivamente por la 
empresa mediante la designación de trabajadores, hasta su plena integración en el servicio de prevención que se 
constituya. 
 
2.1.8 SERVICIOS DE PREVENCION AJENOS. 
 
1. El empresario deberá recurrir a uno o varios servicios de prevención ajenos, que colaborarán entre sí cuando sea 
necesario, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 
 
a) Que la designación de uno o varios trabajadores sea insuficiente para la realización de la actividad de 
prevención y no concurran las circunstancias que determinan la obligación de constituir un servicio de prevención 
propio. 
b) Que en el supuesto a que se refiere el párrafo c) del artículo 14, del RD- 39/ 1997, no se haya optado por la 
constitución de un servicio de prevención propio. 
c) Que se haya producido una asunción parcial de la actividad preventiva en los términos previstos en apartado 2 
de artículo 11 y en el apartado 4 del artículo 15 del RD - 39/ 1997. 
 
2. De conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 33 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 
los representantes de los trabajadores deberán ser consultados por el empresario con carácter previo a la adopción de 
la decisión de concertar la actividad preventiva con uno o varios servicios de prevención ajenos. 
 
2.2 DELEGADOS DE PREVENCIÓN. 
 
Son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el 
trabajo. 
 
Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los representantes de los trabajadores, con arreglo a: 
(Art. 35 LEY 31/ 95). 
 
1. Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia 
de prevención de riesgos en el trabajo. 
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2. Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los representantes del personal, en el ámbito de 
los órganos de representación previstos en las normas a que se refiere el artículo anterior, con arreglo a la siguiente 
escala: 
  
De 50 a 100 trabajadores 2 Delegados de Prevención. 
De 101 a 500 trabajadores 3 Delegados de Prevención. 
De 501 a 1000 trabajadores 4 Delegados de Prevención. 
De 1001 a 2000 trabajadores 5 Delegados de Prevención. 
De 2001 a 3000 trabajadores 6 Delegados de Prevención. 
De 3001 a 4000 trabajadores 7 Delegados de Prevención. 
De 4001 en adelante 8 Delegados de Prevención. 
 
En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de Prevención será el Delegado de Personal. En las 
empresas de treinta y uno a cuarenta y nueve trabajadores  habrá un Delegado de Prevención que será elegido por y 
entre los Delegados de Personal. 
 
3. A efectos de determinar el número de Delegados de Prevención se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
 
a) Los trabajadores vinculados por contratos de duración determinada superior a un año se computaran como 
trabajadores fijos de plantilla. 
b) Los contratados por termino de hasta un año se computaran según el numero de días trabajados en el período 
de un año anterior a la designación. Cada doscientos días trabajados o fracción se computaran como un trabajador 
mas. 
 
4. No obstante lo dispuesto en el presente artículo, en los Convenios Colectivos podrán establecerse otros 
sistemas de designación de los Delegados de Prevención, siempre que se garantice que la facultad de designación 
corresponde a los representantes del personal o a los propios trabajadores. 
 
Asimismo, en la negociación colectiva o mediante los acuerdos a que se refiere el artículo 83, apartado 3, del 
Estatuto de los Trabajadores podrá acordarse que las competencias reconocidas en esta Ley a los Delegados de 
Prevención sean ejercidas por órganos específicos creados en el propio convenio o en los acuerdos citados. Dichos 
órganos podrán asumir, en los términos y conforme a las modalidades que se acuerden, competencias generales 
respecto del conjunto de los centros de trabajo incluidos en el ámbito de aplicación del convenio o del acuerdo, en 
orden a fomentar el mejor cumplimiento en los mismos de la normativa sobre prevención de riesgos laborales. 
 
Igualmente, en el ámbito de las Administraciones Publicas se podrán establecer, en los términos señalados en la 
Ley 7/1990, de 19 de Julio, sobre negociación colectiva y participación en la determinación de las condiciones de 
trabajo de los empleados públicos, otros sistemas de designación de los Delegados de Prevención y acordarse que las 
competencias que esta Ley atribuye a estos puedan ser ejercidas por órganos específicos. 
 
2.3 COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas las Empresas o Centros de trabajo  que cuenten con más 
de  cincuenta trabajadores. 
 
El Comité de Seguridad y Salud tendrá las siguientes competencias: 
 
a) Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de prevención de 
riesgos en la empresa. A tal efecto, en su seno se debatirán, antes de su puesta en práctica y en lo referente a su 
incidencia en la prevención de riesgos, los proyectos en materia de planificación, organización del trabajo e 
introducción de nuevas tecnologías, organización y desarrollo de las actividades de protección y prevención y proyecto 
y organización de la formación en materia preventiva. 
b) Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de los riesgos, proponiendo a 
la empresa la mejora de las condiciones o la corrección de las deficiencias existentes. 
 
2. En el ejercicio de sus competencias, el Comité de Seguridad y Salud estará facultado para: 
 
a) Conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos en el centro de trabajo, realizando a tal 
efecto las visitas que estime oportunas. 
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b) Conocer cuantos documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo sean necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes de la actividad del Servicio de Prevención, en su caso. 
c) Conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la Integridad física de los trabajadores, al objeto de 
valorar sus causas y proponer las medidas preventivas oportunas. 
d) Conocer e informar la memoria y programación anual de servicios de prevención. 
 
3. A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en esta Ley respecto de la colaboración entre empresas en los 
supuestos de desarrollo simultáneo de actividades en un mismo centro de trabajo, se podrá acordar la realización de 
reuniones conjuntas de los Comités de Seguridad y Salud o, en su defecto, de los Delegados de Prevención y 
empresarios de las empresas que carezcan de dichos Comités, u otras medidas de actuación coordinada. 
 
2.4 COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES. 
 
Cuando en un mismo Centro de trabajo (OBRA) desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, éstas 
deberán cooperar en la aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales: 
 
-Todas la empresas tienen la obligación de cooperar y coordinar su actividad preventiva. 
-El Empresario titular del Centro de trabajo, tiene la obligación de informar e instruir a los otros empresarios 
(SUBCONTRATAS) sobre los riesgos detectados y las medidas a adoptar. 
-La Empresa principal tiene la obligación de vigilar que los Contratistas y Subcontratistas cumplan la Normativa 
sobre Prevención de Riesgos Laborales. Los trabajadores autónomos que desarrollen actividades en dichos centros de 
trabajo, tienen también un deber de cooperación, información e instrucción (Art. 28 LEY 31/ 95). 
 
2.5 PRINCIPIOS GENERALES APLICABLES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. (RD.1627/97) Art. 10. 
 
Los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales se aplicarán durante la ejecución de la obra y, en particular, en las siguientes tareas o actividades: 
 
a) El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
b) La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de 
acceso, y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación. 
c) La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares. 
d) El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las instalaciones y 
dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la 
seguridad y salud de los trabajadores. 
e) El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. 
f) La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a 
los distintos trabajos o fases de trabajo. 
g) La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 
 
2.6. OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS. 
(RD. 1627/97) Art.11. 
 
1. Los contratistas y subcontratistas están obligados a: 
 
a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del presente Real 
Decreto. 
b) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y  Salud. 
c) Cumplir y hacer cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales y,  en particular, las 
disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del presente Real Decreto, durante la ejecución de la obra. 
d) Informar a los trabajadores autónomos de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su 
seguridad y salud en la obra. 
e) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud 
durante la ejecución  de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 
 
2. Los contratistas y los subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las medidas 
preventivas fijadas en el Plan de Seguridad y Salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos 
directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. 
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Además, el contratista y el subcontratista responderán solidariamente de las consecuencias que se 
deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan que fueran imputables a cualquiera de ellos o, en su 
caso, a los trabajadores autónomos. 
 
3. Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor no eximirán 
de sus responsabilidades al contratista y al subcontratista. 
 
2.7 OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS. 
(RD. 1627/97) Art.12. 
 
Los trabajos autónomos estarán obligados a: 
 
a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales,  en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del presente Real 
Decreto. 
b) Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el Anexo IV del presente Real Decreto, 
durante la ejecución de la obra.  Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los 
trabajadores el Art. 29, apartados 1 y 2, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
c) Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades empresariales 
establecidos en el Art. 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier 
medida de actuación coordinada que se hubiera establecido. 
d) Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/ 97 por el que se establecen 
las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los EQUIPOS DE TRABAJO. 
e) Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1997, de 30 
de Mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
Protección Individual. 
f) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra, o en su caso, de la dirección facultativa. 
 
2. Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 
 
3. ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD EN LA OBRA. 
 
3.1 PROMOTOR DE LAS OBRAS. 
 
Promotor: cualquier persona física o jurídica por cuenta de la cual se realice una obra. 
 
Es aquel que inicia la Actividad económica, designa al o los Técnicos proyectistas, al o los Directores 
Técnicos de la obra, al Coordinador de seguridad y salud, todo ello en función de la competencia 
profesional, y adjudica la obra a la empresa contratista en función de la solvencia técnica, humana y 
económica. 
 
El carácter social de las funciones contenidas en éste ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, impone una colaboración 
plena entre la Promotora  y la Empresa Constructora Principal que en el momento de la redacción de éste Estudio se 
desconoce y ésta a su vez con las Empresas auxiliares o Subcontratistas y/ o Autónomos, que realizarán por fases la 
ejecución de la Edificación. 
 
El Promotor, está obligado a abonar a la Empresa Constructora, previas Certificaciones de la Dirección Facultativa, 





Contratista: la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el promotor, con medios humanos y 
materiales, propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras con sujeción al proyecto y al 
contrato. 
 
Recibe el encargo directamente del Promotor, y ejecutará las obras según el proyecto técnico, cumpliendo las 
cláusulas del contrato. 
 
La Empresa Contratista viene obligada a cumplir las directrices contenidas en el Estudio de Seguridad, a través del 
Plan de Seguridad y Salud, que tiene la obligación de realizar, coherente con el anterior y con los sistemas de 
ejecución que la misma vaya a emplear. 
 
Podrá realizar subcontrataciones a otras empresas y/ o Autónomos, de parte de la obra y a veces de la totalidad. 
 
Mantendrá en perfectas condiciones de seguridad y salud el Centro de trabajo, en aplicación de la Política de 
prevención de su empresa, así como de la implantación de su Sistema de Gestión. 
 
Si no dispone de Servicio de Prevención propio, deberá de contratar con Servicio de Prevención Ajeno o 
mancomunado todas las Evaluaciones de riesgos, su control, y mediciones en caso necesario, así como realizar el Plan 
de Prevención de su propia empresa.  
 
La Empresa Contratista tendrá un Delegado de Prevención, que coordine junto con la Dirección de Obra los medios 
de Seguridad y Salud Laboral descritos en éste ESTUDIO DE SEGURIDAD. 
 
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el coordinador en materia de 




Subcontratista: la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista, empresario principal, el 
compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra, con sujeción al proyecto por el que se rige su 
ejecución. 
 
Es contratado por el contratista principal, debiendo cumplir y ejecutar las obras según el proyecto redactado, y las 
cláusulas del contrato con el contratista, aportará al contratista principal su manual de prevención de riesgos, 
realizando su Plan de seguridad respecto a esta obra, o bien adherirse al Plan de Seguridad del contratista principal. 
 
Cumplirá y hará cumplir a sus trabajadores, las condiciones de trabajo exigibles en la obra, designando a su 
encargado de seguridad en obra 
 
3.4 TRABAJADOR AUTÓNOMO. 
 
Trabajador autónomo: la persona física distinta del contratista y del subcontratista, que realiza de forma personal y 
directa una actividad profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo, y que asume contractualmente ante el 
promotor, el contratista o el subcontratista el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra. 
 
Aportará al contratista principal  o a su subcontratista, su manual propio de prevención de riesgos, realizando su 
propio Plan de seguridad respecto a esta obra, o bien adherirse al Plan de Seguridad del contratista principal, o al del 
subcontratista. 
 
Cumplirá, las condiciones de trabajo exigibles en la obra. 
 
Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena tendrá la consideración de 
contratista o subcontratista a efectos del  Real Decreto 1627. 
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3.5 DIRECTOR DE OBRA. 
 
Dirección facultativa: el técnico o técnicos competentes designados por el promotor, encargados de la dirección y 
del control de la ejecución de la obra.  
 
La definición dada por el RD- 1627 de Técnico Competente hoy en día está ya aclarada por la nueva LOE, Ley 
Orgánica de la edificación. 
 
La Dirección Facultativa considerará el PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD, como parte integrante de la Ejecución de la 
Obra. 
 
3.6 COORDINADOR DE SEGURIDAD. 
 
Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de obra: el técnico 
competente designado por el promotor para coordinar, durante la fase del proyecto de obra, la aplicación de los 
principios que se mencionan en el artículo 8, DEL RD - 1627. 
 
Su misión comienza al propio tiempo de la elaboración del proyecto técnico, debiendo de hacer coherentes, las 
medidas de seguridad con el proyecto. Termina su actuación con la redacción del estudio de seguridad  
 
Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra: el técnico competente integrado 
en la dirección facultativa, designado por el promotor para llevar a cabo las tareas que se mencionan en el artículo 9, 
del RD - 1627. 
 
El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra deberá desarrollar las siguientes 
funciones: 
 
a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad: 
 
1º Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o fases de trabajo 
que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente.  
 
2º Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de trabajo. 
 
b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los 
trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se 
recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y, en particular, 
en las tareas o actividades a que se refiere el artículo 10 del  Real Decreto 1627.  
c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista, y en su caso, las modificaciones introducidas 
en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el último párrafo del apartado 2 del artículo 7, la dirección facultativa 
asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador.  
d) Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales. 
e) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
f) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La dirección 
facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador. 
 
3.7 PERSONAL DE PREVENCIÓN EN LA OBRA. 
 
Las personas designadas en materias de seguridad en la presente obra para el control, seguimiento, implantación, 
mantenimiento y conservación, de la seguridad en la obra, deberán de aceptar su conformidad de forma expresa y 
documentada, una vez conocidas las funciones y responsabilidades que aceptan. 
 
Para lo cual el contratista o subcontratista deberá de expedir el preceptivo documento al Coordinador de seguridad, 






3.8 LIBRO DE INCIDENCIAS. 
 
1. En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento el Plan de Seguridad y Salud un Libro de 
incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto. 
 
2. El Libro de incidencias será facilitado por: 
El Colegio Profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud., o por la 
Oficina de supervisión de proyectos u órgano equivalente, en caso de obras de las distintas Administraciones públicas. 
3. El Libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del coordinador en materia 
de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no fuera necesaria la designación de coordinador, en 
poder de la dirección facultativa. 
 
4. Efectuada una anotación en el Libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de coordinador, la dirección facultativa, estarán 
obligados a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la 
provincia en que se realice la obra. Igualmente se se deberán de notificar al contratista afectado y a los 
representantes de los trabajadores de éste. 
 
3.9 AVISO PREVIO. 
 
En las obras incluidas en los términos de aplicación del Real Decreto 1627/ 1997, el PROMOTOR deberá efectuar un 
aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de los trabajos. 
 
El AVISO PREVIO se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del Real Decreto 1627/ 1997 y deberá 
exponerse en la obra de forma visible, actualizándose si fuera necesario.  
 
3.10 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO EN OBRA. 
 
Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura en materia de responsabilidad 
civil profesional, asimismo, el Contratista y los Subcontratistas deben disponer de cobertura de responsabilidad civil en 
el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad industrial, cubriendo el riesgo 
inherente a su actividad como constructor por los daños a terceras personas de los que pueda resultar responsabilidad 
civil extracontractual a su cargo, por hecho nacidos de culpa o negligencia; imputables al mismo o a las subcontratas. 
El contratista viene obligado a la contratación de un Seguro, en la modalidad de todo riesgo a la construcción durante 
el plazo de ejecución de la obra, así como cubrir la responsabilidad decenal, contado a partir de la fecha de 
terminación definitiva de la obra. Y adecuado a la actual normativa de la LOE (Ley Orgánica de la Edificación). 
 
3.11 NORMAS DE MEDICIÓN, VALORACIÓN, Y CERTIFICACIÓN. 
 
Las mediciones se realizarán según los criterios de unidad de medida definidos en el estado de mediciones y 
presupuesto 
 
No se admitirán mediciones de protecciones colectivas, E.P.I’s, equipos, o de aquellos componentes de seguridad, 
con una calidad inferior a las definidas en el presente trabajo. 
 
Los errores de medición, o errores de presupuesto, se aclararán y justificarán con el coordinador de seguridad y 
salud en fase de ejecución. 
 
Aquellas unidades de seguridad no previstas, darán lugar a la oportuna creación de un Precio contradictorio, el cual 
se aprobará por el coordinador en fase de ejecución, antes de acometer el trabajo. 
 
Las Certificaciones de seguridad se realizarán a través de relaciones valoradas de las partidas ya ejecutadas, y se 
realizarán en periodos pactados con el promotor de las obras, en el contrato de adjudicación de la obra. 
 






3.12 CLAUSULA PENALIZADORA. 
 
El incumplimiento de la prevención contenida en el plan de seguridad y salud aprobado, será causa suficiente para 
la rescisión del contrato, con cualquiera de las empresas, o trabajadores autónomos que intervengan en la obra. Por 
ello el Coordinador de seguridad en fase de ejecución, redactando un informe suficientemente detallado, de cuales son 
las causas que le obligan a proponer la rescisión del contrato, será causa para que el promotor, pueda rescindir el 
mismo, e incluso reclamar los daños producidos en el retraso de las obras, dando lugar con ello al reclamo del mismo 
tipo de sanción económica, del pliego de condiciones del proyecto de ejecución de la obra, en lo referente a retrasos 
en la obra. Como resarcimiento el promotor no estará obligado al devengo de la última certificación pendiente. 
 
3.13 INTERPRETACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
La interpretación de cualquiera de los documentos del presente trabajo, será de la única responsabilidad del 
Coordinador de seguridad en fase de ejecución, y en caso de no entendimiento con el contratista principal, 
subcontratistas, o autónomos implicados, solicitará la estrecha colaboración con la Dirección de obra, que deberá 
tener en cuenta sus informes, y junto con el promotor tomar la decisión finalista.  
 
3.14 FORMACIÓN E INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES. 
 
Todo el personal que realice su cometido en la presente obra, deberá realizar un curso de Seguridad y Salud en la 
Construcción, en el que se les indicaran los riesgos a los cuales va a estar sometido en la presente obra, así como de 
las conductas a observar en determinadas maniobras, y del uso correcto de las protecciones colectivas, E.P.I’s , y de 
las normas generales sobre Seguridad e Higiene que en la ejecución de esta obra se van a adoptar. (Ley 31/ 95).  
 
Esta formación deberá ser impartida por personal cualificado o mandos intermedios de la propia empresa 
contratista, recomendándose su complementación por instituciones tales como los Gabinetes de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo, Mutua de Accidentes, Servicios de prevención, Técnicos de prevención, etc... 
 
Por parte de la Dirección de la empresa, se velará para que el personal sea instruido sobre las normas particulares 
que para la ejecución de cada tarea o para la utilización de cada medio auxiliar, máquina, o equipo sean requeridas. 
 
3.15 CONTROL DE LA ENTREGA A LOS TRABAJADORES DE LOS E.P.I’S. 
 
Por el contratista deberá de quedar suficientemente registrada, la información de los riesgos a los cuales van a 
estar sometidos los trabajadores en la presente obra, de cuales serán las medidas preventivas, de cuales serán las 
protecciones colectivas y así como el registro de la recepción de los E.P.I’s que deberán de utilizar de forma 
obligatoria, y de la fecha de entrega de los mismos. 
 
Por ello se propone la solución de dichos registros mediante fichas de Información a los trabajadores que tendrán 
que recoger los extremos anteriormente citados. 
 
3.16 CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES PROVISIONALES, HIGIENE Y BIENESTAR. 
 
Todos estos servicios quedan descritos en el estado de mediciones y presupuesto de seguridad, así como su 
calidad, montaje y desmontaje. 
 
Así mismo también se describen, los servicios que deberán de disponer los comedores, aseos y vestuarios. 
 
3.17 MEDICINA PREVENTIVA, RECONOCIMIENTOS MÉDICOS. 
 
Al ingresar en la empresa constructora todo trabajador deberá ser sometido a la práctica de un reconocimiento 
médico, PRELABORAL, el cual se repetirá con periodicidad máxima de un año. 
 
Dicho reconocimiento Médico lo realizarán, los servicios de prevención autorizados o la Mutua Patronal 




3.18 ORGANIGRAMA DE SEGURIDAD. 
 
Se realizará en el PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD, una descripción de estructura orgánica jerárquica de la empresa 
en materia de Seguridad y Salud, (ya que en el momento de la realización de el Estudio de Seguridad, se desconoce el 
futuro Contratista principal, o los posibles Subcontratistas que van a intervenir en la obra). 
 
3.19  ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL. 
 
Se refleja en la memoria del presente trabajo, con las indicaciones a cumplir en dicho caso. 
 
ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE UN PARTE DE ACCIDENTE. 
 
Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera se de uso normal en la práctica del contratista, los partes 
de accidente y deficiencias observadas recogerán como mínimo los siguientes datos con una tabulación ordenada: 
 
PARTE DE ACCIDENTE. 
 
-Identificación de la obra. 
-Día, mes y año  en que se ha producido el accidente. 
-Hora de producción del accidente. 
-Nombre del accidentado. 
-Categoría profesional y oficio del accidentado. 
-Domicilio del accidentado. 
-Lugar (tajo) en el que se produjo el accidente. 
-Causas del accidente. 
-Importancia aparente del accidente. 
-Posible especificación sobre fallos humanos. 
-Lugar, persona y forma de producirse la primera cura. (Médico, ATS, Socorrista, Personal de la obra). 
-Lugar de traslado para hospitalización. 
-Testigos del accidente (versiones de los mismos) 
 
Como complemento de esta parte se emitirá un informe que contenga: 
 
-¿Cómo se hubiera podido evitar? 
-Ordenes inmediatas para ejecutar. 
 
B) PARTE DE DEFICIENCIAS: 
 
-Identificación de la obra. 
-Fecha en que se ha producido la observación. 
-Lugar (tajo) en que se ha hecho la observación. 
-Informe sobre la deficiencia observada. 




-  Los partes de deficiencia se dispondrán debidamente ordenados por fechas desde el origen de la obra hasta su 
terminación, y se complementarán, con las observaciones hechas por el Comité de Seguridad y las normas ejecutivas 
dadas para Subsanar las anomalías observadas. 
- Los partes de accidente, si los hubiere, se dispondrán de la misma forma que los partes de deficiencias. 
-  Los índices de control se llevarán a un estadillo mensual, con gráficos, que permitan hacerse una idea clara de la 
evolución de los mismos, con una somera inspección visual; en abcisas se colocarán los meses del año, y en 
ordenadas los valores numéricos del índice correspondiente.  
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4. CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN. 
 
En la memoria, en el estado de mediciones y presupuesto, y en las fichas de las medidas preventivas, protecciones 
colectivas y E.P.I’s del presente estudio de seguridad, se han definido los medios de protección, resultando el 
contratista responsable de que se cumplan las siguientes condiciones: 
 
- El Plan de seguridad y salud respetará los medios de protección propuestos en el Estudio de 
seguridad, y en el caso de modificaciones de los mismos, deberá de ser con la aprobación del 
Coordinador de seguridad en fase de ejecución. 
 
- El contratista tendrá que velar para que la calidad y conservación de los medios de protección, 
responda a la definida en el Plan de seguridad  
 
4.1 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. E.P.I’S. 
 
Todos los Equipos de protección individual a usar en esta obra, deberán de cumplir con las siguientes condiciones: 
 
A – Dispondrán de la marca CE, según las normas E.P.I’s. 
B – Una vez cumplida la fecha de caducidad, deberán de ser eliminados de la obra. 
C – Aquellos que se encuentren deteriorados o rotos, serán reemplazados de inmediato. 
D– Las normas de utilización de los E.P.I’s, se atendrán a lo establecido en la reglamentación vigente, 
y a las instrucciones de uso del fabricante. 
E – En el estado de mediciones y presupuestos, se han considerado, el tiempo de amortización de 
cada uno de los E.P.I’s , desechándose a su término. 
 
Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada prenda o 
equipo, se repondrá esta, independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 
 
Toda prenda o equipo de protección se ajustará a lo dispuesto en el R.D. 773/ 97. 
 
4.2 MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA. 
 
Las protecciones colectivas, deberán de ser examinadas por el responsable de seguridad, designado por el 
contratista, comprobando si su calidad, y estado de mantenimiento se corresponden con la definida en el Plan de 
seguridad. 
 
Antes del comienzo de cualquier trabajo, serán instaladas correctamente, quedando prohibido el comienzo de 
actividad sin adoptar los medios de protección colectiva. 
 
Se adoptará siempre el principio de anteponer siempre el uso prioritario de la protección colectiva a la protección 
individual, cuando no quede más solución se adoptará esta última. 
 
Si se apreciaran deterioros en las protecciones colectivas, estas serán inmediatamente retiradas, y sustituidas por 
otras que garanticen la seguridad del trabajador. En tiempo que dure tal sustitución o reposición de lo deteriorado, se 
suspenderán los trabajos en dicha zona, y se aislará y acotará, prohibiendo su acceso a la misma en evitación de 
posibles accidentes. 
 
El contratista viene obligado al montaje, conservación y mantenimiento en buen estado, así como a la retirada de 
la protección colectiva por sus propios medios, o bien a través de subcontratación. 
 
4.2.1. VALLAS DE CIERRE. 
 
La protección de todo el recinto de la obra se realizará mediante vallas autónomas de limitación y protección. 
 
Estas vallas se situaran en el límite de la parcela tal como se indica en los planos y entre otras reunirán las 
siguientes condiciones: 
 
-Tendrán 2 metros de altura. 
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-Dispondrán de puerta de acceso para vehículos de 4 metros de anchura y puerta independiente de acceso de 
personal. 





En cuanto a la señalización vial, esta deberá de cumplir con el nuevo código de la circulación, y con el contenido de 
la Norma de carreteras 8.3 – IC promulgada por el MOPTMA. 
 
En cada una de las partidas integrantes del estado de mediciones y presupuesto de seguridad, se han descrito el 
tipo, modelo tamaño y material de las señales que intervienen en la presente obra. 
 
Condiciones que deberán de cumplirse: 
 
Serán normalizadas, al objeto de evitar confusiones. 
 
No se sujetarán con piedras o materiales apilados, sino que se sustentarán sobre trípodes o pies derechos. 
 
Cuando no sea necesaria la señal, esta se retirará, o bien se cubrirá con bolsas opacas negras. 
 
Se deberán de disponer las señales, según las instrucciones dadas por el coordinador de seguridad al encargado de 
seguridad de la obra, y ateniéndose a las posibles recomendaciones de la Jefatura Provincial de carreteras, guardia 
civil de trafico, o Policía Local. No lo realice de forma caprichosa. 
 
No improvise nunca su montaje, consulte con su encargado de seguridad. 
 
Utilice siempre en el montaje o desmontaje de señales, chaleco reflectante, con marcado CE. 
 
Deberá garantizarse el que exista un personal dedicado al mantenimiento y conservación de las señalizaciones. 
 
En las señales en el interior del recinto de la obra, siga las instrucciones de su encargado de seguridad. 
 
4.2.3. CONDICIONES TÉCNICAS DE LA MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES Y EQUIPOS. 
 
Es responsabilidad del contratista, cerciorarse de que todos los Equipos, Medios auxiliares y Máquinas, que se 
empleen en la obra, cumplan con los RD - 1215/ 1997; RD - 1435/ 1992 y DR - 56/ 1995. 
 
Todos los medios auxiliares, máquinas y equipos, tendrán incorporados sus dispositivos de seguridad exigibles por 
la Legislación, quedando prohibido el uso de aquellos que no los dispongan. 
 
Las máquinas con ubicación fija en obra, tales como Grúas torre y Hormigonera serán las instaladas por personal  
competente y debidamente autorizado. 
 
Toda Grúa-Torre instalada en obra tendrá su Proyecto Técnico, realizado por Ingeniero Técnico Industrial, 
presentado y conformado en la Consejería de Industria. 
 
El mantenimiento y reparación de estas máquinas quedará, asimismo, a cargo de tal personal, el cual seguirá 
siempre las instrucciones señaladas por el fabricante de las máquinas. 
 
Se prohíbe el montaje, conservación de los mismos de forma parcial, omitiendo el uso de uno o alguno e sus 
componentes. 
 
Las operaciones de instalación uso y mantenimiento, se hará siguiendo estrictamente las condiciones contenidas en 
el manual entregado por el fabricante, y deberán registrarse documentalmente en los libros de registro pertinentes de 
cada máquina. De no existir estos libros para aquellas máquinas utilizadas con anterioridad en otras obras, antes de su 
utilización, deberán ser revisadas en profundidad por personal competente, asignándoles el mencionado libro de 
registro de incidencias. 
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Los medios auxiliares, máquinas y equipos se someterán, antes de su puesta en servicio por primera vez, a una 
comprobación, así como en cada nuevo montaje en lugar o emplazamiento diferente. 
 
Especial atención requerirá la instalación de las grúas-torre, cuyo montaje se realizará por personal autorizado, 
quien emitirá el correspondiente certificado de “Puesta en marcha de la grúa” siéndoles de aplicación la Orden de 28 
de junio de 1.988 o Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de aparatos elevadores, referente 
a grúas torre para obras. 
 
4.2.4. CONDICIONES EN LA DETECCIÓN DE RIESGOS HIGIÉNICOS. 
 
El contratista estará obligado, a realizar las mediciones técnicas de los riesgos higiénicos, bien a través de servicio 
de prevención propio o ajeno, o mediante contratación con laboratorios, mutuas, o personal especializado como 
Técnicos de nivel superior en prevención de riesgos con especialidad en higiene industrial, al objeto de detectar los 
riesgos higiénicos posibles en la realización de trabajos: 
 
- En espacios confinados. 
- En silos , o depósitos. 
- En presencia de disolventes orgánicos (pinturas). 
- En presencia de gases tóxicos en trabajos de pocería o colectores de saneamiento. 
- En presencia de gases tóxicos o explosivos, en las excavaciones de túneles, o en mina. 
- Niveles acústicos superiores a los permitidos en el entorno de la zona de trabajo. 
- Riqueza de oxigeno en excavaciones de túneles o en minería. 
 
4.2.5. CONDICIONES TÉCNICAS DE LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN OBRA. 
 
Para la evitación de posibles riesgos de incendios, se deberán de cumplir las siguientes normas: 
 
- El contratista estará obligado a suministrar, un plano en el que se grafiquen las vías de evacuación, 
estableciéndose como método para la extinción, el uso de extintores que cumplan con la CPI-1996, y con la norma 
UNE 23.110. 
 
- Queda totalmente prohibido la realización de hogueras, realización de soldaduras, y utilización de mecheros, en 
presencia de materiales inflamables, o gases, sin antes disponer de un extintor adecuado al tipo de fuego. 
 
Los lugares en los que se instalarán serán los siguientes: 
 
- Local de primeros auxilios. 
- Oficinas de la obra. 
- Almacenes con productos inflamables. 
- Cuadro general eléctrico de obra. 
- Vestuarios y aseos. 
- Comedores. 
- Cuadros de máquinas fijos de obra. 
- Almacenes de material y acopios con riesgo de incendio. 
- En la proximidad de cualquier trabajo de soldadura. 
 
Las normas para la utilización de extintores se adjuntan en la presente Memoria de este trabajo. 
 
4.2.6. CONDICIONES TÉCNICAS DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 
 
La instalación eléctrica provisional de obra se realizará siguiendo las pautas señaladas en los aparatos 
correspondientes de la Memoria Descriptiva y de los Planos, debiendo ser realizada por empresa autorizada y siendo 
de aplicación lo señalado en el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y Norma UNE 21.027. 
 
Todas las líneas estarán formadas por cables unipolares con conductores de cobre y aislados con goma o 
policloruro de vinilo, para una tensión nominal de 1.000 voltios. 
 
Todos los cables que presenten defectos superficiales u otros no particularmente visibles, serán rechazados. 
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Los tubos constituidos de P.V.C. o polietileno, deberán soportar sin deformación alguna, una temperatura de 60ºC. 
 
Los conductores de la instalación se identificarán por los colores de su aislamiento. 
 
En los cuadros, tanto principales como secundarios, se dispondrán todos aquellos aparatos de mando, protección y 
maniobra para la protección contra sobreintensidades (sobrecarga y corto circuitos) y contra contactos directos e 
indirectos, tanto en los circuitos de alumbrado como de fuerza. 
 
Dichos dispositivos se instalaran en los orígenes de los circuitos así como en los puntos en los que la intensidad 
admisible disminuya, por cambiar la sección, condiciones de instalación, sistemas de ejecución o tipo de conductores 
utilizados. 
 
Los aparatos a instalar son los siguientes: 
 
- Un interruptor general automático magnetotérmico de corte omnipolar que permita su accionamiento manual, 
para cada servicio. 
- Dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos. Estos dispositivos son interruptores automáticos 
magnetotérmico, de corte omnipolar, con curva térmica de corte. 
- Dispositivos de protección contra contactos indirectos que al haberse optado por sistema de la clase B, son los 
interruptores diferenciales sensibles a la intensidad de defecto. Estos dispositivos se complementaran con la unión a 
una misma toma de tierra todas las masas metálicas accesibles. Los interruptores diferenciales se instalan entre el 
interruptor general de cada servicio y los dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos, a fin de que 
estén  protegidos por estos discos. 
 
En los interruptores de los distintos cuadros, se colocarán placas indicadoras de los circuitos a que pertenecen, así 
como dispositivos de mando y protección para cada una de las líneas generales de distribución y la alimentación 
directa a los receptores. 
 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBERÁN APLICARSE EN LAS OBRAS. 
 
 
PARTE A. LUGARES DE TRABAJO. 
PARTE B. PUESTOS DE TRABAJO EN INTERIOR DE OBRAS. 





DISPOSICIONES MÍNIMAS GENERALES RELATIVAS A LOS LUGARES DE TRABAJO EN LAS OBRAS. 
 
1. SERÁ DE APLICACIÓN A LA TOTALIDAD DE LA OBRA, incluidos los puestos de trabajo en las obras en el 
interior y en el exterior de los locales. 
 
2. ESTABILIDAD Y SOLIDEZ. 
 
Deberá procurarse, de modo apropiado y seguro, la estabilidad de los materiales y el acceso a cualquier superficie 
que conste de materiales que no ofrezcan una resistencia suficiente sólo se autorizará en caso de que se proporcionen 
equipos o medios apropiados para que el trabajo se realice de manera segura. 
 
3. INSTALACIONES DE SUMINISTRO Y REPARTO DE ENERGÍA. 
 
La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las obras deberá ajustarse a lo dispuesto en su normativa 
específica. 
 
Las instalaciones deberán proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no entrañen peligro de incendio ni de 
explosión y de modo que las personas estén debidamente protegidas contra los riesgos de electrocución por contacto 
directo o indirecto. 
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4. DETECCION Y LUCHA CONTRA INCENDIOS. 
 
Según las características de la obra, y el uso de los locales, los equipos presentes, las características físicas y 
químicas de las sustancias o materiales que se hallen presentes así como el número máximo de personas que puedan 
hallarse en ellos, se deberá prever un número suficiente de dispositivos apropiados de lucha contra incendios. 
 
5. EXPOSICIÓN A RIESGOS PARTICULARES. 
 
Los trabajadores no deberán estar expuestos a niveles sonoros nocivos ni a factores externos nocivos (por ejemplo, 
polvo). 
 
En caso de que algunos trabajadores deban penetrar en una zona cuya atmósfera pudiera contener sustancias 
tóxicas o nocivas, o no tener oxigeno en cantidad suficiente o ser inflamable, la atmósfera confinada deberá ser 




Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación en la obra deberán disponer, en la medida de lo posible, 
de suficiente luz natural y tener la iluminación artificial adecuada y suficiente durante la noche y cuando no sea 
suficiente la luz natural. En su caso, se utilizarán puntos de iluminación portátiles con protección antichoques. 
 
7. VIAS DE CIRCULACION Y ZONAS PELIGROSAS. 
 
Las vías de circulación, incluidas las escaleras, las escalas deberán estar calculados, situados, acondicionados y 
preparados para su uso de manera que no se puedan utilizar fácilmente. 
 
Se señalizarán claramente las vías y se procederá regularmente a su control y mantenimiento. 
 
Si en la obra hubiera zonas de acceso limitado, dichas zonas deberán estar equipadas con dispositivos que eviten 
que los trabajadores no autorizados puedan penetrar en ellas. 
 
8. PRIMEROS AUXILIOS. 
 
Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en todo momento por 
personal con la suficiente formación para ello. Asimismo, deberán adoptarse medidas para garantizar la evacuación. 
 
En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se deberá disponer también de material de 
primeros auxilios, debidamente señalizado y de fácil acceso. 
 
Una señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el número de teléfono del servicio local de 
urgencia. 
 
9. SERVICIOS HIGIÉNICOS. 
 
Los vestuarios deberán de ser de fácil acceso, tener las dimensiones suficientes y disponer de asientos e 
instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar, si fuera necesario, su ropa de trabajo. 
 
Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del párrafo primero de este apartado, cada trabajador 
deberá poder disponer de un espacio para colocar su ropa y sus objetos personales bajo llave. 
 
Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se deberán poner a disposición de los trabajadores duchas 
apropiadas y en número suficiente. 
 
Cuando, con arreglo al párrafo primero de este apartado, no sean necesarias duchas, deberá haber lavabos 
suficientes y apropiados con agua caliente si fuere necesario, cerca de los puestos de trabajo y de los vestuarios. 
 
Los vestuarios, duchas lavabos y retretes estarán separados para hombres y mujeres, o deberá preverse una 
utilización por separado de los mismos. 
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10. DISPOSICIONES VARIAS. 
 
Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse y destacarse de manera que sean claramente visibles e 
identificables. 
 
En la obra, los trabajadores deberán disponer de agua potable. 
 
Los trabajadores deberán disponer de instalaciones para poder comer y, en su caso, para preparar sus comidas en 




DISPOSICIONES MÍNIMAS ESPECIFICAS RELATIVAS A LOS PUESTOS DE TRABAJO EN LAS OBRAS EN 
EL INTERIOR DE LOS LOCALES. 
 
Las obligaciones previstas en la presente Parte B, se aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o 
de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 
 
1. ESTABILIDAD Y SOLIDEZ. 
 
Los locales deberán poseer la estructura y la estabilidad apropiadas a su tipo de utilización. 
 
2. PUERTAS DE EMERGENCIA. 
 
a) Las puertas de emergencia deberán abrirse hacia el exterior y no deberán estar cerradas, de tal forma que 
cualquier persona que necesite utilizarlas, en caso de emergencia pueda abrirlas fácil e inmediatamente. 




a) En caso de que se utilicen instalaciones de aire acondicionado o de ventilación mecánica, éstas deberán 
funcionar de tal manera que los trabajadores no estén expuestos a corrientes de aire molestas. 
b) Deberá eliminarse con rapidez todo depósito de cualquier tipo de suciedad que pudiera entrañar un riesgo 




a) La temperatura de los locales de descanso, de los locales para el personal de guardia, de los servicios higiénicos, 
de los comedores y de los locales de primeros auxilios deberá corresponder al uso específico de dichos locales. 
b) Las ventanas, los vanos de iluminación cenitales y los tabiques acristalados deberán permitir evitar una 
insolación excesiva, teniendo en cuenta el tipo de trabajo y uso del local. 
 
5. SUELOS, PAREDES Y TECHOS DE LOS LOCALES. 
 
a) Los suelos de los locales deberán estar libres de protuberancias, agujeros o planos inclinados peligrosos, y ser 
fijos, estables y no resbaladizos. 
b) Las superficies de los suelos, las paredes y los techos de los locales se deberán poder limpiar y enlucir para 
lograr condiciones de higiene adecuadas. 
c) Los tabiques transparentes o translúcidos y, en especial, los tabiques acristalados situados en los locales o en las 
proximidades de los puestos de trabajo y vías de circulación, deberán estar claramente señalizados y fabricados con 
materiales seguros o bien estar separados de dichos puestos y vías, para evitar que los trabajadores puedan golpearse 
con los mismos o lesionarse en caso de rotura de dichos tabiques. 
 
6. VENTANAS Y VANOS DE ILUMINACIÓN CENITAL. 
 
a) Las ventanas, vanos de iluminación cenital y dispositivos de ventilación deberán poder abrirse, cerrarse, 
ajustarse y fijarse por los trabajadores de manera segura. Cuando estén abiertos, no deberán quedar en posiciones 
que constituyan un peligro para los trabajadores. 
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b) Las ventanas y vanos de iluminación cenital deberán proyectarse integrando los sistemas de limpieza o deberán 
llevar dispositivos que permitan limpiarlos sin riesgo para los trabajadores que efectúen este trabajo ni para los demás 
trabajadores que se hallen presentes. 
 
7. PUERTAS Y PORTONES. 
 
a) La posición, el número, los materiales de fabricación y las dimensiones de las puertas y portones se 
determinarán según el carácter y el uso de los locales. 
b) Las puertas transparentes deberán tener una señalización a la altura de la vista. 
c) Las puertas y los portones que se cierren solos deberán ser transparentes o tener paneles transparentes. 
d) Las superficies transparentes o translúcidas de las puertas o portones que no sean de materiales seguros 
deberán protegerse contra la rotura cuando ésta pueda suponer un peligro para los trabajadores. 
 
8. VIAS DE CIRCULACIÓN. 
 
Para garantizar la protección de los trabajadores, el trazado de las vías de circulación deberá estar claramente 
marcado en la medida en que lo exijan la utilización y las instalaciones de los locales. 
 
9. ESCALERAS MECÁNICAS Y CINTAS RODANTES. 
 
Las escaleras mecánicas y las cintas rodantes deberán funcionar de manera segura y disponer de todos los 
dispositivos de seguridad necesarios. En particular deberán poseer dispositivos de parada de emergencia fácilmente 
identificables y de fácil acceso. 
 
10. DIMENSIONES Y VOLUMEN DE AIRE DE LOS LOCALES. 
 
Los locales deberán tener una superficie y una altura que permita que los trabajadores lleven a cabo su trabajo sin 




DISPOSICIONES MÍNIMAS ESPECIFICAS RELATIVAS A PUESTOS DE TRABAJO EN LAS OBRAS EN EL 
EXTERIOR DE LOS LOCALES. 
 
Se aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra. 
 
1. ESTABILIDAD Y SOLIDEZ. 
 
Los puestos de trabajo móviles o fijos situados por encima o por debajo del nivel del suelo deberán ser sólidos y 
estables. 
 
En caso  de que los soportes y los demás elementos de estos lugares de trabajo no poseyeran estabilidad propia, 
se deberá garantizar su estabilidad mediante elementos de fijación apropiados y seguros. 
 
Deberá verificarse de manera apropiada la estabilidad y la solidez, y especialmente después de cualquier 
modificación de la altura o de la profundidad del puesto de trabajo. 
 
2. CAÍDAS DE OBJETOS. 
 
Los trabajadores deberán estar protegidos contra la caída de objetos o materiales; para ello se utilizarán, 
siempre que sea técnicamente posible, medidas de protección colectiva. 
 
Cuando sea necesario, se establecerán pasos cubiertos o se impedirá el acceso a las zonas peligrosas. 
 
Los materiales de acopio, equipos y herramientas de trabajo deberán colocarse o almacenarse de forma que se 





3. CAÍDAS DE ALTURA. 
 
Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y aberturas existentes en los 
pisos de las obras que supongan para los trabajadores un riesgo de caída de altura superior a 2 metros, se 
protegerán mediante barandillas u otro sistema de protección colectiva de seguridad equivalente. Las 
barandillas serán resistentes, tendrán una altura mínima de 90 centímetros y dispondrán de un reborde de 
protección, unos pasamanos y una protección intermedia que impidan el paso o deslizamiento de los trabajadores. 
 
Los trabajos en altura sólo podrán efectuarse, en principio, con la ayuda de equipos concebidos para tal fin o 
utilizando dispositivos de protección colectiva, tales como barandillas, plataformas o redes de seguridad. Si 
por la naturaleza del trabajo ello no fuera posible, deberá disponerse de medios de acceso seguros y utilizarse 
cinturones de seguridad con anclaje u otros medios de protección equivalente. 
 
La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los medios de protección deberán 
verificarse previamente a su uso, posteriormente de forma periódica y cada vez que sus condiciones de seguridad 
puedan resultar afectadas por una modificación, período de no utilización o cualquier otra circunstancia. 
 
4. FACTORES ATMÓSFERICOS. 
 
Deberá protegerse a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas que puedan comprometer su 
seguridad y salud. 
 
5. ANDAMIOS Y ESCALERAS. 
 
Los andamios deberán Proyectarse, Construirse y Mantenerse convenientemente de manera que se evite 
que se desplomen o se desplacen accidentalmente. 
 
Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberán construirse, protegerse 
y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén expuestas a caídas de objetos. 
 
Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona competente: 
  
a) Antes de su puesta en servicio. 
b) A intervalos regulares en lo sucesivo. 
Después de cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas sísmicas, o 
cualquier otra circunstancia. 
 
Los andamios móviles deberán asegurarse contra los desplazamientos involuntarios. 
 
Las escaleras de mano deberán cumplir las condiciones de diseño y utilización señaladas en el Real Decreto486/ 
1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de 
trabajo. 
 
6. APARATOS ELEVADORES. 
 
Los aparatos elevadores y los accesorios de izado utilizados en las obras, deberán ajustarse a lo dispuesto en su 
normativa específica. 
 
Los aparatos elevadores y los accesorios de izado, incluidos sus elementos constitutivos, sus elementos de fijación, 
anclajes y soportes, deberán: 
 
a) Ser de buen diseño y construcción y tener  una resistencia suficiente para el  uso al que estén destinados. 
b) Instalarse y utilizarse correctamente. 
c) Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 
d) Ser manejados por trabajadores cualificados que hayan recibido una formación adecuada. 
 
En los aparatos elevadores y en los accesorios de izado se deberá colocar, de manera visible, la indicación del 
valor de su carga máxima. 
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Los aparatos elevadores lo mismo que sus accesorios no podrán utilizarse para fines distintos de aquellos a los 
que estén destinados. 
 
7. VEHÍCULOS Y MAQUINARIA PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MANIPULACIÓN DE MATERIALES. 
 
Todos los vehículos y toda maquinaria para movimientos de tierras y para manipulación de materiales deberán: 
 
a) Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, los principios de la 
ergonomía. 
b) Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 
c) Utilizarse correctamente. 
 
Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinarias para movimientos de sierras y manipulación de 
material s deberán recibir una Formación especial. 
 
Deberán adoptarse medidas preventivas para evitar que caigan en las excavaciones o en el agua vehículos o 
maquinarias para movimiento de sierras y manipulación de materiales. 
 
Cuando sea adecuado, las maquinarias para Movimientos de Tierras y manipulación de materiales deberán 
estar equipadas con estructuras concebidas para proteger al conductor contra el aplastamiento, en caso de vuelco de 
la máquina, y contra la caída de objetos. 
 
8. INSTALACIONES, MÁQUINAS Y EQUIPOS. 
 
Las instalaciones, máquinas y equipos utilizados en las obras, deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa 
específica. 
 
Las instalaciones, máquinas y equipos, incluidas las herramientas manuales o sin motor, deberán: 
 
a) Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, los principios de la 
ergonomía. 
b) Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 
c) Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados. 
d) Ser manejados por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada. 
 
Las instalaciones y los aparatos a presión deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. 
 
9. MOVIMIENTOS DE TIERRAS, EXCAVACIONES, POZOS, TRABAJOS SUBTERRANEOS Y TÚNELES. 
 
Antes de comenzar los trabajos, deberán tomarse medidas para localizar y reducir al mínimo los peligros debidos a 
cables subterráneos o túneles deberán tomarse las precauciones adecuadas: 
 
a) Para prevenir los riesgos de Sepultamiento por desprendimiento de Tierras, Caídas de personas, Tierras, 
materiales u otros objetos, mediante sistemas de entibación, blindaje, apeo, taludes u otras medidas adecuadas. 
b) Para prevenir la irrupción accidental de agua, mediante los sistemas o medidas adecuados. 
c) Para garantizar una ventilación suficiente en todos los lugares de trabajo de manera que se mantenga una 
atmósfera apta para la respiración que no sea peligrosa o nociva para la salud. 
d) Para permitir que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de que se produzca un incendio o una 
irrupción de agua o la caída de materiales. 
 
Deberán preverse vías seguras para entrar y salir de la excavación. 
 
Las acumulaciones de Tierras, escombros o materiales y los vehículos en movimiento deberán mantenerse alejados 
de las excavaciones o deberán tomarse las medidas adecuadas, en su caso mediante la construcción de barreras, para 






10. INSTALACIONES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA. 
 
Deberán verificarse y mantenerse con regularidad las instalaciones de distribución de energía presentes en la obra, 
en particular las que estén sometidas a factores externos. 
 
Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberán estar localizadas, verificadas y señalizadas 
claramente. 
 
Cuando existan líneas de tendido eléctrico aéreas que puedan afectar a la seguridad en la obra será 
necesario desviarlas fuera del recinto de la obra o dejarlas sin tensión. Si esto no fuera posible, se colocarán 
barreras o avisos para que los vehículos y las instalaciones se mantengan alejados de las mismas. 
 
11. ESTRUCTURAS METÁLICAS O DE HORMIGÓN, ENCOFRADOS Y PIEZAS PREFABRICADAS PESADAS. 
 
Las estructuras metálicas o de hormigón y sus elementos, los encofrados, las piezas prefabricadas pesadas o los 
soportes temporales y los apuntalamientos sólo se podrán montar o desmontar bajo vigilancia, control y dirección de 
una persona competente. 
 
Los encofrados, los soportes temporales y los apuntalamientos deberán proyectarse, calcularse, montarse y 
mantenerse de manera que puedan soportar sin riesgo las cargas a que sean sometidos. 
 
Deberán adoptarse las medidas necesarias para proteger a los trabajadores contra los peligros derivados de la 
fragilidad o inestabilidad temporal de la obra. 
 
12. OTROS TRABAJOS ESPECÍFICOS. 
 
Los trabajos de Derribo o Demolición que puedan suponer un peligro para los trabajadores deberán estudiarse, 
planificarse y emprenderse bajo la supervisión de una persona competente y deberán realizarse adoptando las 
precauciones, métodos y procedimientos apropiados. 
 
En los trabajos en Tejados deberán adoptarse las medidas de Protección Colectiva para evitar, cuando sea 
necesario, la caída de trabajadores, herramientas o materiales. Asimismo cuando haya que trabajar sobre o cerca 
de superficies frágiles, se deberán tomar las medidas preventivas adecuadas para evitar que los trabajadores las 
pisen inadvertidamente o caigan a través suyo. 
 






Con todo lo descrito en presente Pliego de Condiciones  y en el resto de documentos, que integran el presente 
Estudio de Seguridad, quedan suficientemente expuestas, a juicio del autor, las medidas preventivas que inicialmente 
se estiman necesarias para la buena  ejecución de las distintas unidades de obra que integran el presente documento. 
 
En el caso de que se realizase alguna modificación del proyecto, o se modificaran sus sistemas constructivos, de 
aquellos que aquí se prevén, se notificarán dichas modificaciones al Coordinador de Seguridad y Salud en fase de 
ejecución, al objeto de adecuar  el Plan de Seguridad  a las Medidas Preventivas, Protecciones Colectivas y E.P.I’s, y 
realizar en su caso las modificaciones necesarias  que se puedan estimar pertinentes en cada momento, con la 
aprobación previa del Coordinador de Seguridad en fase de ejecución. 
 
Por todo lo cual se expide el presente Pliego de Condiciones de Seguridad y Salud, para que conste y surta los 













Fdo: Javier Vindel García 
AUTORIDAD PORTUARIA DE CARTAGENA
Presupesto de Seguridad y Salud
Locales Unidades Importe Parcial Amort. Total A.
Acometida de agua y saneamiento para locales de 
vestuarios, servicios de aseo y comedor.
1 326,16 € 326,16 €Ud 10 326,16 €
Acometida eléctrica para locales de vestuarios, servicios 
de aseo y comedor.
1 366,40 € 366,40 €Ud 10 366,40 €
ud  de més de alquiler : caseta para aseos, prefabricada 
de obra de 4,10 * 1,90 m, con dos inodoros, dos duchas 
, y un lavabo con trés  grifos, y termo electrico de 50 
litros, de capacidad, con las  mismas caracteristicas 
que la caseta de comedor, instala
36 316,38 € 11389,68 €Ud 0 11389,68 €
Ud de més de alquiler: caseta para comedor de obra, 
prefabricada , realizada de estructura metalica con 
perfiles conformados en frio y cerramiento de chapa 
nervada, y galvanizada con terminación de pintura 
prelacada, aislamiento interior con lana de vidri
18 274,92 € 4948,56 €Ud 0 4948,56 €
Transporte, carga y descarga de caseta prefabricada a 
obra, incluso retirada
2 452,98 € 905,96 €Ud 10 905,96 €
Total: 17936,76 €
E.P.I.
EPI: PROTECCION DE LA CABEZA Unidades Importe Parcial Amort. Total A.
Casco de seguridad sin protecciones especiales 46 3,94 € 90,62 €Ud 10 181,24 €
EPI: PROTECCION DEL OIDO Unidades Importe Parcial Amort. Total A.
Protector Auditivo Auricular con adaptador a Casco, 
SNR34. Según EN352-1
2 55,92 € 111,84 €Ud 60 18,64 €
EPI: PROTECTORES DE LOS OJOS Y LA CARA Unidades Importe Parcial Amort. Total A.
Gafas de seguridad contra las proyecciones y los 
impactos, antivaho, con arnés de adaptación, incoloras y 
homologadas. Según EN166
23 33,86 € 778,78 €Ud 12 778,78 €
EPI: PROTECCION DE LAS VIAS RESPIRATORIAS Unidades Importe Parcial Amort. Total A.
Mascarilla, respiradora, sin mantenimiento. Para 
particulas no tóxicas.
23 0,44 € 10,12 €Ud 1 101,2 €
EPI: PROTECCION DE LAS MANOS Y BRAZOS Unidades Importe Parcial Amort. Total A.
Guantes de cuero flor de loneta y serraje vacuno.Tipo 
Americano
46 12,44 € 286,12 €Ud 6 953,74 €
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Botas de seguridad con puntera metalica, con refuerzo y 
plantilla de acero flexible, contra riesgos de objetos 
punzantes
46 38,70 € 890,1 €Ud 18 989 €
Botas de seguridad en P.V.C., de media caña, con 
plantilla contra los objetos punzantes.
4 32,34 € 129,34 €Ud 18 71,86 €
EPI: PROTECCION DEL CUERPO Unidades Importe Parcial Amort. Total A.
Cinturon de seguridad anticaídas, con arnés de 
enganche dorsal y abdominal. Según EN361
1 141,00 € 141,00 €Ud 48 29,38 €
Faja contra las vibraciones. 2 16,18 € 32,36 €Ud 10 32,36 €
Chaleco reflectante de alta visibilidad y fluorescente 46 15,20 € 349,6 €Ud 10 699,2 €
Ropa de trabajo a base de cazadora y pantalón de 
Tergal con cintura elastica.
  46 42,38 € 1949,5 €Ud 10 1949,5 €
Chubasquero impermeable, con capucha. 23 12,58 € 289,34 €Ud 10 289,34 €
Chaquetón impermeable, con capucha de trabajo. 23 15,20 € 349,6 €Ud 10 349,6 €
Total: 5032,25 €
Protecciones Colectivas Unidades Importe Parcial Amort. Total A.
Cable fiador y ganchos para anclaje de cinturon de 
seguridad. Incluso sujecciones
20 89,02 € 1780,44 €ML 10 1780,44 €
Extintor de incendios, de 12 Dm3 de capacidad, para 
fuegos con capacidad extintora suficiente para el tipo de 
fuego
1 121,28 € 121,28 €Ud 72 16,84 €
Interruptor diferencial calibrado de 30 mA. 1 85,72 € 85,72 €Ud 36 23,82 €
Interruptor diferencial de 30 mA comercializado, para la 
red de alumbrado;
1 82,74 € 82,74 €Ud 36 22,98 €
Interruptor diferencial de 300 mA. 1 45,64 € 45,64 €Ud 36 12,68 €
Manta ignífuga 1 52,52 € 52,52 €Ud 10 52,52 €
Vallado de seguridad de la obra, de 2,00 m de altura, 
constituido por pies derechos a base de perfiles 
galvanizados , placa grecada galvanizada, excavación, y 
hormigonado de bases de postecillos, incluso tornilleria 
y sujecciones. Incluso desmontaje
200 34,76 € 6952,50 €ML 60 1158,76 €
Pasarela de madera sobre zanjas, con barandilla de 
protección con pies derechos metálicos y rodapié de 
madera. Incluso desmontaje
20 32,36 € 647,16 €ML 48 134,82 €
Total: 3202,86 €
 Medicina y Formacion Unidades Importe Parcial Amort. Total A.
Pagina: 2Estudio de Seguridad y Salud
Reposición de material sanitario para botiquín en el 
transcurso de la obra
1 345,58 € 345,58 €Ud 12 287,98 €
Maletín botiquín portátil, sin contenido, para primeros 
auxilios
1 190,76 € 190,76 €Ud 48 39,74 €
Mano de obra para la limpieza y conservación de las 
instalaciones del personal.
230 19,08 € 4388,4 €H 0 4388,4 €
Reposiciónes de E.P.I, 1 414,70 € 414,70 €Ud 6 691,16 €
Reconocimiento médico anual de los trabajadores, 
incluso transporte
230 30,42 € 699,66 €H 0 699,66 €
Reuniones del comité de seguridad y salud. 10 176,10 € 1760,96 €H 0 1760,96 €
Cuadrilla de seguridad para el mantenimiento y 
reposición de las protecciones colectivas.
50 59,80 € 2990,04 €H 0 2990,04 €
Técnico medio en prevencion de riesgos laborales, 
especializado.
100 59,36 € 5935,60 €H 0 5935,60 €
Total: 16793,54 €
Señalizaciones
Unidades Importe Parcial Amort. Total A.Señales Circulares (Prohibicion u obligacion)
Señal de prohibición o de obligación, metálica circular 
TR ( Reflex ) con fondo, contraste y simbología 
normalizado, de 60 cm, de diámetro. Incluso p.p de pie 
derecho de sujección metálico galvanizado, tornillería, 
excavación y cimentación.
20 231,74 € 4634,8 €Ud 72 643,8 €
Señal de prohibición o de obligación, metálica circular 
TR ( Normal ) con fondo, contraste y simbología 
normalizado, de 60 cm, de diámetro. Incluso p.p de pie 
derecho de sujección metálico galvanizado, tornillería, 
excavación y cimentación.
20 205,48 € 4109,8 €Ud 72 570,8 €
Unidades Importe Parcial Amort. Total A.Señales Triangulares (Peligro)
Señal de peligro, metálica triangular TP ( Reflex ) con 
fondo, contraste y simbología normalizado, de 70 cm, de 
lado. Incluso p.p de pie derecho de sujección metálico 
galvanizado, tornillería, excavación y cimentación.
20 231,74 € 4634,8 €Ud 72 643,8 €
Unidades Importe Parcial Amort. Total A.Señales Exagonales y Octogonales (stop)
Unidades Importe Parcial Amort. Total A.Señales de Indicaciones generales
Señal de indicaciones generales , metálica cuadrada TS 
( Reflex ) con fondo, contraste y simbología normalizado, 
de 90 cm, de lado. Incluso p.p de pie derecho de 
sujección metálico galvanizado, tornillería, excavación y 
cimentación.
20 598,70 € 11973,8 €Ud 72 1663,0 €
Unidades Importe Parcial Amort. Total A.Paneles Direccionales
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Panel metálico reflectante direccional alto, un solo 
sentido, tipo TB-1, incluso p.p de soportes metálicos, 
fijación, mantenimiento y retirada.
20 508,26 € 10165,0 €Ud 72 1411,8 €
Panel metálico reflectante direccional doble sentido; 
estrecho, tipo TB-4, incluso p.p de soportes metálicos, 
fijación, mantenimiento y retirada.
20 515,16 € 10303,2 €Ud 72 1431,0 €
Unidades Importe Parcial Amort. Total A.Carteles de Preseñalizacion de direcciones
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Articulo 1.01.- Ámbito de aplicación. 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene por objeto definir 
las condiciones que han de regir en la ejecución de las obras / trabajos comprendidas en 
el Proyecto de “URBANIZACION DE LOS TERRENOS ANEJOS A LA AMPLIACIÓN  
DE LA DARSENA DE ESCOMBRERAS”. 
 
También regirán el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que sirve de 
base para la contratación de las obras, así como los Pliegos, Instrucciones y Normas 
Oficiales que afectan o pueden afectar a los materiales o unidades de obra proyectadas. 
 
Articulo 1.02.- Descripción de la obra. 
 
Este proyecto contempla la realización de los siguientes trabajos: 
 
Ejecución completa de todos los viales:   
La  ejecución  completa  de  los  viales incluye  la  ejecución  de  las  tres rotondas
planteadas, ademas de los diferentes viales que definen las parcelas de las cuales 
se hara concesiones a distintos usos industriales. Se dispone alumbrado público
en todos los viales a tresbolillo . El firme se apoya sobre una base de 50 cm  de
zahorra artificial y consiste en una capa de 6cm de G-20 y otra de 4cm de S-20.
 
Ejecución del alumbrado: 
      Se realizará el alumbrado de toda la  urbanización a tresbolillo con luminarias del
      tipo onyx 2. 
 
Red de pluviales: 
      Se diseña la red de pluviales completa para evacuar las aguas al mar en 6 puntos.
Dotación de diferentes servicios:
      Se dotará a la zona con agua potable, redes de baja y media tensión, fibra optica
señalización, viales... 
 
Articulo 1.03.- Documentos que se entregan al Contratista. 
El Contratista tiene derecho a sacar a sus expensas copia de los Planos, Pliego de 
Condiciones y Presupuesto de este Proyecto, cuyos originales le serán facilitados por la 
Autoridad Portuaria, autorizando con una firma las citadas copias. 
Antes de dar comienzo a las obras, el Contratista consignará por escrito que la 
documentación aportada le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la 
obra contratada, o en caso contrario, solicitar las aclaraciones pertinentes. 
Los documentos, tanto del Proyecto como otros complementarios, que la Autoridad 
Portuaria entregue al Contratista, pueden tener un valor contractual o meramente 
informativo. 
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Articulo 1.03.1.- Documentos contractuales.  
Será de aplicación lo dispuesto en los artículos 67, 128 y 132 del Reglamento 
General de Contratación, en adelante RGC y en la cláusula 7 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Generales, en adelante PCAG. 
El PCAG será de aplicación en lo que no esté derogado por la Ley 30/2007  
 de 30 de octubre de Contratos del sector publico y que no se opongan a las 
Normas Generales de Contratación de Puertos del Estado y de las Autoridades 
Portuarias.  En particular, tendrán carácter contractual: 
 
- Las Normas Generales de Contratación de Puertos del Estado y de las 
Autoridades Portuarias (N.G.C.) 
- Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para Contratación de 
Obras del Estado, de 31 de diciembre de 1.970, en adelante (P.C.A.G.). 
- Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Publicas, R. D.1098/2001 de 12 de octubre, en adelante (R.G.C.). 
- Los documentos del Proyecto que obligan al Contratista en la ejecución 
de la obra. (Art. 71.4 del R.G.C.). 
- Los plazos establecidos (Art. 71.3 del R.G.C.). 
- Las cláusulas que sean consecuencia de los modificados, validamente 
propuestas y aceptadas (Art. 102 del R.G.C.). 
 
Una copia autorizada de los documentos contractuales del Proyecto deberá 
ser conservada por el Contratista en la oficina de obra (cláusula 7 del PCAG). 
Articulo 1.03.2.- Documentos informativos.  
Los datos sobre sondeos, procedencia de materiales, ensayos, condiciones 
locales, estudios de maquinaria, de programación, de condiciones climáticas, de 
justificación de precios y, en general, todos los que se incluyen en los anejos de 
la memoria, son documentos informativos. 
Dichos documentos representan una opinión fundada de la Administración, sin 
embargo, ello no supone que se responsabilice de la certeza de los datos que se 
suministran y, en consecuencia, deben aceptarse tan solo como complementos 
de la información que el Contratista debe adquirir directamente y con sus propios 
medios. 
Por tanto, el Contratista será responsable de los errores que se puedan derivar 
de su defecto o negligencia en la consecución de todos los datos que afecten al 
Contrato, al planeamiento y a la ejecución de las obras. 
 
Articulo 1.04.- Dirección de las obras. 
Será de aplicación la cláusula 4 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales 
para la Contratación de Obras del Estado (PCAG), que define la figura de la Dirección de 
la Obra y la de sus colaboradores. 
 
Articulo 1.05.- Funciones de la Dirección de las obras. 
Las funciones de la Dirección de Obra, relativas a la dirección, control y vigilancia de 
las obras que fundamentalmente afectan a sus relaciones con el Contratista, están 
definidas en el Reglamento General de Contratación (RGC) y en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales (PGAC). Son principalmente las siguientes: 
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- Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el 
cumplimiento de las condiciones contractuales. 
- Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto 
aprobado, o modificaciones debidamente autorizadas y el cumplimiento del 
programa de los trabajos. 
- Definir aquellas condiciones técnicas que este Pliego de prescripciones deja a 
su decisión. 
- Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación 
de planos, condición de los materiales y ejecución de unidades de obra, 
siempre que no se modifiquen las condiciones del Contrato. 
- Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el 
normal cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en 
su caso, las propuestas correspondientes. 
- Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos 
oficiales y de los particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la 
ejecución de las obras y ocupación de los bienes afectados por ellas y resolver 
los problemas planteados por los servicios y servidumbres relacionados con 
las mismas. 
- Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o 
gravedad, la dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en 
curso, para lo cual el Contratista deberá poner a su disposición el personal y 
material de la obra. 
- Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los 
documentos del Contrato. 
- Participar en las recepciones provisional o definitiva y redactar la liquidación de 
las obras, conforme a las normas legales establecidas. 
 
El Contratista estará obligado a prestar su colaboración a la Dirección de Obra para 
el normal cumplimiento de las funciones a éste encomendadas. 
 
Articulo 1.06.- Obligaciones generales del contratista. 
El Contratista se obliga a la ejecución material de las obras según el contrato, el 
Proyecto y las Buenas Normas y Artes de Construcción, cumpliendo las órdenes que 
reciba de la Dirección de Obra, aún en cuestiones que no se hallen taxativamente 
expresadas en los documentos integrantes del Proyecto. 
Es obligación del Contratista efectuar cuanto sea necesario para la buena marcha, 
orden y terminación de las obras contratadas aunque no se hallen expresamente 
estipuladas en este Pliego de Condiciones, siempre que sin separarse de su espíritu y 
recta interpretación lo disponga por escrito el Director de las Obras. 
 
Articulo 1.07.- Personal del Contratista. 
Será de aplicación lo dispuesto en las cláusulas 5, 6 y 10 del PCAG. 
El Contratista viene obligado a comunicar a la Dirección de Obra la persona 
designada como delegado suyo en la obra, que tendrá el carácter de Jefe de la misma, 
con dedicación plena y con facultades para representarle y adoptar en todo momento 
cuantas decisiones competan a la contrata. 
El Delegado del Contratista para esta obra será un Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos, tendrá en obra permanentemente un Jefe de Obra y un Encargado General con 
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categorías, al menos, de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y de Auxiliar Técnico 
respectivamente, además del restante personal auxiliar. 
Aparte de ello, el adjudicatario de las obras contratará, sin cargo alguno para la 
Autoridad Portuaria, un (1) Auxiliar Técnico y hasta tres (3) Vigilantes de Obra por turno, 
en las personas que le proponga nominalmente el Director de las Obras, que quedarán 
asignadas exclusivamente a las funciones que determine la Dirección, hasta la recepción 
de las obras. 
A solicitud del Director de las Obras, el Delegado del Contratista estará obligado a 
acompañarle en sus visitas a ésta. 
La Dirección de Obra, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, 
manifiesta incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la marcha 
de los trabajos, podrá requerir al Contratista para que aparte de la obra a los 
dependientes u operarios causantes de la perturbación. 
 
Articulo 1.08.- Subcontratistas y destajistas. 
El adjudicatario o Contratista principal, de acuerdo con lo previsto en el Titulo VI de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (2/2000 de 16 de junio), podrá dar a 
destajo o subcontrato cualquier parte de la obra, siempre que cuente con la autorización 
de la Dirección de Obra. 
El Contratista principal y adjudicatario será siempre el responsable ante la Dirección 
de los trabajos efectuados por subcontrato o destajo. 
El Director de Obra podrá decidir la exclusión de los destajistas que no reúnan las 
condiciones necesarias para la buena marcha y ejecución de los trabajos que como 
mínimo serán los exigidos al Contratista Principal. 
 
Articulo 1.09.- Oficina para la Dirección en el lugar de las obras. 
El Contratista facilitará a la Dirección, hasta la recepción provisional de las obras, 
una oficina, debidamente acondicionada a juicio de aquélla, con veinticinco metros 
cuadrados (25 m2) en dos despachos dotados de teléfono, enseres y útiles de trabajo 
adecuados, en el que pueden extenderse y consultarse los planos.  En dicha oficina 
tendrá siempre el Contratista a disposición de la Dirección Facultativa: 
- Proyecto de ejecución completo, incluidos los complementarios. 
- El Libro de Ordenes y Asistencias. 
- Leyes, Reglamentos, y Ordenanzas de Prevención, Seguridad e Higiene en 
el Trabajo. 
- Documentación de los seguros de accidentes de trabajo y de daños a 
terceros durante la obra. 
 
Todos los costes de instalación, mantenimiento y funcionamiento de esta oficina 
durante las obras serán a cargo del Contratista y se consideran incluidos en los precios 
del contrato. 
 
Articulo 1.10.- Señalización de las obras. 
Se atendrá a lo estipulado en la cláusula 23 del PCAG. 
El Contratista, además, suministrará, instalará, mantendrá y conservará, sin cargo 
alguno para la Autoridad Portuaria, todas las vallas, balizas, boyas y demás señales 
necesarias para delimitar la zona de trabajo y señalizar las obras a satisfacción del 
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Director de la Obra y de las Autoridades de Marina y Portuarias, siendo responsable de 
cualquier daño resultante como consecuencia de falta o negligencia al respecto. 
El Contratista cumplirá todos los reglamentos y disposiciones relativas a la 
seguridad de la navegación.  Para ello dará cuenta a las Autoridades de Marina y 
Portuaria, con la periodicidad que éstas lo soliciten, de la situación y estado de las obras 
que se introduzcan en el mar y puedan representar un obstáculo para los navegantes, y 
una relación de las medidas y señalización adoptada para cubrir los riesgos, mandando 
copia de estas comunicaciones al Director de las Obras. 
Debe mantener cada noche las luces reglamentarias en todas las unidades flotantes 
entre el ocaso y el orto del sol, así como en todas las boyas cuyos tamaños y situaciones 
puedan presentar peligro u obstrucción para la navegación. 
 
Articulo 1.11.- Organización y policía de las obras. 
El Contratista es responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias de las 
obras. Deberá adoptar a este respecto las medidas que le sean señaladas por la 
Dirección de la Obra. 
Adoptará asimismo las medidas necesarias para evitar la contaminación del terreno, 
de las aguas o de la atmósfera, de acuerdo con la normativa vigente y con las 
instrucciones del Director de Obra. 
 
Articulo 1.12.- Servicios afectados. 
Antes de comenzar las obras el Contratista presentará a la Dirección de Obra una 
relación de los servicios existentes, así como planes de previsión, reposición y abono en 
caso de afectar a los mismos. 
El cumplimiento de este requisito no representa, por parte de la Dirección de Obra, 
aceptación alguna, permaneciendo vigente la responsabilidad del Contratista en cuanto a 
la correcta localización de los servicios, desarrollo de las obras y no-afectación al 
funcionamiento de dichos servicios durante el desarrollo de las mismas. 
 
Articulo 1.13.- Interferencia con la navegación. 
Las diversas operaciones de construcción se llevarán a cabo de forma que causen 
la menor interferencia con la navegación. 
Si resultara necesario interrumpir las operaciones de construcción o variar el 
emplazamiento de los medios flotantes, por motivos de explotación portuaria, estas 
alteraciones se efectuarán siguiendo las órdenes de las Autoridades Competentes, bajo 
total responsabilidad del Contratista y sin coste alguno para la Autoridad Portuaria. 
El Contratista se compromete al cumplimiento, por su cuenta y riesgo, de todas las 
obligaciones que conlleva la obra y queda como único responsable de las alteraciones 
que éstas puedan ocasionar en las zonas próximas. 
 
Articulo 1.14.- Propiedad industrial y comercial. 
Será de aplicación lo indicado en la cláusula 16 del PCAG. 
El Contratista se hará también responsable de toda clase de reivindicaciones que se 
refieran a suministros de materiales, procedimientos y medios utilizados para la ejecución 
de las obras y que procedan de titulares de patentes, licencias, planos, modelos o marcas 
de fábrica o de comercio. En el caso de que sea necesario, corresponde al Contratista 
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obtener las licencias o autorizaciones precisas y soportar la carga de los derechos e 
indemnizaciones correspondientes. 
En casos de acciones de terceros, titulares de licencias, autorizaciones, planos, 
modelos, marcas de fábrica o de comercio utilizados por el Contratista, se hará cargo de 
dichas acciones y de las consecuencias que de las mismas se deriven. 
 
Articulo 1.15.- Obligaciones de carácter social y legislación laboral. 
Será de aplicación la cláusula 11 del PCAG. 
El Contratista como único responsable de la realización de las obras, se 
compromete al cumplimiento a su costa y riesgo de todas las obligaciones que se deriven 
de su carácter legal de patrono respecto a las disposiciones de tipo laboral vigente o que 
se puedan dictar durante la ejecución de las obras. 
La Dirección de Obra podrá exigir en todo momento, la justificación de que se 
encuentra en regla en el cumplimiento de lo que concierne a la aplicación de la 
legislación laboral y de seguridad social de los trabajadores ocupados en la ejecución de 
las obras. 
Serán de cargo del Contratista los gastos de establecimiento y funcionamiento de 
las atenciones sociales que se requieran en la obra. 
 
Articulo 1.16.- Retirada de las instalaciones provisionales. 
A la terminación de los trabajos, el Contratista retirará prontamente las instalaciones 
provisionales, excepción hecha de las balizas, boyas y otras señales colocadas por el 
mismo, en el mar o en tierra, que permitan la señalización y correcto funcionamiento de la 
obra, a menos que se disponga otra cosa por la Dirección de Obra. 
Si el Contratista rehusará o mostrara negligencia o demora en el cumplimiento de 
estos requisitos, dichas instalaciones podrán ser retiradas por la Dirección de Obra. El 
costo de dicha retirada, en su caso, será deducido de cualquier cantidad adeudada o que 
pudiera adeudarse al Contratista o de las garantías depositas por el mismo para la 
ejecución de las obras. 
 
Articulo 1.17.- Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de 
los documentos del proyecto. 
El Contratista podrá requerir de la Dirección de Obra todas las instrucciones o 
aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado. 
Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de 
Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones 
correspondientes se comunicarán por escrito, estando éste obligado a su vez a conservar 
los originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de 
todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciba de la Dirección de Obra. 
Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos, crea 
oportuno hacer el Contratista, habrá de dirigirla, dentro del plazo de tres días, a quien la 
hubiere dictado, el cual dará el correspondiente acuse de recibo, si este lo solicitase. 
 
Articulo 1.18.- Contradicciones, omisiones o errores. 
Las omisiones de planos y pliego, o las descripciones erróneas de los detalles de la 
obra que sean indispensables para llevar a cabo la intención expuesta en los planos o 
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Pliego de Prescripciones, o que por uso y costumbre deben ser realizados, no eximen al 
Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente 
descritos sino que, por el contrario, deberán ser ejecutados como si hubiese sido 
completa y correctamente especificados en los Planos y Pliegos de Prescripciones. 
En los casos en los que existen discrepancias entre las disposiciones técnicas 
enumeradas en el artículo correspondiente de la legislación general y las expuestas en 
este Pliego, prevalecerá la determinada en este Pliego. 
Las discrepancias entre los distintos documentos del proyecto se resolverán según 
el siguiente orden: 
- Memoria (Doc. Contractual) 
- Cuadro de Precios 
- Planos 
- P.P.T.P. 
- Normativa General. 
 
Articulo 1.19.- Confrontación de los planos y medidas. 
El Contratista deberá confrontar, inmediatamente después de recibido, los planos 
que le hayan sido facilitados y deberá informar prontamente a la Dirección de Obra sobre 
cualquier contradicción entre los mismos, siendo responsable por cualquier error que 
hubiese podido evitar de haberlo hecho. 
Las cotas de los planos deberán, en general, preferirse a las medidas a escala. Los 
planos a mayor escala deberán, en general, ser preferidos a los de menor escala. 
 
Articulo 1.20.- Forma y dimensiones. 
Las obras se ejecutarán  con estricta sujeción a la forma y dimensiones que se 
especifican en los planos y demás documentos del Proyecto o con las modificaciones que 
en su caso acuerde la superioridad y a tenor de las órdenes que por si o por medio del 
personal auxiliar dicte la Dirección de Obra dentro de sus atribuciones. 
 
Articulo 1.21.- Ordenes al contratista. 
Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 8 del PCAG. 
El Contratista dispondrá de un Libro de Ordenes, tendrá sus hojas numeradas 
donde se especificarán por la Dirección de Obra cuantas órdenes, advertencias, datos y 
circunstancias considere necesarias.  Las citadas órdenes, escritas en el Libro, serán 
firmadas por el Contratista o su representante, como enterado. 
El cumplimiento de estas órdenes es tan obligatorio para la contrata como las 
condiciones constructivas del Proyecto y el contenido del presente Pliego. 
El hecho que en el libro no figuren redactadas las órdenes que ya preceptivamente 
tiene la obligación de cumplimentar la Contrata de acuerdo con el Pliego de Condiciones 
de la Obra, no supone eximente ni atenuante para las responsabilidades que sean 
inherentes al Contratista. 
Las órdenes emanadas de la superioridad jerárquica del Director, salvo casos de 
reconocida urgencia, se comunicarán al Contratista por intermedio de la Dirección. De 
darse la excepción antes expresada, la Autoridad promotora de la orden la comunicará a 
la Dirección con análoga urgencia. 
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Articulo 1.22.- Libro de incidencias. 
Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 9 del PCAG. 
 
Articulo 1.23.- Pliegos, instrucciones y normas aplicables. 
Las prescripciones de las siguientes Instrucciones y Normas serán de aplicación con 
carácter general y en todo aquello que no contradiga o modifique el alcance de las 
condiciones que se definen en el presente Documento para los materiales o la ejecución 
de las obras. 
 
 Acciones en el proyecto de Obras Marítimas y portuarias, en su última versión 
actualizada y aprobada, en adelante denominada ROM 0.3.91. 
 
 Procedimiento general y bases de calculo en el proyecto de obras marítimas y 
portuarias, en adelante denominada ROM 0.0.2001. 
 
 Acciones climáticas II, Viento, en su última versión actualizada y aprobada, en 
adelante denominada ROM 0-4-95. 
 
 Recomendaciones geotécnicas para el proyecto de Obras Marítimas y 
portuarias, en su última versión actualizada y aprobada, en adelante 
denominada ROM 0-5-94. 
 
 Proyecto y construcción de pavimentos portuarios, en su última versión 
actualizada y aprobada, en adelante denominada ROM 4-1-94. 
 
 Proyecto de la configuración marítima de los puertos; canales de acceso y áreas 
de flotación, en adelante denominada ROM 3.1-99. 
 
 Calidad de las aguas litorales en áreas portuarias, en adelante denominada 
ROM 5.1-05. 
 
 Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de hormigón estructural, 
aprobado por decreto de 11 de diciembre de 1.998, en su última versión 
actualizada y aprobada, en adelante denominada EHE. 
 
 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos, 
aprobado por decreto 1797/2003, en adelante RC-03. 
 
 R. D. 997/2002 de 27 de septiembre, Norma de construcción sismorresistentes 
NCSR. 02. 
 
 Norma básica NBE-AE-95, “Estructuras de acero en edificación”, aprobada por 
Real Decreto 1829/1995 de 10 de Noviembre (BOE de 18 de enero de 1.996). 
 
 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes, aprobado por Orden Ministerial, edición del Servicio de Publicaciones 
del Ministerio de Obras Públicas actualizado, en lo sucesivo PG-3. 
 
 Orden FOM 3460/2003 de 28 de noviembre por la que se aprueba la norma 6.1-
IC “Secciones de firme” de la Instrucción de Carreteras. 
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 Instrucción 8.3- IC “Señalización de obra” así como la OC 301/89 y OC 15/03 de 
la Dirección General de Carreteras sobre señalización de las obras. 
 
 Reglamento electrotécnico para baja tensión, (R. D. 842/2002 de 2 de agosto). 
 
 Normas tecnológicas de la edificación del Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente, que afecten a los materiales y obras del 
presente proyecto, en adelante (NTE). 
 
 Normas UNE vigentes de la Asociación Española de Normalización (AENOR), 
que afecten a los materiales y obras del presente proyecto. 
 
 Normas de ensayo del Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo. 
 
 Leyes, Reglamentos y Ordenes en vigor sobre Prevención, Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 
 
 Ley de Contratos del sector publico R.D.L. 30/ 2.007 de 30 de octubre
, en adelante L.C.S.P. 
 
 Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para Contratación de Obras del 
Estado, de 31 de Diciembre de 1.970. En adelante P.C.A.G.  
 
 Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, 
R. D. 1098/2001 de 12 de octubre, en adelante R.G.L.C.  
 
 Norma NBE-AE-88, aprobada por Decreto 1370/1988 de 25 de julio. 
 
 Norma NBE- EA–95, aprobada por Decreto 1829/1976 de 10 de Noviembre. 
 
En caso de presentarse discrepancias entre las especificaciones impuestas por los 
diferentes Pliegos, Instrucciones y Normas, se entenderá como válida la más restrictiva. 
En cualquier caso se entenderá que las normas citadas serán de aplicación en sus 


















































CONDICIONES QUE HAN DE SATISFACER 
 LOS MATERIALES 
 
Articulo 2.01.- Materiales. 
Todos los materiales que se empleen en las obras, figuren o no en este Pliego, 
reunirán las condiciones de calidad exigibles en la buena práctica de la construcción; y la 
aceptación por la Dirección de una marca, fábrica o lugar de extracción no exime al 
Contratista del cumplimiento de estas Prescripciones. 
Cumplida esta premisa, así como las que expresamente se prescriben para cada 
material en los artículos de este Pliego, queda de total iniciativa del Contratista la elección 
del punto de origen de los materiales, cumpliendo las siguientes normas: 
- No se procederá al empleo de los materiales sin que antes sean examinados en 
los términos y forma que prescriba la Dirección de obra, o persona en quien 
delegue. 
- Las pruebas y ensayos ordenados se llevarán a cabo bajo la supervisión de la 
Dirección de obra o Técnico en quien delegue. 
- Dichos ensayos podrán realizarse en los laboratorios de obra si los hubiere o en 
los que designe la Dirección de Obra y de acuerdo con sus instrucciones. 
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- En caso de que el Contratista no estuviese conforme con los procedimientos 
seguidos para realizar los ensayos, se someterá la cuestión a un laboratorio 
designado de común acuerdo y en su defecto al Laboratorio Central de Ensayos 
de Materiales de Construcción, dependiente del Centro de Estudios y 
Experimentación de Obras Públicas.  Será obligatorio, para ambas partes, la 
aceptación de los resultados que en él se obtengan y las condiciones que 
formule dicho laboratorio. 
 
La Dirección de obra se reserva el derecho de controlar y comprobar antes de su 
empleo la calidad de los materiales deteriorables, tales como los conglomerados 
hidráulicos. Por consiguiente, podrá exigir al Contratista que, por cuenta de éste entregue 
al laboratorio designado por la Dirección, la cantidad suficiente de materiales para ser 
ensayado; y éste lo hará con la antelación necesaria, en evitación de retrasos que por 
este concepto pudieran producirse, que en tal caso se imputarán al Contratista. 
Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este Pliego o no tuvieran 
la preparación en ellos exigida, o cuando a falta de prescripciones formales del Pliego se 
reconociera o demostrara que no eran adecuados para su objeto, la Dirección de Obra 
dará orden al Contratista para que a su costa los reemplace por otros que satisfagan las 
condiciones o cumplan con el objetivo al que se destinen. 
Los materiales rechazados deberán ser inmediatamente retirados de la obra por 
cuenta y riesgo del Contratista, o vertidos en los lugares indicados por la Dirección de 
Obra. 
A efectos de cumplir con lo establecido en este artículo, el Contratista presentará 
por escrito a la Dirección de la Obra la siguiente documentación, en un plazo no superior 
a treinta (30) días a partir de la fecha de la firma del Contrato de adjudicación de las 
obras y para su aprobación la siguiente documentación: 
- Memoria descriptiva del laboratorio de obra, indicando equipos, marcas y 
características de los mismos y fecha de homologación de los equipos, 
previstos para el control de las obras. 
- Personal Técnico y Auxiliar que se encargará de los trabajos de control en el 
Laboratorio. 
- Nombre y dirección del laboratorio homologado, en que se piensen realizar 
otros ensayos o como verificación de los realizados en obra. 
- Descripción del procedimiento a seguir para el cumplimiento de los ensayos 
previstos en este Pliego según el tipo de material y forma de recepción en 
obra. 
- Relación de precios unitarios de los diferentes ensayos. 
 
En ningún caso podrán ser acopiados y utilizados en obras materiales cuya 
procedencia no haya sido previamente aprobada por la Dirección de Obra. 
En el caso de que las procedencias de los materiales fuesen señaladas 
concretamente en el Pliego de prescripciones técnicas o en los Planos, el Contratista 
deberá utilizar obligatoriamente dichas procedencias. Si, posteriormente, se comprobara 
que dichas procedencias son insuficientes, el Contratista vendrá obligado a proponer 
nuevas procedencias sin excusa y sin que dicho motivo ni la mayor o menor distancia de 
las mismas a la obra pueden originar aumento de los precios ni de los plazos ofertados.  El 
cambio de procedencia de los materiales no supondrá en ningún caso motivo de variación 
de los precios ofertados ni del plazo de terminación de la obra. 
En el caso de incumplimiento dentro de un plazo inferior a un (1) mes, de la anterior 
prescripción, la Dirección de Obra podrá fijar las diversas procedencias de los materiales 
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sin que el Contratista tenga derecho a reclamación de los precios ofertados y pudiendo 
incurrir en penalidades por retraso en el cumplimiento de los plazos. 
 
Articulo 2.02.- Utilización de materiales que aparezcan durante las 
obras. 
Será de aplicación lo indicado en la cláusula 15 del PCAG. Como consecuencia, el 
Contratista podrá utilizar gratuitamente dichos materiales si cumplen las especificaciones 
de este Pliego, pero solo para la ejecución de las obras objeto del contrato y con la previa 
autorización de la Dirección de Obra. 
Si el Contratista hubiera obtenido, de terrenos pertenecientes al Estado o a la 
Administración Portuaria, materiales en cantidad superior a la requerida para el 
cumplimiento de su contrato, la Administración podrá posesionarse de los excesos, 
incluyendo los subproductos, sin abono de ninguna clase. 
 
Articulo 2.03.- Ensayos. 
De acuerdo con las normas vigentes no se procederá al empleo de los materiales 
de construcción, sin que sean examinados y aceptados por el Director de las obras, el 
cual, además, podrá hacer cuantos ensayos y pruebas crea convenientes, a cargo del 
Contratista (Cláusula 38 del PCAG), sin más limitaciones de que su importe no sobrepase 
la cifra del uno por ciento (1%) del presupuesto de Ejecución Material, según tarifas 
vigentes. Los materiales objeto de ensayos, serán tomados de los que estén empleando 
en obra, por el mismo personal facultativo. 
Los ensayos se efectuarán y supervisarán por laboratorios de obras homologados con 
arreglo a las normas de ensayos aprobadas por el Ministerio de Fomento y en particular las 
Normas de Ensayos del Laboratorio de Transportes y Mecánica del Suelo. 
Cualquier tipo de ensayo que no esté incluido en dichas normas deberá realizarse con 
arreglo a las instrucciones que dicte la Dirección de Obra. 
El límite del uno por ciento (1%) del presupuesto de las obras para ensayos y análisis 
de materiales y unidades de obra, no será de aplicación a los ensayos necesarios para 
comprobar la presunta existencia de vicios o defectos de construcción ocultos, cuyos 
gastos, a tenor de lo que prescribe la cláusula 22 del PCAG, se imputarán al Contratista, de 
confirmarse su existencia. 
Se incluye expresamente en esta partida el coste de los ensayos de los hormigones a 
nivel normal y los ensayos de información en su caso, salvo que estos procedan de un 
problema surgido en la calidad de los hormigones detectado durante el citado control. 
En cualquier caso se entiende que los costes de los ensayos se refieren 
exclusivamente al coste directo de los trabajos, sin que pueda aumentarse su valoración 
con ningún porcentaje (salvo el IVA), ni tampoco con gastos generales ni beneficio 
industrial. 
 
Articulo 2.04.- Canteras y yacimientos. 
Es de responsabilidad del Contratista la elección de canteras y yacimientos para la 
obtención de los materiales necesarios para la ejecución de las obras (escolleras, 
rellenos, áridos para hormigones, arena, etc.), sin embargo, cuando el Contratista explote 
directamente una cantera, presentará antes del comienzo de explotación de la cantera la 
siguiente información: 
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a) Justificante de los permisos y autorizaciones que sean necesarios para 
proceder a la explotación de la cantera o yacimiento, tanto terrestre como 
marino en su caso y de los accesos a la obra. Es de cuenta del 
Contratista la obtención de estos permisos y autorizaciones, corriendo 
igualmente a su cargo la adquisición o la indemnización por ocupación 
temporal de los terrenos que fueran necesarios. 
b) Plano topográfico o batimétrico indicando zona de explotación y 
resultado de los ensayos de calidad exigidos en este Pliego. 
c) Plan completo de explotación de canteras y yacimientos. 
- Durante la explotación de la cantera, el Contratista se atendrá en todo 
momento a las normas acordadas con la Dirección de Obra. 
- El Contratista viene obligado a eliminar los materiales, de calidad inferior a la 
exigida, que aparezcan durante los trabajos de explotación de la cantera o 
yacimiento. 
- Serán a costa del Contratista, sin que por ello pueda reclamar indemnización 
alguna, los daños que pueda ocasionar con motivo de la toma, extracción, 
preparación, transporte y depósito de los materiales. El Contratista se hará 
cargo de las señales y marcas que coloque, siendo responsable de su 
vigilancia y conservación. 
 
 
Articulo 2.05.- Material para rellenos localizados. 
Todos los materiales procederán de machaqueo de piedra de cantera y serán 
elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, exentos de polvo, 
suciedad, arcilla u otras materias extrañes. Cumplirá lo especificado en el artículo 332 del 
PG 3 revisado. 
 
Articulo 2.06.- Terraplenes 
Solo podrán utilizarse para su empleo en terraplenes los suelos clasificados como “ 
adecuados y seleccionados” según el articulo 330 del PG-3. 
Cuando los materiales para la construcción de los terraplenes, no se obtengan de 
las excavaciones a realizar en la misma obra, deberán ser fáciles de hallar en la zona 
próxima a la misma. 
En cualquier caso, se prohíbe el empleo de materiales con materia orgánica. 
 
Articulo 2.07.- Zahorra artificial. 
La zahorra artificial cumplirá todas las indicaciones del artículo 510 del PG-3.  El 
huso granulométrico a emplear será el ZA 25 del Cuadro 510.3.1 del artículo del PG-3 
citado anteriormente. 
El procedimiento de preparación del material deberá garantizar el cumplimiento de 
las condiciones granulométricas y de calidad exigidas, lo que exigirá normalmente la 
dosificación en central. 
El espesor máximo de las capas compactadas será de treinta centímetros (30 cm) 
Una vez apisonada la última capa se cerrará con una capa de regularización utilizando 
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para ello un material de recebo constituido por arena natural, suelo seleccionado o 
detritus de machaqueo. La totalidad del recebo pasará por el tamiz 10 UNE. 
En cuanto a la compactación de la tongada, la densidad de la capa compactada 
será el cien por cien (100%) de la máxima obtenida en el ensayo Proctor modificado, 
realizado según la Norma UNE 103501. 
 
Articulo 2.08.- Áridos para morteros y hormigones. 
Se consideran como áridos las arenas y gravas existentes en yacimientos naturales, 
rocas machacadas o escorias siderúrgicas apropiadas, así como otros productos cuyo 
empleo se encuentre sancionado por la práctica o resulte aconsejable como 
consecuencia de estudios realizados en laboratorio. 
Los áridos no deben ser activos frente al cemento, ni deben descomponerse por los 
agentes exteriores a que estarán sometidos en obra. 
Se preferirán los áridos de tipo silíceo (gravas y arenas de río o canteras) y los que 
provienen de machaqueo de rocas volcánicas (basalto, etc.) o de calizas sólidas y 
densas. Las rocas sedimentarias en general (calizas, dolomitas, etc.) y las volcánicas 
sueltas (pómez, toba, etc.) deben ser objeto de análisis previo.  No se emplearán áridos 
que provengan de calizas blandas, feldespatos, yesos, piritas o rocas friables ni porosas. 
Los áridos que se empleen para la fabricación de morteros y hormigones, cumplirán 
las condiciones señaladas en los apartados 610.2 y 611.2.4 del PG-3 y en el Artículo 28 
de la Instrucción EHE. 
Se verificarán antes de su utilización los ensayos indicados en el Artículo 28.3 de 
dicha Instrucción. 
El Contratista informará a la Dirección de la Obra, cual es el acopio mínimo de 
dichos materiales que piensen establecer en la obra, a efectos de garantizar el suministro 
suficiente de dicho material. 
Los áridos deberán almacenarse de tal forma que queden protegidos de una posible 
contaminación por el ambiente y, especialmente, por el terreno, no debiendo mezclarse 
incontroladamente las distintas fracciones granulométricas. 
A los efectos de este pliego, los áridos se clasifican en: 
- Árido fino o arena, fracción del árido que pasa por un tamiz de 5 mm de luz 
malla (tamiz 5 UNE) 
- Árido grueso o grava, fracción del árido que resulta retenido por un tamiz de 
5 mm de luz malla (tamiz 5 UNE). 
 
Articulo 2.09.- Agua. 
En general, podrán ser utilizadas todas las aguas sancionadas como aceptables por 
la práctica, para la elaboración de morteros, hormigones, etc., así como para el curado de 
la estructura, humectación de materiales absorbentes y en general para cualquier labor 
constructiva sea del aspecto que sea. 
 
Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda, deberán 
analizarse las aguas, comprobándose que no sean perjudiciales para las propiedades 
exigibles al hormigón. 
Se rechazarán aquellas que cumplan algunas de las siguientes condiciones: 
 
Exponente de hidrógeno Ph (UNE 7.234) 5 
Sustancias disueltas (UNE 7.130) ≤ 15 gramos por litro 
Sulfatos expresados en SO (UNE 7.131) excepto  
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para el cemento SR, en que se eleva este límite a 5 
gramos por litro. 
≤ 1 gramo por litro 
Ion cloro CL (UNE 7.178) para hormigón con 
armaduras. 
≤ 6 gramos por litro 
Hidratos de carbono (UNE 7.132) 0 
Sustancias orgánicas solubles en éter (UNE 7.235). 15 gramos por litro 
 
El agua que se emplee para la fabricación de morteros y hormigones, así como para 
el curado de los mismos, cumplirá las condiciones señaladas en el apartado 280 del PG-3 
y en el artículo 27 de la Instrucción EHE. Antes de su empleo se comprobará lo que se 
indica en el Artículo 81.2. de la citada Instrucción. 
Si el ambiente de las obras es muy seco, lo que podría favorecer la presencia de 
fenómenos expansivos de cristalización en los hormigones, las limitaciones relativas a las 
sustancias disueltas podrán hacerse aun más severas a juicio de la Dirección, 
especialmente en los casos y zonas en que no sean admisibles las eflorescencias. 
En ningún caso se autorizará el empleo de agua de mar para el amasado y el 
curado de hormigón. 
 
Articulo 2.10.- Cemento. 
Recibe el nombre de cemento el material que se obtiene por molturación conjunta, 
en proporciones variables, de clínker, reguladores de fraguado, escorias siderúrgicas, 
puzolanas y adiciones inertes. 
Para todos los hormigones y morteros definidos en los planos, que no posean 
ninguna nota referente a características especiales requeridas para el hormigón, se 
utilizará como conglomerante hidráulico los cementos tipo II-S (MR o SR) o III, de las 
clases 32,5, 32,5R, 42,5 o 42,5R, según decida la Dirección de Obra. 
Podrán ser utilizados los cementos de otras clases o categorías siempre y cuando 
los resultados de los ensayos previos den las características exigidas para el hormigón y 
sean aprobados por la Dirección de la obra. En cualquier caso cumplirán las condiciones 
señaladas en el Artículo 26 y Anejo 3 de la EHE y en el apartado 202 del PG-3. 
Se utilizarán siempre cementos definidos en el RC-03 o en la UNE-EN 197-1:03. En 
ningún caso podrá ser variado el tipo, clase o categoría del cemento asignado a cada 
unidad de obra, sin la autorización expresa de la Dirección de Obra. Antes de su empleo 
se comprobará lo que indica el artículo 81.2. de la EHE. 
Articulo 2.10.1.- Identificación  
En cementos expedidos a granel, cada partida deber ir acompañada de un 
albarán con los siguientes datos mínimos: 
-  Nombre del fabricante o marca comercial del cemento. 
-  Designación del cemento según RC-03. 
-  Clases y límites de porcentajes de las adiciones activas que contenga. 
-  La inscripción: "No apto para estructuras de hormigón", en el caso de 
que se trate de cementos compuestos o naturales. 
-  Peso neto. 
 
En cementos expedidos en sacos, deben figurar en los sacos los datos 
mencionados de acuerdo con las reglas que se detallan en el RC-03. 
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Articulo 2.10.2.- Almacenamiento.  
Los sacos empleados para el transporte del cemento se almacenarán en sitio 
ventilado, defendido de la intemperie y de la humedad, tanto del suelo como de 
las paredes. A tal efecto se apilarán sobre tarimas, disponiéndose‚ cada cuatro 
capas de sacos como máximo un tablero o tarima que permita el paso de aire a 
través de las propias pilas que forman los sacos. 
En el caso de cemento expedido a granel y transportado en cisternas, este se 
almacenará en uno o varios silos adecuadamente aislados contra la humedad. 
Cuando el cemento haya estado almacenado, en condiciones atmosféricas 
normales, durante un plazo superior a un mes, se procederá a comprobar que 
sus características continúan siendo adecuadas. 
Articulo 2.10.3.- Recepción y control.  
Los cementos ha utilizar en esta obra deben poseer un Sello o Marca de 
Conformidad oficialmente homologado o proceder de un Estado miembro de la 
Comunidad Económica Europea que tenga un Sello o Marca de conformidad 
reconocido como equivalente por la Administración. Se enviará a la Dirección de 
Obra una copia del documento de identificación del cemento de acuerdo con el 
vigente Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de 
cementos. 
Cada partida llegará a obra acompañada de su correspondiente documento de 
origen, en el que figurarán el Tipo, Clase y Categoría a que pertenece el 
cemento, así como la garantía del fabricante de que el cemento cumple las 
condiciones exigidas en el RC-03. El fabricante enviará, además, si se le solicita, 
copia de los resultados de análisis y ensayos correspondientes a cada partida. 
Cuando se ordene efectuar ensayos se realizarán de acuerdo con lo 
especificado en las normas UNE que se citan en el pliego RC-03, según los 
distintos tipos de cemento, comprobando sus características referentes a: 
- Pérdida al fuego. 
- Residuo insoluble. 
- Trióxido de azufre. 
- Cloruros. 
- Sulfuros. 
- Óxido de aluminio. 
- Puzolanicidad. 
- Fraguado y estabilidad de volumen. 
- Finura de molido. 
- Principio y final de fraguado. 
- Resistencia a flexo-tracción y compresión. 
 
Articulo 2.11.- Aditivos y adiciones para morteros y hormigones. 
Reciben el nombre de aditivos aquellas sustancias que se añaden a las mezclas en 
la fabricación de hormigones con la dosis precisa para modificar favorablemente una o 
varias de sus propiedades. 
Como norma general, se utilizarán exclusivamente aquellos aditivos cuyo 
comportamiento al emplearlos en las proporciones adecuadas sea el garantizado por el 
fabricante.  Dado que el comportamiento de estos puede variar con las condiciones 
particulares de cada obra, tipo y dosificación de cemento, es imprescindible la realización 
de ensayos en todos y cada uno de los casos, y muy especialmente cuando se empleen 
cementos diferentes del Portland. 
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No se permitirá el empleo de aditivos en los que, mediante análisis químicos, se 
encuentren cloruros, sulfatos o cualquier otra materia nociva para el hormigón, en 
cantidades superiores a los límites equivalentes a los que se toleran en el agua de 
amasado, para una unidad de volumen de hormigón o mortero. Se exceptuarán los casos 
extraordinarios de empleo autorizado del cloruro cálcico. 
Para que sea autorizado cualquier aditivo, es condición necesaria que el fabricante 
o suministrador proporcione gratuitamente muestras para ensayos y facilite la información 
concreta que le sea exigida por la Dirección de la Obra.  En los envases o recipientes del 
aditivo deben figurar los siguientes datos: 
- Marca y nombre del fabricante. 
- Tipo y denominación del producto. 
- Peso y volumen neto del contenido. 
Articulo 2.11.1.- Normativa Técnica.  
- ASTM C-494 y C-494 M 05 Standard specification for chemical admixtures 
for concrete. 
- UNE-EN 7.102:56 Determinación de un índice de consistencia de los 
hormigones frescos por el método de la mesa de sacudidas. 
- UNE-EN 83313:90 Determinación de un índice de consistencia de los 
hormigones frescos por el método de cono de Abrams. 
- UNE-EN 83315:96 Determinación del contenido de aire en el hormigón 
fresco por el método de presión. 
- UNE-EN  7142:58 Determinación de la exudación de agua en el hormigón. 
- UNE-EN 83304:84 Ensayo de rotura por compresión de probetas de 
hormigón. 
Articulo 2.11.2.- Clasificación.  
A los efectos del presente Pliego, los aditivos químicos para hormigones, 
morteros y lechadas de cemento, se clasificarán en los siguientes seis grupos: 
- Aireantes. 
- Plastificantes. 
- Retardantes del fraguado. 
- Acelerantes del fraguado. 
- Colorantes. 
- Cenizas volantes para fabricar hormigón seco compacto. 
Articulo 2.11.3.- Almacenamiento.  
Los aditivos recibidos en obra serán almacenados en la forma recomendada 
por el fabricante quien deberá facilitar las instrucciones pertinentes. 
Podrá emplearse cualquier tipo de aditivo o adición que cumpla las 
especificaciones señaladas en el Artículo 29 de la EHE, apartados 281, 282, 283, 
284 y 285 del PG-3 y las condiciones siguientes:  
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- Autorización escrita de la Dirección de obra, previa propuesta del tipo de 
aditivo, marca, porcentaje de mezcla y catálogo de utilización. 
- Marca y tipo de aditivo de garantía, perfectamente envasados y que la 
práctica haya demostrado tanto su efectividad como la ausencia de 
defectos perjudiciales para el hormigón o las armaduras. 
- Ensayos previos a la puesta en obra del hormigón, por cuenta del 
Contratista, realizando tres series de ensayos, con la proporción indicada 
en catálogo, con la mitad y con el doble. 
 
A la vista de los resultados la Dirección de obra aceptará o no la utilización de 
un determinado aditivo. 
 
Articulo 2.12.- Hormi gones y morteros. 
Articulo 2.12.1.- Exposición  
A efectos de exposición, los distintos elementos estructurales se clasifican en: 
a) Cajones de hormigón armado. 
- Exposición general III-b, marina sumergida. 
- Exposición especifica Qb, estructura marina. 
- Tipo de ambiente III-b + Qb. 
b) Superestructura. 
- Exposición general III-c, zona de marea. 
- Exposición especifica Qb, estructura marina. 
- Tipo de ambiente III-c + Qb. 
c) Pavimentos. 
- Exposición general III-a, marina aérea. 
- Exposición especifica E, erosión. 
- Tipo de ambiente III-a + E. 
d) Estructuras. 
- Exposición general III-a, marina aérea. 
- Tipo de ambiente III-a. 
Articulo 2.12.2.- Hormigones  
Se definen como hormigones los productos formados por mezcla de cemento, 
agua, árido fino, árido grueso y eventualmente productos de adición, que al 
fraguar y endurecer adquiere una notable resistencia, y que pueden ser 
compactados en obra mediante picado o vibrado. 
La utilización de armaduras de acero para la colaboración en la resistencia de 
esfuerzos da origen al hormigón armado. 
Será de aplicación lo especificado con carácter general en la instrucción EHE, 
de acuerdo con la exposición definida anteriormente y en función de su 
resistencia característica, se definen los siguientes tipos de hormigones a utilizar 
en las distintas unidades de esta obra: 
 
Tipo Máx. relación 
agua / cemento 
Cemento mínimo 
Kp / m3 
Control Empleo previsto 
HA-30 0,45 350 Normal Cajones 
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HM-30 0,50 350 Normal Superestructura 
HM-30 0,50 300 Normal Pavimentos 
HM-25 0,50 300 Normal Estructuras 
HM-30 0,45 400 Normal Sumergido 
 
Para establecer la dosificación y control de resistencia se harán los ensayos 
según marca los Artículos 68 a 79 de la EHE y 550, 610 y 610A del PG-3. 
Cualquier otro elemento, no definido aquí, que hubiese de ser hormigonado se 
ejecutará con el tipo de hormigón que designe el Ingeniero Director. 
Articulo 2.12.3.- Fabricación.  
La dosificación de los diferentes materiales destinados a la fabricación del 
hormigón se hará siempre por peso. Para establecer la dosificación, el contratista 
recurrirá a la realización de ensayos previos en laboratorio, con objeto que el 
hormigón resultante satisfaga las condiciones exigibles. 
Se utilizarán hormigones de consistencia plástica o blanda, compactados por 
vibrado. 
 
Consistencia Asiento cono Abrams (en cm) Tolerancia(en cm) 
Plástica 3 - 5 ± 1 
Blanda 6 - 9 ± 1 
 
La instalación de hormigonado será capaz de realizar una mezcla regular e 
íntima de los componentes, proporcionando un hormigón de aspecto y 
consistencia uniformes, dentro de las tolerancias establecidas. No se admitirá la 
fabricación de hormigón realizando la mezcla a mano. 
Excepto para hormigonado en tiempo frío, la temperatura del agua de 
amasado no será superior a cuarenta grados (40 ºC). 
Articulo 2.12.4.- Morteros  
Masa constituida por árido fino, cemento y agua. Eventualmente puede 
contener aditivos para mejorar alguna de sus propiedades, cuya utilización 
deberá haber sido previamente aprobada por la Dirección de la Obra.  Los 
morteros cumplirán lo establecido en el Artículo 611 del PG-3. 
La realización de los ensayos correspondientes a la determinación de las 
características prescritas, podrá ser exigida en cualquier momento por la 
Dirección de Obra y serán estos obligatoriamente llevados a cabo tal y como 
queda descrito o a petición de dicha Dirección. Siempre se exigirán del 
Contratista los correspondientes certificados oficiales, que garanticen el 
cumplimiento de las prescripciones establecidas en este artículo. 
El Contratista será el único responsable, ante la Dirección de Obra, de los 
defectos de calidad o incumplimiento de las características de los materiales, 
aunque estén garantizadas por certificados de calidad. 
La mezcla de cemento podrá hacerse a mano o mecánicamente, mezclándose 
en seco el cemento y la arena hasta conseguir un producto homogéneo de color 
uniforme.  A continuación se añadirá la cantidad de agua estrictamente necesaria 
para que una vez batida la masa, tenga la consistencia adecuada para su 
aplicación en obra. 
El tamaño máximo de la arena será inferior a los siguientes límites: 
- Para fábrica de ladrillo: 3 mm. 
- Para revestimientos ordinarios: 2 mm. 
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- Para enlucidos finos: 0,5 mm. 
 
La resistencia a compresión a veintiocho (28) días de las probetas fabricadas 
con mortero destinado a fábricas de ladrillo deberá ser superior a doce Newtons 
por milímetro cuadrado (12 N/mm2). 
Se rechazará la utilización de todo aquel mortero que haya empezado a 
fraguar y el que no haya sido empleado dentro de los cuarenta y cinco (45) 
minutos que sigan a su amasado. 
 
Articulo 2.13.- Maderas (Art. 283 del PG 3) 
Se entenderá por madera el material desprovisto de corteza procedente de árboles 
sanos, cortados en vida y fuera de savia. 
Las dimensiones y forma de la madera serán, en cada caso, las adecuadas para 
garantizar la resistencia a las cargas trasmitidas por todos los elementos, sobre todo 
durante la puesta en obra del hormigón.  La madera será escuadrada al hilo, cortada a 
sierra y de aristas vivas y llenas. 
Las maderas a emplear en la obra para su utilización en apeos, entibaciones, 
cimbras, encofrados y demás medios auxiliares, deberán cumplir las siguientes 
condiciones: 
- Proceder de troncos sanos, apeados en sazón. 
- Haber sido desecadas por medios naturales o artificiales, durante el tiempo 
necesario para alcanzar el grado de humedad preciso a las condiciones de 
uso a que se destine. 
- No presentar signo alguno de putrefacción, atronaduras, carcomas o ataque 
de hongos. 
- Estar exentas de grietas, hendiduras, manchas o cualquier otro defecto que 
perjudique su solidez. En particular contendrán el menor número posible de 
nudos que, en todo caso, tendrán un diámetro inferior a la séptima parte 
(1/7) de la menor dimensión de la pieza. 
- Tener sus fibras rectas y no reviradas, paralelas a la mayor dimensión de la 
pieza. 
- Presentar anillos de crecimiento regulares. 
- Dar sonido claro a percusión. 
Articulo 2.13.1.- Madera para entibaciones y medios auxiliares.  
Es la destinada a las entibaciones en obras subterráneas, en zanjas y pozos, 
en apeos, cimbras, andamios y en cuantos medios auxiliares para la construcción 
se utilizan en la obra. 
Se emplearán maderas sanas, con una durabilidad natural al menos igual a la 
que presenta el pino "sylvestris", con exclusión de alteraciones por pudrición 
aunque sean admisibles alteraciones de color. 
Articulo 2.13.2.- Madera para encofrado.  
Es la utilizada en la construcción de encofrados en obras de hormigón o de 
mortero. Solo se emplearán tablas de madera cuya naturaleza y calidad o cuyo 
tratamiento o revestimiento garantice que no se producirán ni alabeos ni 
hinchamientos que puedan dar lugar a fugas del material fino del hormigón 
fresco, o a imperfecciones en los paramentos, estando exentas de sustancias 
nocivas para el hormigón fresco y endurecido o que manchen o coloreen los 
paramentos. 
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Articulo 2.13.3.- Recepción y control.  
Queda a criterio del Director la clasificación del material en lotes de control y la 
decisión de los ensayos de recepción a realizar. 
En carpintería de taller será obligatorio que el material llega a obra con el 
Certificado de Origen Industrial, que acredite que cumple con las condiciones 
exigidas. 
 
Articulo 2.14.- Encofrados. 
Articulo 2.14.1.- Encofrado de paramentos vistos.  
El encofrado de los paramentos vistos deberá ser de madera exenta de nudos 
y juntas machihembradas. La superficie en contacto con el hormigón estará bien 
cepillada. 
Su rigidez será suficiente para permitir el hormigonado y vibrado sin 
deformaciones apreciables. No coincidirán en un plano las juntas de dos tablas 
contiguas. La repetición de su uso quedará limitada de forma que, en todo caso, 
la superficie del hormigón presente textura plana, exenta de desconchaduras, 
oquedades o manchas y que se produzcan en esta superficie el veteado de la 
madera. 
La superficie en contacto con el hormigón se tratará con una delgada película 
de producto desencofrante. 
Se podrán emplear los tableros contrachapados que propuestos por el 
Contratista, apruebe la Dirección de la Obra, previas las pruebas que estime 
pertinentes. 
 
Articulo 2.15.- Productos siderúrgicos. 
Los materiales siderúrgicos o productos férreos son aleaciones en las que el 
elemento químico hierro es predominante. 
Los productos siderúrgicos son elaborados mediante moldeado, laminación y forja. 
Articulo 2.15.1.- Acero para armadura de hormigón.  
Los aceros para armaduras pasivas de elementos de hormigón armado serán 
del tipo B500S y características que se indican en los planos.  Cumplirán lo 
establecido en el articulo 31.2 de la norma EHE y las prescripciones del articulo 
240 y 241 del PG-3. 
Toda partida deberá ir acompañada de documentos de origen, en que tendrá 
que figurar: 
- Designación del material. 
- Características del mismo. 
- Certificado de garantía del fabricante de que las armaduras cumplen las 
especificaciones de la Instrucción EHE. 
- Sello de Conformidad CIETSID homologado por el Ministerio de 
Fomento o bien otro Sello homologado en un Estado miembro de la 
Comunidad Económica Europea que tenga un nivel de seguridad 
equivalente. 
 
El nivel del control de calidad se considera normal y a este efecto se verificará 
lo especificado en el articulo 90.1 de dicha Instrucción EHE. 
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Articulo 2.15.2.- Armaduras activas para hormigón pretensado.  
Los alambres para hormigón pretensado son productos de sección maciza 
procedentes de la laminación en frío o trefilado de un alambrón seguido o no de 
tratamientos térmicos que mejorarán la estabilidad del material (UNE-EN  
36094:97). 
Las barras para hormigón pretensado son productos de sección maciza 
circular o no, que se suministran únicamente en forma de elementos rectilíneos. 
Los trózales y cordones para hormigón pretensado son conjuntos de alambres 
arrollados helicoidalmente. 
Articulo 2.15.2.1.-  Normativa Técnica.  
-   Instrucción de hormigón estructural, EHE (Capitulo IV). 
- UNE-EN 36094:97, Alambres y cordones de acero para armadura de 
hormigón pretensado. 
-  
Articulo 2.16.- Pinturas especiales para metales. 
Las pinturas de aplicación directa sobre superficies de hierro o acero, serán 
antioxidantes, sin la necesidad de imprimaciones previas a la capa de acabado. 
Estarán formuladas con resinas de alta calidad, pigmentos fotoresistentes y 
partículas de vidrio termoendurecidas, aglomerado con un disolvente de rápido secado. 
Sobre superficies galvanizadas y aleaciones de aluminio precisarán un lijado previo, 
la eliminación de polvo y la aplicación de una imprimación especial. 
 
 
Articulo 2.17.- Ligantes bituminosos. 
Articulo 2.17.1.- Alquitranes.  
Productos bituminosos de viscosidad variable preparados a partir del residuo 
bruto obtenido en la destilación destructiva del carbón a altas temperaturas. 
Articulo 2.17.2.- Betunes asfálticos.  
Se definen como betunes asfálticos los ligantes hidrocarbonados sólidos o 
viscosos, preparados a partir de hidrocarburos por destilación, oxidación o 
“cracking”, que contienen una baja proporción de productos volátiles, poseen 
propiedades aglomerantes características y son esencialmente solubles en 
Sulfuro de Carbono. 
Los betunes asfálticos deberán presentar un aspecto homogéneo y estar 
prácticamente exentos de agua, de modo que no formen espuma cuando se 
calienten a la temperatura de empleo. 
Articulo 2.17.3.- Betunes asfálticos fluidificados.  
Productos resultantes de la incorporación a un betún asfáltico de fracciones 
líquidas, más o menos volátiles, procedentes de la destilación del petróleo. 
Articulo 2.17.4.- Emulsiones asfálticas.  
Suspensiones de pequeñas partículas de un producto asfáltico en agua o en 
una solución acuosa, con un agente emulsionante de características aniónica o 
catiónica, lo que determina la denominación de la emulsión. 
 
P.P.T.P. Página 31 de 101 
Articulo 2.18.- Mezclas bituminosas. 
Los materiales deben cumplir lo indicado en el artículo 542 del Pliego PG-3, el árido 
grueso y fino deberá contener, como mínimo, un ochenta y cinco (85%) en peso, de 
elementos machacados que presenten cuatro (4) o más caras de fractura. La mezcla de 
los áridos en frío tendrá un equivalente de arena, antes de la entrada en el secador, 
superior a cincuenta y cinco (55). 
Como ligante se empleará el betún de penetración B-60/70 con dosificación del 
orden del cinco por ciento (5%) y la relación ponderal filler/betún será del orden de uno 
con dos (1,2). 
En obra y antes de ser ejecutados, serán fijados definitivamente por la Dirección de 
Obra tanto el tipo de mezcla como el tipo y dosificación del ligante. 
 
Articulo 2.19.- Materiales para riegos de imprimación. 
Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante hidrocarburado 
sobre una capa granular no estabilizada en el que penetra por capilaridad, antes de la 
colocación sobre ésta de una capa o tratamiento bituminoso, con objeto de obtener una 
superficie impermeable y sin partículas minerales sueltas. 
En lo no fijado en este artículo se aplicará lo dispuesto en el artículo 530 del PG-3. 
Articulo 2.19.1.- Ligante hidrocarburado.  
Salvo indicación expresa de la Dirección de Obra, el ligante del tipo de 
emulsión hidrocarburado será emulsión bituminosa. La determinación definitiva 
del tipo de emulsión corresponderá al Director de las Obras. 
Articulo 2.19.2.- Árido de cobertura.  
El árido estará exento de terrones de arcilla, material vegetal, marga u otras 
materias extrañas. El coeficiente de limpieza, según la Norma NLT-172/86, 
deberá ser superior a dos (2). 
El árido será no plástico y su equivalencia de arena, según la Norma UNE-EN 
933-8:00, deberá ser superior a cuarenta (40). 
 
Articulo 2.20.- Materiales cerámicos. 
Cumplirán lo especificado en la Norma NBE-FL-90 y con las calidades, medidas y 
resistencias mínimas que fija la Norma UNE-EN 771-1:03. Los ladrillos silico-calcáreos 
cumplirán la Norma UNE 41061:97. 
Articulo 2.20.1.- Ladrillos  
Los ladrillos empleados serán de primera (1ª) calidad según define la norma 
NBE-FL-90.  
Las dimensiones se medirán de acuerdo con la norma UNE 67030:85 y la 
resistencia a compresión será, como mínimo de: 
 
* Ladrillo macizo 70 N/ mm2. 
* Ladrillo perforado 100 N/ mm2. 
* Ladrillo hueco 30 N/ mm2. 
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Los ladrillos empleados en la fábrica de cara vista poseerán el sello de calidad 
INCE/CEE “Ladrillo Cara Vista” y especificarán en los certificados 
correspondientes sus cualidades como: 
 
- No eflorescido. 
- No heladizo. 
 
En todo caso y a criterio de la Dirección de Obra, se ordenarán los ensayos de 
resistencia, heladicidad y eflorescencia, que se consideren oportunos. 
Se aportará nombre del suministrador y fabricante de todos los tipos de 
ladrillos cerámicos empleados en obra, especificando dimensiones y resistencia 
(N/mm2) de cada tipo. 
 
Articulo 2.21.- Tubos de material termoplástico. 
Se definen como tubos de material termoplástico los fabricados con altos polímeros 
sintéticos del grupo de los termoplásticos o plastímeros.  Los termoplásticos más usuales 
son el policloruro de vinilo (PVC) y polietileno (PE). 
Articulo 2.21.1.- Normativa Técnica.  
- P.P.T.G. para tuberías de abastecimiento de agua del MOPU. 
- P.P.T.G. para las conducciones de saneamiento de poblaciones del MOPU. 
Articulo 2.21.2.- Clasificación.  
- Policloruro de vinilo (PVC) 
- Polietileno (PE) 
- Otros termoplásticos: polipropileno, polibutieno, etc. 
Articulo 2.21.3.- Características generales.  
Los tubos, piezas especiales y demás accesorios, deberán poseer las 
cualidades que requieran las condiciones de servicio de la obra previstas en el 
proyecto, tanto en el momento de la ejecución de las obras como a lo largo de 
toda la vida útil para las que han sido proyectadas, que salvo indicación expresa 
se considerará de cincuenta (50) años. 
Las características y propiedades de los tubos y accesorios deberán satisfacer, 
con el coeficiente de seguridad correspondiente, los valores exigidos en el 
proyecto y en particular los relativos a temperatura, esfuerzos mecánicos, 
agentes agresivos, exposición a la intemperie, fuego, desprendimiento de 
sustancias contaminantes, en particular en tuberías de agua potable y 
aislamiento. 
Los tubos y accesorios destinados a tuberías de agua potable no contendrán 
sustancias que pudieran ocasionar el incumplimiento de la "Reglamentación 
Técnico Sanitaria para el abastecimiento y control de calidad de aguas potables 
de consumo público" R.D. 140/2003. 
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Articulo 2.21.4.- Características particulares.  
Articulo 2.21.4.1.- Tubos y accesorios de Policloruro de vinilo no plastificado 
(UPVC). 
Serán de sección circular con sus extremos cortados en sección 
perpendicular a su eje longitudinal, estando exentos de rebabas, fisuras, 
granos y presentarán una distribución uniforme de color. 
Estos tubos no se utilizarán cuando la temperatura permanente del agua 
sea superior a cuarenta grados (40 ºC). 
Cuando se usen para saneamiento serán de color rojizo. 
Articulo 2.21.4.2.- Tubos y accesorios de polietileno (PE). 
Solo podrán utilizarse en tuberías si la temperatura del fluente no supera 
los cuarenta y cinco grados (45 ºC), fabricándose exclusivamente con 
polietileno de alta densidad (igual o superior a 0,94 g/cm3) antes de su 
pigmentación. 
Será obligatoria su protección contra la radiación. 
Se dispondrán en planta serpenteante con el fin de absorber los 
movimientos por diferencias térmicas. 
Articulo 2.21.4.3.- Tubos ranurados de UPVC para drenes. 
Los tubos dispondrán de orificios para la entrada de agua, distribuidos 
uniformemente en, al menos, cinco hileras a lo largo de la circunferencia del 
tubo. Los orificios carecerán de residuos de material, rebabas o cualquier 
otro defecto que dificulte la entrada de agua o el flujo a través del tubo. 
Articulo 2.21.5.- Recepción y control.  
El producto estará amparado por una determinada "Marca de Calidad" 
concedida por una entidad independiente del fabricante y de solvencia técnica 
suficiente, de tal modo que pueda garantizar que el producto cumple las 
condiciones exigidas. Todos los envíos a obra irán acompañados por un 
certificado del fabricante del control de calidad realizado en fábrica de la partida 
enviada. 
Los tubos para tuberías de abastecimiento de agua cumplirán las condiciones 
fijadas en el Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de 
abastecimiento de agua" del MOPU. 
Los tubos para tubería de saneamiento cumplirán las condiciones fijadas en el 
"Pliego de condiciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de 
poblaciones" del MOPU. 
Para el control de calidad se clasificará el material en lotes de doscientas 
unidades (200 Ud.) sobre los que se sacarán las muestras necesarias para la 
realización de las siguientes pruebas y ensayos: 
- Examen visual del aspecto exterior de los tubos y accesorios. 
- Comprobación de dimensiones y espesores de los tubos y accesorios. 
- Prueba de estanqueidad de los tubos, a la presión nominal. 
- Prueba a presión hidráulica interior, en ensayo no destructivo, a distintas 
temperaturas y tiempos de duración de cargas. 
- Prueba de aplastamiento o flexión transversal a corto plazo. 
Además de estos ensayos el Director de las obras podrá ordenar cuantos 
estime convenientes para comprobar otras características del material. 
 
 
P.P.T.P. Página 34 de 101 
Articulo 2.22.- Bordillos de hormigón. 
Las piezas de hormigón para bordillos son elementos prefabricados de hormigón 
que se utilizan para delimitación de aceras, isletas y otras zonas. Serán prefabricados 
con hormigón HM-30.  Los bordillos serán homogéneos y de textura compacta, tendrán 
una buena regularidad geométrica y aristas sin desconchados, estando exentos de 
fisuras o coqueras. 
La superficie vista del bordillo, será aprobada por la Dirección de Obra en unas 
pruebas previas realizadas antes de la fabricación de todas las piezas. Se rechazarán 
aquellas piezas que tengan zonas fracturadas y las que no encajen bien con las 
contiguas. 
Articulo 2.22.1.- Recepción y control.  
Cuando el material llegue a obra con el Certificado de Origen Industrial, que 
acredite el cumplimiento de las condiciones exigidas, su recepción podrá 
realizarse comprobando únicamente sus características aparentes.  Cuando no lo 
contenga a su llegada a obra o en fábrica se sacará una muestra del mismo, 
sobre dicha muestra se verificarán las siguientes, características técnicas: 
 
- Desgaste por abrasión. 
- Geometría. 
- Resistencia a compresión. 
- Resistencia a flexión. 
- Determinación de la absorción de agua. 
- Las tolerancias dimensionales admisibles serán las siguientes: 
 
Ancho ±  2 mm. 
alto y longitud ±  5 mm. 
declive transversal ±  2 mm. 
 
- Se admitirá una rebaba como máximo de dos con cinco milímetros (2,5 
mm) a cada lado. 
- El coeficiente de absorción de agua será como máximo del diez por ciento 
(10%) en peso. 
- La resistencia mínima a compresión simple será de veinticinco Newton por 
milímetro cuadrado (25 N/mm2). 
- La resistencia a flexión, bajo carga puntual, será superior a cinco Newton 
por milímetro cuadrado (5 N/mm2). 
- El desgaste por abrasión será menor de tres milímetros (3 mm). 
- La sección transversal de las piezas curvas será la misma que las de las 
rectas. 
 
Si del resultado de estos ensayos se desprende que el producto no cumple 
con alguna de las características se rechazará, en caso contrario se aceptará 
provisionalmente quedando condicionada la aceptación a los resultados del 
control de calidad. 
Para el control de calidad se dividirá la previsión total en lotes homogéneos de 
mil metros (1.000 m). Se tomarán tantas muestras como lotes, sobre ellas se 
determinarán las características técnicas anteriores. 
Si los resultados obtenidos cumplen las prescripciones exigidas para cada una 
de las características, se aceptará el lote y de no ser así, el Director decidirá su 
rechazo o depreciación. 
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Articulo 2.23.- Piezas de hormigón para pavimento. 
Las piezas de hormigón para pavimentos son elementos prefabricados de hormigón, 
para construir pavimentos articulados. En lo no especificado expresamente en este 
Pliego, cumplirán lo previsto en la Instrucción de hormigón estructural, EHE. 
Articulo 2.23.1.- Características.  
Las piezas de hormigón serán homogéneas y de textura compacta y sin zonas 
de segregación, tendrán una regularidad geométrica y aristas sin desconchados, 
estando exentas de fisuras, rebabas o coqueras. 
Las tolerancias dimensionales admisibles serán: 
 
Longitud y anchura ± 2 mm 
Espesor ± 3 mm 
 
Su desgaste por abrasión ser inferior a dos milímetros (2 mm), (según UNE-EN 
1342:03) y serán resistentes a ciclos de hielo-deshielo. 
El coeficiente de absorción de agua máximo admisible, será del diez por ciento 
(10%) en peso, según UNE-EN 13748-2:05 y UNE-EN 1339:04. 
La resistencia mínima a compresión simple será de 25 N/mm2. 
Las piezas serán resistentes a ciclos de hielo-deshielo, así como a las sales 
descongelantes. 
Articulo 2.23.2.- Recepción y control.  
Cuando el material llegue a obra con el Certificado de Origen Industrial, que 
acredite el cumplimiento de las condiciones exigidas, su recepción podrá 
realizarse comprobando únicamente sus características aparentes.  Cuando no lo 
contenga a su llegada a obra o en fabrica se sacará una muestra del mismo, 
sobre dicha muestra se verificarán las siguientes, características técnicas: 
- Desgaste por abrasión. 
- Geometría. 
- Resistencia a compresión. 
- Determinación de la absorción de agua. 
 
Si del resultado de estos ensayos se desprende que el producto no cumple 
con alguna de las características se rechazará. En caso contrario se aceptará 
provisionalmente quedando condicionada la aceptación a los resultados del 
control de calidad. 
Para el control de calidad se dividirá la previsión total en lotes de quinientos 
metros cuadrados (500 m2). Estas partidas deberán ser homogéneas. Se 
tomarán tantas muestras como lotes, sobre ellas se determinarán las 
características técnicas anteriores. 
Si los resultados obtenidos cumplen las prescripciones exigidas para cada una 
de las características, se aceptará el lote y de no ser así, el Director decidirá su 
rechazo o depreciación. 
 
 
P.P.T.P. Página 36 de 101 
Articulo 2.24.- Material eléctrico. 
Articulo 2.24.1.- Normas Generales:  
Los equipos y materiales de baja tensión deben cumplir en su diseño, 
construcción y ensayos con los requerimientos de la Norma UNE-EN 60439-1:01 
y las que se citan en ella. 
Todos y cada uno de los elementos instalados en los conjuntos prefabricados 
deben cumplir también con la Norma UNE que les corresponda. En caso de no 
haber Norma UNE aplicable a algún elemento se debe tomar la CEI 
correspondiente, dando preferencia a los Reglamentos Españoles. 
Articulo 2.24.2.- Suministro de energía y cuadros de medida:  
La acometida se realizará mediante cables de conductor de cobre tipo VV 
0,6/1 KV, de la sección indicada en los planos, en el interior de los tubos de PVC, 
enterrados en zanjas. Estos cables alimentarán los cuadros, que dispondrán de 
los contadores y equipos de medida necesarios. Anexos a estos cuadros se 
ubicarán los armarios de mando y control. 
Articulo 2.24.3.- Instalaciones de Fuerza y Alumbrado:  
Articulo 2.24.3.1.- Equipos y materiales: 
El equipo suministrado estará de acuerdo con los requisitos impuestos 
por la clasificación de la zona en donde éste va a instalarse. A este efecto, 
se seguirán las normas dictadas por el Ministerio de Industria (MI BT 026). 
Articulo 2.24.3.2.- Conductores : 
La densidad de corriente máxima admisible en los conductores será la 
que determine el Reglamento Electrotécnico de B.T., en sus instrucciones 
complementarias ITC-BT-004, 007 y 017. 
Todos los conductores empleados en la presente instalación serán de 
cobre electrolítico y su conductividad no será inferior a cincuenta y ocho (58) 
ohmios por metro y milímetro cuadrado. 
La caída de tensión máxima admisible será de: 
 
Alumbrado 3% de la tensión nominal. 
Fuerza 5% de la tensión nominal. 
 
La sección mínima de los conductores, en las redes subterráneas de 
cables será de seis milímetros cuadrados (6 mm2) para fuerza y alumbrado 
y dos con cinco milímetros cuadrados (2,5 mm2) para control. 
Cuando la red vaya grapada o bajo tubo al exterior, las líneas de 
distribución estarán formadas por cables multiconductores de cobre de 
diferentes secciones, según la carga que cada una deba soportar y su 
aislamiento un kilovoltio (1 KV), cuando la línea sea enterrada los cables 
serán unipolares W 0,6/1 KV. 
La composición de los cables de distribución será la siguiente: 
 
Conductor Cobre electrolítico 
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Temperatura de trabajo en 
régimen permanente  
70º C 
Tensión de servicio 380/220 V 
Tensión máxima de Servicio 1 KV. 
Designación UNE VV 0,6/1 KV. 
Articulo 2.24.3.3.- Código de colores: 
Los conductores para corriente alterna se identificarán interiormente por 
el siguiente código de colores: 
 
Fase R Marrón 
Fase S Negro 
Fase T Gris 
Neutro Azul Ultramar 
Tierra Amarillo con rayas transversales verdes 
 
Los conductores empleados en las líneas generales de las redes de 
puesta a tierra serán de cobre electrolítico desnudo. 
Cuando los cables contengan un conductor de neutro o de tierra, éste 
será continuo desde el punto de alimentación al equipo y su sección será la 
misma que la de los cables de las fases hasta la sección de dieciséis 
milímetros cuadrados (16 mm²) y la mitad de dicha sección a partir de 
veinticinco milímetros cuadrados (25 mm²). 
Articulo 2.24.3.4.- Tipos, calidades y características. 
- Tipo Bajo (Altura de 5 a 10 metros) 
 Soporte: Columna cilíndrica de tronco en plancha de hierro 
galvanizado por inmersión, de espesor superior a las 80 micras. 
Pintura al horno. Color a definir por Dirección de Obra. 
 Luminaria: Luminaria tipo o similar, con equipo para 250 W VSAP, 
con reductor de consumo y cierre de vidrio. 
 Lámpara : 1x250 W, vapor de sodio de alta presión, del tipo SON 
o similar. 
- Tipo Alto (Altura de 10 a 15 metros) 
 Soporte: Columna cilíndrica de tronco en plancha de hierro 
galvanizado por inmersión, de espesor superior a las 80 micras. 
Pintura al horno. Color a definir por Dirección de Obra.  
 Luminaria: Luminaria tipo ONYX-3 de Socelec o similar, con 
equipo para 400 W VSAP, con reductor de consumo y cierre de 
vidrio. 
 Lámpara: 1x400 W, vapor de sodio de alta presión, del tipo SON o 
similar. 
 
En el interior de las luminarias, donde los cables pueden ser afectados 
por las altas temperaturas, los conductores estarán aislados con silicona, 
teflón, fibra de vidrio o cualquier otro aislante resistente al calor. 
Las partes metálicas de las armaduras de alumbrado se pondrán a tierra 
por un conductor de protección que formará parte del mismo cable que los 
conductores activos. 
Al pie de cada columna y en cambios de alineación se colocarán arquetas 
de 40x40x60 cm, como mínimo, sin fondo y con gravilla en el mismo, para 
facilitar su drenaje. Sus paredes serán de ladrillo macizo revestido con 
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mortero de cemento (1/1) y cerrados con marco y tapa de fundición. En los 
cruces de calzada se colocaran un mínimo de dos tubos de PVC con 
diámetro de ciento diez milímetros (110 mm) y arquetas a ambos lados de 
50x50x70 cm. 
Articulo 2.24.3.5.- Cuadros eléctricos de protección, mando y control: 
Estos cuadros serán diseñados para su implantación a la intemperie, 
provistos de cerradura que impida su manipulación en el interior de los 
mismos a personas ajenas al servicio. Serán construidos de acuerdo con los 
esquemas unifilares de proyecto, según la norma NEMA 4. Se dispondrán 
los interruptores automáticos magnetotérmicos de protección de las distintas 
líneas, así como los contactores que, accionados por los relojes de 
programación astronómica, controlarán todos los circuitos. 
Articulo 2.24.3.6.- Prensaestopas: 
El grado mínimo de protección que proporcionarán a la entrada de los 
cables al equipo o caja será IP55 y serán adecuados al tamaño y 
características de los cables de la instalación. Cuando los cables sean 
unipolares, serán de material no ferromagnético. 
Articulo 2.24.3.7.- Electrodos de puesta a tierra: 
Los electrodos para las tomas de tierra serán varillas de acero recubierto 
de cobre, con una longitud mínima de tres metros (3 m). Los electrodos de 
las columnas se colocarán dentro de las arquetas de derivación. 
 
Articulo 2.25.- Tubos de fundición. 
Articulo 2.25.1.- Fabricación  
Los tubos, uniones, válvulas y, en general, cualquier pieza de fundición para 
tubería se fabricarán teniendo en cuenta las siguientes prescripciones: 
- Serán fundición dúctil tipo K-9. 
- Serán desmoldeados con todas las precauciones necesarias para evitar 
su deformación, así como los efectos de retracción perjudiciales para su 
buena calidad. 
- Los tubos, uniones y piezas deberán ser sanos y exentos de defectos de 
superficie y de cualquier otro que pueda tener influencia en su 
resistencia y comportamiento. 
- Las superficies interiores y exteriores estarán limpias, bien terminadas y 
perfectamente lisas. 
Articulo 2.25.2.- Recepción en fábrica  
Se rechazarán todos los tubos y piezas cuyas dimensiones sobrepasen las 
tolerancias admitidas. Todos los tubos de los que se hayan separado anillos o 
probetas para los ensayos serán aceptados como si tuvieran la longitud total. 
Los tubos, uniones y piezas que presenten pequeñas imperfecciones 
inevitables, como consecuencia del proceso de fabricación, y que no perjudiquen 
al servicio para el que están destinados, podrán ser aceptados por la Dirección 
de Obra. 
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Articulo 2.25.3.- Colocación de las marcas  
Las marcas prescritas se harán en relieve con dimensiones apropiadas y se 
colocarán como sigue: 
- Sobre el canto del enchufe o sobre el fuste a veinte (20) centímetros del 
final del tubo en los centrifugados en moldes de arena. 
- Sobre el exterior del enchufe a veinte (20) centímetros de la extremidad 
del tubo en los fundidos verticalmente en moldes de arena. 
- Sobre el cuerpo de las piezas, cualquier otra marca exigida por el 
comprador se señalará en sitio visible con pintura sobre las piezas. 
Articulo 2.25.4.- Protección  
Todos los tubos, uniones y piezas se protegerán con revestimientos tanto en el 
interior como en el exterior, salvo especificación en contrario. 
Antes de iniciar su protección, los tubos y piezas se deberán limpiar 
cuidadosamente quitando toda traza de óxido, arenas, escorias, etc. 
El revestimiento deberá secar rápidamente sin escamarse ni exfoliarse, estará 
bien adherido y no se agrietará.  No deberá contener ningún elemento soluble en 
el agua ni productos que puedan proporcionar sabor ni olor al agua que 
conduzcan, habida cuenta incluso de su posible tratamiento. 
Articulo 2.25.5.- Clasificación  
Se ajustarán a las clasificaciones y dimensiones de la fabricación nacional, 
procurando, sin embargo, unificar todo lo posible para conseguir el fácil 
intercambio de estos elementos. 
La clasificación, teniendo en cuenta las presiones normalizadas es la siguiente: 
 
Tubos centrifugados   
 Presiones normalizadas en N/mm2. 
DIAMETRO NOMINAL Clase 1 A Clase A Clase B 
Hasta 600 inclusive 200 250 300 
De 600 en adelante 150 200 250 
 
Tubos fundidos verticalmente  
 Presiones normalizadas en N/mm2 
DIAMETRO NOMINAL Clase 1 A Clase A Clase B 
Hasta 600 inclusive 200 250  
De 600 en adelante 150 200  
Otros tubos y uniones  
Tubos de piezas Diámetros 
nominales 
Presión ensayo  
(N./mm 2) 
Tubos con bridas Hasta 600 
inclusive 
250 
Uniones Desde 600 hasta 
el 1.000 inclusive 
200 
Tubos con bridas uniones sin tubulares o 
con tubulares de diámetro igual o inferior 
a la mitad del diámetro principal. 
Uniones con tubular. 
Desde 600 hasta 
el 1.000 inclusive. 
 
150 
Uniones con tubular de diámetro superior 
a la mitad del diámetro principal. 
Desde 600 hasta 
el 1.000 inclusive 
100 
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Articulo 2.25.6.- Diámetros  
La serie de diámetros nominales será la siguiente: 50, 60, 70, 80, 100, 125, 
150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900 y 
1.000. 
Articulo 2.25.7.- Espesores  
Los espesores mínimos deberán venir determinados por la clase de material y 
procedimiento de fabricación y deben ser tales que el coeficiente de seguridad 
obtenido entre la presión máxima de trabajo y la presión de rotura, alcance el 
establecido en 1,5. 
Las modificaciones del espesor de la pared se efectuarán en general a costa 
del diámetro interior. Si al reforzar el tubo es necesario también un refuerzo del 
enchufe, éste será a costa de la forma exterior del enchufe. 
Articulo 2.25.8.- Longitudes  
Se entenderá como longitud de los tubos, la nominal entre extremos en los 
tubos lisos, o la útil en los tubos de enchufe. 
La longitud no será menor de tres (3) metros, ni mayor de seis (6) metros, 
salvo casos especiales. 
Articulo 2.25.9.- Tolerancias en longitud  
Las tolerancias admitidas en las longitudes normales de fabricación de tubos y 
uniones serán las siguientes: 
 
Tipos de piezas Diámetros normales Tolerancias 
(mm.)  
Tubos con enchufe y tubería 
cilíndrica 
Todos los diámetros ± 20 
Enchufes. Piezas de brida 
enchufe 
Hasta 450 inclusive ± 250 
Piezas de brida macho Por encima de 450 ± 20 
Tubos y uniones con bridas Todos los diámetros ± 10 
 
En el caso que se pidan tolerancias menores, por ejemplo, para piezas unidas 
con bridas, se fijarán específicamente, pero no podrán ser inferiores más o 
menos un (± 1) milímetro. 
El fabricante podrá servir hasta una diez por ciento (10%) del número total de 
tubos de enchufe y cordón de cada diámetro con longitudes inferiores a las 
especificadas, la disminución de longitud admitida viene dada en el siguiente 
cuadro: 
 
Longitudes especificadas  Reducciones de longitudes  
Tres metros 0,5 m 1 m - - 
Por encima de 3 metros 0,5 m 1 m 1,5 m 2 m 
Articulo 2.25.10.- Tolerancias de espesores  
Las tolerancias de espesor de pared y del espesor de brida, se limitarán como 
sigue, siendo: 
e = espesor en milímetros de la pared según catálogo. 
b = espesor en milímetros de la brida según catálogo. 
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Tipo de piezas Dimensiones Tolerancias en mm 
Tubos. Espesor de la pared. 
Espesor de la brida. 
± (1 + 0,05 e) No se fija en más. 
± (2 + 0,05 b) 
Uniones de 
piezas de la 
conducción. 
Espesor de la pared. 
Espesor de la brida. 
± (2+ 0,5 e) No se fija en más. 
± (3+ 0,05 b) 
 
El espesor de las uniones podrá, excepcionalmente, descender hasta el 
espesor mínimo de los tubos de clase B del mismo diámetro con la condición, de 
que la zona interesada no tenga una superficie mayor a un décimo (1/10) de la 
sección transversal de empalme. 
Articulo 2.25.11.- Tolerancia de enchufe  
Las tolerancias de enchufe serán las siguientes 
 
Dimensiones Diámetros nominales Tolerancias (mm)  
Diámetro exterior Todos los diámetros ± f /2 
Diámetro interior del enchufe Todos los diámetros ± f /3 
Por encima del enchufe Hasta el 600 inclusive. 
Por encima de 600 y hasta 





siendo f = 9 + 0,003 Ø n ,el espesor de la junta en milímetros. 
El juego máximo o mínimo resultante de estas tolerancias es tal que el 
acoplamiento de tubos y uniones puede efectuarse sin dificultad. 
Articulo 2.25.12.- Tolerancias de curvatura  
Los tubos deberán ser rectos. Se desplazarán sobre dos caminos de rodadura 
distantes los ejes de los mismos dos tercios (2/3) de la longitud de los tubos. La 
flecha máxima fm expresada en milímetros no deberá exceder de uno con 
veinticinco (1,25) veces la longitud de los tubos, expresada en metros. 
Articulo 2.25.13.- Tolerancia de pesos  
Los pesos normales serán los indicados en los cuadros siguientes y para las 
uniones y piezas de conducciones reforzadas o especiales los calculados 
tomando como peso especifico de la fundición setecientas quince centésimas de 
Kg./dm3). 
Las tolerancias admitidas con relación al peso normal serán las siguientes: 
 
Tipo de piezas Tolerancias 
Tubos. 5% 
Uniones de piezas, con exclusión de los que se consignan a 
continuación. 
8% 
Codos, uniones múltiples, uniones y piezas especiales. 12% 
 
Las piezas con peso superior al máximo se aceptarán, con la condición de que 
satisfagan las demás condiciones de este Pliego.  El exceso de peso no será de 
abono. 
Todas las piezas serán pesadas. Los tubos de más de doscientos (200) 
milímetros y las piezas de más de trescientos (300) milímetros serán pesados 
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individualmente; los tubos y piezas de menor diámetro que el indicado, serán 
pesadas en conjunto de dos mil (2.000) kilopóndios como máximo.  En este 
último caso las tolerancias en peso serán aplicadas al conjunto de la pesada. 
Articulo 2.25.14.- Válvulas  
Las válvulas serán de brida y compuerta con cierre elástico, en función dúctil, 
para una presión máxima de servicio de uno con seis newtons por milímetro 
cuadrado (1,6 N/mm2). Dispondrán, además de: 
- CUERPO, será de fundición dúctil 666-40. 
- CUPULA, será de fundición dúctil 666-40. 
- PRENSA, será de fundición dúctil 666-40. 
- CUÑA, será de fundición dúctil 666-40, recubiertas de neopreno (65º 
Shore). 
- HUSILLO, será de acero inoxidable F-312, totalmente pulido. 
- TUERCA, será de Bronce R6-521096. 
- RECUBRIMIENTO, interior y exterior con capa de pintura Epoxi. 
- VOLANTE, para maniobra. 
 
Articulo 2.26.- Tubos de polietileno de alta densidad. 
Se definen como tubos de polietileno de alta densidad los tubos prefabricados 
constituidos por plásticos del tipo "Poliolefinas" y que se emplean para la conducción de 
líquidos agresivos con ó sin presión. 
Se satisfarán la totalidad de las especificaciones relativas a este tipo de tubos 
contenidos en el "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de 
Saneamiento de Poblaciones" del M.O.P.T.M.A. aprobado por Orden Ministerial de 15 de 
Septiembre de 1986. 
Se emplearán tubos de clase A. Las uniones se efectuarán mediante soldadura. 
La tubería y accesorios de polietileno de alta densidad se fabricarán según la UNE-
EN 12201 y 13244 tipo PE50 A y cumplirán las siguientes características: 
 
Densidad 0,955 
Resistencia a la tracción 25 N/mm2 
Alargamiento en rotura 800% 
Módulo de elasticidad 9 KN./mm2 
Dureza Shore 65 (escala D) 
Coeficiente de dilatación lineal 0,2 m/m º C 
Índice de fluidez 0,1 g/10 min. 
Contenido en negro de humo 2,5 % 
Conductividad térmica 0,37 Kcal./m h º C 
Constante dieléctrica 2,5 
 
La tubería de polietileno de alta densidad será soldable por electrofusión, para una 
presión nominal mínima será de 6 bar. 
Articulo 2.26.1.- Válvulas y accesorios.  
Se satisfarán la totalidad de las especificaciones relativas a este tipo de tubos 
contenidos en el "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de 
Saneamiento de Poblaciones" del M.O.P.T.M.A. aprobado por Orden Ministerial 
de 15 de septiembre de 1986. 
 
 
P.P.T.P. Página 43 de 101 
Articulo 2.27.- Piezas de hormigón para arquetas y pozos. 
Las piezas para arquetas y pozos de registro son elementos prefabricados de 
hormigón en masa o armado, que se utilizan en la ejecución de las arquetas y los pozos 
de registro de las conducciones. 
Articulo 2.27.1.- Normativa Técnica.  
- Instrucción de hormigón estructural, EHE. 
Articulo 2.27.2.- Características.  
En elementos rectangulares ningún vértice distará más de seis milímetros (6 
mm) del plano definido por los otros tres, no presentando las diagonales del 
mismo una diferencia superiores a ocho milímetros (8 mm) en diagonales 
menores o iguales a un metro (1,0 m); y diez milímetros (10 mm) en diagonales 
mayores a un metro (1,0 m). 
En piezas cilíndricas la desviación medida desde cualquier punto de la 
generatriz de apoyo al plano horizontal no será superior a cinco milímetros (5 
mm) ni al uno por ciento (1%) de la longitud de la pieza; y la escuadra de sus 
estremos en relación con el eje longitudinal no variará en más de seis milímetros 
(6 mm). Estas piezas no presentarán fisuras ni pérdidas de agua. 
Las tolerancias dimensionales serán las siguientes: 
 
≤ a 600 mm ± 6 mm. 
> de 600 mm ± 10 mm. 
 
Las piezas cilíndricas sometidas al ensayo de estanqueidad no presentarán 
fisuras ni perdida de agua. 
Las piezas cilíndricas resistirán una carga de mil quinientos kilopondios por 
metro (1.500 kp/m) sin que aparezcan fisuras de ancho mayor de un cuarto de 
milímetro (0,25 mm) y largo superior a trescientos milímetros (300 mm). 
Cada pate deberá soportar una fuerza de doscientos cincuenta kilopondios 
(250 kp) sin que se aprecien defectos o asientos en el pate, o fisuras en el 
hormigón de la sección donde se fija. 
Articulo 2.27.3.- Recepción y control.  
Los ensayos y verificaciones a que podrán ser sometidas las piezas para 
arquetas y pozos de registro,  para comprobar las características exigidas, son: 
 
- Comprobación de aspecto. 
- Comprobación geometría. 
- Ensayo de estanqueidad. 
- Ensayo de aplastamiento. 
- Resistencia de pates. 
 
Articulo 2.28.- Rejillas, sumideros y canaletas para desagüe. 
Serán de fundición, aptas para la circulación del trafico rodado y de la clase y 
características indicadas en los planos del Proyecto. Deberán ser aptas para su montaje 
en ambiente marino y las manipulaciones habituales en las instalaciones portuarias. 
El tamaño de las rejillas será de 25x50 cm. y capaz de resistir el paso de vehículos 
pesados. 
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Antes de su acopio, el Contratista deberá certificar por escrito, la idoneidad de las 
rejillas, tapas y canaletas seleccionadas, en concreto sus propiedades anticorrosivas, al 
desgaste y resistencia al paso de vehículos. 
 
Articulo 2.29.- Red contraincendios. Tubería de resina epoxi. 
Articulo 2.29.1.- Tubería y accesorios.  
La tubería y accesorios de la red se fabricarán en resina epoxi, reforzada con 
hilos de fibra de vidrio, material totalmente resistente a la corrosión, robusto y de 
poco peso. 
Tendrán un diámetro interior de cuatro pulgadas (4”) ó cien milímetros (100 
mm.), al igual que la conexión con los hidrantes, en todos los casos  estará 
dimensionada para una presión nominal de veinticinco bares (25 bar). Se 
respetarán las magnitudes reflejadas en planos y la Dirección de Obra podrá 
disponer las modificaciones que estime oportunas. 
Los extremos de los tubos estarán terminados respectivamente en campana 
espiga, siendo el sistema de unión del tipo RUBBER SEAL LOCK JOINT capaz 
de soportar fuerzas axiales de tracción. 
La instalación será efectuada por instaladores homologados, respetando las 
especificaciones WSS 01/01 para el sistema adhesivo Wavistrong (junta para 
pegar) y WSS 01/03 para el sistema de conexión mecánica (junta tórica con el 
anillo de retención). 
Todos los materiales y accesorios deben tener certificado de calidad, según la 
norma ISO 9001 y deberán ir acompañados de un manual de instalación y 
mantenimiento. 
Articulo 2.29.2.- Resina Epoxi.  
En general cumplirán lo establecido en el artículo 615 del PG-3. 
Las propiedades físicas de las formulaciones endurecidas dependen del tipo 
de resina, agente endurecedor, modificadores de la formulación empleados, así 
como de la proporción en que entra cada uno de estos en la misma y del grado 
de curado, debido a ello se exponen a continuación los límites entre los que 
oscilan ciertas propiedades: 
 
- Resistencia a tracción: superior a cuarenta newtons por milímetro 
cuadrado (40 N/mm2). 
- Resistencia a compresión: superior a ciento cuarenta newtons por 
milímetro cuadrado (140 N/mm2). 
- Módulo de elasticidad: superior a tres kilonewtons por milímetro 
cuadrado (3 KN/mm2). 
- Deformación de rotura: comprendida entre el dos y el cinco por ciento 
(2% - 5%) de las deformaciones sin carga. 
- Coeficiente de dilatación térmica: comprendida entre 2 y 5,8 x 10-5 
cm./cm. ºC. 
- Conductividad térmica: entre 40 y 50 Kcal./cm. seg. ºC. 
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Las resinas descritas pueden usarse, por tanto, como agentes estabilizadores 
y de reticulación, pudiendo reaccionar con una variedad de productos reactivos. 
Articulo 2.29.3.- Válvulas de cierre  
Serán de compuerta con husillo ascendente, adecuadas para el agua de mar. 
Tendrán las siguientes características especificas:  
- Cuerpo. Fundido en una sola pieza con cuello prolongado para permitir 
un eventual calorifugación. Será de fundición gris revestido con resinas 
de Epoxi. 
- Eje. Será de acero inoxidable AISI-316. 
- Anillo. Garantizará la estanqueidad total y permanente, su calidad será 
EPDM (Temp. máx. 110 ºC.). 
 
Se adjuntarán los correspondientes certificados de calidad y pruebas. 
Articulo 2.29.4.- Hidrantes  
Los hidrantes serán enterrados en arqueta, según se señala en los planos. 
Serán construidos con dos tomas de setenta milímetros (70 mm) de diámetro 
con racor tipo Barcelona, tapas y válvulas de cierre. 
 
Articulo 2.30.- Materiales que no sean de recibo. 
Podrán rechazarse aquellos materiales que no satisfagan las condiciones impuestas 
en este Pliego para cada uno de ellos en particular, comprobados por los ensayos 
adecuados. 
En caso de no-conformidad con los resultados de las citadas pruebas, bien por el 
Contratista, bien por el Director de las obras, se someterá la cuestión al laboratorio 
Central de Ensayos de Materiales de Construcción, dependiente del Ministerio de 
Fomento, siendo obligatorias para ambas partes, la aceptación de los resultados que se 
obtengan y de las conclusiones que formule. 
El Director de las obras podrá señalar al Contratista un plazo breve para que retire 
de los terrenos de la obra los materiales desechados. En caso de incumplimiento de esta 
orden podrá proceder a retirarlos por cuenta y riesgo del Contratista. 
El Contratista se atendrá, en todo caso, a lo que por escrito ordene el Director de las 
obras para el cumplimiento de las Prescripciones del presente Pliego y de la Cláusula 41, 
sección 5ª capítulo 11 del PCAG, en lo que no se oponga a las primeras. 
 
Articulo 2.31.- Materiales defectuosos pero aceptables. 
Si los materiales fueran defectuosos pero aceptables a juicio de la Dirección de 
Obra, podrán emplearse, siendo el mismo Director de las obras quien, después de oír al 
Contratista, señale el precio a que deben valorarse. 
Si el Contratista no estuviese conforme con el precio fijado, vendrán obligado a 















DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Articulo 3.01.- Normas generales. 
Todas las obras comprendidas en el Proyecto, se efectuarán de acuerdo con las 
especificaciones del presente Pliego, los Planos del Proyecto y las instrucciones del 
Director de la obra, quien resolverá, además, las cuestiones que se planteen referente a 
la interpretación de aquellos y a las condiciones de ejecución. 
Cuando no existan prescripciones en él, explícitamente consignados, se atenderá a 
las siguientes: 
- Los demás documentos del Proyecto. 
- Las normas usuales en una buena construcción. 
- Lo que dicte la Dirección de la Obra. 
 
El orden de ejecución de los trabajos deberá ser aprobado y será compatible con los 
plazos programados. 
 
Articulo 3.02.- Materiales. 
Los materiales a utilizar en estas obras, suplirán las prescripciones que para ellos se 
fijan en los Planos del Proyecto y en el presente Pliego de Condiciones. 
El empleo de aditivos o de productos auxiliares, no previstos explícitamente en el 
Proyecto, deberá ser expresamente autorizado, fijándose en cada caso las condiciones 
específicas a tener en cuenta, si estas no estuvieran previstas en el presente Pliego. 
 
Articulo 3.03.- Dosificaciones y ejecución. 
En el presente Pliego de Condiciones facultativas y en los Cuadros de Precios se 
indican las dosificaciones y tipos de materiales previstos para el presente Proyecto. Estos 
datos se dan sólo a título orientativo. 
Todas las dosificaciones a utilizar deberán ser aprobadas antes de su empleo, 
modificándose a la vista de los ensayos y pruebas que se realicen en obra y de la 
experiencia obtenida durante la ejecución de los trabajos. 
El Contratista someterá a la aprobación el procedimiento de ejecución y la 
maquinaria que considere más adecuados, siempre que con ello se garantice una 
ejecución de calidad igual o superior a la prevista en el Proyecto. 
Independientemente de las condiciones particulares o específicas que se exijan en 
los artículos siguientes a los equipos necesarios para ejecutar las obras, todos aquellos 
equipos que se empleen en la ejecución de las distintas unidades de obra, deberán 
cumplir, en todo caso, las condiciones generales siguientes: 
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- Deberán estar disponibles con suficiente antelación al comienzo del trabajo 
correspondiente para que puedan ser examinados y aprobados en todos sus 
aspectos, incluso en el de su potencia o capacidad que deberá ser adecuada 
al volumen de obra a efectuar en el plazo programado. 
- Después de aprobado un equipo deberá mantenerse en todo momento en 
condiciones de trabajo satisfactorias, haciéndose las sustituciones o 
reparaciones necesarias para ello. 
 
Si durante la ejecución de las obras se observase que por cambio de las 
condiciones de trabajo o por cualquier otro motivo, el equipo o equipos aprobados no son 
idóneos al fin propuesto deberán ser sustituidos por otros que lo sean. 
 
Articulo 3.04.- Equipos y maquinaria. 
El Contratista quedará obligado a situar en la obra los equipos y maquinaria que se 
comprometió a aportar en la licitación y que la Dirección de la Obra considere necesarios 
para el desarrollo de la misma. 
La maquinaria y demás elementos de trabajo deberán estar en perfectas condiciones 
de funcionamiento y quedarán adscritos a la obra durante el curso de ejecución de las 
unidades en que deban utilizarse. No podrán retirarse sin el consentimiento de la Dirección 
de Obra. 
Si, una vez autorizada la retirada y efectuada ésta, hubiese necesidad de dicho 
equipo o maquinaria, el Contratista deberá reintegrarla a la obra a su cargo y sin que el 
tiempo necesario para su traslado y puesta en uso sea computable a los efectos de 
cumplimiento de plazos, que no experimentarán variación por este motivo. 
La Dirección de Obra deberá aprobar expresamente, los equipos de maquinaria o 
instalaciones que deban utilizarse para las obras. 
 
Articulo 3.05.- Control de calidad. 
En los artículos correspondientes de este pliego se especifican, a título orientativo, 
el tipo y número de ensayos a realizar, de forma sistemática, durante la ejecución de la 
obra para controlar la calidad de los materiales y trabajos. Se entiende que el número 
fijado de ensayos es mínimo y que en caso de indicarse varios criterios para determinar 
su frecuencia, se tomará aquel que exija una frecuencia mayor. 
El Director de obra tendrá acceso a cualquier parte del proceso de ejecución de las 
obras, incluso a los que se realicen fuera del área propia de construcción, así como a las 
instalaciones auxiliares de cualquier tipo para lo cual, el Contratista dará toda clase de 
facilidades a fin de inspeccionar los dispositivos, sistemas de medida, etc., que se 
utilicen. 
 
Articulo 3.06.- Facilidades para la inspección. 
Será de aplicación lo dispuesto en la cláusula 21 del PCAG. 
El Contratista proporcionará al Ingeniero Director de las Obras o persona en quien 
delegue, toda clase de facilidades para los replanteos, reconocimientos, mediciones y 
pruebas de materiales. 
Asimismo, y con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones 
establecidas en este Pliego, facilitará la mano de obra precisa para la inspección de los 
trabajos, permitiendo el acceso a todas las partes de la obra e incluso a los talleres o 
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fábricas donde se produzcan los materiales o se realicen trabajos para las obras, donde 
quiera que estos se ejecutasen. 
Todos los gastos que se originen por estos conceptos serán por cuenta del 
Contratista. 
 
Articulo 3.07.- Instalaciones, medios y obras auxiliares. 
El Contratista está obligado a realizar, por su cuenta y riesgo, las obras auxiliares 
necesarias para la ejecución del Proyecto objeto de estas prescripciones. Asimismo 
someterá a la aprobación de la Dirección de Obra, las instalaciones, medios y servicios 
generales adecuados para realizar las obras en las condiciones técnicas requeridas y en 
los plazos previstos. 
Dichas instalaciones se proyectarán y mantendrán de forma que en todo momento se 
cumpla el "Reglamento de Seguridad y Salud Laboral" vigente y el Plan de Seguridad 
aprobado. 
Asimismo, el Contratista pondrá a disposición de la Dirección de Obra, cuando ésta lo 
requiera, todo el material y equipo de trabajo que dicha Dirección precise para la inspección 
y comprobación de las obras durante su ejecución. 
 
Articulo 3.08.- Acceso a las obras. 
Durante la ejecución de las obras, todos los caminos, sendas, obras de fábrica, 
escaleras y demás accesos a las obras y a los distintos tajos serán construidos y 
conservados por cuenta y riesgo del Contratista, que asimismo tendrá obligación de 
conservar todos los accesos existentes puestos a su disposición. 
Durante la ejecución de las obras se mantendrán a ambos lados del tramo o tramos 
en ejecución, las señales de precaución reglamentarias y cuantas el Director de las 
Obras estime procedentes para la seguridad del tránsito. 
Estas señales se colocarán a las distancias que se determine en cada caso, 
cumplimentando lo dispuesto en el R.D. 485/97 sobre disposiciones mínimas en materia 
de señalización de seguridad y salud en el trabajo, así como la Norma 8.3.I.C. 
Señalización de obras. 
Cuando las circunstancias lo exijan, el Contratista propondrá rutas alternativas de 
acceso a las obras para los distintos servicios empleados en ellas, que disminuyan la 
congestión del tráfico en la zona. 
La Dirección de Obra se reserva para sí el uso de las instalaciones de acceso sin 
colaborar en los gastos de conservación. 
 
Articulo 3.09.- Señalización y precauciones. 
El Contratista viene obligado a colocar y conservar los paneles, señales generales, 
de tráfico y de protección precisas para señalizar las obras. Estas señales se ajustarán a 
las dimensiones, colores y disposiciones que ordenan las normas oficiales vigentes y las 
normas complementarias que dicte la Dirección de Obra o el Coordinador de Seguridad. 
En todo caso, el Contratista será el único responsable de los accidentes que 
pudieran ocurrir por incumplimiento de esta prescripción o de las órdenes 
complementarias de la Dirección de Obra, Coordinador de Seguridad o autoridad 
competente, mediante contratación del seguro correspondiente. 
El Contratista tomará las medidas establecidas en el Plan de Seguridad, las que 
estime oportunas y las que indique la Dirección de Obra, para evitar los accidentes del 
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personal que esté en obra y las posibles averías que en la obra, instalaciones y 
maquinaria puedan producirse. Dichos daños serían de la única responsabilidad del 
Contratista y las reparaciones correrán a su cargo. 
 
Articulo 3.10.- Limpieza y reposiciones en la obra. 
Durante la ejecución de las obras se cuidará de causar el menor quebranto posible 
en la limpieza de los alrededores, acopiando ordenadamente los materiales y evitando 
que se desparramen. 
Una vez finalizada la obra, deberá quedar la parte no afectada por ésta, en las 
mismas condiciones y con el mismo aspecto que ofrecía antes de los trabajos, 
retirándose todos los residuos, medios auxiliares, embalajes, desperdicios, etc., que 
pudieran haberse depositado en el transcurso de las obras y reparando los daños que 
pudieran resultar como consecuencia de las mismas. 
 
Articulo 3.11.- Hallazgos arqueológicos. 
Si durante la ejecución de los trabajos se hallasen piezas de interés arqueológico o 
que, por sus circunstancias, hicieran prever la existencia de algún resto arqueológico, se 
detendrán los trabajos, balizándose la zona en cuestión y se avisará inmediatamente a la 
Dirección de Obra para que disponga lo procedente, reanudándose el trabajo fuera de la 
zona balizada, sin que estas paralizaciones y discontinuidades den derecho a 
indemnización alguna. 
La extracción posterior de estos hallazgos se efectuará por equipos y personal 
especializados y con el máximo cuidado para preservar de deterioros las piezas obtenidas. 
Estas extracciones serán abonadas separadamente, quedando todas las piezas 
extraídas de propiedad de la Administración. 
 
Articulo 3.12.- Trabajos nocturnos. 
Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por el Director de la 
Obra y realizados solamente en las unidades de obra que él indique. 
El Contratista deberá instalar los equipos de iluminación del tipo e intensidad que la 
Dirección ordene y mantenerlos en perfecto estado durante la ejecución de los mismos. 
Estos equipos deberán permitir el correcto funcionamiento y trabajo de la vigilancia de la 
obra para que no exista ningún perjuicio en el desarrollo de la misma. 
 
Articulo 3.13.- Trabajos no autorizados y defectuosos. 
Será de aplicación lo dispuesto en las cláusulas 43, 44 y 62 del PCAG. 
Sin perjuicio de cuanto se dispone en dichas cláusulas, la facultad de la Dirección que 
recoge el último párrafo de la cláusula 44 deberá ser ejercida dentro de los límites que en 
su caso vengan expresados en el Pliego de Condiciones del presente Proyecto. 
La Dirección en el caso de que se decidiese la demolición y reconstrucción de 
cualquier obra defectuosa podrá exigir del Contratista la propuesta de las pertinentes 
modificaciones en el programa de trabajos, maquinaria, equipo y personal facultativo que 
garanticen el cumplimiento de los plazos o la recuperación, en su caso, del retraso 
padecido. 
Los auxiliares técnicos de vigilancia tendrán la misión de asesoramiento a la Dirección 
en los trabajos no autorizados y defectuosos. 
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Articulo 3.14.- Replanteo de las obras. 
El Director de obra será responsable del replanteo general y replanteos parciales de 
las obras y suministrará al Contratista toda la información que sea necesaria para la 
correcta realización de las obras. 
Los agentes que el Director de obra designe harán sobre el terreno (en la superficie) 
el replanteo general de las obras marcando de una manera completa y detallada, cuantos 
puntos sean precisos y convenientes, para la determinación más completa de sus 
alineaciones y demás elementos. Asimismo señalarán también sobre el terreno, puntos o 
referencias de nivel con las cotas correspondientes referidas a un único plano de 
comparación. 
De este replanteo, cuyos gastos correrán a cargo del Contratista, quien deberá 
presenciar por sí mismo o delegar en persona autorizada debidamente, se levantará acta 
suscrita por el Director de Obra y Contratista o por sus representantes. A partir de la 
fecha del Acta y durante todo el tiempo que se invierta en la ejecución de las obras, la 
vigilancia y conservación de las señales o puntos determinantes de nivelación, correrán a 
cargo del Contratista. 
Todas las operaciones inherentes a los replanteos parciales deberán ser ejecutadas 
por el Contratista y bajo su responsabilidad, siendo asimismo de cuenta del Contratista 
cuantos gastos se originen sobre ello. 
El Director de obra podrá en todo momento proceder a comprobar los replanteos 
hechos por el Contratista, siendo obligación de este el facilitar a su cargo, todo el 
personal y cuantos elementos juzgue precisos para realizar con mayor seguridad la 
comprobación que desee. 
Cuando el resultado de esta comprobación, sean cualquiera la fecha y época en que 
se ejecute, se dedujeran errores de replanteo, nivelación o de otra clase, se ordenará la 
demolición de lo erróneamente ejecutado, restitución de su estado anterior de todo 
aquello que indebidamente haya sido excavado o demolido y ejecución de las obras 
accesorias o de seguridad para la obra definitiva que pudieran ser precisas como 
consecuencia de las falsas operaciones hechas. 
Todos los gastos de demoliciones, restitución a su primitivo estado de lo mal 
ejecutado y obras accesorias o de seguridad, serán de cuenta del Contratista sin derecho 
a ningún abono y sin que nunca pueda servir de pretexto el que el Director de obra haya 
visto o visitado anteriormente sin hacer observación alguna, las obras que ordena 
demoler o rectificar, o incluso el que ya hubieran sido abonadas en relaciones o 
certificaciones mensuales anteriores. 
El replanteo de las obras y replanteo de la traza, deberá cumplir fielmente lo 
proyectado a este respecto y cualquier modificación deberá ser conformada por el 
Director de obra al igual que cualquier otra modificación que en más o en menos se 
pretenda introducir. 
El Director de obra en todo momento se reserva el derecho de ejercer el control y 
dirección de la totalidad o parte de la obra proyectada y si así lo requiriesen las 
circunstancias. 
 
Articulo 3.15.- Iniciación de las obras y orden de los trabajos. 
Será de aplicación lo dispuesto en los artículos 139, 140 y 144 del RGC, en las 
cláusulas 24 y 27 del PCAG y en la regla 33 de las NGC. 
Cuando el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la viabilidad del 
proyecto, a juicio de la Dirección de Obra y sin reserva por parte del Contratista, se iniciará 
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el plazo de ejecución de las obras a partir del día siguiente al de la firma del Acta de 
comprobación del replanteo. En caso contrario, el plazo de la ejecución de las obras se 
iniciará a partir del día siguiente al de la notificación al Contratista de la autorización para el 
comienzo de ésta, una vez superadas las causas que impidieran la iniciación de las mismas 
o bien, en su caso, si resultasen infundadas las reservas formuladas por el Contratista en el 
Acta de comprobación del replanteo. 
El Contratista estará obligado a presentar un programa de trabajo en el plazo de un 
(1) mes, contados a partir de la fecha de iniciación de las obras, fijada de acuerdo con lo 
indicado en el párrafo anterior. 
El programa que presente el Contratista deberá tener en cuenta que en ningún caso 
pueda interferir la navegación marítima o las servidumbres terrestres afectadas por las 
obras. 
El programa de trabajo especificará, dentro de la ordenación general de las obras, los 
períodos e importes de ejecución de las distintas unidades de obra, compatibles (en su 
caso) con los plazos parciales, si los hubiera, establecidos en el Pliego de cláusulas 
administrativas particulares, para la terminación de las diferentes partes fundamentales en 
que se haya considerado descompuesta la obra y con el plazo final establecido. En 
particular especificará: 
- Determinación del orden de los trabajos de los distintos tramos de las obras, 
de acuerdo con las características del proyecto de cada tramo. 
- Determinación de los medios necesarios para su ejecución con expresión de 
sus rendimientos medios. 
- Estimación, en días de calendario, de los plazos de ejecución de las diversas 
obras y operaciones preparatorias, equipos e instalaciones  y de la ejecución 
de las diversas partes con representación gráfica de los mismos. 
- Valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de 
las obras  y operaciones preparatorias, equipos e instalaciones y parte o 
clases de obra a precios unitarios. 
 
El Contratista podrá proponer, en el programa de trabajo, el establecimiento de plazos 
parciales en la ejecución de la obra, de modo que si son aceptados por la Administración al 
aprobar el programa de trabajo, estos plazos se entenderán como parte integrante del 
contrato a los efectos de su exigibilidad, quedando obligado al cumplimiento no sólo del 
plazo total final, sino de los parciales en que se haya dividido la obra. 
La Administración resolverá sobre el programa de trabajo presentando por el 
Contratista dentro de los quince (15) días siguientes a su presentación. La resolución puede 
imponer, al programa de trabajo presentado, la introducción de modificaciones o el 
cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas 
del Contrato. 
El sucesivo cumplimiento de los plazos parciales, si hubiere establecidos, será 
formalizado mediante la recepción parcial del tramo o zona de obra comprendida dentro del 
plazo parcial. Las recepciones parciales serán únicas y provisionales e irán acompañadas 
de la toma de datos necesarios para comprobar que las obras se han realizado de acuerdo 
con el Proyecto y, por tanto, puedan ser recibidas por la Administración. 
La Dirección de Obra queda facultada para introducir modificaciones en el orden 
establecido para la ejecución de los trabajos, después de que éste haya sido aprobado por 
la superioridad, si por circunstancias imprevistas lo estimase necesario, siempre y cuando 
estas modificaciones no representen aumento alguno en los plazos de terminación de las 
obras, tanto parciales como final. En caso contrario, tal modificación requerirá la previa 
autorización de la superioridad. 
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Cualquier modificación que el Contratista quiera realizar en el programa de trabajo, 
una vez aprobado, deberá someterla a la consideración de la Dirección de Obra y, en caso 
de que afecte a los plazos, deberá ser aprobada por la superioridad visto el informe de la 
Dirección. 
 
Articulo 3.16.- Obras ocultas. 
Si la Dirección de Obra tuviera fundadas razones para creer en la existencia de 
vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier 
momento, y antes de la recepción definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea 
necesarios para reconocer los trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta de la 
circunstancia al Contratista. 
De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la 
terminación del edificio, se levantarán, por el Jefe de obra, los planos precisos para que 
queden perfectamente documentados.  Dichos planos, que deberán ir suficientemente 
acotados, se considerarán documentos indispensables e irrecuperables para efectuar 
posibles mediciones de obra. 
 
Articulo 3.17.- Obras sin prescripciones. 
En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los 
cuales no existan prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la 
restante documentación del Proyecto, el Contratista se atendrá, en primer término a las 
instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras, y en segundo lugar, a las 
reglas y prácticas de buena construcción. 
 
Articulo 3.18.- Uso de explosivos. 
La adquisición, transporte, almacenamiento, conservación, manipulación y empleo de 
mechas, detonadores y explosivos se regirán por las disposiciones vigentes que regulan la 
materia y por las indicaciones del Director de Obra. 
Los almacenes de explosivos estarán claramente identificados y situados a más de 
trescientos metros (300 m) de la carretera o de cualquier construcción. 
En voladuras se pondrá especial cuidado en la carga y pega de barrenos, dando 
avisos de las descargas con antelación suficiente para evitar posibles accidentes. La pega 
de los barrenos se hará, a ser posible, a hora fija y fuera de la jornada de trabajo o durante 
los descansos del personal operativo al servicio de la obra en la zona afectada por las 
voladuras. El personal auxiliar de vigilancia no permitirá la circulación de personas o 
vehículos dentro del radio de acción de los barrenos, desde cinco (5) minutos antes de 
iniciar la operación hasta después que hayan estallado todos ellos. 
Se usará preferentemente el sistema de mando a distancia eléctrico para las pegas, 
comprobando previamente que no son posibles explosiones incontroladas debido a 
instalaciones o líneas eléctricas próximas. En todo caso, se emplearán siempre mechas y 
detonadores de seguridad. 
El equipo de vigilancia comprobará la adecuada colocación y el correcto estado de los 
elementos integrantes de la voladura. 
El personal que intervenga en la manipulación y empleo de explosivos deberá ser de 
reconocida práctica y pericia en estos menesteres y reunirá condiciones adecuadas en 
relación con la responsabilidad que corresponda a estas operaciones.  
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El Contratista suministrará y colocará las señales necesarias para advertir al público 
de su trabajo con explosivos. Su ubicación y estado de conservación garantizarán en todo 
momento su perfecta visibilidad. En caso contrario, el personal auxiliar de vigilancia 
informará a la Dirección de Obra para que se cumpla este requisito. 
En todo caso, el Contratista cuidará especialmente de no poner en peligro vidas o 
propiedades y será responsable de los daños que se deriven del empleo de explosivos. 
 
Articulo 3.19.- Condiciones de los acopios a pie de obra. 
El Contratista deberá disponer los acopios de materiales a pie de obra de modo que 
éstos no sufran demérito por la acción de los agentes atmosféricos y otras causas, 
cumpliendo en todo momento la legislación vigente en materia de seguridad y salud laboral, 
vigente en cada momento. 
Deberá observar, en este extremo, las indicaciones de la Dirección de Obra, no 
teniendo derecho a indemnización alguna por las pérdidas que pudiera sufrir como 
consecuencia del incumplimiento de lo dispuesto en este artículo. 
Se entiende a este respecto que todo material puede ser rechazado en el momento 
de su empleo si, en tal instante, no cumple las condiciones expresadas en este Pliego, 
aunque con anterioridad hubiera sido aceptado. 
Los materiales serán transportados, manejados y almacenados en la obra, de modo 
que queden protegidos de posibles daños, deterioro y contaminación. 
 
Articulo 3.20.- Demoliciones. 
 
Antes de iniciar los trabajos, el contratista deberá realizar un proyecto de demolición 
que deberá ser tramitado por el correspondiente colegio oficial y obtener los permisos 
necesarios de los organismos competentes. 
 
Las operaciones de demolición se efectuarán con las precauciones necesarias para 
lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las estructuras 
existentes, de acuerdo con lo que, sobre el particular, ordene el Director de Obra, quien 
asignará y marcará los elementos que haya que conservar intactos, así como los lugares 
de acopio y la forma de transporte de aquellos. 
 
El Contratista tiene la obligación de depositar, a disposición del Director de obra y 
en el sitio que éste le designe, los materiales que procedentes de derribos considere de 
posible utilización o de algún valor. 
 
Articulo 3.21.- Retirada y vertido de escombros. 
El Contratista está obligado a realizar por su cuenta los trabajos de retirada y posible 
vertido de escombros, necesarios para la ejecución del Proyecto objeto de este Pliego. 
Asimismo debe especificar, en su programa de trabajo, un esquema general de los 
servicios de retirada y vertido, indicando: 
- Determinación del volumen aproximado de acuerdo con las características del 
Proyecto. 
- Determinación de los medios necesarios para su ejecución con expresión de 
sus rendimientos medios. 
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- Determinación de un posible sistema de reciclado y reutilización en obra como 
posible material de relleno. 
- Determinación de los medios necesarios para la retirada, rutas de transporte y 
posibles zonas de vertido. 
- Estimación de los plazos de ejecución. 
- Valoración mensual de las tareas de retirada y vertido. 
 
Articulo 3.22.- Eliminación de la capa de tierra vegetal. 
Consiste en extraer y retirar de la zona de excavación todos los árboles, tocones, 
plantas, maleza, escombros, o cualquier otro material indeseable, así como la excavación 
de la capa superior de los terrenos cultivados o con vegetación. 
Las operaciones consisten en un escarificado previo de la capa vegetal y un 
posterior deposito, fuera del área de ocupación, de todo el material de la capa superior 
del terreno, junto con todo obstáculo que pueda haber para la obra, tal como árboles, 
arbustos, vallas o cualquier otro material que pueda existir en la traza.  Todos los tocones 
y raíces mayores de diez centímetros (10 cm) de diámetro serán eliminados hasta una 
profundidad no inferior a cincuenta centímetros (50) por debajo de la rasante de 
excavación ni menor de quince centímetros (15) bajo superficie natural del terreno. 
Las operaciones de despeje y desbroce se efectuarán con las precauciones 
necesarias para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las 
construcciones próximas, realizándose los trabajos de la forma que produzcan la menor 
molestia posible a los habitantes de las zonas próximas. 
Todas las oquedades, pozos y agujeros que queden dentro de la explanación se 
rellenarán y compactarán hasta que la superficie se ajuste a la del nivel previsto. 
Durante la ejecución de los trabajos, la Dirección de las obras podrá ordenar la 
eliminación de la capa de tierra vegetal hasta la profundidad que estime necesaria para 
cada tramo del camino. 
 
Articulo 3.23.- Excavaciones. 
Se ejecutarán de acuerdo con el Capitulo II del PG-3 según la clase de excavación 
que se realice y este contemplada en éste. 
Articulo 3.23.1.- En explanada.  
La excavación consiste en el conjunto de operaciones necesarias para excavar 
y nivelar las zonas de desmonte previstas en el proyecto, de acuerdo con las 
dimensiones y taludes especificados en el mismo. La tolerancia en taludes en 
suelos y rocas excavables será de diez centímetros (±10 cm) en dirección normal 
al talud y en taludes de rocas volables de cuarenta centímetros (± 40 cm) en 
dirección normal al talud. 
Incluye las operaciones de carga, con o sin demolición, transporte y descarga 
para la formación de rellenos o en vertederos autorizados. Para ello se 
organizarán los trabajos de manera que no se mezclen las partes que hayan de ir 
a vertedero con las partes que vayan a utilizarse en la obra. 
Se regularizarán y compactarán las explanaciones durante las diversas etapas 
de la construcción de las obras, para mantenerlas en perfectas condiciones de 
drenaje. 
Cuando existan elementos de drenaje superficial contemplados en el proyecto, 
tales como desvíos de cauces, cunetas de coronación, etc., estos se realizarán 
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completamente antes de iniciar las excavaciones, con objeto de tener un tajo 
adecuadamente drenado. 
Articulo 3.23.2.- En zanjas, pozos y cimientos.  
La excavación consiste en el conjunto de operaciones necesarias para excavar 
y nivelar las zonas previstas en el proyecto para zanjas y pozos, de acuerdo con 
las dimensiones y taludes especificados en el mismo. 
Sobre el terreno inalterado se efectuará el replanteo de zanjas y pozos 
autorizando la Dirección de Obra la iniciación de las obras de excavación.  La 
excavación continuará hasta llegar a la profundidad fijada en proyecto, y 
obtenerse una superficie firme y limpia a nivel o escalonada según se ordene. No 
obstante el Director de Obra podrá modificar tal profundidad si, a la vista de las 
condiciones del terreno lo estima necesario a fin de asegurar una cimentación 
satisfactoria. 
Se utilizarán los medios y equipos de maquinaria adecuados para ejecutar las 
obras, disponiéndose de cuantas medidas de seguridad y protección sean 
necesarias para evitar la caída de personas en las zanjas y pozos. 
El fondo y paredes laterales de las zanjas y pozos terminados tendrán la forma 
y dimensiones exigidas en proyecto, con las modificaciones debidas a excesos 
inevitables autorizados, y deberán refinarse hasta conseguir una diferencia 
inferior a cinco centímetros (± 5 cm) respecto de las superficies teóricas. 
La ejecución de las zanjas se ajustará a las siguientes normas: 
- Se marcará sobre el terreno su situación y límites. 
- Los productos resultantes de la excavación se depositarán a una 
distancia mínima del borde de las zanjas igual a la profundidad teórica 
de la excavación y a un solo lado de éstas, sin formar cordón continuo, 
dejando los pasos necesarios para el tránsito general. Los pasos se 
harán utilizando pasarelas rígidas sobre las zanjas, siendo necesario 
comprobar la estabilidad de las mismas. 
- Se tomarán precauciones para evitar que las aguas inunden las zanjas y 
durante el tiempo que éstas permanezcan abiertas, el Contratista 
colocará señales indicativas de peligro, especialmente por la noche. 
- Las excavaciones se entibarán cuando sea preciso o cuando la 
Dirección de Obra lo estime necesario. En cada caso se realizarán, los 
cálculos necesarios basándose en las cargas máximas que puedan 
darse con las condiciones más desfavorables y no se levantarán sin 
orden expresa de la misma. 
- Deben respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al 
abrir las zanjas, disponiendo los apeos necesarios. Cuando hayan de 
ejecutarse obras por tales conceptos, deberán ser aprobadas por la 
Dirección de Obra. 
- El fondo de las zanjas se preparará mediante rectificado del perfil 
longitudinal, recorte de las partes salientes que se acusen tanto en 
planta como en alzado, relleno con arena de las depresiones y 
apisonado general para preparar el asiento de la obra posterior, 
debiéndose alcanzar una densidad mínima del noventa por ciento (90 %) 
del Proctor Normal. 
 
No se procederá al relleno de zanjas o excavaciones sin el previo 
reconocimiento y autorización de la Dirección de Obra. 
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Articulo 3.23.3.- En vaciados.  
Excavación a cielo abierto que en todo su perímetro queda por debajo del nivel 
del suelo. Incluye las operaciones de carga, con o sin demolición, transporte y 
descarga para la formación de rellenos o en vertederos autorizados. 
Se ejecutará sin construir previamente estructura de contención en sus 
laterales, realizando el corte en talud para posteriormente realizar la estructura de 
contención por detrás del talud mediante corte por bataches. 
Antes de empezar el vaciado se realizará el replanteo con camillas dobles en 
los extremos de las alineaciones separadas del borde del vaciado un (1) metro. 
Se dispondrán puntos fijos de referencia, en lugares que no puedan ser 
afectados por el vaciado, a los cuales se referirán todas las lecturas de cotas de 
nivel y desplazamientos horizontales o verticales de los puntos del terreno. 
La excavación de los últimos treinta (30) centímetros del fondo se ejecutará 
inmediatamente antes de iniciar el vertido de la capa de hormigón de limpieza. 
La excavación se mantendrá libre de agua en cimientos durante los trabajos de 
retirada de materiales, de construcción y relleno posterior, disponiéndose para 
ello de bombas de agotamiento con capacidad suficiente para tal fin. 
Las excavaciones incluyen, además de lo anterior, las posibles ayudas de 
mano de obra especificas para perfilar la excavación y retirar los materiales. Se 
ejecutarán ajustándose a las dimensiones y perfilado del proyecto, si fuera 
preciso, se utilizarán las entibaciones y medios necesarios para garantizar la 
seguridad del personal y de la obra. 
Será de exclusiva responsabilidad del contratista el diseño, dimensionamiento 
y cálculo de la entibación y de los sostenimientos, en su caso, debiendo 
presentar, a requerimiento de la Dirección de Obra, los planos y cálculos 
justificativos de la entibación y de cualquier otro tipo de sostenimiento. 
Las tolerancias en las superficies acabadas serán de diez centímetros (± 10 
cm) respecto a las superficies teóricas. 
 
Articulo 3.24.- Perfilado y compactado de la superficie del terreno. 
En esta operación se consideran incluidos los trabajos de perfilado y compactado a 
ejecutar en la superficie natural del terreno después de eliminada la capa de tierra vegetal 
o en la superficie obtenida en las excavaciones, según indique el Proyecto o la Dirección 
de la Obra. 
Una vez realizada la eliminación de la capa de tierra vegetal se procederá al 
bombeo y compactado del terreno de la subrasante. 
El bombeo del plano de apoyo del camino o explanada, se realizará con 
motoniveladora, a dos aguas, con una inclinación transversal del eje hacia los bordes de 
un cuatro por ciento (4%), mientras la Dirección de obras no ordene construir una 
pendiente diferente. 
La compactación del terreno de fundación se realizará previa humectación o 
desecación de la superficie y compactación de la misma, tantas veces como sea 
necesario para conseguir las siguientes densidades: 
 
- Tramos en los que el firme esta apoyado directamente en el plano de 
cimiento (zonas de desmonte) o en un terraplén de altura inferior a cincuenta 
centímetros (50 cm), densidad del cien por cien (100%) de la obtenida 
mediante el ensayo Proctor normal. 
 
P.P.T.P. Página 57 de 101 
- Tramos en los que el firme esta apoyado sobre rellenos (zonas de terraplén), 
densidad del noventa y siete por ciento (97%) de la obtenida mediante el 
ensayo Proctor modificado. 
 
Articulo 3.25.- Terraplenes. 
El terraplenado consiste en el conjunto de operaciones necesarias para extender, 
nivelar y compactar los suelos, procedentes de la excavación o prestamos, en las zonas 
previstas en el proyecto, de acuerdo con las dimensiones y taludes especificados en el 
mismo. La tolerancia en coronación del terraplén será de cinco centímetros (±5 cm). 
Incluye las operaciones de preparación de la superficie de asiento, extensión del 
material, humectación o desecación de la tongada y compactación de la misma, tantas 
veces como sea necesario para conseguir las densidades especificadas en este pliego. 
Se regularizará y compactará cada una de las tongadas, durante las diversas 
etapas de la construcción de las obras, para mantenerlas en perfectas condiciones de 
drenaje. 
La ejecución de la explanada o viales se realizará con los siguientes criterios: 
 
- La tongada máxima vendrá indicada en cada momento por las 
características de los materiales y medios de compactación dispuestos, no 
obstante, se prohibe la ejecución de tongadas superiores a los treinta 
centímetros (30 cm) con suelos adecuados o seleccionados y veinticinco 
centímetros (25 cm) con zahorras. 
- Seguimiento permanente de las cotas de nivel y la traza, admitiéndose 
variaciones de cota, en la explanada y subbase de cinco centímetros (±5 
cm). En ningún caso estas variaciones supondrán disminución de los 
espesores del firme. 
- Ensayos de densidad "in situ" en las explanaciones y firmes y confrontación 
de las mismas con los correspondientes ensayos de compactación 
efectuados en laboratorios sobre materiales de las mismas características, 
con el fin de comprobar si se han alcanzado los porcentajes de densidad 
prescritos. 
- Ensayos de capacidad de carga, C.B.R. "in situ" y confrontación de los 
mismos con las prescripciones del presente Pliego de Condiciones, 
normalmente se efectuarán sólo en los firmes. 
- Ensayos de reconocimiento de los suelos y materiales que constituyen las 
estructuras (análisis granulométricos, límites de Atterberg, pesos 
específicos, equivalentes de arena, etc.) 
- Ensayos para verificar las dosificaciones y reconocer los tipos de ligantes 
que se pueden haber empleado en las estabilizaciones. 
 
Todos los gastos originados por los controles tanto de medidas como de análisis 
para determinar la calidad de las obras, serán por cuenta del Contratista. 
 
Articulo 3.26.- Rellenos. 
Los rellenos consisten en el conjunto de operaciones necesarias para extender, 
nivelar y compactar los materiales en las zonas previstas en el proyecto, de acuerdo con 
las dimensiones y espesores especificados en el mismo. Incluye las operaciones de 
preparación de la superficie de asiento, extensión del material, humectación o desecación 
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de la tongada y compactación de la misma, tantas veces como sea necesario para 
conseguir las densidades especificadas en este pliego. 
Se regularizará y compactará cada una de las tongadas, durante las diversas 
etapas de la construcción de las obras, para mantenerlas en perfectas condiciones de 
drenaje. 
Articulo 3.26.1.- Relleno seleccionado y compactado.  
Los áridos utilizados en estas capas cumplirán las prescripciones citadas en 
este Pliego. Las capas de este relleno se dispondrán cumpliendo la condición de 
filtro. 
Los espesores de cada capa no serán menores de tres (3) lados equivalentes 
del tamaño máximo del árido de cada capa, no superando en ningún caso lo 
especificado en los planos y la superior tendrá menos de veinte centímetros (20 
cm) de espesor. El tamaño máximo del árido de esta última capa no será de lado 
equivalente mayor de ocho centímetros (8 cm).  
Las distintas capas no se extenderán hasta que se haya comprobado que la 
superficie sobre la que ha de asentarse cumple lo estipulado en los apartados 
correspondientes de este Pliego. 
Estas capas tendrán los espesores y pendientes en su cara superior de 
acuerdo con lo señalado en los planos y serán extendidas y compactadas en 
espesores iguales ó inferiores a treinta centímetros (30 cm). 
La compactación se efectuará longitudinalmente comenzando por los bordes 
exteriores, marchando hacia el centro y solapándose en cada recorrido un ancho 
no inferior a un tercio (1/3) de la anchura del elemento compactador. 
En la compactación se obtendrá, como mínimo, una densidad igual a la que 
corresponde al noventa y ocho por ciento (98%) del ensayo Proctor modificado y 
un módulo de deformación de cien megapascales (100 MPa) en el primer ciclo de 
ensayo de placa de carga según norma NLT. 
Una vez que el árido grueso haya quedado perfectamente encajado, se 
procederá a las operaciones necesarias para rellenar sus huecos con el material 
aceptado como recebo y cuya dosificación deberá ser aprobada por la Dirección 
de Obra. 
Inmediatamente después de extender el recebo se procederá a su 
compactación utilizando elementos vibratorios. 
La humectación de la superficie se realizará de manera uniforme, con la 
dotación aprobada por la Dirección de Obra. 
Las zonas que no hayan quedado suficientemente rellenas de recebo se 
tratarán manualmente, ayudándose mediante el empleo de cepillos y escobas de 
mano. 
El acabado final se efectuará utilizando rodillos estáticos. 
Las zonas con irregularidades o que retengan agua sobre la superficie, se 
reconstruirán de acuerdo con las instrucciones de la Dirección de Obra. 
 
Articulo 3.27.- Fabricación de hormigones y morteros. 
Articulo 3.27.1.- Hormigones:  
Las resistencias características a cumplir por los distintos hormigones de la 
obra vienen definidas en el articulo correspondiente de este pliego y en los 
planos, de acuerdo con la instrucción EHE. 
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En lo relativo a las fases del proceso de ejecución de los hormigones se 
deberán seguir las condiciones fijadas por la Instrucción EHE. 
Sea cual sea el sistema de fabricación se deberá mantener lo siguiente: 
- Los áridos, el agua y el cemento deberán dosificarse automáticamente en 
peso. Las instalaciones de dosificación, lo mismo que todas las demás para 
la fabricación y puesta en obra del hormigón, habrán de someterse a la 
aprobación de la Dirección de obra, que comprobará su correcto 
funcionamiento antes de su puesta en marcha y cuando lo estime oportuno 
durante las obras. A estos efectos, el Contratista propondrá a la Dirección, 
mediante ensayos previstos, dosificaciones tipo para cada calidad de 
hormigón, dosificaciones que no podrán ser alteradas sin autorización. 
- Cada vez que se cambie la procedencia de alguno de los materiales deberá 
estudiarse una nueva dosificación. 
- Las cantidades de cemento y agua, así como las proporciones de los 
distintos tamaños de áridos, se determinarán basándose en ensayos de 
laboratorio, sin que ello pueda ser alegado por el Contratista para que se 
modifiquen los precios. 
- Las tolerancias admisibles en la dosificación serán del dos por ciento (2%) 
para el agua y el cemento, cinco por ciento (5%) para los distintos tamaños 
de áridos y dos por ciento (2%) para el árido total. En la consistencia del 
hormigón se admitirá una tolerancia de veinte (20) milímetros. 
- Tanto el árido fino como el árido grueso y el cemento, se pesarán por 
separado y al fijar la cantidad de agua que deba añadirse a la masa, será 
imprescindible tener en cuenta la que contenga el árido fino y 
eventualmente el resto de los áridos. 
- Las dosificaciones que figuran en los Anejos de cálculo u otros documentos  
como los cuadros de precios son sólo a título orientativo y de composición 
de precios. 
- La instalación de hormigonado será capaz de realizar una mezcla regular e 
íntima de los componentes, proporcionando un hormigón de color y 
consistencia uniforme. 
- Excepto para el hormigonado de tiempo frío, la temperatura del agua de 
amasado no será superior a cuarenta grados centígrados (40 ºC). 
- Antes de introducir el cemento y los áridos en el mezclador, éste se habrá 
cargado en una parte de la cantidad de agua requerida por la masa, 
completándose la dosificación de este elemento en un periodo de tiempo 
que no deberá ser inferior a cinco (5) segundos ni superior a la tercera 
parte (1/3) del tiempo de mezclado, contados a partir del momento en el 
que el cemento y los áridos se han introducido en el mezclador. 
- El periodo de batido será el necesario para lograr una mezcla íntima y 
homogénea de la masa sin disgregación. 
- No se admitirá volver a amasar, en ningún caso, hormigones que hayan 
fraguado parcialmente aunque se añadan nuevas cantidades de cemento, 
áridos o agua. 
- En la hormigonera deberá colocarse una placa, en la que se haga  constar 
la capacidad y la velocidad en revoluciones por minuto (r.p.m.) 
recomendadas por el fabricante, las cuales nunca deberán sobrepasarse. 
- Cuando la hormigonera haya estado parada más de treinta minutos (30 m) 
se limpiará perfectamente antes de volver a verter materiales en ella. 
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Articulo 3.27.2.- Morteros de cemento:  
Los morteros de cemento, a utilizar en la obra, serán siempre de resistencia 
superior a los hormigones que limiten con él y en lo que a ejecución se refiere se 
regirán por lo establecido en el Artículo 611 del PG-3. 
 
Articulo 3.28.- Hormigón armado. 
Articulo 3.28.1.- Cimbras, encofrados y moldes.  
Las cimbras, encofrados y moldes serán de madera, metálicos o de otro 
material que reúna análogas condiciones de eficacia. El contratista deberá 
proyectar en detalle, los sistemas de encofrado y cimbrado a utilizar en los 
diferentes tajos de hormigonado y someter este proyecto a la aprobación de la 
Dirección de obra. 
Tanto las unidades, como las piezas que constituyen los encofrados y cimbras, 
deberán poseer la resistencia y rigidez necesaria para que, con la forma de 
hormigonado previsto y, especialmente, bajo los efectos dinámicos producidos 
por el vibrado, no se originen en el hormigón esfuerzos anormales durante su 
puesta en obra ni durante su periodo de endurecimiento, ni se produzcan 
movimientos excesivos en los encofrados. 
Las superficies de los encofrados deberán ser suficientemente uniformes y 
lisas, para lograr que los paramentos de las piezas de hormigón en ellos 
fabricados no presenten defectos, bombeos, resaltos o rebabas de más de tres 
(3) milímetros. En general, pueden admitirse movimiento locales de cinco (5) 
milímetros y del conjunto del orden de la milésima de la luz. 
Los enlaces de los distintos elementos o paños de los moldes serán sólidos y 
sencillos, de modo que su montaje y desmontaje se verifique con facilidad. 
Los encofrados serán suficientemente estancos para impedir pérdidas 
apreciables de lechada con el modo de compactación previsto. 
Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado, para 
evitar absorción del agua contenida en el hormigón y se limpiarán, especialmente 
los fondos,  dejándose aperturas provisionales para facilitar esta labor. 
En los encofrados de madera, las juntas entre las distintas tablas deberán 
permitir el entumecimiento de las mismas por la humedad del riego o del agua del 
hormigón, sin que, sin embargo, dejen escapar la pasta durante el hormigonado. 
Se podrán emplear tableros contrachapados, etc., de diversos espesores, que 
serán propuestos por el Contratista y que deberán ser aprobados por la 
Dirección, sin perjuicio de la responsabilidad del Contratista en cuanto a su 
idoneidad. 
El espesor mínimo de las tablas de encofrado será de veinticinco milímetros 
(25 mm) y las caras planas de un ancho mínimo de cien milímetros (100 mm). 
Las tolerancias serán, de un milímetro (1 mm) en el espesor y de más-menos un 
centímetro (±1 cm) de ancho, no permitiéndose en las aristas ni en las caras 
flechas superiores a cinco milímetros por metro (5 mm/m). 
Cuando sea necesario y con el fin de evitar la formación de fisuras en los 
paramentos de las piezas, se adoptarán las oportunas medidas para que los 
encofrados no impidan la libre retracción del hormigón. 
El Contratista adoptará las medidas necesarias para que las aristas vivas del 
hormigón resulten bien acabadas, colocando, si es preciso, angulares metálicos 
en las aristas exteriores del encofrado o utilizando otro procedimiento similar en 
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su eficacia. La Dirección de obra podrá autorizar, sin embargo, la utilización de 
berenjenos para achaflanar dichas aristas. 
Para facilitar el desencofrado será obligatorio el empleo de un producto 
desencofrante, aprobado por la Dirección de obra. Tanto las superficies de los 
encofrados, como los productos que a ellas se puedan aplicar, no deberán 
contener sustancias agresivas a la masa del hormigón. 
En todo caso, los elementos de apoyo de los encofrados irán sobre cuñas o 
dispositivos equivalentes, tanto para permitir la corrección de niveles y 
alineaciones, que se harán cuidadosamente antes de empezar a colocar el 
hormigón, como para facilitar el desencofrado y progresivo descimbramiento. 
La aprobación del sistema de encofrado previsto por el Contratista en ningún 
caso supondrá la aceptación del hormigonado terminado. 
Articulo 3.28.2.- Armaduras.  
Las armaduras se colocarán limpias, exentas de óxido no adherente, pintura 
grasa o cualquier otra sustancia perjudicial, disponiendose de acuerdo con las 
especificaciones de proyecto y de manera tal que no puedan experimentar 
movimientos durante el vertido y compactación del hormigón, y permitan a éste 
envolverlas sin dejar coqueras. 
Las armaduras se dispondrán sobre calzos plásticos distanciados entre sí un 
(1) metro, como máximo, colocándose el primero y el último a una distancia 
inferior a cincuenta centímetros (50 cm) del extremo de la barra. 
Los cercos o estribos se sujetarán a las barras principales mediante simple 
atado, prohibiéndose expresamente la fijación mediante puntos de soldadura. 
En todo caso se cumplirán las prescripciones establecidas al respecto en la 
Instrucción EHE. 
Articulo 3.28.3.- Transporte del hormigón.  
El transporte desde la hormigonera se realizará tan rápidamente como sea 
posible, empleando métodos que apruebe la Dirección de Obra y que impidan 
toda segregación, exudación, evaporación de agua o intrusión de cuerpos 
extraños en la masa. En ningún caso se tolerará la colocación en obra de 
hormigones que acusen un principio de fraguado o presenten cualquier otra 
alteración. 
Las características de las masas varían del principio al final de cada descarga 
de la hormigonera. Por ello, para conseguir una mayor uniformidad no deberá ser 
transportada una misma amasada en camiones o compartimentos diferentes. 
La máxima caída libre vertical de las masas, en cualquier punto de su 
recorrido, no excederá de un metro (1 m) procurándose que la descarga del 
hormigón en la obra se realice lo más cerca posible del lugar de su ubicación 
definitiva para reducir al mínimo las posteriores manipulaciones. 
Se aconseja limpiar el equipo empleado para el transporte de cada recorrido. 
Para facilitar esta limpieza será conveniente que los recipientes utilizados sean 
metálicos y de esquinas redondas. 
Cuando la fabricación de la mezcla se haya realizado en una instalación 
normal, su transporte a obra se realizará empleando camiones provistos de 
agitadores. 
Articulo 3.28.4.- Puesta en obra del hormigón.  
Como norma general, no deberán transcurrir más de tres cuartos de hora (3/4 
h.) entre la fabricación del hormigón y su puesta en obra y compactación. 
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En ningún caso se tolerará la colocación en obra de amasadas que acusen un 
principio de fraguado, segregación o desecación. 
No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a un 
metro (1 m) quedando prohibido arrojarlo con palas a gran distancia, distribuirlo 
con rastrillos, o hacerlo avanzar más de un metro (1 m) dentro de los encofrados. 
La Dirección de la obra podrá autorizar la colocación neumática del hormigón, 
siempre que el extremo de la manguera no está situado a más de tres (3 m) 
metros del punto de aplicación, que el volumen de hormigón lanzado en cada 
descarga sea superior a doscientos litros (200 l.), que se elimine todo excesivo 
rebote de material y que el chorro no se dirija directamente sobre las armaduras. 
Al verter el hormigón se removerá enérgica y eficazmente, para que las 
armaduras queden perfectamente envueltas, cuidando especialmente los sitios 
en que se reúne gran cantidad de acero y procurando que se mantengan los 
recubrimientos y separaciones de las armaduras. 
Para el hormigonado de los distintos elementos se tendrá en cuenta lo 
siguiente: 
 
- Las jácenas de cada uno de los pórticos se hormigonarán totalmente 
cubriendo los nervios en una longitud entre uno veinte y uno con 
cincuenta metros (1,20-1,50 m) hormigónándose con posterioridad los 
espacios nervados pendientes. 
- En losas, el extendido del hormigón se efectuará de modo que el avance 
se realice con todo su espesor. 
- En vigas, el hormigonado se hará avanzando desde los extremos; 
llenándolos en toda su altura; y procurando que el frente vaya recogido, 
para que no se produzcan segregaciones y la lechada escurra a lo largo 
del encofrado. 
- En pilares, el hormigonado se efectuará removiendo enérgicamente la 
masa, para que no quede aire aprisionado, y asiente de modo uniforme. 
Articulo 3.28.5.- Compactación del hormigón  
La compactación de hormigones se realizará siempre por vibración y se 
ejecutará con igual o mayor intensidad que la empleada en la fabricación de las 
probetas de ensayo. Los vibradores tendrán una frecuencia superior a seis mil 
(6.000) ciclos por minuto. 
La compactación será más cuidadosa e intensa junto a los paramentos y 
rincones del encofrado y en las zonas de fuerte densidad de armaduras, hasta 
eliminar las posibles coqueras y conseguir que la pasta refluya a la superficie. 
Como norma general será preferible vibrar en muchos puntos por poco tiempo a 
vibrar en pocos puntos prolongadamente. 
El espesor de las tongadas de hormigón, los puntos de aplicación de los 
vibradores y la duración de la vibración, se fijará por el Director de la obra o 
persona en quien delegue, a propuesta del Contratista. 
Los vibradores se aplicarán siempre de modo que su efecto se extienda a toda 
la masa, sin que se produzcan segregaciones locales ni fugas importantes de 
lechada por las juntas de los encofrados. 
Si se emplean vibradores de superficie, se aplicarán moviéndolos lentamente, 
de modo que la superficie del hormigón quede totalmente húmeda. 
Si se emplean vibradores internos, deberán sumergirse perpendicularmente en 
la tongada, de forma que su punto penetre en la tongada subyacente y retirarse 
también perpendicularmente, sin desplazarlos transversalmente mientras estén 
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sumergidos en el hormigón. La aguja se introducirá y retirará lentamente y a 
velocidad constante, recomendándose a este efecto que no superen los diez 
centímetros por segundo (10 cm/s.), y cuidando de que la aguja no toque las 
armaduras. 
La distancia entre dos puntos sucesivos de inmersión no será superior a 
setenta y cinco centímetros (75 cm) y será la adecuada para producir en toda la 
superficie de la masa vibrada una humectación brillante, siendo preferible vibrar 
en muchos puntos poco tiempo, que vibrar en pocos puntos prolongadamente. 
No se introducirá el vibrador a menos de diez centímetros (10 cm) de la pared del 
encofrado. 
Si se vierte hormigón en un elemento que simultáneamente se está vibrando, 
el vibrador no se introducirá a menos de un metro y medio (1,5 m) del frente libre 
de la masa.  
Se podrá autorizar el empleo vibradores firmemente anclados a los moldes, a 
juicio del Director de la obra o persona en quien delegue. 
Si se avería uno o más de los vibradores empleados y no se puede sustituir 
inmediatamente, se reducirá el ritmo del hormigonado, o el Contratista procederá 
a una compactación por apisonado y picado suficientemente enérgico para 
terminar el elemento que esté hormigonado, no pudiéndose iniciar el 
hormigonado de otros elementos mientras no se hayan reparado o sustituido los 
vibradores averiados. 
Articulo 3.28.6.- Curado de hormigón.  
Durante el fraguado y primer endurecimiento se deberá mantener la humedad 
del hormigón, de acuerdo con lo estipulado en la EHE. Se evitarán las causas 
externas, tales como sobrecargas o vibraciones, que pueden provocar la 
fisuración del mismo, adoptando para ello las medidas adecuadas. 
Las superficies se mantendrán húmedas durante siete (7) días, debiendo 
aumentarse estos plazos a juicio del Director de la obra en tiempo seco o 
caluroso, cuando las superficies estén soleadas, expuestas a vientos fuertes, 
estén en contacto con agentes agresivos o cuando las características del 
conglomerado así lo aconsejen. 
El proceso de curado debe mantenerse hasta que el hormigón haya 
alcanzado, como mínimo el setenta por ciento (70%) de su resistencia. 
Será obligatorio en empleo de productos específicos de protección, del tipo de 
resinas acuosas, en pavimentos, forjados, losas, cualquier elemento con espesor 
inferior a los treinta centímetros (30 cm) o cuando así lo determine la Dirección de 
Obra. 
Articulo 3.28.7.- Descimbrado, desencofrado y desmoldeo.  
Los encofrados, en general, se quitarán lo antes posible, previa consulta al 
Director de la obra, para proceder sin retraso al curado del hormigón. En tiempo 
frío se quitarán los encofrados mientras el hormigón esté todavía caliente, para 
evitar su cuarteamiento. 
Los plazos límites de desencofrado se fijarán, en cada caso, teniendo en 
cuenta los esfuerzos a que haya que quedar sometido el hormigón por efectos 
del descimbramiento y su curva de endurecimiento, las condiciones 
meteorológicas a que haya estado sometido desde su fabricación, con arreglo a 
los resultados de las roturas de las probetas preparadas al efecto y mantenidas 
en análogas condiciones de temperatura o de los demás métodos de información 
previstos. 
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Las fisuras o grietas que puedan aparecer no se taparán, sin antes tomar 
registro de ellas, con indicación de su longitud, dirección de abertura y lugar en 
que se hayan presentado, para determinar su causa, los peligros que puedan 
presentar y las medidas especiales que puedan exigir. 
Los distintos elementos que constituyen los moldes, el encofrado, así como los 
apeos y cimbras, se retirarán sin producir sacudidas ni choques en la estructura, 
no realizándose las operaciones anteriores hasta que el hormigón no haya 
alcanzado la resistencia necesaria para soportar, con suficiente seguridad y sin 
deformaciones excesivas, los esfuerzos a los que va a estar sometido durante y 
después del desencofrado, desmoldeado o descimbrado. 
Articulo 3.28.8.- Tolerancias:  
a) Cimentaciones: 
- Posición en planta: ± 2% del ancho en este sentido pero no 
superior a ± 50 mm. 
- Dimensiones en el plano: ± 30 mm. 
- Variación de nivel de la cara superior: ± 20 mm. 
- Variación del canto: ± 0,05 h pero no superior a ± 50 mm. 
b) Estructura 
Posición en el plano 
- Distancia a la línea de referencia más próxima ± 10 mm. 
 
Verticalidad (siendo h la altura básica) 
- h ≤ 1,50 m.  ± 5 mm. 
- 0,50 m <  h ≤ 1,50 m ± 10 mm. 
- 1,50 m <  h ≤   3,00 m ± 15 mm. 
- 3,00 m <  h ≤ 10,00 m ± 15 mm. 
- h >10,0 m ± 0,002 h. 
 
Dimensiones transversales y lineales 
- L ≤ 0,25 m ± 5 mm 
- 0,25 m <  L ≤   0,50 m ± 10 mm. 
- 0,50 m <  L ≤   1,50 m ± 12 mm. 
- 1,50 m <  L ≤   3,00 m ± 15 mm. 
- 3,00 m <  L ≤ 10,00 m ± 20 mm. 
- L > 10,0 m ± 0,002 L. 
 
Dimensiones totales de la estructura. 
- L ≤ 15,0 m ± 15 mm. 
- 15,0 m <  L ≤ 30,0 m ± 30 mm. 
- L >30,0  m ± 0,001 L. 
 
Rectitud 
- L ≤  3,0 m ±10 mm. 
- 3,0 m. < L ≤  6,0  m  ±15 mm. 
- 6,0 m. <  L ≤ 10,0  m  ±20 mm. 
- 10,0 m <  L ≤ 20,0  m  ±15 mm. 
- L > 20,0 m  ± 0,0015 L. 
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Alabeo  siendo L la diagonal del rectángulo. 
- L ≤ 3,0 m ± 10 mm. 
- 3,0 m <  L ≤   6,00 m ± 15 mm. 
- 6,0 m <  L ≤ 12,00 m ± 20 mm. 
- L >12,0 m ± 0,002 L. 
 
Diferencias de nivel respecto a la superficie superior o inferior más 
próxima. 
- h ≤  3,0 m  10 mm. 
- 3,0 m <  h ≤  6,00 m ± 12 mm. 
- 6,0 m < h ≤ 12,00 m ± 15 mm. 
- 12,0 m < h ≤ 20,00 m  ± 20 mm. 
- h >20,0 m  ± 0,001 h. 
 
Paramentos 
- Superficies vistas 6 mm. 
- Superficies ocultas 25 mm. 
- Medida mediante una regla de dos metros (2,0 m) de longitud 
aplicado en cualquier dirección, en los paramentos curvos se 
medirán con un escantillón de (2,0 cm) cuya curvatura sea la 
teórica. 
 
Articulo 3.29.- Limitaciones en la ejecución del hormigón. 
Articulo 3.29.1.- Hormigonado en tiempo frío  
El hormigonado se suspenderá siempre que la temperatura ambiente en la 
zona de hormigonado descienda por debajo de los cero grados centígrados (0 
ºC). 
La temperatura anterior podrá rebajarse hasta tres grados centígrados (3 ºC), 
cuando se trate de elementos de gran masa o cuando se proteja eficazmente la 
superficie del hormigón mediante sacos u otros sistemas de modo que pueda 
asegurarse que la acción de la helada no afectará al hormigón recién construido y 
de forma que la temperatura de su superficie no baje de un grado centígrado (1 
ºC) bajo cero. 
En los casos en que, por absoluta necesidad y previa autorización del Director 
de la Obra, se hormigone a temperatura inferiores a las anteriormente señaladas, 
se adoptarán las medidas necesarias para que el fraguado de las masas se 
realice sin dificultad; calentando los áridos o el agua, sin rebasar los sesenta 
grados centígrados (60 ºC). El cemento no se calentará en ningún caso. 
Articulo 3.29.2.- Hormigonado en tiempo caluroso  
El hormigonado se suspenderá siempre que la temperatura ambiente en la 
zona de hormigonado supere los treinta y cinco grados centígrados (35 ºC). 
La temperatura anterior podrá incrementarse hasta cinco grados centígrados 
(5 ºC), cuando se trate de elementos donde se proteja eficazmente la superficie 
del hormigón mediante sacos, arpilleras u otros sistemas de modo que pueda 
asegurarse que la acción de desecación, por evaporación de agua, no afectará al 
hormigón recién construido. 
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En los casos en que, por absoluta necesidad y previa autorización del Director 
de la Obra, se hormigone a temperatura superiores a las anteriormente 
señaladas, se adoptarán las medidas necesarias para que el fraguado de las 
masas se realice sin dificultad; enfriando los áridos, el agua y utilizando cementos 
de bajo calor de hidratación. 
Articulo 3.29.3.- 3.34.3.- Hormigonado con viento o lluvia  
El hormigonado se suspenderá, como norma general, con velocidades del 
viento superficial de más de sesenta kilómetros por hora (60 km./h.) y en caso de 
lluvias, adoptándose las medidas necesarias para impedir la entrada del agua a 
las masas del hormigón fresco. 
Eventualmente, la continuación de los trabajos en la forma en que se 
proponga, deberá ser aprobada por el Director de Obra o persona en quien 
delegue. 
 
Articulo 3.30.- Control de las características de los hormigones. 
El Contratista deberá efectuar ensayos característicos de control a nivel normal y de 
información en su caso, de acuerdo con los artículos 87 y 88 de la Instrucción EHE. 
La Dirección de Obra podrá realizar cuantos ensayos estime necesarios para 
verificar las características de los hormigones y si lo estima oportuno, realizar las pruebas 
de cargas pertinentes, a la vista de los resultados en los ensayos. 
Asimismo, la Dirección de obra podrá ordenar toma de muestras de los hormigones 
una vez ejecutados. 
 
Articulo 3.31.- Acero a emplear en hormigón armado. 
La forma, características y dimensiones de las armaduras serán las señaladas en 
los Planos del Proyecto. 
La preparación, ejecución y colocación de las armaduras en obra cumplirán las 
condiciones exigidas en la instrucción EHE. 
 
Articulo 3.32.- Colocación, recubrimiento y empalme de armaduras. 
Las barras deberán distribuirse de manera que el número de empalmes sea mínimo 
y en cualquier caso, el Contratista someterá a la aprobación del Director de obra los 
correspondientes planos de despiece. 
La colocación, recubrimiento y empalme de armaduras se hará de acuerdo con los 
artículos 37 y 38 de la Instrucción EHE. Los recubrimientos de armaduras serán los 
indicados en los planos. 
Las armaduras de los cajones en su plano superior se dejarán que sobresalgan como 
esperas para su anclaje en la superestructura, según lo indicado en los planos. 
 
Articulo 3.33.- Zahorras artificiales. 
Se ejecutarán de acuerdo con el artículo 510 del PG-3. 
La zahorra artificial no se extenderá hasta que se haya comprobado que la 
superficie sobre la que ha de asentarse tiene la densidad debida. 
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El procedimiento de preparación del material deberá garantizar el cumplimiento de 
las condiciones granulométricas y de calidad exigida. La dosificación se realizará en 
central. 
Una vez comprobada la superficie de asiento de la tongada se procederá a la 
extensión de ésta. Los materiales previamente mezclados serán extendidos, tomando las 
precauciones necesarias para evitar su segregación y contaminación, en tongadas de 
espesor uniforme, lo suficientemente reducido para que, con las medidas disponibles, se 
obtenga en todo el espesor el grado de compactación exigido. 
Después de extendida la tongada se procederá, si es preciso, a su humectación. El 
contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria 
disponible y de los resultados que se obtengan en los ensayos realizados. En caso de 
que se tenga que añadir agua, esta operación se efectuará de forma que la humectación 
de los materiales sea uniforme. 
Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación de la 
zahorra artificial, la cual se continuará hasta alcanzar una densidad como mínimo de cien 
por cien (100 %) de la máxima obtenida en el ensayo de Proctor Modificado según Norma 
NLT-108/72. 
La tolerancia en la ejecución no superará los cinco milímetros (5 mm.) cuando se 
compruebe con una regla de tres metros (3 m). 
 
Articulo 3.34.- Riegos de imprimación y adherencia. 
Articulo 3.34.1.- Riegos de imprimación:  
Consiste en la aplicación de ligante bituminoso apropiado sobre un firme 
granular en el que penetra por capilaridad. Para su correcta ejecución es 
necesario que la superficie del firme esté limpia de polvo y barro, de no ser así, 
se tendría que realizar un barrido con barredoras mecánicas, seguido de un 
barrido a mano con cepillos largos y flexibles. 
Es necesario para la ejecución del riego, que la humedad contenida en el 
firme, en el momento en que se ejecute el tratamiento sea como máximo del 
cincuenta por ciento (50 %) de la óptima del Proctor Modificado. 
Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 
- Preparación de las superficies existentes. 
- Aplicación del ligante hidrocarburado. 
- Eventual extensión de un árido de cobertura. 
 
Salvo indicación expresa de la Dirección de Obra, el ligante hidrocarburado 
será emulsión bituminosa tipo ECL-1 ó ECI. La determinación definitiva 
corresponderá a la citada Dirección. 
La dotación del ligante quedará definida por la cantidad que la capa que se 
imprima sea capaz de absorber en un período de veinticuatro horas (24 h). Se fija 
en principio en uno con cinco kilos por metro cuadrado (1,5 kp./m2.) de emulsión 
ECL-1. La dotación de árido será deseis a ocho litros por metro cuadrado (6-8 
l./m2). 
Esta dotación podrá ser modificada por la Dirección de Obra durante la 
ejecución de los trabajos, en función de las características y condiciones de los 
materiales utilizados y las pruebas realizadas. 
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Articulo 3.34.2.- Riegos de adherencia:  
Consiste en la aplicación de ligante bituminoso apropiado sobre un firme 
asfáltico en el que penetra por capilaridad. Para su correcta ejecución es 
necesario que la superficie del firme esté limpia de polvo y barro, de no ser así, 
se tendría que realizar un barrido con barredoras mecánicas, seguido de un 
barrido a mano con cepillos largos y flexibles. Su ejecución incluye las siguientes 
operaciones: 
- Preparación de la superficie existente. 
- Aplicación del ligante hidrocarburado. 
 
La dotación del ligante se fija en principio en seis décimas de kilo por metro 
cuadrado (0,6 kp./m2.) de emulsión ECR. 
Esta dotación podrá ser modificada por la Dirección de Obra durante la 
ejecución de los trabajos, en función de las características y condiciones de los 
materiales a tratar y las pruebas realizadas. 
En todo lo no especificado en este articulo, cumplirá lo dispuesto en el 
correspondiente del PG-3. 
 
Articulo 3.35.- Mezcla bituminosa en caliente. 
Consiste en la mezcla de áridos con ligante bituminoso en plantas de fabricación, 
calentando previamente los áridos. Los materiales áridos a emplear serán los definidos 
en el PG-3 y el tipo de betún a emplear será de penetración 40-50. 
Los trabajos se ejecutarán con extendedoras mecánicas de ancho variable, 
provistas de tolva, que se alimentarán con camiones de transporte, que traerán el 
producto desde la planta de fabricación y lo descargarán en la tolva de la extendedora de 
forma que no se interrumpa el extendido de la mezcla. Inmediatamente después del 
extendido, se comprobarán los espesores y la temperatura de la mezcla, procediéndose a 
rectificar las posibles imperfecciones, mediante el extendido a mano de mezcla caliente. 
Cuando la temperatura del material extendido haya descendido hasta los cien grados 
(100 ºC), se iniciará la compactación mediante el empleo de apisonadora de rodillo tipo  
“Tandem” de 6-8 Tm. Los rodillos de la apisonadora deben mantenerse humidificados con 
agua mediante regadores dispuestos especialmente en la máquina, para evitar la 
remoción, por contacto, del aglomerado asfáltico. 
La compactación ó “cilindrado” se iniciará entrando en la zona interesada con la 
rueda motriz, continuando de forma que cada pasada se superponga a la anterior en una 
franja de, al menos, veinte centímetros (20 cm). Las pasadas de compactación 
continuarán hasta que la mezcla haya dejado de moverse y haya alcanzado el máximo 
grado de espesamiento, es decir, antes de que la temperatura de la mezcla haya 
disminuido por debajo de los 70-80 ºC. Posteriormente se compactará la superficie 
mediante un rodillo de neumáticos para conseguir el “cierre” adecuado de la mezcla. 
La superficie debe quedar perfectamente lisa y perfilada, sin ondulaciones. El 
pavimento, una vez acabada la compactación deberá presentar un volumen de huecos 
menor al seis por ciento (6 %). El conjunto de los equipos de compactación debe ser 
aprobado previamente por la Dirección de Obra. 
Deberá cuidarse con todo esmero que al final de la jornada de trabajo las juntas 
queden cerradas en su totalidad. En las zonas donde se interrumpan los trabajos y a lo 
largo de los márgenes exteriores de la mezcla, deberá efectuarse un corte limpio en 
vertical, para formar una junta, que al reinicio de los trabajos debe ser regada con una 
capa fina de betún caliente o emulsión bituminosa con el fin de asegurar la 
impermeabilidad y la perfecta adherencia a las superficies de contacto. 
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La zona tratada se podrá abrir al tráfico cuando la mezcla bituminosa compactada 
haya alcanzado la temperatura ambiente, es decir, aproximadamente entre 4-6 horas 
después de su terminación. 
Los camiones de transporte emplearán dos lonas de buena calidad para proteger el 
aglomerado, cubriendo cada una la totalidad de la caja. 
Los compactadores de neumáticos lisos empleados deberán estar provistos de 
faldones en buen estado para evitar el enfriamiento de los neumáticos. 
La Dirección de Obra podrá exigir la utilización de extendedoras con variación 
continua del ancho de extendido, así como suspender el extendido a temperaturas 
superiores a las señaladas en el PG-3, en función de la velocidad del viento. Ello no 
podrá ser objeto de reclamación alguna, ni servir de base para indemnización al 
Contratista, ni justificación de demoras que signifiquen aumentos de plazos. 
Queda prohibido el extendido de mezclas bituminosas en el caso de producirse 
precipitaciones atmosféricas. 
Se llevarán a cabo ensayos para Control de Calidad del pavimento consistentes en: 
 
- Granulometría de los áridos empleados en la mezcla bituminosa, por cada 
doscientos cincuenta metros cúbicos (250 m3). 
- Contenido y características del betún por cada dos mil kilopondios (2.000 kp) 
del mismo. 
- Granulometría de la mezcla bituminosa cada doscientos cincuenta metros 
cúbicos (250 m3), a la salida de la planta de fabricación. 
- Estabilidad de la mezcla, por cada quinientos metros cúbicos (500 m3). 
- Índice de huecos de la mezcla, por cada quinientos metros cúbicos (500 m3). 
- Permeabilidad, por cada quinientos metros cúbicos (500 m3). 
 
Además, deberá ser controlada de forma continua la temperatura de la mezcla 
antes de la compactación, suspendiéndose la misma cuando la temperatura descienda 
de los ciento diez grados centígrados (110 ºC). 
Se llevará a cabo una prueba de regularidad de la superficie acabada mediante 
regla de tres metros (3 m) para comprobar la nivelación final de la superficie, no 
admitiéndose tolerancias superiores a los cinco milímetros (5 mm) en puntos aislados. 
Además, se realizarán los ensayos que estime oportunos la Dirección de Obra. 
 
Articulo 3.36.- Cerramientos de fabrica de ladrillo. 
Conjunto realizado con ladrillos huecos o perforados, sin función estructural. 
Articulo 3.36.1.- Normativa Técnica.  
- NTE-FFL.  Fachadas. Fábrica de Ladrillo. 
- NBE-CT 79. Condiciones Térmicas en los edificios. 
- NBE-CA 88. Condiciones Acústicas en los edificios. 
- NBE-CPI 96. Condiciones de Protección contra Incendios en los edificios. 
- NBE-FL 90. Muros resistentes de fabrica de ladrillo. 
Articulo 3.36.2.- Ejecución.  
Se definirá el plano de fachada mediante plomos que se bajarán desde la 
última planta hasta la baja con marcas en los puntos intermedios, debiendo 
dejarse referencias para que pueda ser reconstruido en cualquier momento el 
plano así definido. 
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Se colocarán miras sujetas con riostras con todas sus caras encuadradas y 
aplomadas cada cuatro (4) metros y siempre en cada esquina, quiebro o 
mocheta.  Se comprobará el nivel del forjado terminado y si hay alguna 
irregularidad se rellenará con una torta de mortero. 
Se marcarán en los pilares los niveles de referencia general de planta que 
corresponden a un metro por encima del nivel del forjado terminado, también se 
marcarán los trazos del nivel de piso necesario para el pavimento e instalaciones 
y en las miras los niveles de antepechos y dinteles de los huecos de fachada. 
Los ladrillos se humedecerán antes de su empleo en la ejecución de la fábrica. 
La cantidad de agua embebida en el ladrillo debe ser la necesaria para que no 
varíe la consistencia del mortero al ponerlo en contacto con el ladrillo, sin 
succionar agua de amasado ni incorporarla. 
Los ladrillos se colocarán a restregón, ejecutando el aparejo previsto en 
proyecto, debiendo llenar el mortero las juntas, tendel y llagas en todo el grueso y 
altura del muro con el espesor especificado en el proyecto. 
La subida de la fábrica se hará a nivel, evitando asientos desiguales, 
realizándose con los cuidados y precauciones indispensables para que cualquier 
elemento se encuentre en el plano, superficie y perfil prescritos. 
Cuando dos partes de una fábrica hayan de levantarse en épocas distintas, la 
que se ejecute primero se dejará escalonada.  Si esto no fuera posible, se dejará 
formando alternativamente entrantes y salientes. 
Se tomarán las debidas precauciones para proteger de lluvias y heladas las 
partes de fábrica recientemente construidas. 
En tiempo extremadamente seco y caluroso se mantendrá húmeda la fábrica 
recientemente ejecutada. 
Así mismo se tomarán las medidas oportunas para evitar el desplome, debido 
a la existencia de fuertes vientos, de las fábricas aún no estabilizadas, mediante 
arriostramiento o apuntalamiento. 
El cerramiento quedará plano y aplomado, recogiéndose las rebabas del 
mortero sobrante en cada hilada, y tendrá una composición uniforme en toda su 
altura. Entre la hilada superior del cerramiento y el forjado o elemento horizontal 
de arriostramiento se dejará una holgura de dos (2) centímetros que se rellenará 
posteriormente y al menos transcurridas veinticuatro (24) horas con mortero de 
cemento. 
Articulo 3.36.3.- Control de la ejecución.  
- Replanteo: Uno por planta, no se admitirán variaciones superiores a  ± 10 
mm. entre ejes parciales o a ± 20 mm. entre ejes extremos. 
- Desplome: Uno cada 30 m2, no se admitirán variaciones superiores a ±  10 
mm. por planta o a ±  30 mm. en la altura total. 
- Planeidad: Uno cada 30 m2, medida con regla de 2 mts, no se admitirán 
variaciones superiores a ± 10 mm. en paramentos para revestir y a ±  5 mm. 
en paramentos sin revestimiento. 
- Altura: Uno cada 30 m2, no se admitirán variaciones superiores a ± 15 mm. 
en alturas parciales y a ±  25 mm. en alturas totales. 
- Enjarjes en los encuentros y esquinas de muros: Uno de cada 10 encuentros 
o esquinas y no menos de uno por planta.  No se admitirán si no se han 
realizado en todo el espesor y en todas las hiladas del cerramiento. 
- Holgura superior del cerramiento: Uno por planta, no deberá existir holgura 
entre la parte superior del cerramiento y el elemento estructural. 
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Articulo 3.37.- Red eléctrica exterior. 
Instalación de la red de distribución eléctrica para tensiones de 220/380 V desde el 
final de la compañía suministradora, en la caja general de protección, hasta cada punto 
de utilización. 
Articulo 3.37.1.- Normativa Técnica.  
- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- Instrucciones Técnicas complementarias del Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. 
- Normas particulares de la compañía suministradora de energía. 
Articulo 3.37.2.- Ejecución de la instalación.  
- La compañía suministradora de energía eléctrica (o empresa por ella 
delegada) realizará la acometida general al edificio, por medio de cable de 
cobre o aluminio; siendo dicha acometida capaz para la carga total prevista 
en proyecto, y llegar hasta la Caja General de Protección y Medida, donde 
se unirá a los bornes por medio de tornillo presor; esta acometida se 
realizará preferentemente subterránea. 
- La Caja General de Protección se instalará en el interior de un nicho mural, 
en el que se preverán dos orificios para alojar los tubos de fibrocemento de 
ciento veinte milímetros de diámetro (120 mm) para la entrada de las 
acometidas de la red general. 
- La Centralización de Contadores se realizará en el local destinado a ello 
según proyecto. 
- El Embarrado General se ubicará en la zona inferior de la concentración de 
contadores. Estas barras serán de cobre, de sección rectangular. 
- Los contadores se alojarán en módulo prefabricado en material 
transparente, debidamente homologado. 
- La instalación, repartida en diversos circuitos, podrá revisarse con facilidad, 
discurriendo bajo tubo de PVC rígido colocado superficialmente en zonas 
con falso techo registrable y bajo tubo de PVC flexible en el interior de las 
distintas dependencias. 
- Las cajas de derivación se colocarán siempre a la misma altura, 
colocándose verticalmente sobre conmutadores, interruptores y enchufes. 
Los tubos rígidos llegarán a la entrada de la caja abrazándose con tuerca y 
contratuerca. 
 
Se evitará que por accidente pueda tocarse una superficie metálica 
simultáneamente con un elemento no aislado conductor de corriente, así como el 
cruce de conductores con tuberías y distribuciones eléctricas a las que no 
pertenecen. 
No se admitirán empalmes en el interior de los tubos; estos se realizarán en el 
interior de las cajas, empleando, para ello, regletas de bornes o conectores 
apropiados, no admitiéndose los empalmes por  torsión de los cables con 
envoltura de cinta aislante. 
El radio de los codos será tal que permita introducir y retirar fácilmente los 
conductores después de colocados los tubos. 
Se prohibe el uso de conductores flexibles fijados a la pared o muro por medio 
de horquillas o grapas. 
Se prohibe el uso de pinzas como elementos de toma de corriente. 
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Se dispondrá de un conductor de protección (independiente del neutro) aislado 
con PVC amarillo-verde, para conectar la masa metálica de todos los aparatos 
cuyo uso se deba proteger. 
Se prohibe utilizar, como toma de tierra, las tuberías de agua o gas. 
La instalación de puesta a tierra, se realizará mediante la colocación de un 
cable rígido de cobre desnudo de 35 mm2 de sección, formando un anillo cerrado 
que recorra todo el perímetro de la edificación dispuesta en el fondo de las zanjas 
de cimentación, y picas de acero recubiertas de cobre de veinte milímetros de 
diámetro (20 mm) y dos metros de longitud (2,00 m), en número suficiente para 
que la resistencia sea inferior a treinta y tres ohmios (33 Ω). 
Las conexiones de las líneas de puesta a tierra de las instalaciones del edificio 
se realizarán en la correspondiente arqueta de conexión. 
Articulo 3.37.3.- Control.  
Se comprobará que los equipos y materiales se ajustan a lo especificado en 
proyecto, cumpliendo en su construcción y pruebas con la norma UNE que 
corresponda, facilitándose a la dirección técnica un Protocolo de Pruebas en 
Fábrica y Certificado de calidad UNE facilitado por la Asociación Electrónica 
Española. 
Se comprobará que los tubos de PVC, colocados superficialmente sean de 
clase 5, y tengan un espesor de pared adecuado según su diámetro. 
Los tubos deberán estar sujetos a intervalos no superiores a 75 cm. en los 
tramos rectos, en tres puntos en las curvas y a no menos de 30 cm de su entrada 
a cajas de PVC o equipos, estando sus uniones roscadas o soldadas mediante 
productos disolventes de PVC. 
Se considerara aceptable aquella instalación que realizada con las técnicas de 
oficio sancionadas por la práctica diaria en instalaciones eléctricas, en ningún 
caso contravenga las especificaciones contenidas en las ITC del RE de BT; 
quedando esta aceptación supeditada a las pruebas de funcionamiento y puesta 
en marcha de la instalación y a su correcto funcionamiento durante el periodo de 
garantía acordado. 
No se admitirán luminarias que no cumplan con los siguientes requisitos: 
- Todos los componentes del sistema de alumbrado de las luminarias 
estarán sujetos con sistemas de fijación que impidan su caída sobre los 
ocupantes del local. 
- Todas las superficies ópticamente activas serán lavables sin requerir un 
complicado proceso de desarmado, no debiendo sufrir alteraciones sus 
acabados superficiales después de ser lavadas diez veces con los 
medios y productos recomendados por el fabricante, no siendo el brillo 
de las superficies después de la prueba inferior al 90% del brillo original. 
- Los balastos estarán construidos de modo que no produzcan ruido por 
vibración de las láminas metálicas y montados de forma que no 
transmitan vibraciones. 
- Las luminarias serán fácilmente accesibles para su mantenimiento. 
 
Articulo 3.38.- Instalaciones eléctricas y de alumbrado. 
Todos los materiales a emplear, aún los no relacionados en el presente Proyecto, 
deberán ser de primera calidad. 
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Antes de su instalación, el Contratista presentará al Director de las obras, muestras 
y relaciones de marcas de todos los materiales a emplear y no se podrá instalar material 
alguno sin que previamente haya sido aceptado. 
Este control previo no constituye su recepción definitiva, pudiendo ser rechazado 
por la Dirección de Obra aún después de colocados, si no cumpliesen las condiciones 
exigidas en este Pliego de Condiciones. 
La Dirección de Obra podrá ordenar los análisis y pruebas que estime oportunos, 
corriendo los gastos originados por cuenta de la Contrata. 
En las canalizaciones subterráneas se colocarán tubos aislantes no propagadores 
de la llama, con un grado de protección siete (7) contra los daños mecánicos. 
Los cables subterráneos serán colocados en el interior del tubo y extendidos en las 
máximas longitudes compatibles con el tendido, para evitar, en lo posible, empalmes 
longitudinales. Se evitará que los cables presenten nudos o torceduras. 
Para introducir los cables en los tubos, se tomarán todas las precauciones posibles 
para evitar los roces que puedan producir averías en el aislamiento. 
Todos los cables deberán ser cuidadosamente examinados antes de introducirlos en 
los tubos, por si presentaran algún defecto visible, en cuyo caso, deberá desecharse la 
parte afectada. 
En las arquetas y puntos de derivación, se dejará el suficiente seno del cable, para 
poder realizar con comodidad los empalmes. 
Los empalmes, se realizarán de tal forma que su resistencia eléctrica no sea mayor 
que la del cable. Presentarán, asimismo, unas características mecánicas al menos 
iguales a las del cable, en lo que se refiere a la absorción de esfuerzos de tracción. En 
cuanto al aislamiento tendrán iguales características que el cable, como mínimo y los 
materiales que se empleen, tendrán también características de duración, resistencia al 
envejecimiento y al ataque de la humedad y agentes químicos equivalentes al 
revestimiento aislante del cable. 
Los cables de distribución de B. T. serán ensayados según las normas indicadas en 
el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, antes de su puesta en servicio. Los 
resultados de las pruebas deben ser aprobados por la Dirección de Obra. 
Los cables que constituyen las líneas de distribución y los hilos piloto para 
activación de los reductores de flujo de las luminarias, serán colocados enterrados, bajo 
tubo de PVC, protegido con hormigón y arquetas de registro. Si en la misma zanja se 
disponen varios tubos, estarán separados entre sí cinco centímetros (5 cm) y si, además, 
la zanja está destinada a otras conducciones de tensiones diferentes deberán separarse 
entre sí un mínimo de veinte centímetros (20 cm). 
Una vez colocados los tubos, se verterá sobre ellos una capa de hormigón HM-20, 
que envuelva los tubos con un espesor de veinte centímetros (20 cm). 
Por encima de la capa de hormigón se colocará una cinta de PVC de cuarenta 
centímetros (40 cm) de anchura, indicando que debajo de ella se encuentran cables 
eléctricos. El resto de la zanja, en las zonas que no sean de rodadura, se rellenará de 
tierra moderadamente compactada, hasta conseguir que no queden depresiones. En las 
zonas de rodadura se rellenará con zahorra artificial y aglomerado asfáltico. 
Todos los cables estarán identificados en sus extremos por medio de bandas 
resistentes a la corrosión, con el número de cable estampado y situadas en todas las 
arquetas. 
Los cables, cuando salgan al exterior, se protegerán con tubos de acero o bandejas 
con tapa, que se extenderán desde la arqueta hasta dos metros (2 m) sobre el nivel del 
terreno. Una vez concluido el tendido y conexionado de los cables, el Contratista 
procederá al sellado de todos los tubos y conductos que se utilicen para el paso de 
cables, con los procedimientos que dicte la Dirección de Obra. 
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Articulo 3.38.1.- Luminarias.  
Se realizará de acuerdo a los planos y según las características de la zona. 
Articulo 3.38.2.- Sistema de Puesta a Tierra.  
Se realizará en todos los elementos en que sea necesaria, según la 
Legislación Vigente, cuidando sobre todo los puntos de luz, tomas de corriente, 
etc., para lo que se utilizará cable de cobre desnudo de treinta y cinco milímetros 
cuadrados (35 mm2), el cuál se enterrará ó conectará al borne correspondiente 
de un cuadro de protección. 
Todos los cables de tierra subterráneos se instalarán a una profundidad 
mínima de sesenta centímetros (60 cm), bajo el nivel del terreno, procurando, si 
las hay, utilizar las mismas zanjas de distribución de los cables de fuerza o 
alumbrado, separándolos convenientemente. 
Todos los cuadros y paneles vendrán provistos como mínimo y según las 
necesidades, de una entrada para cable de treinta y cinco milímetros cuadrados 
(35 mm²) y el terminal adecuado para su puesta a tierra. 
El número de electrodos a instalar será el necesario para conseguir, como 
mínimo, una resistencia total de tres (3) ohmios y todos ellos serán accesibles a 
las uniones con los conductores que forman la puesta a tierra, uniendo los 
mismos mediante grapas desmontables o soldadura Cadweld. La parte superior 
de los electrodos estará como mínimo a cincuenta centímetros (50 cm) de la 
superficie. 
Articulo 3.38.3.- Empalmes y derivaciones de conductores.  
Sólo podrán realizarse empalmes de los conductores, en las cajas de 
derivación y mediante terminales y bornas de presión. En las conducciones 
aéreas, por soldadura o terminales a presión. Únicamente se admitirán las 
derivaciones que correspondan a las acometidas a los puntos de luz. 
Articulo 3.38.4.- Tendido de cables aéreos.  
Se realizará mediante tubos de PVC de sesenta milímetros (60 mm) de 
diámetro. Estos se fijarán a las paredes y estructuras mediante abrazaderas 
separadas cada metro (1 m) tanto en vertical como en horizontal. En los extremos 
de la conducción se identificarán los cables. En los cortes de los tubos se 
eliminarán las rebabas y se colocarán las boquillas roscadas para protección de 
los cables. 
Articulo 3.38.5.- Conexionado.  
Comprende las distintas operaciones de preparación del extremo del cable, 
que abarca desde el pelado hasta la colocación del conector, caso de ser 
necesario y la conexión propiamente dicha al equipo. 
En la conexión de cables se tendrá cuidado de mantener el sentido adecuado 
de rotación de fase. Para conectar conductores de más de un alambre se 
emplearán terminales de cobre, fijándolos mediante tenazas de presión a los 
extremos de los cables. 
En ningún caso, las operaciones efectuadas disminuirán las cualidades, tanto 
eléctricas como mecánicas y de aislamiento de los cables. 
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Articulo 3.38.6.- Varios.  
Las obras e instalaciones no definidas especialmente en el presente Pliego se 
ejecutarán, en general, de acuerdo con las normas de la buena práctica de la 
Ingeniería Eléctrica moderna y, en todo caso, siguiendo las indicaciones de la 
Dirección de Obra. 
En cualquier caso, la instalación en su conjunto, en general y sus equipos 
componentes en particular, responderán a la vigente Reglamentación 
Electrotecnia Española de Baja Tensión e Instrucciones Complementarias. 
 
Articulo 3.39.- Bordillos. 
Sobre el cimiento de hormigón, ajustado a las dimensiones, alineación y rasante 
fijadas en el proyecto, se extenderá una capa de mortero de tres centímetros (3 cm) de 
espesor, como asiento de los encintados. 
Inmediatamente y con mortero del mismo tipo se procederá al relleno de los huecos 
que la forma de los encintados pudiese originar, rejuntado de piezas contiguas con juntas 
que no podrán exceder de diez milímetros (10 mm) de anchura y refuerzo posterior de los 
bordillos en la forma que se determine en el proyecto. 
Las líneas definidas por la arista superior deberán ser rectas y en su caso, las 
curvas responder a las figuras prefijadas, ajustándose unas y otras a rasantes fijadas. 
Las tolerancias máximas admitidas serán de cinco milímetros (5 mm), tanto en alineación 
como en rasante, en tramos de tres metros (3 m). 
Para los encintados de radio inferior a un metro (1 m) se utilizarán piezas 
prefabricadas al efecto no admitiéndose la sustitución por poligonales ejecutadas con 
bordillo recto. 
 
Articulo 3.40.- Acerados. 
Articulo 3.40.1.- Definición  
Se seguirán las normas UNE-EN 13748-2:05 Y 127021:99 
Articulo 3.40.2.- Ejecución  
La ejecución del pavimento se realizará con baldosa de terrazo, del tipo y 
acabado indicado por el Director de la Obra será como sigue: 
-  Sobre la base de hormigón HM-20, se extenderá una capa del mortero 
especificado, con un espesor inferior a cinco centímetros (5 cm) y sólo el 
necesario para compensar las irregularidades de la superficie de la base de 
hormigón. 
-  Sobre la capa de asiento de mortero se colocarán a mano las baldosas, 
golpeándolas para reducir al máximo las juntas y para hincarlas en el 
mortero hasta conseguir la rasante prevista en los planos para la cara de 
huella. Asentadas las baldosas, se macearán con pisones de madera hasta 
que queden perfectamente enrasadas y las juntas no excedan de dos 
milímetros (2 mm). 
-  Una vez asentadas y enrasadas se procederá a regarlas y a continuación 
se rellenarán las juntas con lechada de cemento. Antes del endurecimiento 
de la lechada se eliminará la parte sobrante. 
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Articulo 3.40.3.- Subbase  
La subbase granular bajo los pavimentos de hormigón y acerados, se regirá 
por las siguientes prescripciones: 
-  La zahorra artificial no se extenderá hasta que se haya comprobado que la 
superficie sobre la que ha de asentarse tiene la densidad debida y las 
rasantes indicadas en los planos. Una vez comprobada la superficie de 
asiento de la tongada se procederá a la extensión de ésta en tongadas de 
espesor uniforme, lo suficientemente reducido para que, con los medios 
disponibles, se obtenga en todo el espesor el grado de compactación 
exigido. 
-  Después de extendida la tongada se procederá, si es preciso, a su 
humectación. En el caso de que fuera preciso añadir agua, esta operación 
se efectuará de forma que sea uniforme. Conseguida la humectación más 
conveniente, se procederá a la compactación de la zahorra artificial hasta 
alcanzar el noventa y ocho por ciento (98 %) de la densidad máxima 
obtenida en el ensayo Proctor Modificado, de acuerdo con la norma NLT-
108/72. El apisonado se ejecutará longitudinalmente, comenzando por los 
bordes exteriores, progresando hacia el centro y solapándose en cada 
recorrido un ancho no inferior a un tercio (1/3) de la anchura del elemento 
compactador.  
-  No se extenderá ninguna tongada en tanto no hayan sido realizada la 
nivelación y comprobación del grado de compactación de la precedente. 
 
Articulo 3.41.- Red horizontal de saneamiento. 
Se considerara como red horizontal de saneamiento la formada por colectores 
enterrados, arquetas a pie de bajante, sumideros, arquetas de paso y arqueta general de 
acometida. 
Articulo 3.41.1.- Normativa Técnica.  
- NTE-ISS.  Instalaciones de Salubridad.  Saneamiento. 
Articulo 3.41.2.- Ejecución.  
La ejecución de las obras que también se ajustará a lo dispuesto en el "Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 
Poblaciones" del M.O.P.T.M.A, incluye las operaciones siguientes: 
- Excavación en zanja. 
- Preparación del asiento mediante solera de hormigón. 
- Suministro del tubo. 
- Colocación y rejuntado de los tubos, incluyendo eventuales piezas 
especiales y empalmes con otros elementos o tuberías. 
- Relleno localizado de tierras. 
 
La preparación del terreno para el hormigonado de la solera queda incluida en 
esta operación de preparación del asiento. 
Preparado el asiento y ejecutada la solera de hormigón se procederá a la 
colocación de los tubos, en sentido ascendente, cuidando su perfecta alineación 
y pendiente. Los tubos se revisarán minuciosamente, rechazando los que 
presenten defectos. La colocación se efectuará con los medios adecuados para 
evitar daños por golpes, mala sujeción, etc. 
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El hormigón de la cama de asiento no contendrá áridos superiores a tres 
centímetros (3 cm). 
La Dirección podrá exigir ensayos de estanqueidad de cualquier tramo o de la 
totalidad de la tubería.  Si estas pruebas denuncian defectos de estanqueidad, el 
Contratista estará obligado a levantar y ejecutar de nuevo, a su cargo, los tramos 
defectuosos. 
Articulo 3.41.2.1.- Colectores enterrados: 
 Se utilizará como red horizontal de evacuación de aguas pluviales y 
residuales procedentes de las bajantes desde la arqueta situada al pie de 
las mismas, hasta el pozo de acometida a la red de alcantarillado. 
Serán de PVC y dispondrán de una pendiente no menor de 1,5 %. 
Articulo 3.41.2.2.- Arqueta a pie de bajante: 
Se utilizarán para registro al pie de las bajantes cuando la conducción a 
partir de dicho punto vaya a quedar enterrada. 
Se construirá con fábrica de 1/2 pie de ladrillo perforado, enfoscado y 
bruñida interiormente, se apoyará sobre una solera de hormigón HM-20 de 
diez centímetros (10 cm) de espesor y se cubrirá con una tapa de fundición. 
Articulo 3.41.2.3.- Arqueta sumidero: 
Se utilizará para recogida de aguas en la planta inferior del edificio. La 
construcción será análoga a la de la arqueta a pie de bajante. 
Articulo 3.41.2.4.- Arqueta de paso: 
Se utilizará para registro de la red enterrada, colectores, cuando se 
produzcan encuentros, cambios de sección, de dirección o pendiente y en 
los tramos rectos con un intervalo máximo de 20 mts. 
Se colocará una arqueta general en el interior de la propiedad de las 
dimensiones mínimas de 60x60 cm, para recoger todos los colectores antes 
de acometer a la red de alcantarillado. 
A cada lado de la arqueta acometerá un solo colector que formará ángulo 
con la dirección de desagüe. 
La construcción será análoga a la de las arquetas a pie de bajante. 
Articulo 3.41.3.- Control de ejecución.  
Articulo 3.41.3.1.- Colectores enterrados: 
 Serán comprobados, el material, diámetros y pendientes especificadas, 
uniones a las arquetas y pozos de registro, soleras de apoyo y rellenos 
además de los refuerzos de hormigón en aquellos puntos que por estar 
próximos a la superficie sean necesarios para evitar el aplastamiento, 
siendo motivo de no aceptación su incumplimiento. 
Articulo 3.41.3.2.- Arquetas: 
Serán comprobados los materiales y dimensiones especificadas, enrases 
de la tapa, desniveles entre las bocas de entrada y salida, etc., siendo 
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Articulo 3.42.- Instalación de tuberías. 
Articulo 3.42.1.- Transporte y manipulación  
En las operaciones de carga, transporte y descarga de los tubos se evitarán 
los choques, siempre perjudiciales; se depositarán sin brusquedades en el suelo, 
no dejándolos caer; se evitará rodarlos sobre piedras y, en general, se tomarán 
las precauciones necesarias para su manejo de tal manera que no sufran golpes 
de importancia. Cuando se trate de tubos de cierta fragilidad en transportes 
largos, sus cabezas deberán protegerse adecuadamente. 
Al proceder a la descarga conviene hacerlo de tal manera que los tubos no se 
golpeen entre sí o contra el suelo. Los tubos se descargarán, a ser posible, cerca 
del lugar donde deben ser colocados en la zanja y de forma que puedan 
trasladarse con facilidad al lugar de empleo. Se evitará que el tubo quede 
apoyado sobre puntos aislados. 
Tanto en el transporte como en el apilado se tendrá presente el numero de 
capas de tubos que puedan apilarse de forma que las cargas que soporten no 
supere el cincuenta por ciento (50 %) de las de prueba. 
En el caso de que la zanja no estuviera abierta todavía se colocará la tubería, 
siempre que sea posible, en el lado opuesto a aquel en que se piensen depositar 
los productos de la excavación y de tal forma que quede protegida del tránsito, de 
los explosivos, etc. 
Los tubos de hormigón recién fabricados no deben almacenarse en el tajo por 
un período largo de tiempo en condiciones que puedan sufrir secados excesivos 
o fríos intensos. Si fuera necesario hacerlo, se tomarán las precauciones 
oportunas para evitar efectos perjudiciales en los tubos. 
Articulo 3.42.2.- Zanjas para alojamiento de tuberías.  
La profundidad mínima de las zanjas se determinará de forma que las tuberías 
resulten protegidas de los efectos del tráfico y cargas exteriores, así como 
preservadas de las variaciones de temperatura del medio ambiente. Para ello, se 
deberá tener en cuenta la situación de la tubería (según sea lugar de tráfico más 
o menos intenso), el tipo de relleno, la pavimentación, la forma y calidad del lecho 
de apoyo, la naturaleza de las tierras, etc. 
La anchura de las zanjas debe ser la suficiente para que los operarios trabajen 
en buenas condiciones, dejando, según el tipo de tubería, un espacio suficiente 
para que el operario instalador pueda efectuar su trabajo con toda garantía.  El 
ancho de la zanja depende del tamaño de la tubería, profundidad de la zanja, 
taludes de las paredes laterales, naturaleza del terreno y consiguiente necesidad 
o no de entibación, etc.; como norma general, la anchura mínima no debe ser 
inferior a sesenta (60) centímetros y se debe dejar un espacio de quince a treinta 
(15-30) centímetros a cada lado del tubo según el tipo de juntas. 
Al proyectar la anchura de la zanja se tendrá en cuenta si su profundidad o la 
pendiente de su solera exigen el montaje de los tubos con medios auxiliares 
especiales (pórticos, carretones, etc.). Se recomienda que no transcurran más de 
ocho días entre la excavación de la zanja y la colocación de la tubería. 
El material procedente de la excavación se apilará lo suficiente alejado del 
borde de las zanjas para evitar el desmoronamiento de éstas o que el 
desprendimiento del mismo pueda poner en peligro a los trabajadores. En el caso 
de que las excavaciones afecten a pavimentos, los materiales que puedan ser 
usados en la restauración de los mismos deberán ser separados del material 
general de la excavación. 
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Articulo 3.42.3.- Montaje de tubos y relleno de zanjas  
El montaje de la tubería deberá realizarlo personal experimentado, que a su 
vez vigilará el posterior relleno de zanja en especial la compactación alrededor de 
los tubos. 
Generalmente los tubos no se apoyarán directamente sobre la rasante de la 
zanja sino sobre camas. 
Antes de bajar los tubos a la zanja se examinarán estos y se apartarán los que 
presenten deterioros perjudiciales. Se bajarán al fondo de la zanja con 
precaución, empleando los elementos adecuados según su peso y longitud. 
Una vez los tubos en el fondo de la zanja se examinarán para cerciorarse de 
que su interior está libre de tierra, piedras, útiles de trabajo, etc. y se realizará su 
centrado y perfecta alineación, conseguido lo cual se procederá a calzarlos y 
acodalarlos con un poco de material de relleno para impedir su movimiento. 
Cada tubo deberá centrarse perfectamente con los adyacentes; en el caso de 
zanjas con pendientes superiores al diez por ciento (10%), la tubería se colocará 
en sentido ascendente. En el caso de que, a juicio del Director de la Obra, no sea 
posible colocarla en sentido ascendente, se tomarán las precauciones debidas 
para evitar el deslizamiento de los tubos. Si se precisase reajustar algún tubo 
deberá levantarse el relleno y prepararlo como para su primera colocación. 
Cuando se interrumpa la colocación de tubería se taponarán los extremos 
libres para impedir la entrada de agua o cuerpos extraños, procediendo, no 
obstante, a examinar con todo cuidado el interior de la tubería al reanudar el 
trabajo por si pudiera haberse introducido algún cuerpo extraño en la misma. 
Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua, agotando con bomba o 
dejando desagües en la excavación. Para proceder al relleno de las zanjas se 
precisará autorización expresa del Director de la Obra. 
Generalmente no se colocarán más de cien (100) metros de tubería sin 
proceder al relleno, al menos parcial, para evitar la posible flotación de los tubos 
en caso de inundación de la zanja y también para protegerlos, en lo posible, de 
los golpes. 
Una vez colocada la tubería, el relleno de las zanjas se compactará por 
tongadas sucesivas. Las primeras tongadas hasta unos treinta (30) centímetros 
por encima de la generatriz superior del tubo se harán evitando colocar piedra o 
gravas con diámetros superiores a dos (2) centímetros y con un grado de 
compactación no menor de noventa y cinco por ciento (95%) de la obtenida en el 
ensayo Proctor Normal. Las restantes podrán contener material más grueso, 
recomendándose, sin embargo, no emplear elementos de dimensiones 
superiores a los veinte (20) centímetros en el primer metro y deberán tener un 
grado de compactación del cien por cien (100%) del Proctor Normal. 
Cuando los asientos previsibles de las tierras de relleno no tengan 
consecuencias de consideración se podrá admitir el relleno total con una 
compactación al noventa y siete por ciento (97%) del Proctor Normal. Se tendrá 
especial cuidado en el procedimiento empleado para la ejecución de los 
terraplenes, zanjas y consolidación de rellenos, de forma que no produzcan 
movimientos en las tuberías. No se rellenarán las zanjas, normalmente, en 
tiempo de grandes heladas o con el material helado. 
Articulo 3.42.4.- Juntas.  
Las juntas serán estancas a la presión de prueba, resistirán los esfuerzos 
mecánicos y no producirán alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la 
tubería. Cuando las juntas sean rígidas no se terminarán hasta que no haya un 
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número suficiente de tubos colocados por delante para permitir su correcta 
situación en alineación y rasante. 
Las juntas para las piezas especiales serán análogas a las del resto de la 
tubería, salvo el caso de piezas cuyos elementos contiguos deben ser visitables o 
desmontables en cuyo caso se colocarán juntas de fácil desmontaje. 
Las juntas a partir de bridas, se ejecutarán interponiendo entre las dos coronas 
una arandela de plomo de tres (3) milímetros de espesor como mínimo, 
perfectamente centrada, que será fuertemente comprimida con los tornillos 
pasantes; las tuercas deberán apretarse alternativamente, con el fin de producir 
una presión uniforme sobre todas las partes de la brida; esta operación se hará 
también así en el caso en que por fugas de agua fuese necesario ajustar más las 
bridas. 
Se prohíben las arandelas de cartón, no obstante, el Director de la Obra, podrá 
autorizar las juntas a partir de goma especial con entramado de alambre o 
cualquier otro tipo que estime conveniente. 
Las juntas mecánicas están constituidas por elementos metálicos 
independientes del tubo, goma o material semejante y tornillos con collarín de 
ajuste o sin él.  En todos los casos es preciso que los extremos de los tubos sean 
perfectamente cilíndricos para conseguir un buen ajuste de los anillos de goma. 
Los extremos de los tubos no quedarán a tope, sino con un pequeño hueco para 
permitir ligeros movimientos relativos. En los elementos mecánicos se 
comprobará que no hay rotura ni defectos de fundición: se examinará el buen 
estado de los filetes de las roscas de los tornillos y de las tuercas y se 
comprobará también que los diámetros y longitudes de los tornillos son los que 
corresponden a la junta propuesta y al tamaño del tubo. 
Los tornillos y tuercas, se apretarán alternativamente, con el fin de producir 
una presión uniforme sobre todas las partes del collarín y se apretarán 
inicialmente a mano y al final con llave adecuada, preferentemente con limitación 
del par de torsión. Como orientación, el par de torsión para tornillos de quince 
(15) milímetros de diámetro no sobrepasará los setenta (70) Newton por metro; 
para tornillos con un diámetro de treinta y dos (32) milímetros el par de torsión 
estará comprendido entre los ciento veinte y ciento setenta (120-170) Newton por 
metro. 
Cuando la unión de los tubos se efectúe por manguito del mismo material y 
anillo de goma, además de la precaución general en cuanto a la torsión de los 
anillos habrá de cuidarse el centrado perfecto de la junta. Los extremos de los 
tubos no quedarán en contacto dejando una separación de uno con cinco (1,5) 
centímetros para lo cual se podrá señalar la posición final de las juntas para 
facilitar la comprobación del montaje y desplazamiento. La posición final de la 
junta se obtendrá desplazando el manguito o copa y los anillos a mano o con 
aparatos adecuados. Los anillos podrán ser de sección circular, sección en V, o 
formados por piezas con varios rebordes, equivalentes a otros tantos anillos. El 
número de anillos de goma será variable y los manguitos o la copa llevarán en su 
interior rebajes o resaltes para alojar y sujetar estos. Los extremos de los tubos 
serán torneados. Se mantendrán todas las precauciones de limpieza indicadas 
para las juntas, limpiándose de cualquier materia extraña que no sea el 
revestimiento normal. 
En los tubos de plástico cuando se monte la tubería utilizando adhesivos 
líquidos, estos cumplirán al menos las mismas condiciones que el material que 
forman los tubos, en cuanto al estabilidad, falta de toxicidad, sabor y olor. 
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Se solaparán al menos una longitud igual al diámetro hasta un valor de éste de 
cien (100) milímetros y para diámetros superiores el ochenta por ciento (80%) del 
diámetro del tubo. La adherencia se asegurará con pruebas mecánicas, físicas y 
químicas, para alcanzar siempre las cifras características que se pidieron a los 
tubos. 
Articulo 3.42.5.- Arquetas, sumideros y pozos de registro.  
Las soleras serán de hormigón HM-20 y los alzados se construirán con muro 
de un pie de espesor de ladrillo macizo R-100 con juntas de mortero M-40 de un 
centímetro de espesor.  Interiormente irá enfoscado con mortero de relación 
cemento/arena (1/3) y bruñido con pasta de cemento 1/1, todos los ángulos se 
redondearán. 
En los pozos de conducción de aguas fecales, las paredes del pozo se 
protegerán con placas del mismo material que la tubería hasta el nivel de la capa 
freática. 
Las tapas serán de fundición, en las formas y dimensiones definidas en planos. 
 
Articulo 3.43.- Tuberías de polietileno de alta densidad. 
La ejecución de estas conducciones se ajustará a lo prescrito en el "Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones" del 
M.O.P.T.M.A, o siguiendo indicaciones del Director de la Obra. Incluye las operaciones 
siguientes: 
- Excavación en zanja. 
- Preparación de la capa de asiento del tubo, constituida por al menos diez 
centímetros (10 cm) de arena lavada e inerte, regularmente extendida, evitando 
antes de extenderla, las cargas puntuales que pudieran encontrarse en el fondo 
de la zanja. 
- Suministro del tubo. 
- Colocación y unión de los tubos. Se tendrá especial cuidado en no arrastrar los 
tubos ya que se pueden producir arañazos y grietas que disminuirían sus 
cualidades. La unión de los mismos se hará por soldadura eléctrica ó térmica, 
de la manera que mejor se garanticen las características de resistencia a la 
presión. 
- Relleno de la zanja. Se rellenará la zanja en toda su amplitud, al menos hasta 
veinte centímetros (20 cm) por encima de los tubos con arena lavada, 
compactada hasta el noventa y cinco por ciento (95 %) del Proctor Normal. El 
resto de la zanja se rellenará con productos resultantes de la excavación ó 
zahorra artificial, compactándose hasta el cien por cien (100%) del Proctor 
Normal. 
Articulo 3.43.1.- Arquetas.  
Las soleras serán de material granular permeable con un espesor mínimo de 
veinte centímetros (20 cm), los alzados se construirán con muro de un pie de 
espesor de ladrillo macizo R-100 con juntas de mortero M-40 de un centímetro de 
espesor. 
Interiormente irá enfoscado con mortero de relación cemento/arena 1/3 y 
bruñido con pasta de cemento 1/1. 
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Articulo 3.44.- Red contraincéndios. 
La red contraincéndios será instalada, conectada y probada por un instalador 
homologado para trabajos en Resina epoxy reforzada con fibra de vidrio. El Contratista 
deberá suministrar toda la documentación pertinente a la Dirección de Obra. Los trabajos 
se ejecutarán de acuerdo a las especificaciones del fabricante, con sus controles y 
certificados de calidad. 
El Contratista suministrará a la Dirección de Obra los manuales de mantenimiento 
de las instalaciones, así como certificados de calidad precisos. 
Articulo 3.44.1.- Pruebas de la red contraincéndios.  
Una vez instalada la red contraincéndios, se efectuarán las pruebas de 
recepción, consistentes en someter a la línea a una presión hidráulica de dos con 
cinco megapascales (2,5 MPa) durante un período de dos horas. En este tiempo 
las fugas admisibles en las uniones y válvulas, no sobrepasarán los cinco (5) 
litros por cada cien (100) uniones no soldadas, debiéndose mantener la presión 
de prueba por reposición de agua fugada. Estas fugas se entenderán repartidas 
por todos los puntos, si están concentradas en algunos de ellos habrá que 
proceder a las reparaciones oportunas, a cargo del Contratista.  
Una vez concluidas las pruebas hidráulicas, se procederá a la limpieza de la 
tubería por flujo de agua. 
Articulo 3.44.2.- Válvulas e hidrantes  
Las válvulas e hidrantes deberán someterse a los siguientes ensayos: 
- Ensayo de estanqueidad.- Se someterá a una presión de 1,1 veces la 
nominal. 
- Ensayo de resistencia.- La válvula abierta se someterá a una presión 1,5 
veces la nominal. 
 
Podrán admitirse las pruebas de estanqueidad realizada por tramos 
comprendidos entre las válvulas de reconocimiento considerándose a la que esté 
cerrada con un lado sin presión, como si fueran cuatro uniones. 
Realizadas las pruebas hidráulicas se procederá a la limpieza de la tubería por 
flujo de agua. 
 
Articulo 3.45.- Obras no especificadas en este pliego. 
Las obras no especificadas en el presente Pliego se ejecutarán con arreglo a lo que 
la costumbre ha sancionado como buena práctica de la construcción, siguiendo cuantas 
indicaciones de detalle fije la Dirección de la obra. 
 
Articulo 3.46.- Modificaciones de obra. 
Será de aplicación en esta materia lo establecido en el capitulo III, articulo 139 y 
141, así como la sección 2ª del mismo capitulo del RGC y en la Cláusula 26 del PCAG. 
 
En los casos de emergencia previstos en la Cláusula 62, párrafos penúltimo y último 
y cuando las unidades de obra ordenadas por la Dirección no figuren en los Cuadros de 
Precios del Contrato, o su ejecución requiera alteración importante de los programas y de 
la maquinaria, dándose asimismo las circunstancias de que tal emergencia no es 
imputable al Contratista según atribuye el artículo 162 del RGC, el Contratista formulará 
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las observaciones que estime oportunas a los efectos de tramitación de la subsiguiente 
modificación de obra, a fin de que la Dirección, si lo estima conveniente, compruebe la 














MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS 
 
Articulo 4.01.- Definición de las unidades. 
Se entiende por unidad de cada una de las obras que componen este proyecto, los 
conceptos que se expresan en las mismas (medidos en las unidades que las acompañan) 
y ejecutadas de acuerdo con las condiciones que en cada caso se estipulan, debiendo 
estar completamente terminadas y en situación de utilización o servicio. 
Las valoraciones económicas que se expresan en el cuadro de precios nº 1, se 
refieren a las unidades de obra definidas de esta manera. 
Al fijar los precios de las diferentes unidades de obra en el presupuesto, se han 
tenido en cuenta los importes de los materiales y de la mano de obra, los de toda clase 
de medios auxiliares y transportes, las horas extraordinarias, las indemnizaciones o 
pagos que se derivasen de cualquier concepto y los impuestos de todas clases con que 
se graven los materiales por el Estado, la Provincia y el Municipio, los seguros y las 
mermas, etc. 
El adjudicatario no tendrá derecho a pedir indemnización alguna en concepto de 
excedente de los precios consignados en el presupuesto, por entender que en ellos se 
comprenden todas las partidas indicadas en el apartado anterior y las que son necesarias 
para dejar la obra completamente terminada y limpia, en disposición de ser recibida. 
No podrá tampoco reclamarse precio adicional por omisión o no especificación del 
coste de cualquiera de los conceptos que constituyen las citadas unidades de obra. 
 
Articulo 4.02.- Precios. 
Quedan establecidos en los cuadros de precios siguientes: 
 
CUADRO DE PRECIOS NUMERO UNO: Comprende los precios unitarios 
correspondientes a todas las unidades del proyecto. 
 
CUADRO DE PRECIOS NÚMEROS DOS: Corresponde a los precios 
descompuestos de las unidades que figuran en el cuadro número uno. Los precios 
elementales de este cuadro son los únicos aplicables cuando hayan de abonarse 
unidades de obra incompletas o materiales acopiados sin derecho a reclamación alguna 
por parte del Contratista, bajo ningún pretexto de error u omisión. 
 
Articulo 4.03.- Prescripciones generales. 
Las obras se abonarán, aplicando a las unidades correspondientes, los precios 
fijados en el Cuadro de Precios número uno (1) incrementados con los aumentos 
reglamentarios señalados en el Presupuesto General de Ejecución por Contrata y con la 
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deducción de la baja obtenida en la contratación. La medición de estas unidades se hará 
en obra y para su abono será indispensable que se hallen completamente terminadas y 
ejecutadas con sujeción a las condiciones de este Pliego y a las que hubiese impuesto 
posteriormente la Dirección de obra. 
En los precios de las distintas unidades de obras, se entenderá que queda 
comprendido el de adquisición de todos los materiales, su preparación y mano de obra, 
transporte, montaje, colocación, apeos, maquinaria, medios auxiliares, pruebas y toda 
clase de operaciones y gastos que hayan de realizarse, riesgos y gravámenes que 
puedan sufrirse e imponerse, aún cuando no figuren explícitamente en el Cuadro de 
Precios número dos (2), para dejar la obra completamente terminada con arreglo al 
presente Pliego de Condiciones y a las órdenes cursadas posteriormente por la Dirección 
de obra y para conservarla hasta el momento que se lleve a efecto la recepción. 
Los precios serán invariables, cualquiera que sea la procedencia de los materiales y 
la distancia de transporte. 
No serán de abono las unidades que por sufrir deterioros importantes, a juicio de la 
Dirección de las obras, no fuesen aceptadas para su utilización en obras. 
 
Articulo 4.04.- Abono de obras concluidas y las incompletas. 
Las obras concluidas se abonarán con arreglo a los precios del cuadro número uno 
(1) del presupuesto. 
Cuando por rescisión u otra causa fuera preciso valorar obras incompletas, se 
aplicarán los precios del cuadro número dos (2), sin que pueda pretenderse la valoración 
de cada unidad de obra fraccionada de otra forma que la establecida en dicho cuadro. 
En ningún caso tendrá el Contratista derecho a reclamación alguna fundada en la 
influencia relativa de los precios del cuadro o en omisiones de algunos de los elementos 
que constituyen dichos precios. 
 
Articulo 4.05.- Abono de las obras defectuosas pero estables. 
El Contratista debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas y 
realizar todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado 
también en el Pliego de Condiciones Técnicas. 
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva, es responsable de la 
ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en estos 
puedan existir por una mala ejecución o por la deficiente calidad de los materiales 
empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad, el control 
realizado, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las 
certificaciones parciales de obra, que siempre se entenderán extendidas y abonadas a 
buena cuenta. 
Si alguna obra que no esté ejecutada con estricta sujeción a las condiciones de la 
contrata, es sin embargo admisible a juicio de la Dirección de las obras, podrá ser 
recibida provisionalmente, pero el Contratista estará obligado a conformarse, sin derecho 
a reclamación alguna, con la rebaja que acuerde la Dirección de Obra, salvo que el 
Contratista quiera demoler la obra a su costa y rehacerla con estricta sujeción a las 
condiciones del pliego y siempre dentro del plazo de ejecución de la obra. 
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Articulo 4.06.- Abono de las obras en exceso. 
Cuando las obras ejecutadas en exceso por errores del Contratista, o cualquier otro 
motivo que no dimane de órdenes expresas de la Dirección de Obra, perjudicase en 
cualquier sentido a la solidez o buen aspecto de la construcción, el Contratista tendrá 
obligación de demoler a su costa la parte de la obra así ejecutada y toda aquélla que sea 
necesaria para la debida trabazón de la que se ha de construir de nuevo, con arreglo al 
Proyecto. 
 
Articulo 4.07.- Abono de otras obras no especificadas. 
Se abonarán por el número de unidades realmente realizadas, ateniéndose para su 
valoración, en todo caso, a los precios contenidos en ambos Cuadros de Precios de 
Proyecto. 
En el caso de ser necesaria la introducción de algún precio que no figure en este 
Proyecto, o condiciones que no se hayan previsto en este Pliego, se justificarán con 
arreglo a un precio fijado contradictoriamente como se determina en el Artículo 
correspondiente a este Pliego. 
 
Articulo 4.08.- Precios contradictorios. 
En el caso excepcional de ser preciso fijar algún precio contradictorio entre la 
Autoridad Portuaria y el Contratista, se determinará con arreglo a lo preceptuado en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de obras del Estado. 
La fijación del precio se hará antes de que se ejecute la obra a que se debe aplicar; 
pero si por cualquier motivo se hubiese construido dicha obra sin cumplir este requisito, el 
Contratista queda obligado a conformarse con el precio que designe la Autoridad 
Portuaria. 
 
Articulo 4.09.- Replanteos. 
Todas las operaciones y medios auxiliares, que se necesiten para los replanteos, 
serán de cuenta del Contratista, no teniendo por este concepto derecho a reclamación de 
ninguna clase. 
 
Articulo 4.10.- Transportes. 
En la composición de precios se ha contado con los gastos correspondientes a los 
transportes, partiendo de unas distancias medias teóricas. Se sobrentiende que los 
materiales se abonarán a pie de obra sea cual fuere el origen de los mismos, sin que el 
Contratista tenga derecho a reclamación alguna por estos conceptos. 
 
Articulo 4.11.- Relaciones valoradas y certificaciones. 
Las mediciones se realizarán de acuerdo con lo indicado en este Pliego. Con los 
datos de las mismas la Dirección de Obra preparará las certificaciones. La tramitación de 
certificaciones y en su caso las incidencias que pudieran surgir con el Contratista se 
realizarán según los artículos 147 a 157 del RGC, las cláusulas 45, 46, 47 y 48 del PCAG y 
la regla 37 de las NGC. 
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Se tomarán, además cuantos datos estime oportuno la Dirección de Obra después de 
la ejecución de las obras y con ocasión de la liquidación final. 
Se entenderá que todas las certificaciones que se vayan haciendo de la obra, lo son a 
buena cuenta de la liquidación final de los trabajos. 
 
Articulo 4.12.- Medios auxiliares y abonos a cuenta por 
instalaciones y equipos. 
La totalidad de los medios auxiliares serán por cuenta del Contratista, según se ha 
indicado en este pliego y su coste se ha reflejado en los precios unitarios, por lo que el 
Contratista no tendrá derecho a abono alguno por la adquisición, uso, alquiler o 
mantenimiento de maquinaria, herramienta, medios auxiliares e instalaciones que se 
requieran para la ejecución de las obras. 
La Dirección de Obra podrá certificar partidas a cuenta por instalaciones y equipos, 
con la garantía de los que se encuentren en obra, considerándolos como materiales 
acopiados y con arreglo a las condiciones estipuladas en las cláusulas 55, 56, 57 y 58 del 
PCAG. 
 
Articulo 4.13.- Abono de Seguridad y Salud. 
El precio que figura en el estudio de Seguridad y Salud se abonará según el articulo 
154 del RGC como partida alzada a justificar, utilizándose para ello los precios unitarios que 
figuran en dicho estudio, que se aplicará a las mediciones reales correspondientes. En 
consecuencia los precios unitarios de este estudio de Seguridad y Salud tendrán carácter 
contractual. 
En aplicación del R. D. 1627/97, Disposiciones mínimas de S. y Salud en Obras de 
Construcción, el Contratista queda obligado a elaborar un plan de Seguridad y Salud en el 
que se analicen, estudien, desarrollen y complementen, en función de sus propios sistemas 
de ejecución de la obra, las prescripciones contenidas en el citado estudio. 
En dicho plan se incluirá, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de 
prevención que la empresa adjudicataria proponga con la correspondiente valoración 
económica de las mismas, que no podrá en ningún caso, superar el importe que como 
partida alzada a justificar figura en el presupuesto del proyecto. 
 
Articulo 4.14.- Demoliciones. 
Comprende todos los trabajos necesarios para eliminar los elementos singulares 
especificados en proyecto (cimentaciones, edificios, vallas, muros, etc.), carga de los 
escombros y transporte a vertedero. Cuando la demolición incluya elementos ubicados por 
debajo de la rasante del terreno, los rellenos localizados incluidos en dicha zona se 
realizarán hasta la rasante del mismo. 
Previa indicación de la Dirección de Obra, los elementos reutilizables de estas 
demoliciones, se transportarán a las zonas que determine la citada Dirección, considerando 
incluido este transporte en el precio de la unidad. 
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Articulo 4.15.- Despeje y desbroce del terreno. 
Comprende todos los trabajos necesarios para eliminar la capa superficial vegetal del 
terreno, carga de los materiales y transporte a vertedero o depósito. Estos depósitos se 
realizarán de acuerdo con las indicaciones de la Dirección de Obra. 
A título indicativo y mientras en las Mediciones del Proyecto no figure otra 
dimensión, se considera que la capa de tierra vegetal a eliminar tiene un espesor de diez 
centímetros (10 cm). 
Se medirá y abonará por los metros cuadrados realmente ejecutados, medidos 
sobre el terreno. 
 
Articulo 4.16.- Excavaciones. 
El precio comprende las operaciones de extracción de material, achique de agua, si 
procediese, acopio de los productos excavados, carga y transporte al lugar de empleo o 
vertedero. 
La excavación se abonará por metros cúbicos (m3) medidos por diferencia entre los 
perfiles obtenidos en el replanteo de las zonas a excavar y los perfiles finales 
establecidos por la Dirección de la obra, una vez deducidas las tolerancias admitidas. 
En ningún caso se abonarán los excesos de excavación sobre dichas secciones tipo 
que no sean expresamente autorizados por el Director de la Obra, ni el volumen de 
relleno necesario para reconstruir la sección tipo teórica. 
No serán objeto de medición y abono por este artículo aquellas excavaciones 
consideradas en otras unidades de obra como parte integrante de las mismas. 
En zanjas, pozos y cimientos, las excavaciones se medirán y abonarán por metros 
cúbicos medidos sobre planos de perfiles transversales del terreno tomados antes de 
iniciar este tipo de excavación y aplicadas las secciones teóricas de la excavación. 
 
Articulo 4.17.- Rellenos. 
Se define por “rellenos“, los que específicamente vengan referenciados en proyecto 
para ejecutar con este material. 
Los materiales de rellenos se medirán por los metros cúbicos (m3) obtenidos por la 
diferencia entre el perfil final teórico de Proyecto y el perfil inicial medido en obra. Para 
ello se tomarán perfiles antes y después de colocar el material en obra deduciendo el 
volumen por diferencia. 
En los precios está incluido el importe del material, transporte, puesta en obra, 
humectación y compactación, hasta alcanzar las dimensiones definidas en el Proyecto. 
 
Articulo 4.18.- Relleno seleccionado, en trasdós de muros. 
Se define por “relleno seleccionado“, los que específicamente vengan referenciados 
en proyecto para ejecutar con este material. 
Los rellenos seleccionados, en trasdós del muro de muelle y en trasdós de muros de 
hormigón sumergido se medirán en metros cúbicos (m3) por su volumen estricto deducido 
de las dimensiones y cotas señaladas en los perfiles y planos del Proyecto o de las 
modificaciones ordenadas por la Dirección de Obra. Por lo que se refiere a la cota o altura, 
la dimensión abonable será la correspondiente a la que tenga el relleno una vez asentado. 
No será de abono el exceso de altura que, sobre las cotas del proyecto y una vez 
asentado, pudiera acusar el relleno, ni los volúmenes necesarios para restablecer dichas 
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cotas, por los asientos o por cualquier otra causa por la que quedase la superficie del 
relleno más baja de la señalada en los Planos. 
En el precio referido están incluidos todos los gastos necesarios para la ejecución del 
relleno incluso los correspondientes a la maquinaria y medios auxiliares, que hayan de 
utilizarse en su construcción y compactación. 
 
Articulo 4.19.- Hormigones. 
Los hormigones de las unidades de obra denominadas "hormigón", se abonarán a 
los precios que se indican en el cuadro de precios número uno (1), por metros cúbicos de 
hormigón realmente fabricado y puesto en obra, medido sobre los planos de 
construcción. 
Este precio comprende el suministro de materiales, la fabricación, transporte y 
puesta en obra, incluso parte proporcional de encofrado, desencofrado, curado, juntas de 
dilatación y construcción y en su caso, la parte proporcional de acero en armaduras. 
 
Articulo 4.20.- Hormigón armado. 
Las vigas y pilares se medirán y abonarán por metros cúbicos de hormigón 
colocados, medidos en planos. 
Las losas se medirán y abonarán por metros cuadrados de superficie ejecutada. 
Los forjados, tanto nervados como con viguetas prefabricadas, se medirán y 
abonarán por metros cuadrados de superficie ejecutada. 
Los encofrados y moldes se medirán por metros cuadrados de superficie de 
hormigón medidos sobre planos, e irán incluidos en los precios de vigas, pilares, losas y 
forjados. 
 
Articulo 4.21.- Acero para armar. 
Comprende el suministro de material, la fabricación, transporte y puesta en obra, 
incluso parte proporcional de separadores, perdidas de fabricación y solapes y en su 
caso, la parte proporcional de materiales y equipo para empalmes de armaduras y 
esperas que específicamente vengan referenciadas en proyecto. 
Salvo que este material esté incluido en el precio del hormigón, se abonará por los 
kilos (Kp) colocados en obra, medidos sobre planos según el despiece previsto. 
 
Articulo 4.22.- Rasanteo y compactación. 
En el precio de esta unidad se consideran incluidos todos los gastos de maquinaria, 
mano de obra y medios necesarios para ejecutar el rasanteo y refino de la superficie, 
humectación y compactación de la superficie, necesarios para la terminación total de la 
citada unidad, de acuerdo con lo especificado en proyecto. 
Se abonará por los metros cuadrados (m2) realmente ejecutados y medidos en obra. 
 
Articulo 4.23.- Zahorra artificial. 
Se define por “zahorra artificial“, los rellenos en pavimentos y explanadas que 
específicamente vengan referenciados en proyecto para ejecutar con este material. 
La zahorra artificial se abonará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, 
medidos en las secciones tipo señaladas en los Planos. 
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En el precio de las zahorras artificiales se consideran incluidos todos los gastos de 
adquisición del material, fabricación, transporte, extendido, rasanteo y refino de la 
superficie, humectación y compactación, necesarios para la terminación total de la citada 
unidad. 
 
Articulo 4.24.- Mezcla bituminosa de aglomerado asfaltico. 
En el precio de los aglomerados asfálticos se consideran incluidos todos los gastos 
de adquisición del material, fabricación, transporte, extendido, rasanteo y refino de la 
superficie, compactación y, en los casos necesarios, sellado para la terminación total de 
la citada unidad. 
Se abonarán las toneladas realmente ejecutadas y puestas en obra, comprobadas 
por pesaje en báscula de todos y cada uno de los camiones, a los precios que se indican 
en el cuadro de precios número uno (1). 
 
Articulo 4.25.- Riego de imprimación y adherencia. 
En el precio de esta unidad se consideran incluidos todos los gastos de maquinaria, 
materiales, mano de obra y medios necesarios para ejecutar la citada unidad, de acuerdo 
con lo especificado en proyecto. 
Se abonará por los metros cuadrados (m2) ejecutados, medidos sobre planos. 
 
Articulo 4.26.- Fabrica de ladrillo. 
En fábricas de ladrillo no visto, se medirá y abonará por metro cuadrado de su 
superficie del mismo espesor, ladrillos del mismo tipo y clase, descontando huecos. 
En fábricas de ladrillo visto, se medirá y abonará por metro cuadrado de superficie 
del mismo espesor, ladrillos del mismo tipo y clase, descontando los huecos que sean 
mayores de un metro cuadrado (1 m2). 
 
Articulo 4.27.- Instalación eléctrica. 
La caja general de protección se medirá y abonará por unidades completas 
colocadas, incluyendo en el precio la ejecución del nicho y recibido de tubos de 
acometida. 
La instalación de centralización de contadores se medirá  y abonará por unidades 
de iguales características. 
Los cuadros de distribución, de mando y protección se medirán y abonarán por 
unidades del mismo tipo y características, colocados. 
Las líneas de distribución se medirán y abonarán por metros lineales del mismo tipo 
y características, instaladas. 
Los puntos de luz de alumbrado de energía se medirán y abonarán por unidades 
colocadas, incluyendo en  el precio el cableado necesario para conducciones, parte 
proporcional de cajas de derivación y ayudas de albañilería. 
Las bases de enchufe se medirán y abonarán por unidades del mismo tipo y 
características, instaladas; incluyendo en el precio, mecanismos, cableado, parte 
proporcional de derivación, y ayudas de albañilería. 
Los puntos de luz se medirán y abonarán por unidades del mismo tipo y 
características, instalados, incluyendo en el precio mecanismos, cableado de conexión, 
parte proporcional de cajas de derivación y ayudas de albañilería. 
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Las luminarias se medirán y abonarán por unidades del mismo tipo y características, 
colocadas, y conexionadas. 
 
Articulo 4.28.- Red horizontal de saneamiento. 
Los colectores se medirán y abonarán por metros lineales de tubería 
completamente colocada, de igual diámetro, incluyendo la parte proporcional de piezas 
especiales. 
Las arquetas se medirán y abonarán por unidades según su tipo y dimensiones. 
 
Articulo 4.29.- Drenajes. 
Se medirán y abonarán por metros lineales de drenaje realmente ejecutado. 
 
Articulo 4.30.- Bordillos y acerados. 
Queda incluido en el precio, los materiales, colocación, la apertura de zanjas cuando 
sea necesario, la solera de hormigón, el rejuntado, perfilado e incluso un refuerzo de 
hormigón por el trasdós que evite los desplazamientos. 
Los bordillos se abonarán por los metros lineales realmente ejecutados. A efectos 
de valoración se considera al mismo precio unitario el bordillo en recta o en curva. 
 
Articulo 4.31.- Muro de fábrica de bloques. 
Se abonará por los metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, medidos sobre 
planos. 
Este precio incluye los costes los bloques de hormigón prefabricado, mortero de 
cemento, enfoscado, refuerzos de acero en dinteles y pilares, hormigón de relleno de 
bloques y todo lo necesario para dejar completamente terminada esta unidad de acuerdo 
con lo especificado en proyecto. 
 
Articulo 4.32.- Tubos de polietileno de alta densidad. 
Se medirán por metros de tubo efectivamente dispuesto. Se descontará el hueco 
donde irán emplazados los pozos. 
Los precios cubren el suministro y colocación de tubos, juntas, codos y parte 
proporcional de anclajes y piezas especiales, de acuerdo con lo especificado en proyecto. 
La excavación en zanja, el apoyo de arena y el relleno de tierras vienen incluidos en 
el precio de la unidad. 
 
Articulo 4.33.- Arquetas y pozos de registro. 
Se medirán y abonarán por unidades de pozo de cada tipo realmente construidas. 
El precio incluye la excavación para el pozo, con retirada de los productos a 
vertedero o lugar de empleo, hormigón, encofrado y desencofrado, muro de ladrillo 
macizo, mortero de cemento, enfoscado y bruñido interior, tapa, marco, rejilla y pates de 
acceso interior, relleno y compactación del contorno y todo lo necesario para dejar 
completamente terminada esta unidad de acuerdo con lo especificado en proyecto. 
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Cuado se trate de pozos prefabricados de polietileno, incluirá todas las labores 
anteriormente descritas que sean de aplicación (excavación, conexión, marco, tapa, 
pates … etc.) 
 
Articulo 4.34.- Imbornales y sumideros. 
Se entiende por “imbornal” la unidad de obra destinada a recoger las aguas 
superficiales de lluvia. La definición geométrica y características se definen en los planos 
del proyecto. Se abonará por unidad realmente colocada en obra. 
Queda incluido en el precio el imbornal o sumidero, tapa y rejilla, los materiales 
auxiliares para su fijación, montaje y colocación en obra y remates necesarios. 
Este precio incluye también los costes de excavación para el cuenco, con retirada 
de los productos a vertedero o lugar de empleo, muro de ladrillo macizo, mortero de 
cemento, enfoscado interior, relleno y compactación del perímetro y todo lo necesario 




Articulo 4.35.- Elementos que integran las instalaciones eléctricas. 
Serán de abono las unidades realmente ejecutadas en obra con, arreglo a las 
especificaciones y planos de este Proyecto o que hubiesen sido ordenadas por la 
Dirección de la Obra. Las mediciones se efectuarán en obra sobre las unidades descritas 
en el presupuesto y en el cuadro de Precios número uno (1) y realmente instaladas. 
Articulo 4.35.1.- Instalación general  
Los tubos de PVC y el conductor de cobre, se medirán y abonarán por metros 
lineales realmente colocados en obra, incluyendo todos los elementos auxiliares 
necesarios para su colocación. 
Los cuadros de mando y protección, se medirán y abonarán por unidades 
realmente colocadas en obra, incluyen las protecciones, bases, interruptores, 
conexiones e instalaciones precisas que, en cada caso, se definen en el Cuadro 
de precios número uno (1). 
Articulo 4.35.2.- Elementos instalados en galerías  
Las bandejas perforadas, tubos y conductores de cobre antihumedad, se 
medirán y abonarán por metros lineales realmente colocados en obra, incluyendo 
todos los elementos auxiliares necesarios para su colocación. 
Los apliques, tubos de canalizaciones, conductor de cobre antihumedad, 
alumbrado de emergencia, mecanismos, tomas de corriente, Centro de mando y 
protección para alumbrado y servicio de la galería, se abonarán por unidades 
realmente colocadas en obra, incluyendo todos los elementos auxiliares que, en 
cada caso, se definen en el Cuadro de precios número uno (1). 
Articulo 4.35.3.- Centros de transformación  
Los Centros de Transformación de alta y baja tensión se medirán por las 
realmente ejecutadas en obra y se abonarán a los precios establecidos en el 
Cuadro de Precios número uno (1). 
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Articulo 4.35.4.- Cuadros exteriores  
Serán de abono las unidades realmente ejecutadas en obra con arreglo a las 
especificaciones y planos de este Proyecto o que hubiesen sido ordenadas por la 
Dirección de Obra. 
Articulo 4.35.5.- Elementos que integran las instalaciones de alumbrado  
Las conducciones de cobre y canalizaciones, se medirán y abonarán por 
metros lineales realmente colocados incluyendo todos los elementos auxiliares 
necesarios para su colocación. 
El precio de las luminarias incluye, la columna, las coronas móviles, 
proyectores, cajas SY-1, lámparas de vapor de sodio, regulador de flujo, puesta a 
tierra y todos los elementos auxiliares que se definen en el Cuadro de Precios 
número uno (1), incluso parte proporcional de cuadro de mando y protección para 
alumbrado. 
 
Articulo 4.36.- Señalización. 
Las señales verticales se medirán y abonarán por unidades realmente colocadas. 
Queda incluido en el precio la señal, los materiales auxiliares para su fijación, montaje y 
colocación en obra y remates necesarios. 
Este precio incluye también los costes de excavación para la cimentación, con 
retirada de los productos a vertedero o lugar de empleo, hormigón, relleno y 
compactación del perímetro y todo lo necesario para dejar completamente terminada esta 
unidad de acuerdo con lo especificado en proyecto. 
Las marcas viales longitudinales se medirán y abonarán en metros lineales 
realmente pintados, descontando la zona de transición en las marcas discontinuas. 
El resto de las marcas viales, líneas de detención en STOP o CEDA EL PASO, 
triángulos de CEDA EL PASO, pasos de cebra, marcas direccionales, etc. se medirán y 
abonarán por metros cuadrados realmente pintados. 
 
Articulo 4.37.- Instalación contraincéndios. 
Serán de abono las unidades realmente ejecutadas en obra con arreglo a las 
especificaciones y planos de este Proyecto o que hubiesen sido ordenadas por la 
Dirección de la Obra. 
Las tuberías de epoxi reforzadas con fibra de vidrio, se medirán y abonarán por 
metros lineales realmente colocados en obra, incluyendo el cuello de ensamblaje, cierre, 
juntas de fleje y soportes. 
Las conexiones, "T" de enchufe, bridas, válvulas e hidrantes, se medirán y abonarán 
por unidades realmente colocadas en obra, incluyendo todos los elementos auxiliares 
























Articulo 5.01.- Programa de trabajos. 
De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 144 del Reglamento General de 
Contratación, antes de los treinta (30) días contados a partir de la fecha de la firma del 
Acta de aprobación de replanteo o de la notificación de la autorización para iniciar la 
obras, el Contratista deberá presentar por escrito un programa de trabajos, en el que se 
especifiquen los plazos parciales y fechas de terminación de las distintas clases de obras, 
para ser aprobados o modificados por la Superioridad, previo informe del Ingeniero 
encargado de la obra. A dicho programa habrá de atenerse el Contratista en lo sucesivo 
obligándole los plazos parciales de la misma forma que el plazo final. 
En dicho programa deberán concretarse los siguientes extremos: 
- Lugar de procedencia de los distintos materiales y sistema de transporte a 
emplear para su traslado a la obra. 
- Maquinaria a emplear en la ejecución de las distintas unidades de obra, 
indicando potencias y rendimientos previstos. 
- Ritmo de la obra, de acuerdo con la maquinaria prevista. 
- Instalaciones fijas a construir como auxiliares de la obra y plazo en que han de 
estar determinadas. 
- Plazos parciales previstos en relación con la construcción del plazo total. 
- Acopios previstos para conseguir los plazos parciales a que se refiere el 
apartado anterior. 
- Descripción detallada del sistema de ejecución a emplear en cada tajo. 
 
Articulo 5.02.- Inicio de los trabajos y plazo de ejecución. 
La ejecución deberá iniciarse dentro del plazo de diez (10) días contados desde la 
fecha del Acta de comprobación del replanteo. 
Deberán terminarse las obras en el plazo que se indique en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 
 
Articulo 5.03.- Residencia oficial del contratista. 
Desde que se dé principio a las obras hasta su recepción el Contratista o un 
representante suyo debidamente autorizado, deberá inexcusablemente residir en la 
ciudad de Cartagena y no podrá ausentarse de ella sin ponerlo en conocimiento del 
Ingeniero Director de las obras y dejar quien lo sustituya para dar disposiciones, hacer 
pagos, continuar las obras y recibir las órdenes que se le comuniquen. 
 
P.P.T.P. Página 95 de 101 
El Contratista, por si o por medio de sus encargados, acompañará al Director de las 
obras o persona que actúe en su representación, en las visitas que haga a las obras 
siempre que así fuese exigido. 
 
Articulo 5.04.- Prescripciones complementarias. 
Todo lo que sin apartarse del espíritu general del Proyecto, ordene el Director de las 
obras, será ejecutado obligatoriamente. 
Todas las obras se ejecutarán siempre ateniéndose a las reglas de la buena 
construcción y con materiales de primera calidad, con sujeción a las normas del presente 
Pliego. En aquellos casos que no se detallan las condiciones, tanto de los materiales 
como de la ejecución de las obras, el Contratista se atendrá a lo que la costumbre ha 
sancionado como regla de buena construcción. 
 
Articulo 5.05.- Permisos y licencias. 
El Contratista deberá obtener todos los permisos y licencias necesarios para la 
ejecución y puesta en servicio de las obras y deberá abonar los cargos, tasas e 
impuestos derivados de la obtención de aquellos, sin que se tenga derecho a reclamar 
cantidad alguna por tal concepto. 
 
Articulo 5.06.- Medidas de seguridad. 
El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes sobre Seguridad y Salud 
en el trabajo. 
El Contratista deberá adoptar las máximas precauciones y medidas de seguridad en 
el acopio de materiales y en la ejecución y conservación de las obras, para proteger a los 
obreros, público, vehículos, animales y propiedades ajenas de posibles daños y 
perjuicios, corriendo con la responsabilidad que de las mismas se derive. 
Asimismo, estará obligado al cumplimiento de todo aquello que la Dirección de la 
obra le dicte para garantizar esa seguridad, bien entendido que en ningún caso dicho 
cumplimiento eximirá al Contratista de responsabilidad. 
 
Articulo 5.07.- Certificación de obra. 
El Ingeniero Director de las obras formulará antes del día quince (15) de cada mes 
una relación valorada de las obras ejecutadas durante el anterior, la cual servirá de base 
para expedir la certificación correspondiente a los efectos de lo dispuesto en el Pliego de 
Condiciones Generales para la contratación de obras públicas. En el caso de que algún 
elemento de la obra se realice fuera del Puerto no se incluirá en certificación hasta que 
no estuviese en el mismo. 
 
Articulo 5.08.- Modificación del proyecto. 
Las modificaciones que fuesen necesarias introducir en las obras se ajustarán a lo 
establecido en la LCAP, RGC y en el artículo 59 del Pliego de Cláusulas Generales para 
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Articulo 5.09.- Libro de ordenes. 
El Contratista en todo momento tendrá a disposición de la Dirección de obra un 
Libro de Ordenes, no desencuadernable, con hojas foliadas y selladas cada una por la 
Administración u Organismo delegado. En este libro se estamparán por la Dirección de la 
obra todas cuantas órdenes e indicaciones de las obras, las cuales serán firmadas por el 
Contratista, dándose así por enterado. 
El cumplimiento de estas órdenes, al igual que las que le sean comunicadas por 
oficios simplemente por escrito, será tan obligatorio para el Contratista como las 
prescripciones del presente Pliego a menos que dentro de las veinticuatro (24) horas 
siguientes la recepción de la orden oponga recurso por escrito ante el Organismo 
Superior de quien le ha ordenado lo recurrido. 
 
Articulo 5.10.- Gastos por cuenta del Contratista. 
Serán por cuenta del Contratista los siguientes gastos y costes que se entiende tiene 
el Contratista incluidos en los precios que oferte: 
Los gastos de replanteo, dirección e inspección y cuantos puedan originarse con 
motivo del control de las obras. 
El control y vigilancia de las obras será asimismo por cuenta del contratista quien 
abonará los gastos que se originen para mantener a pie de obra, hasta tres (3) vigilantes 
con categoría de Oficial 1ª, los cuales percibirán respectivamente las remuneraciones 
que se convengan y las correspondientes al personal equivalente de la Autoridad 
Portuaria, incluidos los Seguros Sociales. Estos vigilantes serán nombrados por la 
Dirección de Obra. 
Estos gastos de Control y Vigilancia, imputables al Contratista, se le exigirán con 
independencia de los que se establezcan y limiten en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares para los replanteos, liquidación y ensayos de todo tipo, 
considerándose, su importe incluido junto con el de estos últimos en los precios de las 
distintas unidades de obra y por ello el Contratista no tendrá derecho a indemnización 
alguna. 
- Los gastos de vigilancia a pie de obra. 
- Los gastos y costes de los ensayos y acciones necesarios para comprobar la 
presunta existencia de vicios o defectos de construcción ocultos, que se 
imputarán al Contratista de confirmarse su existencia. 
- Los gastos y costes de construcción, recepción y retirada de toda clase de 
construcciones e instalaciones auxiliares. 
- Los gastos y costes de cualquier adquisición de terrenos para depósitos de 
maquinaria y materiales o para la explotación de canteras, teniendo siempre 
en cuenta que la cantera o canteras no forman parte de la obra. 
- Los gastos y costes de seguros de protección de la obra y de los acopios 
contra el deterioro, daño o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para 
el almacenamiento de explosivos y carburantes, así como los de guardería y 
vigilancia. 
- Los daños ocasionados por la acción del oleaje en taludes desprotegidos. 
- Los gastos y costes de limpieza y evacuación de desperdicios y basuras. Así 
como los de establecimiento de vertederos, su acondicionamiento, 
conservación, mantenimiento, vigilancia y terminación final. 
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- Los gastos y costes de suministro, colocación, funcionamiento y 
conservación de señales y luces de tráfico tanto terrestres como marítimas, 
boyas flotantes, muertos y demás recursos necesarios para proporcionar 
seguridad dentro de las obras. 
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- Los gastos y costes de remoción de las instalaciones, herramientas, 
materiales y limpieza de la obra a su terminación. 
- Los gastos y costes de montaje, conservación y retirada de instalaciones 
para suministro de agua y energía eléctrica necesarias para las obras. 
- Los gastos y costes de demolición de las instalaciones, limpieza y retirada de 
productos. 
- Los gastos y costes de terminación y retoques finales de la obra. 
- Los gastos y costes de instrumentación, recogida de datos e informe del 
comportamiento de las estructuras y de cualquier tipo de pruebas o ensayos, 
siempre que no estén medidos y valorados en el presupuesto. 
- Los gastos y costes de reposición de las estructuras, instalaciones, 
pavimentos, etc. dañados o alterados por necesidades de las obras o sus 
instalaciones, o por el uso excesivo de aquellas derivadas de la obra, 
siempre que no estén medidos y valorados en el presupuesto. 
- Los gastos y costes correspondientes al control de calidad, la inspección y 
vigilancia de las obras por parte de la Administración, en los términos que 
desarrollan los artículos 5.6. y 5.11. de este Pliego, siempre que no estén 
medidos y valorados en el presupuesto. 
- Los gastos y costes de replanteo y liquidaciones de la obra. 
- Los gastos y costes del material o equipo a suministrar a la Administración y 
que se expliciten en otros apartados de este Pliego. 
- Las tasas y tarifas que por todos los conceptos tenga establecida la 
Administración en relación con las obras. 
- Los gastos y costes que se deriven u originen por el Contrato, tanto previos 
como posteriores al mismo. 
- Los gastos y costes en que haya de incurrirse para la obtención de licencias, 
derechos de patente y permisos, etc., necesarios para la ejecución de todos 
los trabajos. 
- Los gastos de conservación de las unidades de obra hasta la fecha de su 
recepción definitiva. 
- Los gastos de reconocimientos, sondeos y estudios geológicos y 
geotécnicos que el Contratista con su riesgo, ventura y responsabilidad 
considere necesario realizar, tanto para preparar la oferta y programa de 
trabajo como para estimar la estabilidad de excavaciones, dragados y 
rellenos. 
- Los gastos de una embarcación con equipo de sonda para medida de 
profundidades y obtención de perfiles en zona de agua. 
- Todos los trabajos preparatorios que sean necesarios, tales como caminos 
de acceso, nivelaciones, cerramientos, etc. siempre que no estén medidos y 
valorados en el presupuesto. 
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Articulo 5.11.- Inspección y vigilancia de las obras. 
Serán por cuenta del Contratista los gastos que se produzcan con motivo de la 
inspección y vigilancia de las obras por parte de la Administración. 
El Director de Obra podrá nombrar un (1) Auxiliar Técnico y tres (3) Vigilantes de 
Obra para garantizar la continua inspección de la misma. 
El Contratista no podrá rehusar a los vigilantes nombrados quienes, por el contrario, 
tendrán en todo momento libre acceso a cualquier parte de la obra, así como a los 
talleres, fábricas, canteras, laboratorios y otros lugares de donde se extraigan, fabriquen 
o controlen materiales o unidades de esta obra. 
Serán abonadas por el Contratista las remuneraciones inherentes a la contratación 
temporal en trabajos de vigilancia y control de obra del personal en funciones de 
asistencia a la Dirección de Obra. 
Todos los gastos anteriores serán controlados por la Dirección de Obra y se 
suponen incluidos en los precios ofertados, con el límite del uno por ciento (1%) del 
presupuesto de las obras. 
 
Articulo 5.12.- Normas de seguridad y salud laboral. 
El contratista, por el hecho de contratar las obras objeto de este proyecto, 
manifiesta conocer la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, el R. D. 1627/97 
Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción, así como 
todas aquellas normas y leyes  que sean de aplicación al proyecto a realizar según la 
naturaleza de cada trabajo, y de que viene obligado a cumplirlas y a tomar cuantas 
medidas de seguridad sean necesarias para salvaguardar la integridad física de las 
personas, tanto integrantes de la obra como ajenas a ellas. 
Queda enterada la Contrata del contenido de este apartado al recibir el presente 
proyecto, comprometiéndose a su estricta puesta en práctica, asumiendo la total 
responsabilidad de los hechos que se deriven de su incumplimiento. 
 
Articulo 5.13.- Seguro a suscribir por el Contratista. 
El Contratista quedará obligado, después de la comprobación del replanteo y antes 
del comienzo de la obra, a facilitar a la Dirección de Obra, la documentación que acredite 
haber suscrito una póliza de seguro que cubra la responsabilidad civil de él mismo, de los 
técnicos y personal que estén a su cargo, de los facultativos de la Dirección y del personal 
encargado de la vigilancia de la obra, por daños a terceros o cualquier eventualidad que 
suceda durante los trabajos de ejecución de la obra. 
Además del seguro de responsabilidad civil el Contratista establecerá una póliza de 
seguros con una compañía legalmente establecida en España que cubrirá, al menos, los 
siguientes riesgos: 
Sobre los equipos y maquinaria que estén adscritos a la obra y sobre los que hayan 
sido abonadas las cantidades a cuenta. 
 
Articulo 5.14.- Prorroga por causa de fuerza mayor. 
Si por causa mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste no pudiera 
comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los 
plazos prefijados, se le otorgará  una prórroga proporcionada para el cumplimiento de la 
contrata, previo informe favorable del Arquitecto. Para ello el Constructor expondrá, en 
escrito dirigido al Arquitecto, la causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos 
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y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la 
prórroga que por dicha causa solicita. 
El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de las obras 
estipulados, alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección 
Facultativa, a excepción del caso en que habiéndola solicitado por escrito no se la 
hubiesen proporcionado. 
 
Articulo 5.15.- Recepción provisional. 
Una vez terminadas las obras con arreglo a las condiciones y documentos de este 
Proyecto se procederá a la recepción provisional, de acuerdo con la legislación vigente y 
previa las pruebas y reconocimiento que estime necesarios la Superioridad. Se levantará 
Acta y comenzará desde la fecha de ésta, el plazo de garantía. 
Si las obras no estuviesen bien ejecutadas, se le concederá al Contratista un plazo 
prudencial para su total arreglo y, si no se conformase, lo podrá efectuar la 
Administración a costa de aquel sin derecho a reclamación alguna por parte del mismo, 
descontándose, en este caso, el importe de las reparaciones, de la fianza depositada en 
primer lugar y en segundo de las cantidades que por cualquier concepto resten por 
abonar al Contratista. 
 
Articulo 5.16.- Plazo de garantía. 
El plazo de garantía será de UN (1) año, contado a partir de la fecha de la recepción 
provisional. 
Durante el plazo de garantía, serán de cuenta del Contratista todas las obras de 
conservación o reparación que fuesen necesarias en todas las que integran el presente 
Proyecto. 
Si a juicio de la Dirección de la obra, las obras de conservación o reparación a 
realizar han sido motivadas por causas no imputables al Contratista, por haber este 
tomado todas las medidas oportunas para evitarlas, se le abonarán al mismo, a los 
precios que figuran en el Proyecto. 
Si a causa de lo prescrito en este Pliego u otras causas imputables al, se amplia el 
plazo de garantía previsto, el Contratista estará obligado a mantener la conservación de 
las obras hasta la recepción definitiva, sin que por ello pueda reclamar abono de cantidad 
alguna. 
 
Articulo 5.17.- Liquidación de las obras. 
El Contratista facilitará a la Dirección de Obra la documentación final de las obras, 
incluyendo en la misma los planos, especificaciones y características de los materiales y 
equipos dispuestos en la obra.  Con esta documentación y las mediciones realizadas en 
obra se elaborará la liquidación de la misma, para cuya redacción y tramitación se 
cumplirá lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Generales para la Contratación de Obras 
del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre. 
 
Articulo 5.18.- Recepción definitiva. 
Una vez terminado el plazo de garantía y realizado nuevo reconocimiento por la 
Superioridad y hallándose las obras con sujeción completa a todas las condiciones 
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estipuladas, se procederá a la recepción definitiva, de acuerdo con la legislación vigente 
de la que se levantará Acta. 
 
Articulo 5.19.- Resolución del contrato. 
En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, la 
maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese 
concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa. 
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los 
trámites establecidos en este pliego. 
Para las obras y trabajos incompletos se estará a lo dispuesto por la legislación 
vigente. Las obras se abonarán de acuerdo con el Cuadro de Precios nº 2 y se efectuará 
una sola y definitiva recepción. 
 
 
             
              Cartagena, Abril del 2008 
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